

명시이월 사업조서

○ 명시이월: 10개 부서 16개 사업 18,535,595천원

(단위: 천원)

연번	부서명	예산과목				예산액	이월액	이월사유
		정책사업	단위사업	세부사업	통계목			
합 계						26,045,287	18,535,595	
1	자치행정과	자치행정 기반조성	주민참여 행정지원	대림3동 공공복합청사 건립	401-01 시설비	4,389,360	구) 4,170,480	대림3동 청사 건립에 필요한 설계 및 공사비로 연내 집행이 어려워 명시이월 하고자 함
2	문화체육과	문화기반 조성 및 문화서비스 확대	문화환경기반 조성	생활문화센터 조성	소계	809,000	754,195	도림동 생활문화센터 건립에 필요한 공사비 및 감리비로 2025년 상반기 준공 예정으로 연내 집행이 어려워 명시이월 하고자 함
					401-01 시설비	797,000	시) 693,078 구) 49,117	
					401-02 감리비	12,000	시) 5,000 구) 7,000	
3	문화체육과	체육시설 확충및운영	체육시설 기능강화	대림3유수지 종합체육시설 건립	소계	9,100,000	3,191,962	해당 공사는 유수지 내 공사로, 우기 및 폭염시 공사 중단에 따른 사업지연으로 명시이월하고자함
					401-01 시설비	7,284,200	구) 1,444,940	
					401-02 감리비	1,815,800	구) 1,747,022	
4	문화체육과	체육시설 확충및운영	체육시설 기능강화	양평동 공공복합 체육시설 건립	401-01 시설비	4,510,000	구) 4,510,000	양평동 공공복합시설 건립 공사비로, 2024년 10월 설계용역 준공이며 본격적인 공사는 2025년부터 시행됨에 따라 연내 집행이 어려워 명시이월 하고자 함
5	지역경제과	지역경제의 활성화	선유로컬브랜드 상권 육성 사업	선유로컬브랜드 상권 육성 사업	401-01 시설비	180,000	시) 83,400	바닥 조명등 설치 및 상인회 전기요금 납부에 대한 동의서 징구 지연 및 경관조명 설계 용역 시 좋은빛심의위원회 심의에 따른 행정 절차 지연 예상

(단위: 천원)

연번	부서명	예산과목				예산액	이월액	이월사유
		정책사업	단위사업	세부사업	통계목			
6	생활 보장과	국민기초 생활보장	저소득가구 자활지원	지역자활센터 이전	소계	1,144,927	1,144,927	구 영등포동주민센터 청사 리모델링에 필요한 설계 및 공사비로 올해 공공건축심의 등 사전절차 이행 후 2025년 설계용역 및 착공 예정이므로 연내 집행이 어려워 명시이월하고자 함 *이월액 재원구분: 1,144,927천원 중 1,000,000천원은 한국자활복지개발원 공모지원금
					401-01 시설비	1,124,000	구) 1,124,000	
					401-02 감리비	20,927	구) 20,927	
7	보육 지원과	명품보육 환경조성 및 양성평등 정책추진	보육시설 기능강화	서울형 키즈카페 조성운영	소계	762,000	762,000	2024. 8월 사업 조성지 심의결과 선정, 2024. 9월말 시비 보조금 교부되어 24년 설계용역 진행 후 조성공사는 25.2월부터 예정으로 명시이월하고자 함
					401-01 시설비	638,000	시) 638,000	
					402-03 민간위탁 사업비	124,000	시) 124,000	
8	어르신 장애인과	취약계층 보호 및 지원	장애인복지 정책사업	장애인단체 지원	405-01 자산및물품 취득비	30,000	구) 30,000	장애인단체연합회 사무실 환경개선 공사 진행 중으로 연내 완공이 불가하며 사무실 내 집기 등 연내 구입이 어려움
9	푸른 도시과	함께만들어 가는 녹색 도시 영등포	공원조성 수준향상	어린이 공원 정비	401-01 시설비	500,000	특교세) 464,659	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제16조의제2에 따른 공원조성계획의 변경을 위한 주민설명회 및 도시공원위원회 심의 등 절차 이행 후 발주예정으로 연내 사업 시행이 어려울 것으로 판단되어 명시이월
10	푸른 도시과	함께만들어 가는녹색 도시영등포	자연생태 수준향상	유수지 생태공원 환경개선	401-01 시설비	500,000	특교금) 467,826	2024.11월 현재 실시설계 용역 중으로 금년 말까지 세부설계를 심도있게 검토하고자 하며, 동절기에 식재공사 등이 불가하므로 당해 예산을 명시이월하여 공사적기인 2025년 상반기에 공사 시행하고자 함
11	푸른 도시과	함께 만들어가는 녹색 도시 영등포	공원관리 수준향상	자매근린공원 노후시설 정비	401-01 시설비	700,000	특교금) 652,055	2024년 하반기(제5차) 특별조정교부금 교부에 따른 실시설계용역 시행 및 집행은 가능하나, 계약심사 의뢰 등 사전절차 및 경쟁입찰 계약의뢰 마감 일정 등 공사추진이 어려움 또한, 2024.11.28.(목) 주민설명회(1차) 진행하였으나, 주민들의 의견 수렴하고 2차 주민설명회 설명회 추진에 따라 12월 공사발주 및 집행이 어려움

(단위: 천원)

연번	부서명	예산과목				예산액	이월액		이월사유
		정책사업	단위사업	세부사업	통계목				
12	도시 안전과	행복한 안전도시 구현	안전한 통합관제 센터 운영관리	방법용 CCTV 설치 및 운영	소계	800,000	800,000		선행사업(2024년 다목적 CCTV 신규설치 및 성능개선) 지연(조달청 협의)으로 지연
					401-01 시설비	800,000	시) 구)	600,000 200,000	
13	도로과	쾌적한 도로환경 조성	밝고안전한 도로조명 시설 정비 및 유지관리	양평교 승강기 설치	401-01 시설비	430,000	구)	179,552	승강기 기초 파일변경으로 인한 공사지연으로 2024년 사업완료가 불가능한 실정임에 따라 명시이월 하고자 함
14	도로과	쾌적한 도로환경 조성	도로건설을 통한 기반시설 확충	신길동 4533-7~4524 외 3개소 도로개설공사	401-01 시설비	500,000	특교금)	421,539	실시설계용역 지연으로 인한 공기 부족 및 동절기 도로공사 통제 등 사유로 연내 집행이 어려워 명시이월하고자 함
15	도로과	쾌적한 도로환경 조성	안전하고 체계적인 도로 및 시설물 유지관리	도로열선 설치	401-01 시설비	690,000	특교금)	690,000	특정제품 선정위원회 개최, 제안서 제출 공고, 조달청 계약의뢰 등 행정사항에 소요되는 기간으로 인해 2024년도 사업완료가 불가능함에 따라 명시이월하고자 함
16	주택과	쾌적한 주택문화 조성 및 도시재생 추진	도시기능 회복 및 활성화	경인로 일대 가로환경 개선사업	401-01 시설비	900,000	시)	178,976	그린뉴딜 지중화 사업의 한전 내부사정에 의한 공사지연, 가로환경개선사업의 실시설계 추가 수정사항 등으로 공사시행이 지체되어 이에 따른 공사기간 연장필요 사업기간:(당초) `24.6.~`24.12.→(변경) `24.11.~`25.12.
	주택과	쾌적한 주택문화 조성 및 도시재생 추진	고품질 공동주택 건설사업	주택품질관리 및 도시재생 지속	401-01 시설비	100,000	구)	34,024	