

제233회 구의회 임시회

2021. 10. 15. ~ 10. 27.



# 2021년 주요업무 보고



## 미래교육과

---

# 보고 순서

---

I . 일반 현황	· · · 1
II . 주요업무 추진실적	· · · 4
III . 2022년 주요업무 추진계획	· · · 31
IV . 신규·중점 추진사업	· · · 48

# I . 일반현황

## 1 조 직

### 미래교육과

- (6)개팀

교육기획팀	도서관팀	지식문화팀	평생교육정책팀	평생교육사업팀	혁신교육팀
-교육경비보조금 운영 및 지원 -창의예술 교육센터 운영 -자기주도학습 지원센터운영 -토요프로그램운영 -장학재단운영지원 -서울시교육청 -지자체공동설립형 신길유치원 건립	-신길문화체육 도서관 건립 -브라이트여의도 도서관조성 (옛,MBC) -마을도서관 조성 -구립도서관 연차별 리모델링 -생각공장당산 도서관조성	-구립도서관운영 -작은·마을도서관 운영 -독서문화 진흥사업 -청소년독서실 운영	-영등포 평생교육 바우처 사업 추진 -성인문해교육 -과학문화 프로그램 운영 -곤충체험학습장 운영 -융합인재교육센터 운영	-YDP미래평생 학습관 조성 및 운영 -평생학습프로그램 기획 및 운영 -영등포 마을대학 권역별 캠퍼스 구축 및 운영 -재능나눔플랫폼 운영 -우수학습동아리 지원	-서울형혁신 교육지구운영 -마을과 함께하는 학교 교육과정 운영 -마을활동 지원체제 강화 -어린이·청소년 자치활동 강화 -민관학거버넌스 -지역특화사업

## 2 인 력

구 분	계	일 반 직						관리운영직				별정직·임기제			
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급
정 원	23	-	1	5	7	6	1	-	-	-	-	1		1	1
현 원	28	-	1	6	8	5	2	-	-	-	-	1	-	3	2
과부족	5	-	-	1	1	△1	1	-	-	-	-	-	-	2	1

### 3 주요시설 및 장비

#### 학교

계	유치원	초등학교	중학교	고등학교	기타*
83	37	23	12	9	2

\*서현학교, 한국제과학교

#### 도서관

계	국립	시립	구립	공립작은	공립마을	사립작은
51	1	1	3	16	8	22

#### 청소년독서실

계	B급 (101~200석)	C급 (100석 이하)
11	2	9

#### 평생교육기관 및 시설

총계	구 평생 학습 센터	평생 학습관	영등포 문화원	구 정보화 센터	구민 체육 센터	청소년 관련 시설	복지관	서울 남부 고용 센터	주민 자치 센터	자원 봉사 센터	기타
404	1	1	1	2	2	3	13	1	18	1	361

## 4

## 예산 현황

(단위: 천원)

단위사업명	예산액	집행액		집행률(%) (9.30.기준)
		9.30.기준	12.31.까지	
계	35,477,637	20,176,753	22,427,895	56.8
우수교육자치구조성	2,769,479	2,288,139	2,467,208	82.6
수준높은 교육환경조성	11,076,195	8,940,357	9,367,916	80
참여와 협력의 교육공동체 조성	1,127,594	891,257	1,122,788	79
글로벌 평생학습도시 활성화	1,790,759	837,927	1,790,759	46.7
과학문화 기반조성	445,911	395,290	445,911	88.6
도서관 운영 활성화	16,760,203	5,537,505	5,770,539	33
청소년독서실 운영 활성화	1,120,330	1,117,330	1,118,330	99.7
책 읽는 영등포 조성	263,200	97,848	250,000	37
기본경비	123,966	71,100	94,444	57.3

## Ⅱ. 주요업무 추진실적

연번	사 업 명	쪽
①	학력신장 프로그램 지원 .....	5
②	자기주도학습센터 운영 .....	6
③	YDP창의예술교육센터 건립 및 운영 .....	7
④	학교 특색프로그램 지원 .....	8
⑤	학교 환경개선 지원 .....	9
⑥	친환경 학교급식 지원 .....	10
⑦	고교 무상교육 및 입학준비금 지원 .....	11
⑧	신길문화체육도서관 건립 .....	12
⑨	브라이트 여의도(옛 MBC) 도서관 조성 .....	13
⑩	1동 1마을도서관 조성 .....	14
⑪	생각공장 당산(옛 서영물류) 도서관 조성 .....	15
⑫	도서관 및 청소년독서실 운영 활성화 .....	16
⑬	책 읽는 영등포 조성 .....	17
⑭	꿈더하기학교 운영 .....	18
⑮	성인문해교육 운영 및 지원 .....	19
⑯	과학문화 기반 조성 .....	20
⑰	글로벌평생학습도시 활성화 .....	21
⑱	영등포혁신교육지구사업 추진 .....	23
⑲	혁신교육빌딩(가칭) 건립 .....	24
㉑	첨단미래교실 조성 .....	25
㉒	문래도서관 공간개선(리모델링) 공사 .....	26
㉔	YDP미래평생학습관 운영 .....	27
㉕	영등포 마을대학 운영 .....	28
㉖	영등포평생교육바우처 시범사업 추진 .....	30

글로벌리더십 및 소프트웨어 교육 프로그램 지원, 기초학력 부진학생 및 상위권 학생 대상의 차별화된 프로그램 운영을 통하여 학생들의 글로벌 역량강화 및 학업성취도·대학진학률을 제고, 우수 인재의 관내 진학을 장려하고 명문학교를 육성하고자 함

**□ 사업개요**

- 사업기간: 2021. 1. ~ 12.
- 사업대상: 관내 초·중·고 44개교
- 방 법: 추진계획 수립 → 학교별 수요조사 → 교육경비심의위원회 심의  
→ 예산 지원 → 프로그램 운영

**□ 주요 추진실적**

- **학력신장 특화프로그램 지원**
  - 주요내용: 기초학력 부진, 상위권 대상 방과후 프로그램 운영
  - 지원금액: 259,313천원
- **글로벌 리더십 프로그램 운영**
  - 주요내용: 국제자매결연 및 외국어수업, 명사특강, 리더십 강의 프로그램 등
  - 지원금액: 394,090천원
- **소프트웨어 교육 프로그램 지원**
  - 주요내용: 코딩 및 앱 프로그래밍 실습 등 소프트웨어 교육 프로그램 지원
  - 지원금액: 89,960천원
- **장애인학생 제과제빵 교육프로그램 지원**
  - 주요내용: 장애인 학생의 사회적응 및 경제적 자립 지원(한국제과학교)
  - 지원금액: 47,843천원

**□ 향후계획**

- 2021년 교육경비보조금 정산 및 결과 보고 : `21. 12월 ~ `22. 2월

**□ 예산현황**

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
817,000 (구비 817,000)	791,206 (구비 791,206)	96.8

진로직업체험지원센터와 대학입학정보센터를 운영하여 진로와 진학에 대한 특화된 서비스를 제공하고 청소년들의 학습동기와 삶의 목표를 제시하여 자기주도적 미래 설계를 지원하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간: 2021. 1. ~ 12.
- 사업대상: 관내 초·중·고등학생, 학부모, 교사 등
- 운영방법: 전문업체 민간위탁
- 주요내용
  - 진로직업체험지원센터 운영
    - 현장직업체험, 직업박람회, 진로특강 등 학교연계 프로그램
    - 진로상담, 센터 특화프로그램(토요직업체험) 등
  - 대학입학정보센터 운영
    - 1:1 입시·학습 상담 입시·학습 특강, 논술·면접·적성 특강
    - 고입설명회, 찾아가는 입시 설명회, 학부모 진학아카데미 등

□ 주요 추진실적

- 진로직업체험지원센터
  - 진로상담: 231명 / 직업체험: 4,528명
  - 학과체험: 1,027명 / 진로특강: 1,568명
- 대학입학정보센터
  - 1:1입시컨설팅 등 상담: 876명
  - 학습법 특강: 152명 / 찾아가는 입시설명회: 396명
  - 학부모아카데미: 172명 / 면접특강: 157명 / 논술특강: 97명
  - 자기소개서 특강: 269명

□ 향후계획

- 센터 프로그램 운영: 연중
- 센터 결과보고 및 정산: 익월 또는 익년도 15일내

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
512,900 (시 129,400, 구비 383,500)	330,176 (시 76,023, 구비 254,153)	64.4



성장하는 아동·청소년들에게 단위학교에서 경험하기 어려운 다양하고 보편적인 문화예술 활동을 지원할 수 있는 예술교육센터 조성·운영

**□ 사업개요**

- 사업기간: 2019. 9. ~ 2021. 10.
- 위    치: 영등포구 양평로20길 8-1(양평2동 舊 주민센터)
- 이용대상: 관내 초·중·고등학생 및 학부모
- 방    법: 양평2동 舊 주민센터를 리모델링하여 아동·청소년 예술교육 프로그램을 운영할 수 있는 지역밀착형 창의예술교육센터 건립
- 운영방안: 영등포문화재단 위탁 운영
- 주요내용: 학교 정규교육 과정 및 자유학년제 등과 연계하여 아동·청소년 예술교육 지원

**□ 주요 추진실적**

- `20. 4.: 창의예술교육센터 조성 및 운영 변경계획 수립  
 - 당초 증축계획 검토결과 사용성, 경제성 미흡에 따라 리모델링으로 변경
- `20. 6.: 창의예술교육센터 위·수탁 협약 체결 및 위탁금액(출연금) 교부
- `20. 11.: 설계용역 준공
- `20. 12.: 계약심사 및 입찰
- `21. 2.: 리모델링 착공

**□ 향후계획**

- 리모델링 준공 및 개관: `21. 10.

**□ 예산현황**

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
1,876,686	675,623	36.0
(시 1,632,236 구비 244,450)	(시431,173 구비 244,450)	

학교 수요를 반영한 맞춤형 특색프로그램을 지원하여 변화하는 미래교육 환경 조성에 능동적으로 대응하여 명품교육도시의 기반을 다지고자 함

□ 사업개요

- 사업기간: 2021. 1 ~ 12.
- 사업대상: 관내 초·중·고 44개교, 유치원 37개원
- 방 법: 수요조사 후 교육경비보조금심의위원회 심의를 거쳐 지원
- 사업내용
  - 특색프로그램 지원: 학교별 특색에 맞는 다양한 프로그램 지원
    - ※ 구 3대 중점사업(돌봄교실, 수준별수업, 365자율학습실 운영)
  - 토요문화활동 지원: 교육복지우선지원사업 희망학교의 다문화, 저소득층 학생을 대상으로 캠프, 공연관람 등 다양한 문화활동 지원
  - 인성개발 프로그램 지원 및 학년말 전환기 프로그램 지원
  - 청소년 자치활동 지원: 지역사회와 함께하는 중학교 학예문화축제 지원

□ 주요 추진실적

- 2021년 추진실적: 81개교 231개 사업 1,627,523천원
- 2020년 추진실적: 80개교 246개 사업 1,509,180천원

□ 향후계획

- 교육경비보조금 지원사업 점검 및 내년도 수요사업 조사: `21. 10. ~ 11.
- 교육경비보조금 지원사업 정산 및 결과보고: `21. 12. ~ `22. 2.

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
1,630,500 (구비 1,630,500)	1,627,523 (구비 1,627,523)	99.8

각급 학교의 교육경쟁력 향상 및 선진화된 학교환경을 조성하여 안전하고 쾌적한 교육환경을 통해 수준높은 교육도시 영등포를 구현하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간: 2021. 1. ~ 12.
- 사업대상: 관내 초·중·고 44개교, 유치원 37개원
- 방 법: 수요조사 후 교육경비보조금심의위원회 심의를 거쳐 지원
- 사업내용
  - 비대면 원격수업을 대비한 첨단미래교실 구축 지원
  - 노후 방범창, 옥상방수, 보도블럭 등 안전시설 및 기자재 개선 지원
  - 노후 교탁, 칠판, 책걸상, TV 등 기본시설 및 기자재 개선 지원

□ 주요 추진실적

- 2021년 추진실적: 81개교 173개 사업 4,868백만원  
(특교 798 시비 70 구비 4,000)
  - ※ 학교체육시설 개방지원: 1개교(관악고) 70,000천원
- 2020년 추진실적: 80개교 269개사업 8,181백만원  
(특교 4,578 시비 246 구비 3,357)
  - ※ 학교체육시설 개방지원: 총 4개교(신대림초, 여의중, 당산서중, 관악고) 246,232천원
  - ※ 신길중 다목적체육관 협력지원: 500,000천원

□ 향후계획

- 교육경비보조금 지원사업 점검 및 내년도 수요사업 조사: `21. 10. ~ 11.
- 교육경비보조금 지원사업 정산 및 결과보고: `21. 12. ~ `22. 2.

□ 예산현황

(단위: 백만원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
4,868 (특교 798 시비 70 구비 4,000)	4,868 (특교 798 시비 70 구비 4,000)	100

안전하고 질 높은 친환경 학교급식 지원을 통해 성장기 학생들의 건강한 심신 발달을 도모하고 올바른 식습관 형성 및 평생 건강의 기틀을 마련코자 함

□ 사업개요

- 기 간: 2021. 1. ~ 12.
- 대 상: 관내 초·중·고 44개교
- 주요내용
  - 친환경 학교급식 (소요예산: 4,733,472천원)

세부사업명	대 상	분담비율	지원금액
무상급식비 지원	초·중·고등학교	시교육청:서울시:자치구 =5:3:2	초4,042원~ 고5,861원
친환경쌀 구매비 지원	전체 초·중학교	자치구 100%	초70원, 중90원

□ 주요 추진실적

세부사업명	지원금액(단위:천원)	교부현황	비고
무상급식비 지원	2,447,258	9월까지 교부완료	월별 교부
친환경쌀 구매비 지원	161,986	3~8월분까지 교부완료	1~2월 / 3~8월 / 9~12월 교부

- 친환경 무상급식비 지원: 매월 교부
- 친환경 쌀 구매비 지원: 1~2월/3~8월/9~12월 연간 3회 교부
- 친환경 학교급식 지원사업 합동 전산점검(시,교육청,자치구): `21. 5.

□ 향후계획

- 친환경 학교급식 지원사업 합동 현장점검(시,교육청,자치구): `21. 10.
- 교육경비보조금 지원사업 정산 및 결과보고: `21. 12. ~ `22. 2.

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
4,733,472 (구비 4,733,472)	2,609,244 (구비 2,609,244)	55.1

고등학교 전학년 무상교육을 지원하고, 중·고 입학생에게 1인당 30만원을 입학준비금으로 지원하여 교복 및 스마트기기 등 구매를 지원하여 학생의 다양한 수요를 충족시키고자 함

### 【고교 무상교육】

#### □ 사업개요

- 사업기간: 2021년 연중
- 사업대상: 관내 고등학교 전학년
- 사업내용: 입학금, 수업료, 학교운영지원비, 교과서비 등
- 분담비율: 국(48%), 서울시교육청(47.5%), 서울시(4.5%, \*자치구포함)
- 지원형태: 교육비특별회계전출

#### □ 주요 추진실적

- 고교 무상교육 법정전출금 교부: 9개교 331,332천원

### 【입학준비금 지원】

#### □ 사업개요

- 사업기간: 2021. 1. ~ 12.
- 사업대상: 관내 중, 고 1학년 입학생
- 사업내용: 학생 1인당 30만원 제로페이로 지급(교복,스마트기기 등 구입지원)
- 분담비율: 서울시와 교육청, 자치구 5:3:2 비율 분담

#### □ 주요 추진실적

- 입학준비금 교부
  - 1차: 2021. 1월(260,226천원), 2차: 2021. 4월(1,760천원)

#### □ 향후계획

- 고교 무상교육 합동점검: `21년 하반기 예정(서울시에서 통보)

#### □ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
601,452 (구비 601,452)	593,318 (구비 593,318)	98.6

지식정보 제공을 위한 대표도서관으로의 역할과 스포츠·여가활동·문화체험 등 복합기능을 수행하는 공간을 조성함으로써 주민 삶의 질 향상 도모

□ 사업개요

- 사업기간: 2013. ~ 2023.
- 위치 및 면적: 신길동 4946일대, 2,300.4㎡(부지 무상귀속)
- 건축규모: 지하2층~지상5층, 연면적 7,471㎡
  - 도서관 및 북카페 등(1~5층), 주차장(지하1층), 수영장(지하2층)
- 총사업비: 38,755백만원(국비 82억, 시비 10억, 구비 295억)

□ 주요 추진실적

- 신길11재정비 촉진구역 내 부지 확보: `07. 11.
- 설계 착수 및 기간연장: `17. 12. 26. ~ `18. 9. 30. ⇒ `19. 10. 30.
- 타운홀미팅, 도서관건립TF추진단 회의(총6차): `18. 10. ~ `19. 1.
- 사업 추진 계획 변경(도서관+체육시설): `19. 5.
  - 건축규모, 공간구성을 위한 방안 마련: `19. 1. ~ `19. 4.
- 사업타당성 조사 연구용역 추진: `19. 7. ~ `19. 9.
- 건립 및 운영 기본계획 수립: `19. 10.
- 사업 변경 승인 요청 및 승인 완료(문체부): `19. 10. ~ 11.
- 변경 설계용역(과업기간 및 금액 등 포함) 진행: `19. 12. ~ `20. 12.
- 사업비 증가에 따른 중앙투자심사 의뢰
  - 의뢰(`20. 7.) ⇒ 재검토/재의뢰(`20. 11.) ⇒ 조건부/2차심사(`21. 3.)
  - ⇒ 조건부승인/사업시행(`21. 6.)
- 區 계약심사위원회 개최(서면) 및 市 계약심사: `21. 7. ~ 8.
- 공사 입찰 공고 및 시공업체 선정: `21. 9.

□ 향후계획

- 공사 착공: `21. 10.
- 공사 준공 및 개관: `23. 10.

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
15,986,151 (국 7,210,000 시 451,000 구비 8,325,151)	14,276	0.1%

문화시설이 부족한 여의동 지역에 책을 기반으로 한 복합문화공간을 조성하여 지역주민의 커뮤니티 공간이자 직장인 및 외부인도 방문하는 명소 조성

□ **사업개요**

- 사업기간: 2019. ~ 2023.
  - ※ 브라이트 여의도 공사기간: 2019. ~ 2023. 4. 예정
- 위 치: 여의도동 31번지(舊 MBC 부지) 지하1층
- 시설규모: 전용면적 3,645㎡(연면적 5,244㎡)
- 총사업비: 7,148백만원(추정)
- 사업내용: 여의도동 31번지 주택 개발사업(브라이트 여의도)으로 신축되어 기부 채납 예정인 공공기여시설 지하1층을 도서관 조성
  - ※ 시행사(주-신영)과 도서관 공사 사회공헌 협의진행 중

□ **주요 추진실적**

- 도서관 조성을 위한 3차 TF(도시계획과) 개최: `19. 2.
- 타운홀미팅 3회(청소년, 미래비전자문단, 학부모): `19. 5. ~ 6.
- 사업추진 계획 수립(공공기여 건축물 활용): `19. 6.
- 사업타당성조사 연구용역 추진: `19. 11. ~ `20. 8.
- 중앙투자심사 의뢰(`21. 3.)⇒ 재검토 통보(`21. 6.)
- 중앙투자심사 재의뢰: `21. 7.(결과: `21. 10.)

□ **향후계획**

- 연구용역 및 중앙투자심사 결과를 반영 건립·운영계획 수립: `21. 11.
- 서울시 사업계획 사전검토 및 공공건축 심의·승인: `21. 11. ~ 12.
- 문체부 도서관 건립 타당성 검토: `21. 11.
- 인테리어 설계 공모 및 용역 실시: `22. 1. ~ `22. 10.
- 입찰공고 및 업체선정(공사 및 감리): `22. 11. ~ 12.
- 공사착공 및 운영조직 구성: `23. 1.
- 준공(`23. 10.) 및 개관(`23. 12.)

□ **예산현황**

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
400,000 (구비 400,000)	-	-

도시재생형 마을도서관 18개소(각 동별 1개소)를 연차별로 조성하여, 주민들의 독서·학습·소통 공간을 제공하는 지식문화 스타트 기지로 육성

□ 사업개요

- 사업기간: 2019. ~ 2022.
- 규 모: 1동 1마을도서관 조성(18개소)
- 추진방법
  - 독서·학습·소통공간을 아우르는 마을도서관 조성에 적합한 건물매입 조성
  - 작은도서관과 청소년독서실 등 기존 저활용 공공재산 최대한 활용 조성

□ 주요 추진실적

- 당산1동(문화의거리) 책나무 마을도서관 조성: `19. 8.
- 양평2동 작은도서관 조성: `19. 10.
- 여의셋강 마을도서관(옛 여의디지털) 조성: `19. 12.
- 당산1동(문화의거리) 빛글·공감 마을도서관 조성: `20. 5.
- 신길3·4·5·7동 주민센터 내 마을도서관 조성
  - 신길7동 마음서랍 마을도서관 조성: `20. 8.
  - 신길3동 생각나무 마을도서관 조성: `20. 12.
  - 신길4동 드나드리 마을도서관 조성: `20. 12.
  - 신길5동 꿈터 마을도서관 조성: `20. 12.

□ 향후계획

- 신길1동(밤동산 지역) 마을도서관 조성공사: `21. 5. ~ 11.
- 도림동(주민센터 내) 마을도서관 조성공사: `21. 7. ~ 11.
- 대림1동(조롱박사업단 앞) 마을도서관 조성공사: `21. 11. ~ `22. 6.
- 대림2동(대림중앙시장, 대동초 인근) 마을도서관 조성공사: `21. 12. ~ `22. 12.
- 대림3동(원지공원 앞) 마을도서관 조성공사: `22. 2. ~ `23. 5.

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
14,003,637 (국 1,100,000, 시 1,803,425, 구비 11,100,212)	699,258 (시210,492, 구비488,766)	4.9



舊)서영물류센터 부지 개발사업(건축주:SKD&D)에 따라 기부채납 예정인 신축건물의 일부공간을 도서관으로 조성하여 독서문화 진흥에 기여하고자 함

### □ 사업개요

- 사업기간: 2019. ~ 2022.
- 위 치: 당산동1가 12번지 외 1필지(서영물류 부지)
- 건축규모: 전용면적 435㎡(지상1층~3층)
  - 사회복지시설로 결정고시('16. 10)되어 전체 면적 중 50%이상을 복지 시설로 하고 일부를 도서관으로 조성
- 총사업비: 350백만원(예정-도서관 부분)

### □ 주요 추진실적

- 공공기여 건물 활용계획 수립: '19. 6.
- 도시계획변경(사회복지시설→교육연구시설) 협의시 서울시가 공공임대 주택 도입의견을 제시하여 당초 시설(사회복지시설) 유지 결정: '19. 11.
- 주관부서(사회복지과)와의 협의로 도서관 위치 조정: '20. 2.
- 시공사(SK d&d)와 공간조성 협의 진행: '19. 5. ~ '20. 8.
  - 도서관 컨셉에 부합되는 기본적인 인테리어 공사 시행
  - 천정, 벽, 계단, 난간 등 마감공사 및 에어컨 설치 등 일부 공사 시행
  - 저층부 도서관 조성에 따른 1층에서 3층까지 내부 이동계단 조성 시행
- 사업타당성조사 연구용역 추진(사회복지과): '20. 9. ~ '21. 1.
- 서울시 투자심사(사회복지과): 의뢰('21. 1.)⇒ 조건부승인 통보('21. 4.)
- 추가 공공기여에 대한 시공사(SK d&d)와 업무 협의: '21. 5. ~ 8.
  - 실내 인테리어 공사 추가 공공기여(사회공헌) 결정, 자산취득 제외
- 영등포구-SK d&d 사회공헌 협약식 체결: '21. 9. 8.

### □ 향후계획

- 인테리어 설계협의(SK d&d): '21. 9. ~ '22. 2.
- 공사착공 및 준공(SK d&d): '22. 3. ~ 10.
- 도서관 자산 취득 및 개관: '22. 11.

### □ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
-	-	-

도서관 및 청소년독서실의 효율적인 지원과 운영으로 전 구민의 균등한 정보 접근 및 다양한 문화 향유 기회를 제공하고자 함

□ 사업개요

○ 시설현황

합 계	구립도서관	작은도서관	마을도서관	청소년독서실
38	3	16	8	11

○ 주요내용

- 도서 및 비도서 등 각종 열람자료 확충 및 독서환경 기반 조성
- 다양한 독서·문화 프로그램 및 운영비 지원
- 청소년독서실 개방형 공간개선 공사로 편안하고 쾌적한 학습공간 제공

□ 주요 추진실적

○ 구립도서관 운영 지원

- 전자책 및 전자저널 이용 확대: 대출권수 24,165권
- 독서문화 프로그램 운영: 길위의 인문학, 한책선정단 운영
- 도서관 7개소 무인발열측정기 설치: 금14,000천원(주민참여예산)

○ 작은(마을)도서관 운영 지원

- 작은도서관 운영위원회 구성 완료: 18개동 318명 참여
- 작은도서관 운영비 및 희망도서(6,327권) 구매 지원: 금188,211천원
- 작은(마을)도서관 명칭 및 현판 정비: `21. 4월
- 작은(마을)도서관 장서점검 추진: `21. 4 ~ 5월
- 작은도서관 독서 문화 프로그램 운영 지원: 9개동(16개 프로그램), 15,285천원

○ 청소년독서실 11개소 운영비 지원: 금1,116,330천원

□ 향후계획

- 청소년 독서실 키오스크 설치(도림2): `21. 12월

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
6,236,033 (구비 6,236,033)	5,517,459 ( 구비 5,517,459)	88.5

다양한 독서 환경 기반을 조성하고 독서 문화의 가치를 확산시켜 사회적 독서 패러다임의 지식문화 도시 영등포를 구현하고자 함

□ 사업개요

- 기 간: 2021. 1. ~ 12.
- 주요내용
  - 비대면 도서관 서비스 확대를 통한 다양한 독서문화 공간 조성 추진
  - 지역사회 독서 활성화 기반 구축을 위한 독서행사 추진 및 독서동아리 지원
  - 생활 속 독서문화 확산을 위한 책 읽는 영등포 캠페인 연중 추진

□ 주요 추진실적

- 비대면 도서예약대출반납기 구축
  - 운영내용: IoT 기반 비대면 도서예약대출반납기 2대 설치·운영
  - 운영장소: 대림1동, 목화마을 작은도서관
- 스마트도서관 신규 설치
  - 설치장소: 지하철 5호선 양평역
  - 내 용: 24시간 도서 대출·반납이 가능한 무인 기기로 도서관 접근성 강화를 통한 독서 기회 확대
- 독서동아리 활동 지원
  - 대 상: 공모·선정한 31개 동아리
  - 내 용: 도서구입비, 공연관람비 등 활동비 24,886천원 지원
- 공감글판 공모작 활용 글판 설치
  - 공감글판 공모진행: 5월(최우수1명, 우수1명, 입선3명 선정)
  - 구립문래도서관 건물외벽 대형 공감글판 설치(최우수, 우수 작품)
  - 작은도서관 23개소 자료실 내 패브릭 홍보물 게시(입선 작품)

□ 향후계획

- 구민과 함께하는 독서문화축제(포포페스타) 운영 및 작가와의 만남: 10월 말

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
263,200 (구비 263,200)	196,672 (구비 196,672)	74.7

발달장애 청소년을 위하여 중·고등과정을 운영하고 있는 대안교육 위탁교육 기관 ‘꿈더하기 학교’의 직업(바리스타) 교육 등 특화사업을 통해 이들의 건강한 자립생활과 사회참여를 지원하고자 함

□ 사업개요

- 위 치: 유스스퀘어 울림관 1~2층(영등포로64길 15)
- 규 모: 1층 47.93㎡(14.5평) 및 2층 318.99㎡(96.6평)
- 수탁자: 사단법인 꿈더하기 (2021. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.)
- 종사자: 직원 6명(교장1, 담임4, 행정1), 보조교사2, 과목별 강사 12
- 학 급 수: 중학교 통합 1학급(9명), 고등학교 통합 1학급(9명)
- 교과내용
  - 중학교(보통교과 6개 과정, 대안교과 8개 과정, 체험활동 4개)
  - 고등학교(보통교과 6개 과정, 대안교과 7개 과정, 체험활동 4개)

□ 주요 추진실적

- `20학년도 수료식(18명 - 중학 9명, 고등 9명): `21. 1. 15.
- 서울특별시 교육청 대안교육 위탁교육 승인: `21. 3. 1.
- 대안교육운영위원회 개최: `21. 3. 30.
- `21학년도 개학(교육청 지침에 따른 등교수업): `21. 4. 1.

□ 향후계획

- 방역 준수 수시점검: 감염예방, 발열감시, 학교소독 철저
- 지도·점검 실시: `21. 10월 중

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
346,523 (구비 346,523)	346,523 (구비 346,523)	100

만18세 이상 비문해자를 대상으로 학력인정, 학력미인정 교과과정을 지도하는 문해교육 프로그램 운영 및 관련 단체를 지원하여 배움의 기회를 놓친 구민들에게 학습기회 제공 및 개인의 발전을 통한 사회통합을 실현하고자 함

**□ 사업개요**

- 사업기간: 202. 1. ~ 12.
- 사업대상: 만18세 이상 비문해 성인 및 관내 문해교육기관
- 사업내용
  - 학력인정·학력미인정 문해교육 프로그램 운영(직영)
  - 국가평생교육진흥원, 서울시 성인문해프로그램 공모사업 운영

**□ 주요 추진실적**

- 성인문해교육 운영(직영)
  - 학력인정 문해교육 프로그램 운영: 초등 3개, 중학 3개 과정 등 총 6개 과정
  - 학력미인정 문해교육 프로그램 운영: 은빛생각교실, 중학예비반 등 총6개 과정운영
- 학력인정 성인문해기관 지원: 49,500천원(구 주민참여예산)
  - 서현초등학교 건물 외벽 불연재(드라이비트 → 알루미늄 복합판넬) 마감공사
- 국가평생교육진흥원 성인문해교육 공모사업 선정: 70,000천원 (국,구비 각 35,000천원)
  - 삼성실업학교 등 3개 기관, 11개 프로그램비 지원
- 서울시 성인문해 공모사업 2개 선정: 44,000천원 (시비 재배정)
  - 삼성실업학교 등 총 3개 기관, 12개 프로그램비 지원
- 서울시 장애인 평생교육시설 지원: 44,031천원(시비 재배정)/장애인이카데미

**□ 향후계획**

- 사업별 정산 및 결과보고: `21. 12.

**□ 예산현황**

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
351,586	268,141	
(국 35,000 시 82,668 구비 233,918)	(국 35,000 시 50,062 구183,079)	76.2

4차 산업혁명시대를 맞아 어린이와 청소년에게는 과학적 탐구력 향상을, 성인에게는 과학에 대한 이해 증진을 위한 직접 체험하고 배우는 다양한 과학문화 프로그램을 운영하여 창의적인 글로벌 미래과학 인재를 양성하고자 함

**□ 사업개요**

- 사업기간: 2021. 1. ~ 12.
- 대 상: 관내 유아, 초·중·고 학생, 학부모, 구민 등
- 추진방법: 과학 전문교육기관 선정, 위탁운영
- 사업내용: 과학에 대한 흥미를 높이고 탐구력을 향상할 수 있는 다양한 과학프로그램 운영

**□ 주요 추진실적**

- 융합인재교육센터: 346명 교육 이수
  - 겨울방학 특별프로그램 7개(초등 5개, 중등 2개) 총 118명 수강
  - 봄학기 정규프로그램 9개 (초등 5개, 중등 2개, 성인 2개) 총 108명 수강
  - 여름방학 특별프로그램 7개 (초등 5개, 중등 2개) 총 120명 수강
  - 가을 특별프로그램 9개 과정 접수(총 185명 모집, 220명 신청접수)
- 생활과학교실: 1,024명 교육 이수
  - 초등학생 대상 기초과학교실 1·2·3기 운영(창의과학교실, 나눔과학교실)
  - 4기 생활과학교실 10월 개강(창의과학교실 200명, 나눔과학교실 139명)
- 곤충체험학습장: 5,960명 관람 (유료 5,960명, 무료 322명)
  - 코로나19로 인하여 2월부터 사전예약제 실시(1월 휴관 6월부터 매주 월요일 장기휴관)

**□ 향후계획**

- 융합인재교육센터
  - 가을학기 정규프로그램 9개 과정 10월 개강
- 생활과학교실
  - 4기 생활과학교실 10월 개강
- 곤충체험학습장: 월별 특별전시회 및 곤충표본 등 체험프로그램 운영
- 과학짜잔치: 포포페스타 과학실험체험 부스 온라인 운영 예정

**□ 예산현황**

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
445,911 (구비 445,911)	421,870 (구비 421,870)	94.6

언제, 어디서나, 누구나 원하는 학습을 주고받을 수 있는 평생학습도시를 조성하여 주민의 삶의 질을 향상시키고, 민·관 네트워크 강화로 학습을 통하여 지역에서 실천하는 평생학습 문화 확산에 기여하고자 함

## □ 사업개요

- 기 간: 2021. 1. ~ 12.
- 장 소: YDP미래평생학습관 및 관내 기관(단체), 온라인 등
- 내 용: 지역주민, 관내 기관(단체) 대상 평생학습 프로그램 운영 및 지원

## □ 주요 추진실적

### ○ 평생학습관 운영

- 온·오프라인 평생학습 프로그램 운영
    - YDP미래평생학습관 강사풀 및 프로그램 모집 · 구성(4 ~ 5월)
    - 문화예술, 인문교양, 직업능력 등 분야별 기초 교양 및 자격증 과정 운영
    - 모집부터 운영까지 분기별로 운영: 7 ~ 9월, 10 ~ 12월
    - 3분기: 21개 프로그램, 390명 참여 / 4분기: 32개 프로그램, 550명 참여 예정
  - 재능나눔 프로그램 분기별 운영
    - 개인이 보유한 지식과 재능을 나눔으로 지역사회에 공헌하는 기부형태 강의
    - 3,4분기 생활공예 등 10개 프로그램 134명 참여 예정
  - YDP미래평생학습관 운영 활성화를 위한 대관 운영(7월 ~ 연중)
    - 대관내용: 학습관 사용허가 목적에 부합하는 강좌, 세미나, 문화행사등
    - 대관공간: 모두의공간, 함께 배움실, 함께 나눔실, 창의랩, 미래홀, YDP홀
    - 대관실적: 3분기-16건, 183여명 이용 / 4분기-37건, 640여명 예약 진행
- ※ 사회적거리두기 4단계향상으로 7.12.~9.3. 대관중단

○ 평생학습네트워크 사업 운영

- 지역특성화 평생학습프로그램 공모: 문래청소년센터 등 6개 기관 지원
- 학교내 평생학습프로그램 운영: 당서초 등 18개교, 22개 프로그램 50,000천원 지원
- 우수평생학습동아리 지원사업: 서현킵타 등 15개 동아리 15,000천원 지원
- 서울시민제안평생학습 프로그램 공모사업: 2개 기관 지원, 시비 9,000천원 확보
- 영등포구 평생학습 추진성과집 발간 및 배부(전자파일형태 배포)

○ 미래디지털 역량강화 프로그램 운영

- 교육부 평생학습도시 특성화 지원사업 공모선정: 국비 22,640천원 확보
- 총 3개 과정, 70명 참여(중장년, 경력단절여성 등)
- AI·SW 미래디지털 역량 강화 전문과정 운영
  - IT문해교육지도사 양성과정: 디지털 소외계층을 대상으로 생활 속 디지털 활용 능력을 지도할 수 있는 전문가 양성과정 운영
  - 스마트스토어 운영자과정: 온라인스마트스토어 이론부터 실제 개설 운영까지 실습하고 운영자가 될 수 있도록 과정 운영
  - SNS&온라인학습지원 전문가과정: SNS기초부터 활용, 온라인 교육 운영 지원을 위한 활동가 양성

□ 향후계획

- YDP미래평생학습관 4분기 프로그램 대면 운영: 10 ~ 12월
- 재능나눔 플랫폼 운영 지속 홍보 및 강사 모집: ~ 12월
- 지원사업 중간점검 및 사업별 정산, 결과보고: 10 ~ 12월
- 미래디지털 역량교육(교육부 지원사업) 운영, 결과보고: 10 ~ 12월

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
247,440 (국 22,640 구비 224,800)	219,470 (국 22,640 구비 196,830)	89



서울시, 교육청, 자치구, 학교, 지역주민의 참여와 유기적 협력체제 구축으로 어린이와 청소년이 행복하게 성장하는 마을-학교교육공동체를 조성하고자 함

□ 사업개요

- 추진기간: 2021. 1. ~ 12.
- 대 상: 관내 초·중·고 학생, 교사 및 지역주민 등
- 추진방법: 사업의 모든 단계(계획-실행-평가)를 민·관·학이 협의하여 진행
- 사업내용: 5개 분야 20개 사업
  - 마을과 함께하는 학교교육과정 운영, 마을활동 지원체제 강화, 어린이·청소년 자치활동 강화, 민관학 거버넌스 운영, 지역특화사업

□ 주요 추진실적

- 마을·학교 연계 지원 사업
  - ‘영등포 마을누리’, ‘우리는 민주시민’ 등 5개 사업 학교 수업 진행
- 배움과 쉼을 위한 마을활동 지원
  - 마을방과후학교 35개소(마을거점공간) 및 찾아가는 우주학교 운영
- 청소년 자치활동 및 동아리활동 지원
  - 청소년 동아리 지원(초·중·고 학생 57팀 59,000천원) 및 자몽지원단 구성(10명)
  - 청소년 자치연합 ‘유.자.청’, 구성·운영
  - 지역연계 청소년 자치활동 지원: 3개 기관 12,000천원
- 민·관·학 거버넌스 운영
  - 실무협의회 및 분과협의회 추진 등(102회)
  - 학부모 동아리 지원(15팀 15,000천원) 및 퍼실리테이션 교육(기초·심화)
- 지역특화사업: 진로예술체험, 다문화 성장지원 및 위기학생 지원 등 추진

□ 향후계획

- 사업평가 및 환류: 10 ~ 12월
- 2022년 사업계획 수립 및 제출(서울시 및 시교육청): 11 ~ 12월

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
991,600 (시 482,600, 구비 509,000)	791,010 (시 435,312 구비 355,698 )	80

신길5재정비촉진구역에 학생과 학부모가 주인이 되는 교육혁신빌딩을 설립하여 교육경쟁력 강화 및 교육격차 해소를 위한 교육공간을 창출하고자 함.

□ 사업개요

- 위 치: 신길5재정비 촉진구역 내 무상귀속부지(신길동4961번지)
- 규 모: 부지 1,027.6㎡, 연면적 3,082.8㎡(지하2층/지상4층)
- 사업기간: 2020. 9. ~ 2024. 12.
- 총사업비: 총13,181백만원
- 내 용

층 별	시설구분(세부용도)	면적
지상4층	학부모 상담센터, 진학상담센터, 사무실, 프로그램실 등	433㎡
지상3층	프로그램실, 밴드음악실, VR/CODING 교육실 등	490㎡
지상2층	협동프로젝트실, 다목적프로그램실, 세미나실, Play ground	490㎡
지상1층	Community Space, 영상촬영 스튜디오, 미니 도서관	490㎡
지하1층	다목적홀, 메이커스페이스, 창고+사물함 등	800㎡
지하2층	전기기계실, 주차장 등	800.04㎡

□ 주요 추진실적

- 건립타당성 용역 발주: `20. 9.
- ‘수영장 건립’에 대한 기술자문 및 주민 소통 실시(4회): `21. 4. ~ 6.
- 기본계획수립/서울시 투자심사 제출: `21. 8.
- 사전검토·공공건축심의 용역 발주: `21. 9.

□ 향후계획

- 설계공모 및 설계용역: `22. 1. ~ 9.

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
76,534 (구비 76,534)	21,570 (구비 21,570)	28.2

포스트코로나 시대의 도래로 교육패러다임이 획기적으로 진화하고 학교현장 또한 코로나 전후로 끊임없는 변화가 필요함에 따라, 미래교실이라는 교육환경을 구축함으로써 에듀테크교육이 결합한 스마트스쿨을 조성하고자 함

**□ 사업개요**

- 기 간: 2021. 1. ~ 12.
- 대 상: 관내 초·중·고 44개교 중 신청학교
- 방 법: 수요조사 후 교육경비심의위원회 심의를 거쳐 지원
- 추진방향
  - 기존 지원했던 환경개선 사업과 달리 미래교육에 실질적으로 필요한 이용자 수요 중심의 사업으로 특성화하고자 함.

**□ 세부 추진계획**

- 지원내용
  - 첨단미래교실 구축비(리모델링, 기자재) 지원
  - 교육 분야에 IT 기술을 융합한 새로운 교육의 흐름인 스마트교실 교육환경 구축
  - 전자칠판, 태블릿pc, 코딩수업 교육용 키트, VR체험도구, 모듈형책상 등 기자재 구매
  - 재료비, 프로그램 운영비, 강사비, 시설유지 보수비는 학교 부담 원칙
- 추진방법
  - 신청서를 바탕으로 현장 실사 후 교육경비 보조 심의를 통해 최종 선정, IT 인프라 구축정도 및 교실 규모에 따라 차등 지급 가능

**□ 주요 추진실적**

- 교육경비보조금 심의를 통해 26개 사업 1,841,500천원 교부('21. 3.)

**□ 예산현황**

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
2,000,000 (구비 2,000,000)	1,841,500 (구비 1,841,500)	92

노후화된 도서관 시설 개선과 개방형 자료실 등 공간 재배치로 도서관에 대한 관심과 이용 활성화를 도모하여 주민들의 지식기반 확충에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 사업명: 문래도서관 공간개선(리모델링)
- 위치: 영등포구 문래로20길 49
- 규모: 지하1층~지상4층 / 연면적 1,307.41㎡
- 사업기간: 2021. 6. ~ 2022. 12.

층	(前)용도	(後)활용방안	비고
지하1층	기계실, 전기실	기계실, 전기실, 창고 등	제외
1층	어린이열람실, 고객센터	개방형 종합도서관, 운영사무실	
2층	사무실, 문화강좌실	어린이중심 가족도서관	
3층	종합자료실, 보존서고	서가중심 일반도서관	
4층	전자정보열람실, 일반열람실	열람실중심 일반도서관	
5층	문화교실, 휴게실, 평생학습센터	프로그램실, 개방형 독서공간	20년도 완료

□ 주요 추진실적

- 지상5층 내부시설 공사 완료: `20. 12.
- 특별조정교부금 용도변경 요청: `21. 4.
  - YDP평생학습관 조성 공사 집행잔액: 1,020백만원(`22년도 재신청)
- 추가경정예산 편성: `21. 6.
  - 설계비 및 5층 가구제작 등: 144백만원
- 서울시 공공건축심의: `21. 7. ~ 9.

□ 향후계획

- 인테리어 설계 공고 및 발주: `21. 9. ~ `22. 2.
- 시공업체 선정: `22. 3. ~ 4.
- 공사 착공(`22. 5.) 및 준공(`22. 12.)

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
144,000	-	-

‘21.6.18. 개관한 YDP미래평생학습관 청사의 체계적인 유지관리를 통해 국민들에게 안전하고 쾌적한 평생교육 환경을 제공하고자 함

□ 사업개요

- 근거: 평생교육법 제21조(시·군·구 평생학습관 설치운영)
- 위치: 영등포구 도신로4길20(대림동 786-4)
- 운영인력: 평생교육사업팀 5명
- 운영시간: 월~금 09:00~18:00, 토 09:00~16:00  
※코로나19 사회적 거리두기 단계 조정 시 운영시간 연장 검토
- 시설현황

구 분	층별면적	주 용 도	부서·기관
5층	789.75㎡	· 대강당(YDP홀, 미래홀)	미래교육과
4층	789.75㎡	· 융복합인재교육실	미래교육과
		· 일자리 희망플랫폼	일자리경제과
		· 평생스마트교육장	홍보미디어과
3층	789.75㎡	· 평생학습 강의실 및 동아리실	미래교육과
2층	789.75㎡	· 폐가식 서고	방송통신대
1층	789.75㎡	· 복라운지(모두의공간), 운영사무실	미래교육과
		· 맘든든센터	보육지원과
지하1층	789.75㎡	· 폐가식 서고	방송통신대

□ 주요 추진실적

- 기본 리모델링 공사(방송대 시행): ‘20. 9. ~ ‘21. 2.
- 공간 인테리어 공사(미래교육과 시행): ‘21. 2. ~ ‘21. 4.
- 맘든든센터, 스마트교육장, 중장년 일자리플랫폼 공사: ‘21. 4. ~ ‘21. 5.
- YDP미래평생학습관 개관: ‘21. 6. 18.
- YDP미래평생학습관 프로그램 운영 및 시설 개방

□ 향후계획

- 평생학습관 청사 각종 시설에 대한 체계적인 유지관리

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
455,023	318,230/136,793	70%

새로운 인생을 설계하고 싶은 주민의 배움을 지원하고, 개인의 재능과 관심을 펼칠 수 있는 영등포 마을대학을 운영하여 함께 성장하고 공유하는 영등포구를 조성하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간: 2021. 3. ~ 12.
- 추진방향
  - YDP미래평생학습관을 본부로 하여, 영등포구 전체를 캠퍼스로 활용하는 네트워크형 대학 운영
  - 제2의 인생을 준비할 수 있는 골든타임에 남은 생애를 재설계할 수 있는 통찰력과 자기성찰이 가능한 프로그램 운영
- 주요사업: 영등포 마을대학 본부 사업 추진 및 캠퍼스 조성
- 소요예산: 76,000천원

□ 주요 추진실적

- 영등포 마을대학 본부 사업 운영
  - 사업기간: 2021. 7. ~ 11.
  - 참여인원: 지역주민 190명 참여
  - 운영과정: 필수교양, 커리어개발학부, 민주시민학부 각2개 과정 운영


구 분	인생학개론(필수)	전공학부	캠퍼스
과 정 명	인생학개론	커리어개발학부, 민주시민학부 (1인 출판클래스 등 4개 과정)	당산-양평캠퍼스 여의도캠퍼스
운영실적	70명 참여	70명 참여	50명 참여 (당산양평30명/여의도20명)
주요내용	-진정한 나에 대한 이해 -지역에 대한 탐색 -새로운 세상과 인생을 설계하는 기본 교양 과정	-개인의 재능과 관심을 펼칠 수 있도록 돕는 역량강화 과정 -커리어개발학부 2개 과정 -민주시민학부 2개 과정	-일상 속 취향 공동체 구축 프로젝트(당산양평) -배우고, 실천하는 도시환경 리더 양성과정(여의도)

- 장 소: YDP미래평생학습관 강의실
- 소요예산: 44,000천원

○ 영등포 마을대학 캠퍼스 사업 운영

- 사업기간: 2021. 9. ~ 11.
- 주요과정: 당산·양평캠퍼스, 여의도 캠퍼스 지정운영(온오프라인 병행)
- 주요내용
  - 당산양평캠퍼스: 일상 속 취향 공동체 구축 프로젝트
    - 취향을 나누다(책&Talk) / 장소: 늘라운지(북카페)
    - 취향을 공유하다(와인&Talk) / 장소: 헤롯(와인카페)
    - 취향을 저격하다(연극&Talk) / 장소: 늘라운지(북카페)
  - 여의도캠퍼스: 배우고, 실천하는 도시환경리더 양성과정(여의동주민센터)

○ 영등포마을대학 운영(안)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 당산·양평 캠퍼스 : 공동체 활성화 관련학과 <span style="background-color: #4CAF50; color: white; padding: 2px 5px;">2021년</span></li> <li>- 여의도 캠퍼스 : 자연환경과 힐링 관련 학과 <span style="background-color: #4CAF50; color: white; padding: 2px 5px;">2021년</span></li> <li>- 영등포 캠퍼스 : 시민참여 관련학과 <span style="background-color: #FF9800; color: white; padding: 2px 5px;">2022년</span></li> <li>- 문래·도림 캠퍼스 : 생활예술 관련 학과 <span style="background-color: #FF9800; color: white; padding: 2px 5px;">2022년</span></li> <li>- 대림·신길 캠퍼스 : 국가별 통합 관련 학과 <span style="background-color: #FF9800; color: white; padding: 2px 5px;">2022년</span></li> </ul>
--	---

□ 향후계획

- 본부 및 캠퍼스 과정 운영 ..... 6 ~ 11월
- 사업 결과보고 및 평가 ..... 12월

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
76,000	62,377	82.0

구민들의 평생학습권 보장을 위한 영등포 평생교육바우처(평생교육이용권) 시범사업의 추진을 통해 구민들의 역량개발 및 삶의 질 향상에 기여하고자 함.

□ 사업개요

- 추진기간: 2021. 7. ~ 12.
- 지원대상: 신청일 현재 만 19세 이상 영등포구민 중 신청자
  - 우선지원 대상자: 국민기초생활보장법에 따른 수급자, 차상위계층, 한부모가족
- 지원규모: 2,500명 / 1인 20만원 (예산액: 5억 원)
- 사업내용: 평생교육프로그램 교육비(수강료) 지원
- 신청방법: 구홈페이지 신청 및 현장접수(미래교육과, 동주민센터)
- 선정방법: 신청자가 예산지원 가능규모 초과 시 공개 온라인 추첨
  - 1차: 우선지원자(취약계층) 중 추첨(전체 대상자의 1/2 한)
  - 2차: 나머지 전체지원자(우선지원 탈락자, 일반지원자) 중 1/2 추첨
- 지급방법: 영등포 평생교육 바우처카드(체크카드) 발급

□ 주요 추진실적

- 평생교육장학금 정책개발 연구용역 준공: `21. 5.
- 사회보장제도 신설 협의: `21. 6. ~ 8.
- 영등포구 평생학습 진흥 조례 개정 및 추가경정예산 편성: `21. 6.
- 평생교육 바우처 4,490명(우선 271, 일반 4,219) 신청: : `21. 8. 16. ~ 8. 30.
- 평생교육바우처 온라인 주민설명회: `21. 9. 3.
- 평생바우처 대상자 선정(2,500명: 우선 271, 일반 2,229): `21. 9. 9.

□ 향후계획

- 평생교육 바우처 카드발급 및 결제(평생교육 수강): `21. 9. 10. ~ `12. 31.
- 예비선정자(평생교육바우처 선정 탈락분) 안내: `21. 11. ~
- 성과분석 및 정산, 사업추진결과보고: `21. 12.

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
640,710 (구비 640,710)	98,215 (구비 98,215)	14.9



### Ⅲ. 2022년 주요업무 추진계획

연번	사 업 명	쪽
①	미래인재 육성을 위한 교육경비 지원 .....	32
②	영등포 체(體온)(ON) 학습 운영 .....	34
③	청소년 스스로 배움터 운영 .....	35
④	신길문화체육도서관 건립 .....	36
⑤	브라이트 여의도(옛, MBC) 도서관 조성 .....	37
⑥	마을도서관 조성 .....	38
⑦	도서관 운영 활성화 및 책 읽는 영등포 조성 .....	40
⑧	영등포 평생교육 바우처 사업 추진 .....	42
⑨	꿈더하기학교 운영 및 과학문화사업 추진 .....	43
⑩	YDP미래평생학습관 운영 및 활성화 .....	44
⑪	영등포혁신교육지구 사업 추진 .....	46
⑫	영등포 교육축제 포포페스타 운영 .....	47

안전하고 수준높은 교육 환경 조성을 위한 교육 경비를 지원하고 유치원 무상급식 등 보편적 교육복지에 따른 교육경비 지원을 확대하여 수준높은 교육 도시 영등포를 구현하고자 함

## □ 사업개요

- 사업기간: 2022. 1. ~ 12.
- 사업대상: 관내 유치원·초·중·고 81개교
- 추진절차: 추진계획 수립 → 학교별 수요조사 → 교육경비심의위원회 심의 → 예산 지원 → 프로그램 운영
- 추진일정
  - `22. 1. ~ 3.: 교육경비보조금심의위원회 개최 및 보조금 교부
  - `22. 9. ~ 12.: 현년도 지원사업 점검 및 익년도 수요사업 조사

## □ 세부추진계획

### 【학교 프로그램 지원】

- 학력신장 프로그램(초·중·고)
  - 중·고등학생 대상 학력신장 특화프로그램 지원
  - 글로벌 마인드 함양 및 국제교류 활동을 위한 글로벌리더십 프로그램 지원
  - 초·중학생 대상 4차 산업혁명 대비 소프트웨어 프로그램 지원
  - 중학생 및 학부모 대상 고입전형 및 고교 홍보를 위한 고입설명회
- 학교 특색프로그램(유치원·초·중·고)
  - 온종일 돌봄교실(초), 수준별 수업(중·고), 365자율학습실(고) 프로그램 지원
  - 교육복지우선학교 저소득층 토요문화활동 및 인성개발 프로그램 지원
  - 학교 내 평생교육 프로그램 지원
- 소요 예산: 2,447,000천원(구비 100%)

### 【학교 환경개선 지원】

- 멀티미디어 교실 환경조성(유치원·초·중·고)
  - 모든 교실에 전자칠판, 태블릿PC 지원으로 멀티미디어 교실 시스템 구축
  - 노후 교육기자재 교체로 미래인재 육성 환경 조성

- 뉴미디어 영상전자도서관 구축 지원(초등학교 대상 일부학교 시범운영)
  - 관내 초등학교 대상으로 뉴미디어 영상전자도서관 구축비 및 콘텐츠 구매비
- 첨단 미래교실 구축(초등학교)
  - 미래교실 기능을 갖춘 교실 리모델링 지원(과학실, 미술실, 영어교실 등)
  - 포스트코로나 시대를 대비한 온·오프라인 융합형 학습공간 조성
- 학교 노후시설 개선 지원(초·중·고)
  - 학교도서관 리모델링, 운동장 개선 등 학교수요를 반영한 안심교육환경 조성
- 소요 예산: 5,000,000천원(구비 100%)

### 【친환경 학교급식 지원】

- 학교 무상급식비
  - 대 상: 유·초·중·고등학교
  - 비용분담: 시교육청:서울시:자치구=5:3:2
  - 지원단가: 5,403원(유), 4,042원(초), 5,861원(중), 6,111원(고)/1식
- 친환경 쌀구매비
  - 전체 초·중학교 친환경 쌀구매시 차액 지원
  - 자치구 100%, 70원(초), 90원(중)/1식
- 소요 예산: 5,520,000천원

### 【고교 무상교육 지원】

- 사업대상: 관내 고등학교 전학년
- 사업내용: 입학금, 수업료, 학교운영지원비, 교과서비 등 4개 항목 지원
- 분담비율: 국(48%), 서울시교육청(47.5%), 서울시(4.5%, 자치구포함)
- 소요 예산: 331,000천원

### 【입학준비금 지원】

- 사업대상: 관내 중·고등학교 1학년 입학생
- 사업내용: 학생 1인당 30만원 '서울시 제로페이'로 지급(교복, 스마트기기 등 구입 지원)
- 분담비율: 서울시, 교육청 및 자치구 5:3:2 비율 분담
- 소요 예산: 235,000천원

□ **소요예산: 총 13,533,000천원(구비 13,533,000)**

코로나19로 인한 교육환경의 변화(비대면, 온라인)의 따라 구민 요구도를 반영한 온·오프라인 보완적 교육프로그램을 제공하여 체험형 교육 부족으로 인한 교육의 불균형 해소 및 다양한 교육의 기회를 제공하고자 함

### □ 사업개요

- 사업기간: 2022. 1. ~ 12.
- 사업대상: 관내 초·중·고등학생, 학부모 등
- 운영방법: 전문업체 민간위탁 및 업무 협약
- 주요내용
  - 체험형 교육프로그램(토요누리체험단, 어린이 방학캠프)
  - 온라인 교육프로그램(원어민 화상영어 학습)

### □ 세부 추진계획

#### 【 체험형 교육프로그램】

- 토요누리체험단
  - 지원내용: 소정의 참가비를 제외한 체험 비용 지원
  - 운영방법: 코로나19 상황 고려 온라인 또는 오프라인 교육 추진
    - 온 라 인: 체험학습키트(농촌, 환경, 4차 산업 등)를 활용한 체험 프로그램
    - 오프라인: 농촌마을 및 생태·문화체험학습장 방문하여 체험학습 진행
  - 소요예산: 10,500천원
- 어린이 방학캠프
  - 지원내용: \*교육비 전액 또는 일부지원 \*국민기초생활수급자, 한부모가정 등
  - 운영방법: 코로나19 상황에 따라 온라인 교육프로그램으로 전환 추진
  - 소요예산: 25,200천원

#### 【 온라인 교육프로그램】

- 원어민 화상영어 학습
  - 지원내용: \*수강료 전액 또는 일부지원 \*국민기초생활수급자, 한부모가정 등
  - 운영방법: 강사와 학습자간 1:1 또는 1:4 온라인 학습
  - 소요예산: 111,320천원

□ 소요예산: 총 147,020천원(구비 147,020)

자기주도학습지원센터(진로직업체험지원센터·대학입학정보센터) 및 YDP 창의예술교육센터 운영을 통해 자발적으로 본인의 미래를 설계할 수 있는 청소년 배움터를 제공하고자 함

□ 사업개요

**【자기주도학습지원센터】**

- 사업기간: 2022. 1. ~ 12.
- 사업대상: 관내 초·중·고등학생, 학부모, 교사 등
- 운영방법: 전문업체 민간위탁
- 주요내용

① 진로직업체험지원센터

- 현장직업체험, 직업박람회, 진로특강 등 학교연계 프로그램
- 진로상담, 센터 특화프로그램(토요직업체험) 등

※ '22 신규 프로그램 나비 예술 체험학교 운영(안)

구 분	학교프로그램연계	토요프로그램 활용(모집형)	
대 상	초(4-6학년)/ 중(1학년)	초·중·고생 프로그램신청자	
운영형식	다양한 학교지원체험프로그램과 연계(학교협의)	기본반(토요일) 2시간 1회	심화반(토요일) 2시간 4회
운영프로그램	웹툰·영상편집·디자인·캘리 등		
운영인원	1개반 25명 기준		

② 대학입학정보센터

- 1:1 입시·학습 상담, 입시·학습 특강, 논술·면접·자소서 특강
- 찾아가는 입시 설명회, 학부모 진학아카데미 등

**【YDP창의예술교육센터】**

- 사업기간: 2022. 1. ~ 12.
- 운영방법: 영등포구 문화재단 위탁
- 주요내용

- 청소년 창의예술 교육 전용공간으로서 프로그램 지원
- 청소년의 성장을 지원하는 지역 문화예술 활동 네트워크 구축

□ 소요예산: 총1,158,000천원(시 129,000, 구비 1,029,000)

지식정보 제공을 위한 대표도서관으로의 역할과 스포츠·여가활동·문화체험 등이 결합한 복합기능 수행 공간을 조성함으로써 주민 삶의 질 향상 도모

#### □ 사업개요

- 사업기간: 2013. ~ 2023.
- 위 치: 신길동 4946일대(신길11재정비촉진구역 내 도서관 부지)
- 부지면적: 2,300.4㎡(무상귀속)
- 건축규모: 7층(지상5층, 지하2층), 연면적 7,471㎡  
- 도서관 및 북카페 등(지상 1층~5층), 주차장(지하1층), 수영장(지하2층)
- 총사업비: 38,755백만원(국비 82억, 시비 10억, 구비 295억)

#### □ 추진경과

- 신길11재정비 촉진구역 내 부지 확보: `07. 11.
- 설계 착수 및 기간연장: `17. 12. 26. ~ `18. 9. 30. ⇒ `19. 10. 30.
- 타운홀미팅, 도서관건립TF추진단 회의(총6차): `18. 10. ~ `19. 1.
- 사업 추진 계획 변경(도서관+체육시설): `19. 5.
- 사업타당성 조사 연구용역 추진: `19. 7. ~ `19. 9.
- 건립 및 운영 기본계획 수립: `19. 10.
- 사업 변경 승인 요청 및 승인 완료(문체부): `19. 10. ~ 11.
- 변경 설계용역(과업기간 및 금액 등 포함) 진행: `19. 12. ~ `20. 12.
- 사업비 증가에 따른 중앙투자심사 의뢰: `20. 7. ~ `21. 6.
- 區 계약심사위원회 개최(서면) 및 市 계약심사: `21. 7. ~ 8.
- 공사 입찰 공고 및 시공업체 선정: `21. 9.
- 공사 착공: `21. 10.

#### □ 세부 추진계획

- 인테리어 설계 공모 및 용역 실시: `22. 7. ~ `23. 5.
- 도서관 운영조직 구성: `23. 1. ~ 10.
- 공사 준공: `23. 10.
- 자산취득 및 도서관 개관: `23. 12.

#### □ 소요예산: 총 5,901,148천원(구비 5,901,148)

문화시설이 부족한 여의동 지역에 책을 기반으로 한 복합문화공간을 조성하여 지역주민의 커뮤니티 공간이자 직장인 및 외부인도 방문하는 명소 조성

## □ 사업개요

- 사업기간: 2019. ~ 2023. 10.
- 위 치: 여의도동 31번지 지하1층
- 조성면적: 지하1층 전용면적 3,645㎡(연면적 5,244㎡)
- 사업내용: 여의도동 31번지 주택개발사업(시행사: (주)신영)으로 신축하여 기부채납하는 시설(지하1층)을 도서관으로 조성
- 총사업비: 7,148백만원(구비 7,148)

## □ 추진경과

- 도서관 조성을 위한 3차 TF(도시계획과) 개최: `19. 2.
- 타운홀미팅 3회(청소년, 미래비전자문단, 학부모): `19. 5. ~ 6.
- 사업추진 계획 수립(공공기여 건축물 활용): `19. 6.
- 사업타당성조사 연구용역 추진: `19. 11. ~ `20. 8.
- 중앙투자심사
  - 의뢰(`21. 3.) ⇒ 재검토 결과/재의뢰(`21. 6.) ⇒ 결과(`21. 10.)
- 연구용역 및 중앙투자심사 결과 반영 건립·운영계획 수립: `21. 11.
- 서울시 사업계획 사전검토 심의: `21. 11.
- 서울시 공공건축 심의: `21. 12.

## □ 세부 추진계획

- 인테리어 설계 공모 및 용역 실시: `22. 1. ~ 10.
- 입찰공고 및 업체선정(공사 및 감리): `22. 11. ~ 12.
- 공사 착공 및 운영조직 구성: `23. 1.
- 공사 준공: `23. 10.
- 자산취득 및 도서관 개관: `23. 12.

## □ 소요예산: 총 400,000천원(구비 400,000)

도시재생형 마을도서관 18개소(각 동별 1개소)를 연차별로 조성하여, 주민들의 독서·학습·소통 공간을 제공하는 지식문화 스타트 기지로 육성

## □ 사업개요

- 사업기간: 2019. ~ 2022.
- 규 모: 1동 1마을도서관 조성(18개소)
- 추진방법
  - 독서·학습·소통공간을 아우르는 마을도서관 조성에 적합한 건물매입
  - 작은도서관과 청소년독서실 등 기존 저활용 공공재산 최대한 활용

## □ 세부 추진계획

- 대림1동 마을도서관 건립
  - 위 치: 대림로8길 13-1(조룡박사업단 앞, 신대림초 인근)
  - 규 모: 지상3층, 연면적 197.6 $m^2$
  - 층별구성: 1층(어린이중심), 2층(성인중심), 3층(학습공간)
  - 추진일정: 착공('21.11.) → 준공('22.6.)
  - 소요예산(공사비): 1,000백만원(균특 98백만원, 특교세 500백만원 확보)
- 대림2동 마을도서관 건립
  - 위 치: 디지털로37나길 20-8(대림중앙시장, 대동초 인근)
  - 규 모: 지상4층, 연면적 299 $m^2$
  - 층별구성: 1층(개방공간), 2층(어린이중심), 3층(성인중심), 4층(프로그램실)
  - 추진일정: 착공('21. 12.) → 준공('22. 12.)
  - 소요예산(공사비): 1,396백만원(특교세 600백만원, 특교금 1,400백만원 확보)
- 대림3동 마을도서관 건립
  - 위 치: 도림로47길 23(원지공원, 대림3동주민센터 인근)
  - 규 모: 지하1층~지상4층. 연면적 598.47 $m^2$
  - 층별구성: 지하1층(보존서고), 1층(북카페), 2층(어린이중심), 3층(성인중심), 4층(가변형 프로그램실)
  - 추진일정: 착공('22. 2.) → 준공('23. 5.)
  - 소요예산(공사비): 2,631백만원(특교금 440백만원 확보)



○ SK 생각공장 당산(구 서영물류 부지) 마을도서관 조성

- 위치: 당산동1가 12, 12-1(당산1동)
- 규모: 지상1층~지상3층. 연면적 862.91㎡
- 추진일정: 착공('22. 1.) → 준공('22. 10.)
- 소요예산(자산취득비 등): 350백만원

※ SK D&D와 협상을 통한 인테리어공사 부분 사회공헌 협정 체결('21. 9. 8.)

□ 조감도

	
<p>대림1동 마을도서관</p>	<p>대림2동 마을도서관</p>
	
<p>대림3동 마을도서관</p>	<p>sk 생각공장 마을도서관</p>

□ 소요예산: 총6,629,000천원(국 1,998,000, 시1,040,000. 구비 3,591,000)

## 7 도서관 운영 활성화 및 책 읽는 영등포 조성 지식문화팀

구립 도서관 및 공립 작은도서관, 청소년 독서실의 운영·지원을 통해 구민을 위한 복합 문화 공간 제공 및 시설 이용률 향상을 도모하고, 생활 밀착형 독서 공간 조성 및 주민 참여형 독서 문화 행사 진행을 통해 책 읽는 영등포 이미지를 정립하고자 함

### □ 사업개요

#### ○ 시설현황

합 계	구립도서관	작은도서관	마을도서관	청소년독서실
42	3	16	12	11

※ 마을도서관: '21년 운영 예정 2개소 및 '22년도 운영 예정 2개소 포함

#### ○ 주요내용

- 도서관 운영 콘텐츠 확충 및 다양한 독서·문화 프로그램 운영
- 작은도서관의 안정적인 운영 지원을 위한 전문 인력 채용
- 청소년독서실 키오스크 활용 무인 운영 확대
- 생활 밀착형 독서 공간 조성 및 참여형 독서 행사 진행을 통한 책읽는 영등포 이미지 구축
- 독서동아리 지원 확대를 통한 구민 독서 역량 강화

### □ 세부 추진계획

#### ○ 구립도서관 프로그램 대면 및 비대면 운영 활성화

- 다양한 독서문화 프로그램 온·오프라인 병행 운영
- 전자저널 서비스 도입 및 전자책(구독형) 서비스 확대로 비대면 이용편의 증진
- 찾아가는 서비스 '맘책', 독서소외기관 대상 순환장기 대출서비스 등 실시

#### ○ 공립작은도서관 원활한 운영을 위한 전문인력 채용

- 이용률 높은 작은도서관에 전문인력을 배치하여 안정적인 운영 도모
- 기간제근로자 2~3명 신규 채용 및 권역별로 타 도서관 업무 지원

#### ○ 신규 조성 마을도서관 영등포문화재단 위탁 운영

- 대 상(개관예정): 대림1동·생각공장 당산 도서관
- 위탁범위: 마을도서관 시설 및 운영에 관한 사항

#### ○ 구립청소년독서실 위탁 운영 및 무인 운영 시스템 확대

- 대 상: 구민회관 청소년독서실 외 10개소 시설관리공단 위탁 운영

- 청소년문화의집, 도림2, 신길7동 청소년독서실 키오스크 통한 무인 운영 확대
- 언제 어디서나 책 읽는 환경 기반 조성
  - 스마트 도서관 및 구청 민원실 내 ‘영등포의 서재’ 운영 활성화  
(분기별 도서 교체, 추천 도서 배치 등)
  - 기존 동별 야외서가 재정비 및 신규 조성으로 생활밀착형 독서 공간 운영
- 구민 참여형 독서 캠페인 「영등포 BOOK 소통」 추진
  - 공감글판 공모 및 문래도서관 외벽 글판 게시
  - 「영등포 BOOK 소통」 컨셉 아래 구민 참여형 행사 진행
- 자율 활동 기반 독서 동아리 지원 확대(31개팀 → 40개팀)

□ **소요예산: 총 6,972,000천원(구비 6,972,000)**

평생교육 바우처를 지급하여 평생교육 격차를 완화하고 수요자 중심의 평생교육 기회를 제공하여 구민들의 자아 계발과 삶의 질 향상을 지원하고자 함

**□ 사업개요**

- 사업기간: 2022. 1. ~ 12.
- 지원대상: 만 19세 이상 영등포구민
- 지원규모: 5,000명(2021년 2,500명)
- 지원금액: 평생교육기관 이용 시 교육비(수강료) 1인당 20만원 지원
- 신청방법: 온·오프라인 신청

**□ 세부 추진계획**

- 영등포 평생교육 바우처 지원규모 확대 추진
  - 지원규모: 2,500명 → 5,000명 / 예산: 5억 → 10억
- 평생교육 등록기관 범위 확대
  - 오프라인: 관내 교육기관 추가 발굴 및 대학교 부설 평생교육원 발굴
  - 온라인: 인지도 있는 전문 온라인 교육기관 발굴
- 평생교육바우처 전산시스템 구축 운영(2월 예정): 바우처 신청 및 교육기관 등록 관리 등
- 평생교육 등록기관 점검실시: 연 2회(5, 10월)
- 평생교육바우처 성과분석 용역: 사업효과 분석을 통한 향후 개선 방향성 마련
- 평생교육 바우처 주민 토론회: 바우처 이용 주민 및 교육기관 현장 의견 수렴

**□ 추진일정**

- 평생교육 바우처 사용기관 등록: '22. 1월 ~ 연중 수시
- 평생교육 바우처 전문 상담사(기간제 근로자) 채용(3명) 공고: '22. 1월
- 평생교육 바우처 신청 및 선정: '22. 2 ~ 3월
- 평생교육 바우처 성과분석 용역 발주: '22. 8월
- 평생교육 바우처 주민 토론회: '22. 10월
- 평생교육 바우처 사업결과 평가: '22. 12월

**□ 소요예산: 총 1,162,107천원(구비 1,162,107)**

관내 청소년 및 구민들에게 4차산업 미래역량을 갖춘 창의적 인재육성에 중점을 둔 다양한 교육프로그램 운영을 통해 영등포구 과학문화 조성에 기여하고, 발달장애인을 위한 대안학교 운영하여 건강한 사회인으로 육성하고자 함

## □ 사업개요

- 사업기간: 2022.1. ~ 12.
- 사업내용
  - 꿈더하기학교 운영: 발달장애 청소년을 위한 대안학교
  - 과학문화프로그램 운영: 생활과학교실, 과학쌩잔치
  - 곤충체험학습장 운영: 곤충표본 및 생물 전시, 생태체험, 찾아가는 곤충교실 등
  - 융합인재교육센터 운영: 4차산업 융합프로그램, 메타버스 경진대회

## □ 세부 추진계획

- 꿈더하기 학교 운영
  - 발달장애인 청소년을 위한 대안학교로, 중·고등 교과과정, 직업교육과정 등 운영
- 융합인재교육센터 운영
  - 대 상: 관내 초등학생, 중학생, 성인
  - 내 용: 4차산업기술 기반으로 초등·중등·성인교육과정 운영
- 생활과학교실 운영
  - 대 상: 관내 초등학교 2 ~ 5학년 350명(각 분기별)
  - 내 용: 창의과학교실(10개교실), 나눔과학교실(지역아동센터 등 총 11개소)
- 곤충체험학습장 운영
  - 다양한 체험학습프로그램 및 찾아가는 곤충교실, 곤충페어 등 특별프로그램 운영
- 메타버스 경진대회 개최
  - 대 상: 관내 초등학생, 중학생 100명
  - 내 용: 아바타 및 가상공간을 구현하여 현실세계에 접목하는 메타버스 경진대회
- 과학쌩잔치
  - 대 상: 관내 유아·초등학생 및 가족 1,000명
  - 내 용: 과학실험 체험부스 운영, 창의력 경진대회, 과학 강연극 상연

## □ 추진일정

- 융합인재교육센터, 생활과학교실, 곤충체험학습장, 꿈더하기학교 운영: 연중
- 메타버스 경진대회: '22. 7월
- 과학쌩잔치: '22. 10월

## □ 소요예산: 총 527,867천원(구비 527,867)

YDP미래평생학습관의 체계적인 운영과 다양한 주제·방법을 반영한 평생학습 프로그램을 통하여 우리구의 평생학습 플랫폼 역할 및 지속 가능한 평생학습도시 조성에 만전을 기하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 추진방향
  - 주민의 일상학습 지원을 통해 인적·사회적 자본을 형성하여 지속가능한 평생학습 공동체 문화를 조성
  - 지역의 문화와 환경적 특성을 살린 다양한 프로그램 개발·운영하여 구민의 자아실현 및 삶의 만족도 향상

□ 세부추진계획

- 영등포 마을대학사업 운영
  - 새로운 인생을 설계하고 싶은 주민의 배움을 지원하고, 개인의 재능과 관심을 펼칠 수 있는 과정을 운영하여 함께 성장하고 공유하는 영등포구 조성
  - 마을대학 본부(YDP미래평생학습관)를 중심으로 권역별 캠퍼스를 지정하여 학습 네트워크를 구축하고 캠퍼스별 특화 프로그램 운영 및 동아리 지원



<영등포 마을대학 캠퍼스 구축 (안)>

## ○ YDP미래평생학습관 관리 및 운영

- 평생학습관 청사 각종 시설에 대한 체계적인 유지관리를 통해 쾌적한 건물 환경 조성
  - 평생학습관 운영을 위한 인적 자원 배치 및 관리
  - 학습관 내 시설 유지 및 소규모 보수공사 실시
- 주민 수요에 맞는 분야의 전문 지식 습득 및 문화적 소양 함양을 위한 프로그램 기획
  - 미래디지털 역량강화 프로그램: 디지털 기반의 사회변화에 따라 필수적으로 요구되는 IT활용 심화프로그램 운영
  - 중장년맞춤형 특화프로그램: 40~60대 중장년들이 함께 재무, 사회문화, 토론 등을 통하여 제2의 삶의 방향성 설계를 위한 교육
  - 기초교양프로그램: 구민의 기초학습욕구 충족을 위한 강좌 개설 등으로 평생학습 저변 확대
  - 온라인프로그램: 기초교양 및 자격증과정 등을 온라인으로 원하는 장소에서 참여할 수 있도록 운영

## ○ YDP영.특.한 아카데미

- 영등포 구민을 위해 다양하고 특별한 테마 강연을 진행하여, 일상으로 복귀를 지원하고 지속가능한 평생학습 기회를 보장
- 영등포 제2의 학습르네상스 실현을 위해 기존의 1회성 아카데미 형식의 강연을 넘어 전문적이고 심도 있는 강연을 운영하여 주민의 배움의 기회 확장
  - 강의분야: 디지털, 그린, 휴먼, 인문교양, 문화예술, 직업능력, 시민참여
  - 운영방식: 매월1회, YDP미래평생학습관의 특징적인 교육공간과 영특한 아카데미 프로그램을 동시에 브랜드화 하는 커리큘럼으로 운영

## □ 추진일정

- 종합계획 수립 및 사업설명회 개최: `22. 1. ~ 2.
- 사업별 세부운영계획 수립 및 예산 교부: `22. 2. ~ 3.
- 사업운영 및 중간점검 실시: `22. 4. ~ 11.
- 사업 결과보고 및 평가: `22. 11. ~ 12.

## □ 소요예산: 총 964,686천원(구비 964,686)

어린이와 청소년의 온전한 성장을 위해 서울시, 교육청, 자치구, 학교, 지역 주민의 참여와 유기적 협력체제로 모두가 행복한 마을-학교교육공동체 조성에 힘쓰고자 함

□ 사업개요

- 추진기간: 2022. 1. ~ 12.
- 대 상: 관내 초·중·고 학생, 교사, 학부모 및 구민 등
- 추진방법: 사업의 모든 단계(계획-실행-평가)를 민·관·학이 협의하여 진행
- 사업내용
  - 마을과 함께하는 학교교육과정 운영, 마을활동 지원체제 강화, 어린이·청소년 자치활동 강화, 민관학 거버넌스 운영, 지역특화사업

□ 세부 추진계획

- 다양한 마을자원과 교과과정을 연계한 학교 수업 운영
  - 마을탐방, 학부모 안전연극단, 민주시민, 직업체험 등
- 마을활동 지원체제 강화를 통한 마을교육의 일상화 추진
  - 배움과 쉼을 위한 마을방과후 활동 프로그램 운영 및 마을공간 발굴
  - 마을강사 양성 및 역량강화, 마을교육콘텐츠 발굴 및 지원
- 학생주체의 어린이·청소년 자치 활동 지원
  - 청소년 자치연합 및 청소년 동아리 활동 지원, 축제 운영 등
- 지속가능한 혁신교육사업 추진을 위한 민·관·학 거버넌스 확장
  - 학교, 교육청, 지역 기관 및 단체 등이 참여하는 민·관·학 거버넌스 활성화
  - 거버넌스 역량강화(워크숍, 컨설팅 등), 학부모 작은공론장 운영
- 지역특화사업 운영
  - 지역의 특화 자원을 활용하여 지역의 요구에 맞는 교육 사업 추진 (문화예술콘텐츠 연계 교육활동 및 위기 학생·다문화 학생 지원 등)

□ 추진일정

- 2022년 사업계획 확정 및 시비 교부: `22. 1월
- 사업별 세부 추진계획 수립 및 참여 기관·단체 공모: `22. 1 ~ 3월
- 사업별 세부 프로그램 운영 및 모니터링 실시 등: `22. 3 ~ 12월

□ 소요예산: 총 992,200천원(시비 483,200, 구비 509,000)



‘미래교육도시 영등포’의 대표 교육축제로의 브랜드 확립 및 어린이·청소년을 비롯한 지역주민이 참여하여 우리 구의 우수한 교육사업 홍보 및 연간 활동 등의 성과를 공유하고 소통·화합하고자 함

## □ 사업개요

- 추진기간: 2022. 5. ~ 11.(개최주간: 10월중)
- 대 상: 어린이·청소년 및 영등포구민 등
- 추진방법: 사업의 모든 단계(계획-실행-평가)를 민·관·학이 협의하여 진행
- 사업내용: 청소년자치, 진로, 책, 과학을 주제로 다양한 주체가 참여하여 누구나 즐길 수 있는 영등포 교육축제의 장 마련

## □ 세부 추진계획

- 추진방법
  - 온라인 축제: 홈페이지 및 이벤트 운영, 영상 제작, 라이브 중계 등
    - 분야별 체험 키트 운영, 동아리 공연, 성과공유회 및 전시회 운영
    - ※ 축제 성격과 방식 변경{개별축제(대면) → 통합축제(비대면)}
    - ※ 코로나19 사회적 거리두기 단계 하향 시 대안
      - 오프라인 축제: 각 분야별 전시 및 행사 부스 운영
      - 온+오프라인 축제: 영상 제작 및 소규모 전시, 부스 운영
- 축제기획단 운영
  - 분야별 축제 담당 및 참여기관 담당자 등 축제기획단 구성 및 운영(총10회)
  - 축제 전반 주제 선정, 분야별 운영방법 논의, 진행사항 공유 등
- 계획 수립 및 용역 계약
  - 포포페스타 운영 계획 수립 및 축제 진행 관련 용역업체 계약 체결
- 홍보 및 축제주간 운영
  - 다양한 매체를 활용한 교육축제 홍보
  - 개막식, 각 분야별 축제주간 운영, 성과공유
  - 이벤트 당첨자 선정·발표, 만족도 조사
- 포포페스타 평가 및 환류

## □ 추진일정

- 홈페이지 구축 및 사전 홍보기간: `22. 9 ~ 10월
- 포포페스타 축제운영: `22. 10월
- 축제 평가 및 환류: `22. 11월

## □ 소요예산: 총 40,000천원(구비 40,000)

## IV. 신규·중점 추진사업

연번	사 업 명	쪽
----	-------	---

〈신규〉

- ① 찾아가는 YDP 평생학습 배달 런(learn) ..... 49
- ② 동단위 결합형 교육후견인제 운영·지원 ..... 51

〈중점〉

- ③ 구립도서관 리모델링(연차별) ..... 52
- ④ 혁신교육빌딩(가칭) 건립 ..... 53
- ⑤ 성인문해 전문센터 확대개편 운영 ..... 54

수요중심의 맞춤형 평생학습 배달 서비스로 구민들의 평생학습 교육 참여기회 확대 및 은퇴전문인, 비정규직 강사들에게 새로운 일자리 창출을 도모함으로써 지역과 함께 성장하는 지속 가능한 평생학습도시 조성하고자 함

## □ 추진방향


- 구민이 원하는 장소, 시간에 맞춰 수요중심의 프로그램 운영 지원
- 풍부한 경험과 전문지식을 가지고 있는 은퇴전문인, 비정규직 강사들에게 새로운 일자리 창출 도모 확대
- 인문학, 직업능력, 문화예술 등 다양한 평생학습 강좌 운영을 통한 시민력 제고

## □ 사업개요

- 사업기간: 2022년 1 ~ 12월
- 사업내용
  - 구민이 원하는 장소, 시간에 맞춰 강사가 찾아가는 수요자중심의 맞춤형 평생학습 프로그램 운영
  - 분기별 20개 강좌 강사비 지원(주1회 2시간, 최대5회차 진행: 400회 강의 운영)
- 대 상: 영등포 지역주민 누구나
- 장 소: 학습자가 정한 유희공간(관내 아파트 내 커뮤니티, 도서관, 복지관등)  
 ※ 단, 강사 개인교습소나 연습실, 학원, 종교시설 제외
- 신청방법
  - 배달 런 신청 양식 작성 후 방문 및 메일 접수 신청(5인 이상으로 구성)

## □ 세부 추진계획

### ○ 배달 런(learn) 운영절차



### ○ 배달 런(learn) 프로그램 운영분야

- 건강·스포츠(요가, 명상, 체조, 실버라인댄스 등)
- 문화·예술(캘리그래피, 서예, 퀼트, 노래, 악기, 토탈공예 등)

- 직업능력교육(미용, 코딩, 컴퓨터, 스마트폰 등)
- 인문·어학(철학, 역사, 독서논술, 한자, 영어 등)
- 기타(자녀 및 부모교육, 안전 교육 )

○ 강사모집 및 선정

- 대 상: 청년, 경력단절여성, 은퇴전문인, 비정규직 강사 등
- 방 법: 공개모집을 통한 신청자격 등의 서류 심사 후 선발  
투명한 강사 및 강좌선정을 위해 선정실무협의회 구성 운영
- 강사료: 1시간당 30,000원(※강사1인 기준 분기별 3강좌이내 운영)

□ 추진일정

- 운영계획 수립: `22. 1. ~ 2.
- 배달런 강사모집 및 선발(※ 분기별 강좌신청접수): `22. 3. ~ 12.
- 교육장소 방문 점검 모니터링 실시: `22. 3. ~ 11.
- 운영결과보고: `22. 12.

□ 소요예산: 총 28,800천원(구비 28,800)

학교-가정-지역사회가 동단위의 교육안전망을 구축하여 교육지원이 필요한 어린이·청소년에게 적합한 프로그램을 연결하고, 이후 지속적인 만남과 코칭 등을 통해 건강한 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 통합 지원

### □ 추진방향

- 학교, 동주민센터, 마을기관, 교육후견인 등이 참여하는 동단위 교육안전망 협의체 운영
- 교육의 전 과정에서의 교육격차 해소 및 교육소외 방지

### □ 사업개요

- 추진기간: '22. 1. ~ 12.
- 대 상: 경제적 어려움 등 교육지원이 필요한 모든 학생
- 추진방법: 교육청-자치구 예산 매칭, 교육후견인 지정기관에 보조금 교부
- 사업규모: 마을기관 3개소(자치구 매칭형) 지정 및 운영 지원
- 사업내용: 도움이 필요한 어린이·청소년에게 적합한 학습복지 및 교육복지 프로그램을 연계하고 지속적인 만남을 통해 온전한 성장 지원

### □ 세부 추진계획

- 교육후견인의 역할
  - 학습, 정서, 돌봄 등 통합적 관점의 적절한 프로그램 연결 및 모니터링
  - 대상 학생, 학부모, 담임 교사와의 지속적인 만남, 지원 역할 수행
- 기관별 역할

구 분	주 요 역 할
교육청	▶ 교육후견인 사업 총괄 ▶ 교육후견인 운영기관 공모 및 선정 ▶ 교육후견인 모집 및 양성·배치
마을기관	▶ 교육안전망 협의체 운영 ▶ 교육후견인 활동 지원, 공간 제공
자치구	▶ 교육안전망 구축을 위한 협력 및 지원 ▶ 교육안전망 협의체 참여
교육지원청	▶ 교육지원이 필요한 대상 학생 발굴 및 연계

### □ 추진일정

- 마을기관 공모 및 선정, 교육후견인 배치: `22. 1 ~ 2월
- 교육후견인 연수, 보조금 교부, 교육안전망 협의체 구성(동단위): `22. 2월
- 교육후견인제 운영(협의체 운영, 학생 통합지원): `22. 3 ~ 12월
- 교육후견인제 평가 및 환류: `22. 12월

### □ 소요예산: 총 60,000천원(시 30,000, 구비 30,000)

폐쇄적인 구립도서관을 연차별 리모델링하여 최신 경향에 부합하는 이용자 선호 공간으로 재배치함으로써 독서 환경 개선 및 이용자 중심의 개방형 도서관으로 조성

### □ 추진방향

- 조성한지 10년 이상 경과되어 노후되고 폐쇄적인 구립도서관을 최신 경향의 주민 친화공간으로 개선하여 도서관 이용 활성화와 공간효율 증대 도모
- 경직되고 획일적인 기존 도서관을 과감히 탈피하여 남녀노소가 함께 어울려 소통하는 탁트인 개방형 도서관 조성

### □ 사업개요

- 사업기간: 2019. ~ 2023.
- 사업현황

도서관명	개관일자	연면적 $m^2$	층수	비고
여의샛강	2008.01.22	458	지상2	2019. 완료
대림도서관	2008.01.22	1,946	지하2~지상4	2020. 완료
문래도서관	2008.11.14	1,796	지하1~지상5	
선유도서관	2009.07.14	2,340	지하1~지상5	

- 사업내용: 구립도서관 연차별 리모델링

### □ 세부 추진계획

- 문래도서관 리모델링
  - 위 치: 문래로20길 49
  - 사업규모: 지상1층~4층(연면적 1,107.32 $m^2$ )  
※ 지하1층 및 지상5층(기시행) 제외
  - 추진일정: 설계('21.10.~'22.2.) → 공사입찰 및 시공('22.3.~12.)
  - 총사업비: 1,663백만원
- 선유도서관 리모델링
  - 위 치: 선유서로43가길 10-8
  - 사업규모: 지상1층~5층, 연면적 2,339.93 $m^2$
  - 추진일정: 설계('22.1.~10.) → 공사입찰 및 시공('22.11.~'23.12.)
  - 총사업비: 2,500백만원

### □ 소요예산: 총 1,552,000천원(구비 1,552,000)

신길5재정비촉진구역 기부채납지에 학생과 학부모가 주인이 되는 창의 미래교육의 거점 공간을 마련하여 꿈이 실현되는 교육도시 구현에 기여하고자 함

□ 추진방향

- 신길5재정비촉진지구 내 무상귀속부지에 청소년을 대상으로 기존 청소년 시설과는 차별화된 교육특화시설을 건립하여, 제도권 교육에서 시행하기 힘든 창의융합 교육서비스 제공

□ 사업개요

- 사업명: 혁신교육빌딩(가칭) ※ 시설명칭은 개관 시 공모 예정
- 위치: 영등포구 신길동 4961번지
  - 신길5재정비촉진구역 내 기부채납지: 1,027㎡
- 지역지구: 제2종일반주거지역, 문화시설 ※ 용적률:200%, 건폐율:60%
- 건축규모: 지하2층~지상4층, 부지:1,027.6㎡, 연면적: 3,503.04㎡
- 사업기간: 2020. 8.~ 2024. 12.
- 총사업비: 13,181백만

□ 세부 추진계획

구분	사업내용	법적근거	추진기간	세부추진내용
설계	공모 및 설계용역 시행	· 지방계약법 제14조 · 건설기술진흥법 시행령 제71조, 제73조	'22.1~ '22.9	· 설계공모 · 기본 및 실시설계
공사	공사 시행	· 지방계약법 제16조 · 건설산업기본법 제8조 · 건설기술진흥법 제54조	'22.10~ '24.12	· 계약심사, 입찰, 계약 등 · 공사 착공 및 준공

□ 추진일정

- 설계공모 및 설계용역: `22. 1. ~ 9. ※설계공모 및 당선작 결정 후 설계용역 실시
- 공사시행: `22. 10. ~
- 준공: `24. 12.(예정)

□ 소요예산: 총 580,000천원(구비 580,000)

제1평생학습센터 운영종료 및 제2평생학습센터를 전문성을 갖춘 중·장년 대상 영등포구의 대표적 『성인문해 교육 전문센터』로 확대 개편 운영하고자 함.

### □ 추진방향

- 노인, 결혼 이민자 등 성인 비문해자에서 중·장년층으로 대상 확대
- 기존 문자해독 위주에서 IT 문해(키오스크, 스마트폰 등), 찾아가는 영어문해 등 생활속에서 필요한 생활문해교육으로 확대 운영
- 관내 문해기관 네트워크 구축을 통해 협력사업 발굴 추진으로 문해교육 활성화

### □ 사업개요

- 위 치: 선유동1로 80, 영등포구청 별관 지하1층
- 시설현황: 500.78㎡, 강의실 3개소, 도서관·교무실·상담실 각1개소
- 운영방법: 구직영
- 운영내용: 비문해·저학력 성인의 학력과정 이수 및 맞춤형 문해교육

### □ 세부 추진계획

개 편 전	구 분	개 편 후
· 제2평생학습센터	대 상	· YDP성인문해교육센터
· 노인, 결혼이민자 등 성인 비문해자	대 상	· 저학력 중·장년층(교육범위 확대)
· 교부무장: 기간제 근로자 1명 · 학습매니저: 초단시간근로자 5명	운 영 인 력	· 센터장: 시간선택제 임기제 1명(운영총괄) · 센터 운영인력: 기간제근로자 4명
· 기초학력 프로그램 운영 - 학력인정, 미인정과정 총 12개	역 할	· 기초학력 프로그램 운영 · 방문영어문해사업 추진(신규) · 성인 IT문해 교육 (신규) · 인문학 등 기초평생학습 강좌 개설(신규) · 문해교육기관 네트워크 구축 및 협력사업 발굴(신규)

□ 소요예산: 총 510,463천원(국35,000, 시72,000, 구비403,463)