

2011년 세출예산 명시이월 사업조사

(단위 : 천원)

연	부서명	정책사업	단위사업명	세부사업명	편성목	통계목	예산액	2011년 이월액	이월사유	비고 ('12예산편성목)
		합 계					3,396,850	2,510,900		
1	총무과	변화를 선도하는 행정환경 조성	청사 시설장비 유지관리	구청사 관리	시설비 및 부대비	시설비	600,000	600,000	청사 노후된 창문을 이중창문으로 교체하여에너지 효율을 증가시키고자 하였으나, 매입 진행중인 농수산물시험연구소 청사 활용방안을 검토하고 리모델링 타당성 용역을 실시하여 용역결과에 따라 세부추진계획을 수립하여 추진하고자 사업을 전면 재검토하여 명시이월하고자 함.	시설비 및 부대비
2	자치행정과 (추가)	자치행정기반조서	주민참여행정지원	방범용 CCTV 설치 및 운영	시설비 및 부대비	시설비	829,900	200,000	뉴타운 등 재개발로 인한 공가 증가로 강력범죄가 늘어남에 따라 방범에 대한 민원이 지속적으로 증가되어 방범용 CCTV를 설치코자 하였으나 조달구매신청이 조기 마감되어 사업을 명시이월하여 추진하고자 함.	시설비 및 부대비
3	문화체육과	생활체육 프로그램 다변화	체육진흥관련 사업 및 지원	제2구민체육센터 건립	시설비 및 부대비	시설비	411,000	411,000	제2구민체육센터 건립과 관련하여 서울시투자심사를 2차례한 결과 재검토 및 조건부승인으로 사업이 지연되어 시기적으로 금년에예산을 집행할 수 없어 불가피하게 명시이월하여 사업을 추진하고자 함.	시설비 및 부대비

연도	부서명	정책사업	단위사업명	세부사업명	편성목	통계목	예산액	2011년 이월액	이월사유	비고 ('12예산편성목)
4	노인복지과	노인복지 서비스 증진	노인복지시설 운영	노인종합 복지관 운영	시설비 및 부대비	시설비	19,500	19,500	상대적 복지수요가 높은 신길.대림지역에 제2노인종합 복지관을 건립, 어르신들의 편의를 제공코자 하였으나, 건립 예정 지역이 뉴타운 추진에 따른 소송 등에 의해 사업시행 인가가 지연되어 복지관 건립 일정이 부득이 지연됨에 따라 계획 일정에 맞추어 사업 추진이 불가능하여 사업시행인가 및 이주철거 등이 마무리 되는 시점에 맞추어 사업을 재추진하고자 명시이월 함.	시설비 및 부대비
5	도시계획과	명품도시개발	균형발전을 이루는 도시관리계획 수립	공공관리 추진위원회 구성	시설비 및 부대비	시설비	246,250	65,000	영등포재정비촉진지구내 정비사업으로 공공관리 추진위원회를 구성하여 추진하고자 하였으나 재정비촉진계획의 기존계획을 개선하는 변경계획이 결정되지 않아 계획결정 이후 결정된 계획에 따라 사업을 명시이월하여 추진하고자 함.	시설비 및 부대비
6	푸른도시과	아름다운 녹색연등포 만들기	아름다운 환경 및 편리한 시설만들기	가로수 바뀌심기 사업	시설비 및 부대비	시설비	397,200	375,200	서울시로부터 10월에 특별교부금을 교부받아 대림로에 가로수 바뀌심기를 추진하고자 하였으나 시도시공원위원회 심의 및 실시설계 용역기간 등이 일정기간 소요되어 시기적으로 금년에 예산을 집행할 수 없어 불가피하게 명시이월하여 사업을 추진하고자 함.	시설비 및 부대비

연도	부서명	정책사업	단위사업명	세부사업명	편성목	통계목	예산액	2011년 이월액	이월사유	비고 (12예산편성목)
7	주차문화과 (추가)	주차수요관리강화 및 주차 문화개선	주차문화개선 (주차장특별회계)	무인단속시스템 구축운영	시설비 및 부대비	시설비	873,000	820,200	불법주정차 무인단속CCTV (방법검용)시스템 구축을 우 수한 업체가 선정될 수 있도 록 일반경쟁을 2차례하였으 나 1개 업체만 입찰등록하여 기술평가를 통한 우수업체 선정이 어려워 일반경쟁 입 찰기준을 완화하고 보완하여 입찰을 실시하고자 명시이월 하여 사업을 추진하고자 함.	시설비 및 부대비
					일반운영비	사무관리비	20,000	20,000		일반운영비