

제219회 구의회 제2차 정례회

2019. 11. 20. ~ 12. 23.



# 2019년 주요업무 보고



## 미래교육과

---

# 보고 순서

---

I . 일 반 현 황	· · · 1
II . 주요업무 추진실적	· · · 4
III . 2020년 주요업무 추진계획	· · · 22
IV . 신규·중점 추진사업	· · · 40

# I . 일반현황

## 1 조 직

### 미래교육과 - ( 5 )개팀



## 2 인 력

구 분	계	일 반 직						관 리 운 영 직				별 정 직 · 임 기 제			
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급
정 원	22		1	5	7	5	1					1		1	1
현 원	23		1	8	7	5	0					1		1	0
과부족	1		0	3		0	△1					0			△1

### 3 주요시설 및 장비

#### □ 학 교

계	유치원	초등학교	중학교	고등학교	기타
82	37	23	11	9	2

#### □ 도서관

계	국립	시립	구립	사립
6	1	1	4	0

#### □ 작은도서관

계	공립작은도서관	사립작은도서관
41	21	20

#### □ 청소년독서실

계	B급 (101~200석)	C급 (100석 이하)
11	4	7

#### □ 평생교육기관 및 시설

총계	구 평생 학습 센터	평생 학습관	영등포 문화원	구 정보화 센터	구민 체육 센터	청소년 관련 시설	복지관	서울 남부 고용 센터	주민 자치 센터	자원 봉사 센터	기타
222	2	1	1	2	2	3	4	1	18	1	187

## 4

## 예산현황

(단위: 천원)

단위사업명	예산액	집행액		집행률(%) (10.31.기준)
		10.31.기준	12.31.까지	
계	34,344,744	21,439,824	24,824,448	62.4
우수교육자치구조성	5,276,955	3,398,213	5,276,955	64.3
수준높은 교육환경조성	11,111,383	9,964,448	11,111,383	89.7
평생학습증진	737,565	615,312	658,312	83.4
과학문화 기반조성	491,094	455,704	491,094	92.7
도서관 운영 활성화	14,483,934	5,306,891	5,342,891	36.6
청소년독서실 운영 활성화	1,609,869	1,103,776	1,309,869	68.5
책 읽은 영등포 조성	492,970	481,300	492,970	97.6
기본경비	140,974	114,180	140,974	80.9

## Ⅱ. 주요업무 추진실적

연번	사 업 명	쪽
①	학력신장 프로그램 지원 .....	5
②	수요맞춤형 미래인재양성 프로그램 운영 .....	6
③	영등포 자기주도학습지원센터 운영 .....	7
④	도서관 운영 활성화 .....	8
⑤	구립청소년 독서실 운영 활성화 .....	9
⑥	책 읽는 영등포 조성 .....	10
⑦	신길문화체육도서관 건립 .....	11
⑧	(구)MBC부지 도서관 조성 .....	12
⑨	(구)서영물류 부지 도서관 조성 .....	13
⑩	마을도서관 조성 .....	14
⑪	학교 특색프로그램 지원 .....	15
⑫	학교 환경개선 지원 .....	16
⑬	친환경 학교급식 지원 .....	17
⑭	꿈더하기학교(대안교육 위탁교육기관) 운영 .....	18
⑮	평생학습 증진 .....	19
⑯	과학문화 기반 조성 .....	20
⑰	영등포혁신교육지구사업 추진 .....	21

글로벌 리더십 프로그램·소프트웨어 교육 프로그램 지원, 기초학력 부진학생 및 상위권 학생 대상의 차별화된 프로그램 운영을 통하여 학생들의 글로벌 역량 강화 및 학업성취도·대학진학률을 제고, 우수 인재의 관내 진학을 장려하고 명문학교를 육성하고자 함

□ **사업개요**

- 사업기간: 2019. 1. ~ 12.
- 사업대상: 관내 초·중·고 43개교
- 주요내용
  - 학력신장·글로벌 리더십 프로그램 및 학교 간 자매결연 활성화
  - 소프트웨어 교육 프로그램 및 고입설명회 홍보 지원
  - 고교-대학 연계지역인재육성사업 지원 및 고3대상 자기계발 프로그램 운영

□ **주요 추진실적**

- **학력신장 프로그램 지원: 16개교(중학교 8개교, 고등학교 8개교)**
  - 기초학력 부진/상위권 학생 대상의 수준별 프로그램 지원
- **글로벌 리더십 프로그램 운영 지원: 19개교(초3, 중8, 고8)**
  - 국제화 능력, 리더십, 봉사정신 함양 등 학교별 프로그램 구성·운영
  - 해외봉사활동 추진(7.26~8.1): 중국 상해 51명 참여
- **학교간 자매결연 활성화 운영 지원: 5개교(초1, 중2, 고2)**
  - 국제자매결연 학교 간 활발한 교류를 통해 학생들의 글로벌 리더십 함양
- **소프트웨어 교육 프로그램 운영 지원: 4개교(초3, 중1)**
  - 앱 프로그래밍, 코딩 교육, 알고리즘 학습 등 소프트웨어 교육 강화
- **고교 합동설명회 개최(11.2): 관내 9개 고교, 중학생 및 학부모 350여명 참여**
  - 대입전형 및 학습요령 특강, 관내 우수 고교 홍보를 통한 우수인재의 진학 장려
- **고교-대학 연계 지역인재육성사업 운영 지원**
  - 영등포구, 영등포여고, 숭실대학교 3자 업무협약 체결
  - 대학과 고교가 연계하여 대학의 인프라를 활용한 맞춤형 교육과 진로멘토링 운영

□ **향후계획**

- 고3대상 자기계발 프로그램 운영: 2019. 11~12월
- 교육경비 보조금 결과 보고 및 정산: 2019.12월~2020. 2월

□ **예산현황**

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
1,018,440	959,644	94.2
(시 74,000, 구비 944,440)	(시 74,000, 구비 885,644)	

정규교육과정 이외의 수요맞춤형 프로그램 운영으로 미래인재를 양성하고 방학기간을 활용한 다양한 체험학습을 통해 인성 역량을 강화하고자 함

**□ 사업개요**

○ **원어민 화상영어학습 프로그램 운영**

- 기 간: 2019. 1. ~ 12.
- 대 상: 영등포 관내 거주하는 초3~성인
- 사업내용: 화상학습시스템을 통해 숙련된 원어민 강사와 수준별 수업 진행
- 지원내용: 일반학생(초3~중3) 수강료 일부지원(기수별 2개월 과정)
- 소요예산: 6,000천원

○ **영등포 마인드UP 리더십 인성캠프 운영**

- 기 간: 2019년 8월 (여름방학)
- 대 상: 영등포 관내 거주하는 초등학생 3~6학년생
- 사업내용: 바람직한 습관 형성 및 타인과의 관계 능력 향상 등 리더십과 결합한 인성캠프
- 지원내용: 인성캠프 참가비 전액 또는 일부 지원
- 소요예산: 14,000천원

**□ 주요 추진실적**

○ **원어민 화상영어학습 프로그램 수강인원: 총662명**

- 1기:90명/ 2기:156명/ 3기:128명 /4기: 135명/ 5기:153명

○ **2019년 영등포 마인드UP 리더십 인성캠프 운영**

- 일 시: 2019. 8. 5.(월) ~ 8. 9.(금)-4박 5일
- 장 소: 청호 인재개발원(경기도 화성)
- 참가인원: 관내 초등학생 3~6학년 42명
- 위탁업체: (주)위엠유(마인드업 에듀)

**□ 향후계획**

- 2020년 원어민 화상영어학습 프로그램 운영계획 수립 : 2019.12월
- 2020년 영등포 마인드UP 리더십 인성캠프 운영계획 수립: 2020. 6월

**□ 예산현황**

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
20,000(구비)	18,085(구비)	90.4%



진로직업체험지원센터와 대학입학정보센터를 운영하여 진로와 진학에 대한 체계적인 프로그램 운영으로 청소년들의 학습동기와 삶의 방향을 제시하여 자기주도적 미래설계를 지원하고자 함

### □ 사업개요

- 사업기간: 2019. 1. ~ 12.
- 사업대상: 관내 중·고등학생, 학부모
- 운영방법: 전문업체 민간위탁 운영
- 주요내용
  - 진로센터: 진로상담 및 지도, 현장직업체험, 나비직업박람회, 진로페스티벌 등
  - 대입센터: 1:1 학습·입시상담, 고입·대입설명회, 논술·면접특강 등

### □ 주요 추진실적

- 진로직업체험지원센터 운영: 총 21,869명 참여
  - 진로상담(19명), 직업체험(10,599명), 진로원정대(5,306명), 학과체험(1,663명), 진로특강(2,220명), 영등포 진로직업박람회(1,800명), 협의회 등(279명)
- 대학입학정보센터 운영: 총 4,191명 참여
  - 1:1상담(443명), 입시/학습법/논술/면접특강(799명), 찾아가는 입시 설명회(2,712명), 학부모 진학아카데미(237명)

### □ 향후계획

- 진로직업체험지원센터
  - 진로상담, 일터체험, 직업인특강, 자유학기제 지원 등
- 대학입학정보센터
  - 1:1상담 / 입시·학습 특강
  - 정시대비 1:1 집중 상담 및 찾아가는 입시설명회: 12월까지

### □ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
525,600 (시 132,400, 구비 393,200)	388,368 (시 90,761, 구비 297,607)	73.8

구립 공공도서관 및 공립 작은도서관의 운영·지원, 쾌적한 독서공간을 제공  
으로 지식기반 사회와 문화·복지에 앞서가는 영등포를 구현하고자 함

□ 사업개요

- 기 간: 2019. 1. ~ 12.
- 운 영: 영등포문화재단 위탁(구립공공도서관) 및 구 직영(공립작은도서관)
- 내 용: 도서관 활성화 사업 추진 및 독서기반환경 조성
- 대 상: 구립공공도서관 4개관 및 공립 작은도서관 21개소

□ 주요 추진실적

【 구립공공도서관 운영 활성화】

- 도서 및 비도서 등 각종 열람자료 확충 및 독서환경 기반조성(4,650권)
- 독서·문화 프로그램 및 도서관 활성화 사업 추진
  - 도서관주간 행사(2,664명), 어린이 독서교실(176명)
  - 문화극장 월1~2회(274명), 문화강좌(34개)
  - 개관시간 연장프로그램, 한 도서관 한 책읽기 프로그램, 생애주기별 독서 문화 활성화 프로그램, 길위의 인문학, 북스타트, 독서동아리 등 운영
- 도서관특성화 프로그램 추진 4개 사업
- 구립대림정보문화도서관 리모델링 실시설계 착수

【 작은도서관 운영 활성화】

- 독서프로그램 운영(22강좌, 236명 수강) 및 신간·희망도서 구매 배부(6,984권)
- 공립작은도서관 리모델링(양평2동): 8.1일 개관

□ 향후계획

- 공립작은도서관 리모델링(신길3·5·7동)
- 대림정보문화도서관 리모델링 공사 착공

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
6,322,740 (국 594,732, 시 973,432, 구비 4,754,576)	5,044,014 (국 105,732, 시 533,432, 구비 4,404,850)	79.7

쾌적한 학습환경 조성, 서비스 내실화 및 노후시설 기능전환에 따른 효율적 운영을 추진하여 청소년의 건전한 성장 및 이용율 향상을 도모하고자 함

□ 사업개요

- 기 간: 2019. 1. ~ 12.
- 운영개소: 총 11개소 위탁 운영
- 운영내용: 열람실 및 인터넷 방 운영, 기타 면학서비스 제공
  - 운영시간: 08:00 ~ 23:00 (거점독서실: 구민회관 등 6개소)
  - ※ 일반독서실(4개소): 08:00~22:00, 오후독서실(1개소): 14:00~22:00
  - 이용요금: 입실료 500원, 사물함 500원(1개월권 13,000원)

□ 주요 추진실적

- 쾌적한 학습환경 조성 및 서비스 내실화
  - 노후물품 교체(수시, 형광등, 의자, 팔걸이 등) 및 안전점검 실시
- 독서실 이용안내문 신규제작 및 부착
- 열람실 및 인터넷 방 운영, 기타 학습 서비스 제공 등
- 청소년문화의 집 독서실 공간개선 실시
- 대행사업비 지원(전출금): 924,951천원(수익금 정산 52,304천원)

□ 향후계획

- 청소년문화의집 청소년 독서실 리모델링 준공
- 신길3·5·7동 청소년 독서실을 개방형 독서실로 공간개선

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
1,609,869(구비)	1,103,776(구비)	68.5

언제 어디서든 책 읽는 환경을 조성하고, 다양한 독서 장려 프로그램 추진 등으로 책 읽는 분위기를 확산시켜 '책으로 여는 품격도시'를 구현하고자 함.

## □ 사업개요

- 기 간: 2019. 3. ~ 12.
- 대 상: 영등포 구민 및 영등포구청 직원
- 주요내용
  - 주민과 주민을 책으로 이어 공감하고 소통하는 독서 공동체 활성화
  - 누구나 책 읽는 분위기 조성을 위한 생활 속 독서문화 정착
  - 생활밀착형 도서관 서비스 운영
  - 언제 어디서나 책 읽는 환경 기반 조성

## □ 주요 추진실적

- 책 읽는 영등포 슬로건 공모·개발: “책을 읽다 행복을 빚다 영등포를 품다”
- 독서동아리 지원: 공모·선정한 11개 동아리 활동비 각 80만원 지원
- 도서관 온라인 서비스 개선
  - 구립도서관 홈페이지 통합 및 모바일 앱 기능개선
  - 구립(4개소) 및 공립 작은도서관(21개소) 상호대차 서비스 구축 완료
- 스마트도서관 3개소 설치: 영등포 제1·2스포츠센터, 지하철 여의도역
- 직장 내 간부 독서토론(4급,5급) 및 독서 동아리 운영
  - 1부서 1독서 모임 자율 구성 및 토론 진행
- 글세김판(구청 우리은행) 및 가로등배너기 165개 게시(당산로, 신길로 일대)

## □ 향후계획

- 스마트도서관 3개소 설치 운영에 따른 홍보 강화로 이용률 증진
- 책 읽는 영등포 연중 캠페인 추진
  - 구청 앞 대형 글판 게첨시 독서 감성을 유도할 시의적 문구 교체
  - 직장 내 독서 토론 모임 및 영등포구 독서 동아리 지속적 활동 추진

## □ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
492,970 (국 156,500, 구비 336,470)	481,300 (국 156,500, 구비 324,800)	97.6

주민의 지식욕구 충족을 위한 대표도서관으로의 역할과 스포츠·여가공간 등 복합기능을 수행함으로써 주민의 삶의 질 향상을 도모하고자 함

## □ 사업개요

- 사업기간: 2013. ~ 2022.
- 위치 및 면적: 신길동 4946일대, 2,300.4 $m^2$ (무상귀속)
- 건축규모: 지상 4층, 지하 2층, 연면적 7,234 $m^2$ (예정)
- 주요시설: 도서관, 체육시설, 편의시설, 수영장, 주차장 등
- 총사업비: 28,882백만원(국 59억, 시 10억, 구비 224억)

## □ 주요 추진실적

- 신길11재정비 촉진구역 내 부지 확보: '07.11.
- 신길도서관 건립 기본 및 실시 설계 착수: '17.12.
- 타운홀미팅, 도서관건립TF추진단 회의(총6차): '18.10.~'19.01.
- 건축규모, 공간구성을 위한 방안 마련: '19.01.~'19.04.
- 사업 추진 계획 변경: '19.05.
- 사업타당성 조사 연구용역 추진: '19.06.~'19.09.
- 건립 및 운영 기본계획 수립: '19.10.
- 사업 변경 승인 요청(구청→서울도서관→문체부): '19.10.

## □ 향후계획

- 설계용역 착수: '19. 11.(8개월 소요)
- 공사 및 감리업체 선정: '20년 하반기(3개월 소요)
- 착공 및 운영조직 구성: '20년 하반기(24개월 소요)
- 준공: '22년 하반기

## □ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
7,713,000 (국 19억, 시 10억, 구비 48억)	39,000(구비)	0.5

타 지역 대비 지역 커뮤니티 시설이 부족한 여의도 지역에 책을 기반으로 한 문화시설을 조성하여 주민 문화 욕구 충족 및 양질의 지식정보서비스 제공

## □ 사업개요

- 사업기간: 2019. ~ 2023. ※ 건축물 공사기간: 2019년~2023년(예정)
- 위 치: 여의도동 31번지(舊 MBC 부지)
- 전용면적: 지하 1층 3,645 $m^2$ (연면적 5,244 $m^2$ )
- 총사업비: 8,500백만원(추정) ※ 사업타당성 조사 결과에 따라 확정
- 사업내용: 여의도동 31번지(舊 MBC 부지) 개발사업에 따라 우리 구에 공공기여(기부채납) 시설 중 지하1층을 도서관으로 조성

## □ 주요 추진실적

- 도서관 조성을 위한 3차 TF(도시계획과) 개최: '19. 02.
- 도서관 조성 관련 전문가 의뢰 수립: '19. 05.
- 건립 타당성조사 연구용역 추정편성: '19. 07.
- 건립 타당성조사 연구용역 추진: '19. 11. ~

## □ 향후계획

- 건립 타당성조사 연구용역 및 기본계획 수립: '20. 03.
- 지방재정투자심사 및 문체부 사전평가 추진: '20. 04. ~
- 설계 공모 및 용역실시: '20년 하반기(8개월 소요)
- 공사 및 감리업체 선정: '21년 상반기(3개월 소요)
- 착공 및 운영조직 구성: '21년 하반기(10개월 소요)
- ※ 준공 및 개관은 건물 준공 시기에 맞추어 추진

## □ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
48,000(구비)	0	0

舊)서영물류센터 부지 개발사업에 따라 기부채납 예정인 신축건물을 도서관으로 조성하여 주민 문화 욕구 충족 및 양질의 지식정보서비스 제공

□ 사업개요

- 사업기간: 2019. ~ 2022. ※ 건축물 공사기간: 2019년~2022년(예정)
- 위 치: 당산동1가 12번지 외 1필지(서영물류 부지)
- 대지면적: 595.69㎡(건폐율 54.35%, 용적률 317.45%)
- 연 면 적: 3,069㎡(지하 3층, 지상 7층)
- 총사업비: 9,600백만원(추정) ※ 사업타당성 조사 결과에 따라 확정
- 건축규모: 지하3층 / 지상7층

□ 주요 추진실적

- 서영주정 세부개발계획 결정: '07.04.26.
- 서영주정 세부개발계획 변경(안) 주민제안: '15.09.10.
- 공공건축물 확보방안 협의: '15.10.~'16.02.
- 복지정책과: 종합사회복지관(복지+문화복합시설) 제안: '16.01.
- 서울시 지구단위계획 결정고시(지식산업센터, 사회복지시설): '16.10.
- 설계진행 중: '19. 현재
- 도시계획시설 변경을 위한 사전 준비 절차(건축주 협의, 영등포구 도시건축공동위원회 자문 등) 진행 중: '19. 5. ~ 현재

□ 향후계획

- 건축주와 공간조성을 위한 공사방향 협의: '20년 상반기
- 사업타당성조사 연구용역 추진 및 건립 기본계획 수립: '20년 하반기
- 지방재정투자심사 추진: '21년 상반기
- 설계 및 시공 추진: '21년 ~ '22년 ※ 개관은 건물 준공 시기에 맞추어 추진

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
0	0	0

지역의 유휴·저활용 건물(공장·공사·주택·목욕탕·구유재산 등)을 최대한 원형을 살려 재생한, 주민들이 소통하고 책과 공연을 보며 생활의 여유를 즐길 수 있는 걸어서 10분 거리 내 생활밀착형 마을도서관 조성

□ 사업개요

- 사업기간: 2019~2022년(년차별 3~6개소)
- 규 모: 각 동별 1개소 총 18개
- 추진방향: 모든 연령·계층이 이용할 수 있는 편리하고 편안한 도서관

□ 주요 추진실적

- 당산동 문화의 거리 마을도서관 조성(책나무 마을도서관)
  - 위치 및 면적: 당산로16길 17-1, 약 52㎡
  - 방법 및 개관: 건물 임차, 2019. 8. 1. 개관
- 밤동산 지역 마을도서관 건물 매입(신길1, 7동 지역)
  - 위치 및 면적: 여의대방로61길 18-2, 토지 169㎡, 건물 302.81㎡
  - 방법 및 취득: 건물 매입, 계약(2019.10.22)→취득(2020.01.30)
  - 취득가액: 1,480,000천원

□ 향후계획

- 당산동 문화의 거리 마을도서관 조성 추가 임차: '19.11.25
- 밤동산 지역 마을도서관 건물 중도금 지급: '19.11.15.
- 대림1동 지역 마을도서관 건물 매입 공유재산심의회: '19.12.

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
1,373,200(구비)	221,098(구비)	16.1

※ 밤동산지역 마을도서관 조성을 위한 서울형 10분 동네 생활SOC 시범사업비 20억원 중 15억원 간주처리요구(10.29) 및 잔여 5억원은 내년초 배정 예정



학교 수요를 반영한 맞춤형 특색프로그램을 지원하여 변화하는 교육 환경에 능동적으로 대응하고 명품교육도시의 기반을 다지고자 함

□ 사업개요

- 기 간: 2019. 1. ~ 12.
- 대 상: 관내 초·중·고 43개교, 유치원 37개원, 기타 1개교
- 방 법: 수요조사 후 교육경비심의위원회 심의를 거쳐 지원
- 내 용
  - 특색프로그램 지원: 학교별 다양한 프로그램에 대한 중점 및 수요사업 지원
  - 청소년자치활동 지원: 지역사회와 함께하는 중학교 학예문화축제 지원
  - 토요일문화활동 지원: 교육복지우선대상 캠프, 공연관람 등 다양한 문화활동 지원

□ 주요 추진실적

(단위: 개, 백만원)

구 분	계	특색프로그램					청소년 자치활동	토요일 문화활동
		중점사업			수요사업			
		(초) 돌봄교실	(중) 수준별수업	(고) 365 지음학습실	초·중·고	유치원		
사업수	241	17	16	9	146	37	11	5
교부액	1,518.2	116	268	136	844	111.2	27.5	15.5

□ 향후계획

- 교육경비보조금 지원사업 점검 및 내년도 수요사업 조사: ~11월
- 교육경비보조금 지원사업 정산 및 결과보고: 12월~

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
1,618,234 (구비)	1,520,946 (구비)	93.9

각급 학교의 교육경쟁력 향상 및 선진화된 학교환경을 조성하여 안전하고 쾌적한 교육환경을 통해 수준높은 교육도시 영등포를 구현하고자 함

□ 사업개요

- 기 간: 2019. 1. ~ 12.
- 대 상: 관내 초·중·고 43개교, 유치원 37개원
- 방 법: 수요조사 후 교육경비심의위원회 심의를 거쳐 지원
- 내 용
  - 학교 교육시설 및 교육기자재 개선 지원
  - 신길중학교 주민개방형 다목적체육관 협력 지원
  - 학교 체육시설 개방지원 사업

□ 주요 추진실적

(단위: 개, 백만원)

구 분	계	학교 환경개선			신길중학교 다목적체육관	학교 체육시설 개방지원
		소계	초·중·고	유치원		
사업수	180	177	105	72	1	2
교부액	5,369	4,669	4,447	222	500	200

□ 향후계획

- 교육경비보조금 지원사업 점검 및 내년도 수요사업 조사: ~11월
- 교육경비보조금 지원사업 정산 및 결과보고: 12월~

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
5,708,300 (구비 2,670,300 특교 1,938,000 가금 1,100,000)	5,370,835 (구비 2,332,835 특교 1,938,000 가금 1,100,000)	94.1

안전하고 질높은 친환경 학교급식 지원을 통해 성장기 학생들의 건강한 심신 발달을 도모하고 올바른 식습관 형성 및 평생 건강의 기틀을 마련코자 함

□ 사업개요

- 기 간: 2019. 1. ~ 12.
- 대 상: 관내 초·중·고 43개교
- 주요내용

구 분	(1) 친환경 무상급식비	(2) 친환경 쌀구매비	(3) 친환경 식재료구매비
기 간	1월 ~ 12월		3월 ~ 익년 2월
대 상	전체 초·중학교 및 고3학년	전체 초·중학교	신청 고등학교
지원내용	무상급식 지원	친환경쌀구매비 차액보조	친환경식재료 차액보조
지원단가	급식인원수에 따른 차등단가 ▶초 3,347원~3,775원/1인1식 ▶중 4,768원~5,632원/1인1식 ▶고 5,500원/1인1식	급식인원수에 대한 정액단가 ▶초 70원/1인1식 ▶중 90원/1인1식	친환경 유통센터 이용여부에 따른 장액단가 ▶이용 375원/1인1식 ▶미이용 325원/1인1식
예산분담	시교육청:서울시:자치구 =5:3:2	자치구 100%	서울시:자치구=6:4
소요예산	3,434백만원	278백만원	69백만원

□ 주요 추진실적

(단위: 개교, 백만원)

사업명	계	친환경 무상급식	친환경 쌀구매비	친환경 식재료구매비
학교수	43	43	34	6
교부액	3,070	2,763	243	64

- 무상급식비, 친환경쌀 구매비, 고교 친환경 식재료비 지원: 월별, 반기별
- 친환경 학교급식 지원사업 점검: 5월, 10월

□ 향후계획

- 교육경비보조금 지원사업 정산 및 결과보고: 12월~

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
3,784,849(구비)	3,072,667(구비)	81.2

발달장애 청소년을 위하여 중·고등과정을 운영하고 있는 대안교육 위탁교육 기관 ‘꿈더하기 학교’의 직업(바리스타) 교육 등 특화사업을 통해 이들의 건강한 자립생활과 사회참여를 지원하고자 함

## □ 사업개요

- 위 치: 유스스퀘어 울림관 1~2층(영등포로64길 15)
- 규 모: 1층 47.93 $m^2$ (14.5평) 및 2층 318.99 $m^2$ (96.6평)
- 위탁운영: 사단법인 꿈더하기 (2018. 1. 1. ~ 2020.12.31)
- 종 사 자: 직원 6명(교장, 담임2, 부담임2, 행정1), 보조교사2, 과목별 강사 14
- 학 급 수: 중학교 통합 1학급(10명), 고등학교 통합 1학급(15명)
- 교과내용: 중학교 (보통교과 8개과정, 대안교과 9개과정, 체험활동 4개)  
고등학교 (보통교과 6개과정, 대안교과 7개과정, 체험활동 4개)

## □ 주요 추진실적

- 제2회 졸업식: 중학생 4명, 고교생 5명(2019.01.15.)
- 서울특별시 교육청 대안교육 위탁교육 승인(2019.02.21.)
- 거북이마라톤대회 참여(2019.05.09.)
- 대안교육운영위원회 개최(2019.10.28.)
- 지도·점검 및 성과평가 실시(2019.10.11.~10.31.)

## □ 향후계획

- 제3회 졸업식(중학생 2명, 고교생 4명): 2019.12.31.

## □ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
299,354(구비)	299,354(구비)	100

영등포만의 맞춤형 평생학습을 통하여 구민의 삶의 질을 향상 시키고, 평생 학습에 대한 구민의 관심 및 참여를 유도하여 명품 평생학습도시로 발전하고자 함

□ 사업개요

- 기 간: 2019. 1. ~ 12.
- 대 상: 지역주민, 평생학습관련 시설(기관) 등
- 내 용: 평생학습 문화 활성화 (평생학습 프로그램 운영 및 지원 등)
- 운영방법: 직접수행 및 보조금 교부

□ 주요추진실적

- 평생학습도시 네트워크사업
  - 동네배움터사업 운영: 단비작은도서관 등 7개 기관 운영
- 주민맞춤형 평생학습프로그램 운영
  - 취업전문교육과정: 전기기능사 자격증 등 2개 프로그램 운영
  - 인문교양과정: 약초학교 등 5개 프로그램 운영
- 평생학습 프로그램 공모사업
  - 지역특성화 프로그램 운영: 나무마음협동조합 등 5개 기관
  - 학교내 평생학습프로그램 지원: 선유중 등 21개교 지원
  - 우수평생학습동아리지원사업: 여의도너섬 동화구연회 등 8개
- 성인문해교육 활성화사업
  - 성인문해 프로그램 운영: 초등 및 중학과정, 은빛교실(비학력인정)운영
  - 성인문해교육기관 지원: 도림교회 등 3개 기관 운영
  - 방문문해교실 운영: 104명의 비문해학습자에게 방문문해수업실시

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
737,565 (국 34,200, 시 61,300, 구비 642,065)	615,313 (국 34,200, 시 56,419, 구비 524,694)	83.4

구민을 대상으로 과학에 대한 이해 증진을 위한 다양한 과학 프로그램 및 곤충체험장 운영 등 다양한 과학관련 프로그램운명을 통하여 4차산업혁명시대를 선도하는 미래 과학 인재를 양성하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간: 2019. 1. ~ 12.
- 대 상: 관내 유아, 초·중·고 학생, 학부모, 구민 등
- 사업내용: 구민들이 과학에 대한 관심과 흥미를 높일 수 있도록 다양한 과학문화 프로그램 운영

□ 주요 추진실적

- 과학문화 프로그램 운영
  - 생활과학교실: 유아·초등학생 대상 기초과학교실 1~4기 운영(각 28개반)
  - YDP 과학인재교실: 관내 중학생 100명 참가, 고려대학교 생명과학대학 방문
  - 찾아가는 천문우주교실: 관내 초등학생 및 학부모 40명 참가, 안성천문대 방문
  - 과학쌈잔치: 포포페스타 과학체험부스 운영, 유아·초등학생 800여명 참가
- 융합인재교육센터 운영
  - 초·중학생 프로그램: 감성드론, 3D프린팅, 코딩메이커 등 7개 과정 운영
  - 성인 프로그램: 목공교실, 가죽공예, 부모를 위한 코딩교실 3개 과정 운영
  - 찾아가는 N.G.E(New Generation Education) 교실 : 초·중학교 19개교 참가
  - 해커톤경진대회: 무박 2일동안 드론경진대회 개최, 초·중학생 50명씩 100명 참가
- 곤충체험학습장
  - 박스카페 오픈(4월), 곤충표본경진대회(7월), 디오라마 경진대회 개최(10월)
  - 2019년 곤충체험학습장 관람객: 13,498명(유료 12,806명, 무료 692명)

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
491,094(구비)	483,742(구비)	98.5

서울시, 교육청, 자치구, 학교, 지역주민의 참여와 유기적 협력체제 구축으로 어린이와 청소년이 행복하게 성장하는 마을-학교교육공동체를 조성하고자 함

□ 사업개요

- 추진기간: 2019. 1. ~ 12.
- 대 상: 관내 초·중·고생 및 지역주민
- 추진방법: 사업의 모든 단계(계획-실행-평가)를 민·관·학이 협의하여 진행
- 사업내용
  - 마을과 함께하는 학교교육과정 운영: 마을자원을 활용한 학교 교육과정 지원
  - 마을활동 지원체제 강화: 학교-마을-지역기관의 연계로 지속가능한 마을교육공동체 구축
  - 어린이·청소년 자치활동 강화: 청소년자치연합, 동아리 활동 및 청소년 축제 등 어린이와 청소년이 주체가 되는 자치활동 지원
  - 민관학 거버넌스 운영: 혁신교육 사업 발굴 및 추진 등을 위한 민관학 협의체 구성·운영
  - 지역특화사업: 다문화 및 학교부적응 학생 지원, 문래창작촌 연계 교육활동 지원 등

□ 주요 추진실적

- 2019년 사업계획 확정 및 서울형혁신교육지구 2단계 업무 협약: 1월
- 사업별 세부계획 수립, 참여 기관·단체 공모 및 운영
  - 마을-학교 연계 사업 운영: 4월~
  - 청소년 자치연합 '유자청' 구성 및 청소년 타운홀 미팅 개최: 4~5월
  - 청소년 동아리 '자몽프로젝트' 모집 및 선정: 5월(총 76팀)
- 2019 포포페스타 개최: 10.19.(토) 영등포공원

□ 향후계획

- 2019 서울형혁신교육지구 중간평가: 10~12월
- 2020년 사업계획 수립 및 제출(서울시 및 시교육청): 11~12월

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
1,005,000 (시 500,000, 구비 505,000)	859,054 (시 488,986 구비 370,068)	85.4

### Ⅲ. 2020년 주요업무 추진계획

연번	사 업 명	쪽
①	학력신장 프로그램 지원 .....	23
②	수요맞춤형 미래인재양성 프로그램 운영 .....	24
③	자기주도학습지원센터 운영 .....	25
④	구립공공도서관 운영 활성화 .....	26
⑤	구립대림정보문화도서관 리모델링 계획 .....	27
⑥	책 읽는 영등포 조성 .....	28
⑦	신길문화체육도서관 건립 .....	29
⑧	(구)MBC부지 도서관 조성 .....	30
⑨	(구)서영물류 부지 도서관 조성 .....	31
⑩	마을도서관 조성 .....	32
⑪	학교 특색프로그램 지원 .....	33
⑫	학교 환경개선 지원 .....	34
⑬	친환경 학교급식 지원 .....	35
⑭	꿈더하기학교(대안교육 위탁교육기관) 운영 .....	36
⑮	글로벌 평생학습도시 활성화 .....	37
⑯	과학문화 기반 조성 .....	38
⑰	영등포혁신교육지구사업 추진 .....	39



글로벌 리더십 프로그램 소프트웨어 교육 프로그램 지원, 기초학력 부진학생 및 상위권 학생 대상의 차별화된 프로그램 운영을 통하여 학생들의 글로벌 역량 강화 및 학업성취도·대학진학률을 제고, 우수 인재의 관내 진학을 장려하고 명문학교를 육성하고자 함

## □ 사업개요

- 기 간: 2020. 1 ~ 12.
- 대 상: 관내 초·중·고 43개교
- 방 법
  - 학교별 수요조사 → 교육경비심의위원회 심의 → 예산 지원
  - 학교별 수요조사 → 추진계획 수립 → 프로그램 운영

## □ 세부 추진계획

- 글로벌 리더십 프로그램 운영
  - 주요내용: 국제자매결연, 해외 문화체험, 해외봉사 등 국제교류활동 및 외국어수업, 명사특강, 리더십 강의 프로그램 등
  - 소요예산: 530백만원(구비)
- 학력신장 특화프로그램 지원
  - 주요내용: 기초학력부진 / 상위권 대상 방과 후 프로그램 운영
  - 소요예산: 260백만원(구비)
- 소프트웨어 교육 프로그램 지원
  - 주요내용: 코딩 및 앱 프로그래밍 실습 등 소프트웨어 교육 프로그램 지원
  - 소요예산: 40백만원(구비)
- 고입설명회 개최
  - 대 상: 관내 중학생 및 학부모
  - 주요내용: 고입전형의 이해, 관내 고등학교별 특성·우수성 홍보
  - 소요예산: 18백만원(구비)
- 고3대상 자기계발 프로그램 운영
  - 기 간: 2020. 11. ~ 12.
  - 주요내용: 수능 후 고3 학생들 대상으로 배움, 경험 주제로 2주간의 자기계발 프로그램 운영
  - 소요예산: 45백만원(구비)

□ 소요예산: 총 893,000천원(구비 893,000)

정규교육과정 이외의 수요맞춤형 프로그램 운영으로 미래인재를 양성하고 방학기간을 활용한 다양한 체험학습을 통해 인성 역량을 강화하고자 함

## □ 사업개요

- 기 간: 2020. 1 ~ 12.
- 대 상: 초3~성인
- 주요내용
  - 영등포구 원어민 화상영어학습 프로그램 운영
  - 영등포 마인드UP 리더십 인성캠프 운영

## □ 세부 추진계획

- 원어민 화상영어학습 프로그램 운영
  - 기 간: 2020. 1. ~ 12.
  - 대 상: 영등포 관내 거주하는 초3~성인
  - 사업내용: 화상학습시스템을 통해 숙련된 원어민 강사와 수준별 수업 진행
  - 지원내용: 일반학생(초3~중3) 수강료 일부지원(기수별 2개월 과정)
  - 소요예산: 6,000천원
- 영등포 마인드UP 리더십 인성캠프 운영
  - 기 간: 2020. 8. (여름방학)
  - 대 상: 영등포 관내 거주하는 초등학생 3~6학년생 40명
  - 사업내용: 바람직한 습관 형성 및 타인과의 관계 능력 향상 등 리더십과 결합한 인성캠프
  - 지원내용: 인성캠프 참가비 전액 또는 일부 지원
  - 소요예산: 14,000천원

## □ 추진일정

- 영등포구 원어민 영어화상학습 수강생 모집 및 운영: 2020. 1.~12월
- 인성캠프 참가자 모집 및 운영: 2020. 7 ~ 8월

## □ 소요예산: 총 20,000천원(구비 20,000)

진로직업체험지원센터와 대학입학정보센터를 운영하여 진로와 진학에 대한 체계적인 프로그램 운영으로 청소년들의 학습동기와 삶의 방향을 제시하여 자기주도적 미래설계를 지원하고자 함

**□ 사업개요**

- 사업기간: 2020. 1. ~ 12.
- 사업대상: 관내 중·고등학생, 학부모
- 운영방법: 민간 전문업체 위탁운영
- 주요내용
  - 진로설계 상담 및 지도, 직업체험, 나비직업박람회, 진로페스티벌 등
  - 1:1 입시상담, 학습법 특강, 찾아가는 입시설명회, 학부모 진학아카데미 등

**□ 세부 추진계획**

- 대학입학정보센터 운영
  - 대 상: 관내 중·고등학교 및 학부모
  - 장 소: 영등포구청 별관 자기주도학습지원센터 1층(선유동1로 80)
  - 내 용: 학습·입시 상담, 대입설명회, 논술·면접특강, 학생·학부모 특강, 찾아가는 입시설명회 등
  - 지원방법: 위수탁협약에 의한 위탁업체 선정·운영
  - 소요예산: 252,000천원
- 진로직업체험지원센터 운영
  - 대 상: 관내 초·중·고등학생, 학부모 (중학생 위주)
  - 장 소: 영등포구청 별관 자기주도학습지원센터 1층(선유동1로 80)
  - 내 용: 진로상담, 직업인 특강 및 직업체험 프로그램, 학부모 아카데미, 나비직업박람회, 진로직업박람회 운영 등
  - 방 법: 서울시-교육청-구-학교 연계 운영, 진로 전문기관 위탁운영
  - 소요예산: 244,800천원 (시비122,400, 구비 122,400)
  - ※ 자기주도학습지원센터 공공운영비 소요예산: 18,000천원

**□ 소요예산: 총 514,800천원(시 122,400, 구비 392,400)**

구립공공도서관의 효율적인 지원과 운영으로 전 구민의 균등한 정보 접근 및 다양한 문화 향유 기회를 제공함으로써 지식기반 문화·복지에 앞서가는 영등포를 구현

□ 추진방향

- 도서관별 특화 프로그램 운영으로 지역사회에서의 도서관 역할 증대
- 도서관 이용환경 개선 및 시설 안전관리

□ 사업개요

- 기 간: 2020. 1. ~ 12.
- 운 영: 영등포문화재단 위탁운영
- 내 용: 다양한 정보자료 제공 및 장서확충으로 도서관 활성화 사업추진
- 대 상: 구립공공도서관 4개소

(단위:명/권, 2019. 10. 31.기준)

연번	도서관명	시설규모(연면적 m <sup>2</sup> )	직원수	장서수	등록회원수	이용자수
1	대림정보문화	지하2/지상4층(1,945.86)	13	77,752	49,024	78,102
2	문래정보문화	지하1/지상5층(1,796.44)	11	66,984	57,014	84,749
3	선유정보문화	지하1/지상5(2,339.93)	14	74,844	35,374	66,313
4	여의디지털	지상2층(458.08)	3	21,826	22,945	16,158

□ 세부추진계획

- 다양한 지식·정보 자료 확충
  - 이용자 희망도서 및 지속적인 신간도서 구매를 통한 자료 확충(분기별)
- 도서관별 독서·문화 분야 특화 프로그램 운영
  - 지역별 특성 고려, 분야별(사회·문화, 경제, 언어 등), 연령별(노인, 청장년, 학생 등)
- 독서·문화 프로그램 및 도서관 활성화 사업 추진
  - 북콘서트(연중), 도서관 주관행사(4월), 독서의달(9월), 독서동아리운영(연중)
  - 개관시간 연장프로그램(연중), 독서교실·독서동아리 운영(연중)
- 도서관 이용환경 개선 및 시설 안전관리
  - 노후시설 정비 및 공간개선, 전산장비 교체

□ 소요예산: 총 3,620,255천원(구비 3,620,255)

노후화된 도서관의 시설을 개선하고 개방형 자료실 등으로 공간을 재배치하여 도서관에 대한 관심과 이용활성화를 도모하고 주민들의 지식기반 확충에 노력하고자 함.

## □ 사업개요

- 사업명: 구립대림정보문화도서관 리모델링
- 위치: 영등포구 도신로 27(연면적1,372.38㎡(지하1층, 지상4층))
- 사업기간: 2020.1~ 6
- 사업내용

층	용도	설계방향
지하	주민동아리실, 아카이브실	마을도서관 역할 및 기능
1층	도서전시,어린이열람실	통합 및 개방형 자료실로 구성
2층	열람실	전자정보열람실,일반열람실
3층	종합자료실	개방형 열람공간
4층	독서동아리실	소규모회의실, 사무실

## □ 추진경과

- 주민설명회 2회, 자문위원 위촉 및 자문회의 4회(2019. 3월~)
- 설계용역 업체 선정 및 계약(5월)
- 2019 생활SOC 공공도서관 리모델링 공모사업 선정(국비 4억원 확보)
- 주민의견 수렴결과 공사범위 확대되어 용역 재계약(10월)
- 공사 리모델링 설계(10월~11월)

## □ 추진일정

- 서울시 계약심사 의뢰, 공사업체 입찰 및 계약('19년 12월말~'20년 1월)
- 리모델링 공사 진행 ('20년 2월~6월) 및 도서관 재개관('20년 7월)

□ 소요예산: 총 1,903,863천원(국 400,000, 구비 1,503,863)

언제 어디서든 책 읽는 환경을 조성하고, 다양한 독서 장려 프로그램 추진 등으로 생활 속 독서 문화를 정착시켜 '책으로 여는 품격도시'를 구현하고자 함

## □ 사업개요

- 기 간: 2020. 1. ~ 12.
- 대 상: 영등포 구민 및 영등포구청 직원
- 주요내용
  - 주민과 주민을 책으로 이어 공감하고 소통하는 독서 공동체 활성화
  - 누구나 책 읽는 분위기 조성을 위한 독서 캠페인 추진
  - 언제 어디서나 책 읽는 환경 기반 조성

## □ 세부 추진계획

- 독서동아리 지원 확대: 10개('19년) ⇒ 30개('20년)
  - 독서동아리 공모 ⇒ 도서관위원회 심의에 의한 선정 및 활동비 교부 ⇒ 정산
  - 독서 동아리 운영 관련 전문가 특강 및 컨설팅 지원
- 책 읽는 직장 캠페인 추진
  - 독서 토론 모임 구성: 독서 토론 참여 희망 직원으로 구성된 자율 운영
  - 독서 아카데미 추진: 독서토론에 대한 지식 및 커리큘럼 등 정보 제공
- 구립도서관 연계 다채로운 북페스티벌 추진
  - 구청·도서관·지역서점·독서동아리 등 독서 생태계 구축을 통한 프로그램 진행
  - 북 토크 콘서트, 도서교환전, 북플리마켓 등 주민참여형 코너 운영
- 생활 속 독서 분위기 조성
  - 청사 1층 리모델링 후 영등포구 서재 조성: 방문 민원인의 독서감성 고양
  - 대형 글새김판 및 가로등배너기 게첨: 게시 문안 선정시 공모로 관심 유도

## □ 추진일정

- 우수 독서동아리 공모 및 활동비 지원: 3월~12월
- 책 읽는 일터 캠페인 추진: 3월~12월
- 북 토크 콘서트 추진: 5월, 10월
- 영등포 서재 조성 및 글새김판 등 운영: 5월~12월

## □ 소요예산: 총 105,630천원(구비 105,630)

주민의 지식욕구 충족을 위한 대표도서관으로의 역할과 문화·예술·스포츠·여가·소통·교류·커뮤니티 등 복합기능을 수행함으로써 주민의 삶의 질 향상 도모

## □ 사업개요

- 사업기간: 2013. ~ 2022.
- 위 치: 신길동 4946일대(신길11재정비촉진구역 내 도서관 부지)
- 부지면적: 2,300.4m<sup>2</sup>(무상귀속)
- 건축규모: 7층(지상5층, 지하2층), 연면적 7,234m<sup>2</sup>
- 주요시설: 도서관, 체육시설, 편의시설, 수영장, 주차장 등
- 총사업비: 28,882백만원(국 59억, 시 10억, 구비 224억)
- 추진경과
  - 신길11재정비 촉진구역 내 부지 확보: '07.11.
  - 신길도서관 건립 기본 및 실시 설계 착수: '17.12.
  - 타운홀미팅, 도서관건립TF추진단 회의(총6차): '18.10.~'19.01.
  - 건축규모, 공간구성을 위한 방안 마련: '19.01.~'19.04.
  - 사업 추진 계획 변경: '19.05.
  - 사업타당성 조사 연구용역 추진: '19.06.~'19.09.
  - 건립 및 운영 기본계획 수립: '19.10.
  - 사업 변경 승인 요청(구청→서울도서관→문체부): '19.10.

## □ 세부 추진계획

- 도서관과 체육시설(수영장+다목적체육관) 결합한 복합시설 건립을 위하여 설계안을 변경하여 시공 착수

## □ 추진일정

- 설계용역 착수: '19. 11.(8개월 소요)
- 공사 및 감리업체 선정: '20년 하반기(3개월 소요)
- 착공 및 운영조직 구성: '20년 하반기(24개월 소요)
- 준공: '22년 하반기

## □ 소요예산: 총 4,030,000천원(국 2,030,000, 구비 2,000,000)

서울 시내 타 지역 대비 지역 커뮤니티 시설이 부족한 여의도 지역 갈등 해소와 주민의 다양한 문화 욕구 충족 및 양질의 지식정보서비스를 제공하고자 함

## □ 사업개요

- 사업기간: 2019. ~ 2023. ※ 건축물 공사기간: 2019년~2023년(예정)
- 위 치: 여의도동 31번지(舊 MBC 부지)
- 전용면적: 지하 1층 3,645 $m^2$ (연면적 5,244 $m^2$ )
- 총사업비: 8,500백만원(추정) ※ 사업타당성 조사 결과에 따라 확정
- 추진경과
  - 도서관 조성을 위한 3차 TF(도시계획과) 개최: '19. 02.
  - 도서관 조성 관련 전문가 의뢰 수립: '19. 05.
  - 건립 타당성조사 연구용역 추정편성: '19. 07.
  - 건립 타당성조사 연구용역 추진: '19. 11. ~

## □ 세부 추진계획

- 사전행정절차 추진
  - 건립 및 운영 기본계획 수립
  - 지방재정투자심사
  - 도서관 건립 타당성 조사 검토 요청 및 문체부 승인
- 건립 절차 추진 및 운영조직 구성

## □ 추진일정

- 건립 타당성조사 연구용역 및 기본계획 수립: '20. 03.
- 지방재정투자심사 및 문체부 사전평가 추진: '20. 04. ~
- 설계 공모 및 용역실시: '20년 하반기(8개월 소요)
- 공사 및 감리업체 선정: '21년 상반기(3개월 소요)
- 착공 및 운영조직 구성: '21년 하반기(10개월 소요)
  - ※ 준공 및 개관은 건물 준공 시기에 맞추어 추진

## □ 소요예산: 총 48,000천원(구비 48,000)



舊)서영물류센터 부지 개발사업(건축주:SK D&D)에 따라 기부채납 예정인 신축건물을 도서관으로 조성하여 독서문화 진흥에 기여하고자 함

## □ 사업개요

- 사업기간: 2019. ~ 2023. ※ 건축물 공사기간: 2019년~2023년(예정)
- 위 치: 당산동1가 12번지 외 1필지(서영물류 부지)
- 대지면적: 595.69㎡(건폐율 54.35%, 용적률 317.45%)
- 연 면 적: 3,069㎡(지하 3층, 지상 7층)
- 총사업비: 9,600백만원(추정) ※ 사업타당성 조사 결과에 따라 확정
- 건축규모: 지하3층 / 지상7층
- 추진경과
  - 서영주정 세부개발계획 결정: '07.04.26.
  - 서영주정 세부개발계획 변경(안) 주민제안: '15.09.10.
  - 공공건축물 확보방안 협의: '15.10.~'16.02.
  - 복지정책과: 종합사회복지관(복지+문화복합시설) 제안: '16.01.
  - 서울시 지구단위계획 결정고시(지식산업센터, 사회복지시설): '16.10.
  - 설계진행 중(정립건축사): '19. 현재

## □ 세부 추진계획

- 사전행정절차 추진
  - 건립 및 운영 기본계획 수립
  - 지방재정투자심사
  - 도서관 건립 타당성 조사 검토 요청 및 문체부 승인
- 건립 절차 추진 및 운영조직 구성

## □ 추진일정

- 건축주와 공간조성을 위한 공사방향 협의: '20년 상반기
- 사업타당성조사 연구용역 추진 및 건립 기본계획 수립: '20년 하반기
- 지방재정투자심사 추진: '21년
- 설계 및 시공 추진: '21년 ~ 22년 ※ 개관은 건물 준공 시기에 맞추어 추진

## □ 소요예산: 총 55,000천원(구비 55,000)

지역의 유휴·저활용 건물(공장·공사·주택·목욕탕·구유재산 등)을 최대한 원형을 살려 재생한 마을도서관을 각 동별 1개소씩 연차별 조성하여 주민들에게 독서와 학습, 소통 공간 제공을 통한 지식문화 스타트 기지로 육성

**□ 사업개요**

- 사업기간: 연중
- 규 모: 6개소
- 추진방법
  - 독서와 학습, 소통 공간을 아우르는 마을도서관에 적합한 건물매입 조성
  - 기존 저활용 공공재산과 작은도서관과 청소년독서실을 최대한 활용 조성

**□ 세부 추진계획**

- 사업 대상지 조사 및 선정, 지역주민 의견수렴 등
- 건립 및 운영 기본계획 수립
- 공유재산심의 및 관리계획(안) 승인
- 서울시 생활soc사업, 특별조정교부세 등 의존재원 신청
- 설계, 공사, 준공 및 개관 준비

**□ 추진일정**

- **밤동산 지역 마을도서관 조성**
  - 매입계약('19.10)→리모델링('20.01)→준공(2020.06)
- **대림1동 지역 마을도서관 조성**
  - 감정평가('19.11)→매입계약('20.12)→리모델링 및 준공(상반기 목표)
- **도림동(도림고가) 지역 마을도서관 조성 타당성 조사(2019.12)**
- **신길3·5·7동 주민센터 내 작은도서관, 청소년독서실을 활용한 마을도서관 조성 설계 및 리모델링(2019.11~)**

**□ 소요예산: 총 3,837,880천원(구비 3,837,880)**

※ 특별교부세, 생활SOC 등 국시비 확보를 통한 구비 부담 경감

학교 수요를 반영한 맞춤형 특색프로그램을 지원하여 변화하는 교육 환경에 능동적으로 대응하고 명품교육도시의 기반을 다지고자 함

## □ 사업개요

- 기 간: 2020. 1. ~ 12.
- 대 상: 관내 초·중·고 44개교, 유치원 37개원
- 방 법: 수요조사 후 교육경비심의위원회 심의를 거쳐 지원
- 내 용
  - 특색프로그램 지원: 학교별 특색에 맞는 다양한 프로그램 지원
    - ※ 구 3대 중점사업(돌봄교실, 수준별수업, 365자율학습실 운영)
  - 청소년 자치활동 지원: 지역사회와 함께하는 중학교 학예문화축제 지원
  - 토요일문화활동 지원: 교육복지우선지원사업 희망학교의 다문화, 저소득층 학생을 대상으로 캠프, 공연관람 등 다양한 문화활동 지원
  - 고교무상교육: 고 2,3학년 입학금 등 지원

## □ 세부 추진계획

- 교육경비 보조금 지원 계획 수립 및 심의회 개최
- 교육경비보조금 교부, 운영지원 및 사업점검·정산

## □ 추진일정

- 교육경비보조금 심의위원회 심의: 1월말
- 각급학교 결정내역 및 교부신청 안내: 2월
- 각급학교 교육경비보조금 교부 및 운영지원: 2월~12월
- 교육경비보조금 지원사업 점검 및 내년도 수요사업 조사: 10월~11월
- 교육경비보조금 지원사업 정산 및 결과보고: 12월~

## □ 소요예산: 총 1,797,480천원(구비 1,797,480)

각급 학교의 교육경쟁력 향상 및 선진화된 학교환경을 조성하여 안전하고 쾌적한 교육환경을 통해 수준높은 교육도시 영등포를 구현하고자 함

### □ 사업개요

- 기 간: 2020. 1. ~ 12.
- 대 상: 관내 초·중·고 44개교, 유치원 37개원
- 방 법: 수요조사 후 교육경비심의위원회 심의를 거쳐 지원
- 내 용
  - 학교 도서실, 특별교실, 메이커 스페이스 등 미래시설 및 기자재 개선 지원
  - 노후 방범창, 옥상방수, 보도블럭 등 안전시설 및 기자재 개선 지원
  - 노후 교탁, 철판, 책걸상, TV 등 기본시설 및 기자재 개선 지원
  - 신길중학교 주민개방형 다목적체육관 협력 지원

### □ 세부 추진계획

- 교육경비 보조금 지원 계획 수립 및 심의회 개최
- 교육경비보조금 교부, 운영지원 및 사업점검·정산

### □ 추진일정

- 교육경비보조금 심의위원회 심의: 1월말
- 각급학교 결정내역 및 교부신청 안내: 2월
- 각급학교 교육경비보조금 교부 및 운영지원: 2월~12월
- 교육경비보조금 지원사업 점검 및 내년도 수요사업 조사: 10월~11월
- 교육경비보조금 지원사업 정산 및 결과보고: 12월~

□ 소요예산: 총 2,502,600천원(구비 2,502,600)

안전하고 질높은 친환경 학교급식 지원을 통해 성장기 학생들의 건강한 심신발달을 도모하고 올바른 식습관 형성 및 평생 건강의 기틀을 마련코자 함

**□ 사업개요**

- 기 간: 2020. 1. ~ 12.
- 대 상: 관내 초·중·고 44개교
- 주요내용
  - 무상급식비 지원
    - 전체 초·중학교 및 고2,3학년
    - 시교육청:서울시:자치구=5:3:2, 초3,731원~고5,610원
  - 친환경쌀 구매비 지원
    - 전체 초·중학교
    - 자치구 100%, 초70원 중90원
  - 고교 친환경 식재료비 지원
    - 신청 고1학년
    - 서울시:자치구=6:4, 친환경 유통센터 이용시 395원, 미이용시 342원
  - Non-GMO 가공품 지원
    - 신청 11개교(초9, 중2)
    - 서울시:자치구=6:4, Non-GMO 가공품 이용 차액 130원

**□ 세부 추진계획**

- 친환경 학교급식비 지원: 월별, 반기별
- 친환경 학교급식 지원사업 합동점검: 5월, 10월

**□ 추진일정**

- 친환경 학교급식 지원사업 보조금 교부: 1월~12월
- 친환경 학교급식 지원사업 정산 및 결과보고: 12월~

**□ 소요예산: 총 4,296,726천원(시 75,698, 구비 4,221,028)**

발달장애 청소년을 위하여 중·고등과정을 운영하고 있는 대안교육 위탁교육 기관 ‘꿈더하기 학교’의 직업(바리스타) 교육 등 특화사업을 통해 이들의 건강한 자립생활과 사회참여를 지원하고자 함

### □ 추진방향

- 중·고교 과정을 통한 발달장애 청소년을 위한 교육서비스 지원
- 발달장애인 눈높이에 맞는 교육 프로그램 제공으로 교육 효과 극대화

### □ 사업개요

- 위 치: 유스스퀘어 울림관 1~2층(영등포로64길 15)
- 규 모: 1층 47.93 $m^2$ (14.5평) 및 2층 318.99 $m^2$ (96.6평)
- 위탁운영: 사단법인 꿈더하기 (2018. 1. 1. ~ 2020.12.31)
- 종 사 자: 직원 6명(교장, 담임2, 부담임2, 행정1), 보조교사2, 과목별 강사 14
- 학 급 수: 중학교 통합 1학급(10명), 고등학교 통합 1학급(15명)
- 교과내용: 2020년부터 제과제빵 체험활동 실시
  - 중학교(보통교과 8개과정, 대안교과 9개과정, 체험활동 5개)
  - 고등학교(보통교과 6개과정, 대안교과 7개과정, 체험활동 5개)

### □ 세부 추진계획

- 서울특별시 교육청의 현지실사 및 승인(2월)
- 학생 모집 및 학교 운영(3월~)
- 지도·점검 실시: 연 1회 정기 및 필요시 수시
- 사업비 교부: 분기별 1회

### □ 소요예산: 총 324,764천원(구비 324,764)

언제, 어디서나, 누구나 원하는 학습을 주고받을 수 있는 지속가능한 평생학습도시를 조성하여 주민의 삶의 질을 향상시키고, 인적·사회적 자본 형성을 통한 민·관 네트워크의 강화로 개인의 학습이 지역사회로 순환하는 선순환 학습공동체 구축

## □ 사업개요

- 사업기간: 2020. 1. ~ 12.
- 대 상: 지역주민, 평생학습 기관 등
- 추진분야: 평생학습 프로그램 운영 및 지원 등
- 운영방법: 직접수행 및 보조금 교부

## □ 세부 추진계획

- 사업내용
  - 평생학습관 조성: YDP미래평생학습관 리모델링 공사 추진
  - 평생학습네트워크 구축: 지역특성화프로그램, 동네배움터사업 등
  - 평생학습센터 운영: 인문·교양·시민성 등 주민맞춤형 평생학습사업 등
  - 성인문해교육 활성화: 학력인정 및 비학력인정 프로그램, 기관 지원 등
  - 평생학습프로그램 공모사업: 교육부, 서울시 등
  - 방문문해사업: 교육기관에 접근이 어려운 구민을 대상으로 한 방문해사업운영
- 운영장소: 영등포구청 관내

## □ 추진일정

- 사업계획 수립 및 공고: 2020. 1월
- 예산교부 및 수강생모집: 2020. 2~3월
- 사업운영 및 추진: 2020. 4~11월
- 중간점검 실시(수시): 2020. 6~11월
- 정산 및 결과보고: 2020.12월

## □ 소요예산: 총 1,544,812천원(구비 1,544,812)

4차 산업혁명시대에 발맞추어 어린이와 청소년들에게는 과학적 탐구력을, 성인들에게는 과학에 대한 이해 증진을 위한 다양한 과학문화 프로그램을 운영하여 창의적인 인성을 겸비한 미래 과학 인재를 양성하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간: 2020. 1. ~ 12.
- 대 상: 관내 유아, 초·중·고 학생, 학부모, 구민 등
- 추진방법: 과학 전문교육기관 선정 후 위탁운영
- 사업내용: 과학에 대한 흥미를 높일 수 있는 다양한 과학프로그램 운영

□ 세부추진계획

- 융합인재교육센터: 연중 운영, 초·중학생 및 성인 대상
  - 센터 프로그램: 드론, 코딩, 3D프린팅, 목공 등 총 10개 과정 운영
  - 특별 프로그램: 찾아가는 NGE 교실, YDP 해커톤 경진대회
- 곤충체험학습장: 연중 운영
  - 곤충 표본 전시, 생태체험관 운영 및 다양한 체험프로그램 운영
- 생활과학교실 운영: 총 4기, 동 주민센터 및 지역아동센터(총 28개반)
  - 내용: 초등학생, 유아 및 동반보호자 대상 체험형 과학교실 운영
- 제16회 과학썩잔치: 어린이 과학체험부스 운영 등
- 과학인재교실: 중학생 대상 수학·과학·공학 프로그램 운영

□ 추진일정

- 곤충체험학습장 내부 리모델링: 2020. 1월
- 과학썩잔치: 2020. 5월
- 과학인재교실: 2020. 7~8월
- 생활과학교실 및 융합인재교육센터 운영: 연중

□ 소요예산: 총 534,727천원(구비 534,727)



서울시, 교육청, 자치구, 학교, 지역주민의 참여와 유기적 협력체제 구축으로 어린이와 청소년이 행복하게 성장하는 마을-학교교육공동체를 조성하고자 함

□ 사업개요

- 추진기간: 2020. 1. ~ 12.
- 대 상: 관내 초·중·고생 및 지역주민
- 추진방법: 사업의 모든 단계(기획-실행-평가)를 민·관·학이 협의하여 진행
- 사업내용
  - 마을과 함께하는 학교교육과정 운영
  - 마을활동 지원 체제 강화
  - 어린이·청소년 자치활동 강화
  - 민관학 거버넌스 및 지역특화사업 운영

□ 세부 추진계획

- 마을의 다양한 인적·물적 자원과 학교 교과과정 연계
  - 마을탐방, 안전, 진로 등 마을교사 연계 학교 수업 운영
- 배움과 쉼을 위한 마을방과후 활동 지원
  - 학교 밖 마을방과후 활동 지원을 위한 공간 발굴 및 프로그램 운영
- 어린이·청소년의 주체적 활동 지원
  - 영등포 청소년 자치연합, 청소년 자치 동아리 활동, 축제 운영 등 지원
- 혁신교육사업 추진을 위한 민관학 협의체 운영
  - 학교, 교육청, 지역 기관 및 단체 등과 연계한 민관학 협의체 운영
- 지역특화사업 운영
  - 지역의 특화 자원을 활용하여 지역의 요구에 맞는 교육 사업 추진  
(문래창작촌 연계 교육활동 지원, 위기 학생 및 다문화 학생 지원 등)

□ 추진일정

- 2020년 사업계획 확정 및 시비 교부: 2020. 1월
- 사업별 세부 추진계획 수립 및 참여 기관·단체 공모: 2020. 1 ~ 2월
- 사업별 세부 프로그램 운영 및 모니터링: 2020. 3 ~ 12월

□ 소요예산: 총 509,000천원(구비 509,000)

## IV. 신규·중점 추진사업

### 1 창의예술교육센터 건립 및 운영

교육기획팀

성장하는 아동·청소년들에게 단위학교에서 경험하기 어려운 다양하고 보편적인 문화예술 활동을 지원할 수 있는 예술교육센터 조성·운영

#### □ 사업개요

- 사업기간: 2019. 9. ~ 2020. 6.
- 위 치: 영등포구 양평로 20길 8-1(양평2동 舊 주민센터)
- 이용대상: 관내 초·중학생 및 학부모
- 방 법: 양평2동 舊 주민센터를 리모델링하여 아동·청소년 예술교육 프로그램을 운영할 수 있는 지역밀착형 창의예술교육센터 건립
- 운영방안: 영등포문화재단 위탁 운영
- 주요내용
  - 학교 정규교육 과정 및 자유학기제 등과 연계하여 아동·청소년 예술교육 지원
  - 가족이 함께 참여하는 다양한 마을형 문화예술 프로그램 기획 및 운영
  - 리모델링 재배치(안)

층별	구조	면적(m <sup>2</sup> )	용도	활용계획(안)
	계	451.62		
지하1층	세면벽돌조	25.12	창고	운영물품 보관, 실기준비실
1층	철근콘크리트조	198.89	공연시설	가변형 공연장 (인포메이션, 전시장 등 다목적 활용)
2층	철근콘크리트조	195.69	사무실 등	운영사무실, 교육실
옥상	조적조	31.92	야외	체험·놀이공간 등 테마별 활용

#### □ 추진일정

- 2019.10.~11: 양평2동 舊 주민센터 시설물 안전진단 실시
- 2019.11.~12: 설계 및 공간 조성을 위한 자문회의 개최
- 2019.11.~12: 창의예술교육센터 건립 계획 수립 및 설계 용역
- 2019.12.~2020.5: 리모델링 공사 및 준공
- 2020.6.~: 센터 개관·운영

□ 소요예산: 총 1,732,000천원(시 1,500,000, 구비 232,000)

영등포구 대림동 소재 「방송통신대학교 남부학습센터」의 양천구 이전에 따라 장기간 공실상태로 인한 주민들의 불편이 증대되어 영등포구-방통대간 업무협약을 체결함으로써 현 시설을 리모델링하여 「평생학습관」으로 활용하고자 함

### □ 사업개요

- 추진근거: 평생교육법 제21조(시·군·구 평생학습관 설치운영)
- 사업기간: 2019 ~ 2020
- 위 치: 서울시 영등포구 도신로4길20(대림동)
- 건물현황

대지	시설		건축연도	주용도	소유자
	규모	연면적			
1,959㎡	지하1층 ~지상5층	4,738㎡	1997	교육 연구시설	교육부

- 시설활용: 평생학습강의실, 맘튼튼센터, 스마트교육장, 일자리플랫폼 등
- 총 사업비: 36억원 예상(※방통대 부담금 제외, 설계결과에 따라 변동가능)

총액	업무협약 우리구 부담금	인테리어 및 주차장,전기·통신,음향 CCTV 등 공사비	물품비	평생학습관 운영비 (하반기)
36억원	17억원	10억원	4억원	5억원

#### ※ 2019년 특별조정교부금 20억원 확보

- 공사범위 (공사비 부담)
  - 방송통신대: 석면텍스 교체, LED조명 교체, 내진보강
  - 영등포구: 설계용역, 냉난방교체, 도장, 화장실개선, 창호보수
  - 전기설비 및 승강기에 대한 추가공사 방통대와 협의중: 시비확보 추진
- 공사주체: 영등포구 - 설계 및 시설별 인테리어 시행  
방통대 - 기본 리모델링 공사 시행

### □ 추진경과 및 향후 일정

- 방송통신대학교 업무협약 체결: 2019. 3. 21.
- 평생학습관 리모델링 설계용역 시행: 2019. 7. 29 ~
- 시투자심사: 2020. 1~3월
- 평생학습관 리모델링 및 인테리어 공사: 2020. 상반기

### □ 소요예산: 총 831,329천원(구비 831,329)

### 3 영등포 마을대학(Community College)운영 평생학습팀

누구나, 어디서나 함께 성장하는 영등포구의 미래를 준비하기 위한 새로운 평생 학습모델을 구축하고, 지역사회 역량강화를 통하여 주민이 만들고 누리는 마을단위 학습공동체를 조성, 더불어 사는 공동체 가치 회복에 기여하고자 함

#### □ 추진방향

- 영등포구 전체를 캠퍼스로 활용하는 네트워크형 대학으로 대학본부를 중심으로 권역을 나누어 지역의 특성을 살린 학부와 학과 구성
- 구민 참여형 마을대학 운영 조직(학습 서포터즈)과 구민 제안형 프로그램 운영으로 구민이 운영하는 대학체제 구축

#### □ 사업개요

- 운영기간: 2020. 1. ~ 12.
- 운영방법: 직영 및 일부 위탁
- 운영장소: 영등포구 관내(제1평생학습센터 등)
- 대 상 자: 주민 누구나(경력보유여성, 퇴직예정자, 지역에 관심 있는 주민 등)
- 운영내용: 학습리더양성과정, 지역사회연계, 민주시민교육 과정 등

#### □ 세부 추진계획

- 영등포 마을대학 기본과정 운영(학습 서포터즈 양성과정 등)
- 영등포 실천적 학습공동체(학습동아리) 양성과정 운영

#### □ 추진일정

- 세부 추진계획 수립: 2020.1월
- 홍보 및 학습자 모집: 2020. 2~3월
- 사업운영 및 추진: 2020. 4~10월
- 결과보고 등: 2020. 11~12월

#### □ 소요예산: 총 61,500천원(구비 61,500)