

제151회 구의회 임시회

2010. 2. 1 ~ 2. 9



구민의 행복지수를 높이는

---

# 2010년 주요업무 보고

---



건 설 교 통 국

# 보 고 순 서

- **일 반 현 황** ..... 1
- **2010 주요업무 추진계획** ..... 4
- **신 규 · 주 요 투 자 사 업** .... 32
- **2009 주요업무 추진실적** .. 37
- **유관기관 사업(서울시)** ..... 46

# I. 일반 현황

## 1 인 력

(단위: 명)

구 분	계	일 반 직						기능직					기타
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급	10급	계약직
정 원	196	1	5	20	32	41	14	5	6	21	27	20	4
현 원	181	1	5	21	51	15	19	6	9	37	13	0	4
과부족	△15	0	0	1	19	△26	5	1	3	16	△14	△20	0

## 2 조 직

### 건 설 교 통 국



**3**

**주요시설 및 장비**

**가로시설물 현황**----- (가로경관과)

- 가로판매대 93, 구두수선대 90, 노점상 단속초소 4

**도로시설물 현황** ----- (도 로 과)

- 도 로 : 387km [(도로율 23.16% 서울시 21.68%),포장율 100%]
- 간선도로 : 75.66km(경인로 외 27개소)
- 시 설 물 : 47개소 (교량12 고가차도6 보도육교11 지하차도10 지하보도3 입체교차로5)
- 가 로 등 : 8,238등
- 보 안 등 : 9,356등

**하수도시설 현황** ----- (치수방재과)

- 하수관거 455,776m 맨홀 8,864개소 빗물받이 21,308개소

**빗물펌프장** : 8개소 펌프 51대(영등포,양평1·2,문래,도림2,신길,대림2·3)

**간이펌프장** : 7개소 펌프16대

**하 천 현황** : 4개소 16.94km (한강,안양천,도림천,대방천)

**자동차 등록** ----- (교통행정과)

계	승용차	승합차	화물차	특수자동차
146,153	112,997	8,654	23,863	639

□ **건설기계 등록**

계	영업용	자가용	관용	비고
16,384	15,209	1,164	11	서울시 전체(47,887대)의 34.1%

□ **주차장 현황** : 9,699개소 172,462면 ----- (주차문화과)

구분	계	노상 주차장				노외 주차장				건축물 부설주차장				
		소계	거주자 우선주차	공영 (구)	공영 (시)	소계	공영 (구)	공영 (시)	민영	소계	그린 파킹	일반 주택	공동 주택	일 반 건축물
개소	9,699	79	18	45	16	126	25	2	99	9,494	1,440	2,584	2,836	2,634
면수	172,462	8,294	6,462	939	893	9,517	2,527	442	6,548	154,737	2,472	8,926	69,103	74,236

□ **CCTV 현황** : 158대

○ 불법 주·정차 단속용 : 80대    ○ 그린파킹 감시용 : 78대

**4 예산 현황**

□ **예산 현황** (단위:천원)

부서명	예산액	전년도 예산액	증(△)감
가로경관과	829,334	893,938	△64,604
도로과	9,540,226	10,546,478	△1,006,252
치수방재과	6,406,616	7,591,861	△1,185,245
교통행정과	1,243,134	951,355	291,779
주차문화과	44,540,356	42,364,000	2,176,356

## 목 차

1. 노점 관리 및 정비 .....	4page
2. 세외수입 증대 계획 .....	5page
3. 공익사업의 손실보상 추진 .....	6page
4. 도림로 확장 공사 .....	7page
5. 영진시장~대신시장 도로개설 공사 .....	9page
6. 대방천변 도로개설 공사 .....	11page
7. 도림동 286~187간 도로개설 공사 .....	13page
8. 제설대책 추진 현황 .....	15page
9. 하수시설물 유지 관리 .....	16page
10. 수방대책 추진 .....	17page
11. 도림1배수분구 종합 정비 .....	18page
12. 여의도배수분구 종합 정비 .....	20page
13. 도림천 생태하천 복원 공사 .....	22page
14. 자전거도로 개설 사업 .....	24page
15. 자전거보험 가입 추진 .....	26page
16. 어린이보호구역 환경 개선 .....	27page
17. 버스승차대 설치 및 유지 관리 .....	28page
18. 공영주차장 건설 사업 .....	29page
19. Green Parking 사업 .....	30page
20. 주차장 운영 및 관리 방안 .....	31page

## II. 주요 업무추진 계획

### 쾌적하고 편리한 가로환경 조성

#### 1 노점 관리 및 정비

관내 노점상을 계도·정비하여 시민 보행권 확보 및 도시환경 개선으로 구민 생활 편의 제공

##### □ 추진 방향

- 통행이 불편한 지역 및 민원야기 지역 우선 정비
- 자바라 설치 등 대형·기업형·1인 다수품목 노점 집중 정비

##### □ 추진 계획

- 특별관리지역 지정 관리

연번	위 치	노점수	관리방법
1	여의도 국제금융디자인 거리	12개소	용역배치(6명)
2	당산역 주변	31개소	용역배치(3명)
3	신풍시장 주변	23개소	용역배치(3명)
4	당산로 공공디자인 거리	28개소	단속직원 순찰 강화(A조)
5	그린웨이 (양평2동 당재길, 신길6동 벚꽃길)	5개소	단속직원 순찰 강화(A·B조)
6	영등포 중앙로 주변	109개소	단속직원 순찰 강화(A·B조)

##### ○ 정비 방법

- 정비순서 : 계고 및 자율정비 → 과태료 부과 → 강제정비 → 고발조치
- 버스정류장 특별정비 : 버스정류장 주변 10m 이상 확보
- 상습, 반복지역 대형 가로 화분 배치
- 정비 대상 노점상 : 총 523개소

##### □ 소요예산

(단위 : 천원)

계	용역비	초소설치비	가로화분 구입
220,515	187,515	8,500	24,500

## 2

# 세외수입 증대 계획

국·공유 행정재산의 사용자와 무단점용자에게 도로사용료(변상금)을 부과함으로써 공공용지의 철저한 관리는 물론 세외증대 도모

### □ 추진방향

- 국·공유재산 무단점용 실태 일제조사 실시.
- 조세저항 완화 및 민원발생 최소화
- 과년도의 고액 및 상습체납자에 대한 특별관리

### □ 추진계획

- 징수목표 (단위:천원)

년도	계	도로사용료	하천사용료	과태료	공유재산임대	징수교부금
2010	6,821,822	4,833,783	193,458	86,500	46,000	1,662,081

- 국·공유지 무단점용 전수조사를 통한 신규세원 발굴
  - 무단점용(도로, 하천, 구거 등) 예상지 실태 조사(측량실시 등)
  - 차량진·출입시설 전수조사를 실시하여 무단점용사용자 변상금 부과
- 조세저항 완화 및 민원발생 최소화
  - 변상금 부과전 사전통지 및 이의신청을 통하여 정확한 부과
  - 연도별 누락·주소불명·사망말소분 등을 정비하여 현 사용자에게 부과
- 고액 및 상습체납자 특별관리로 징수율 제고
  - 동 담당별 직접면담 실시 및 체납독려

### □ 기타

- 현재 대법원에 계류중인 국회 변상금 납부 및 원상회복 독려
  - 대법원 승소확정 판결시 과년도 징수교부금 약 54억원 예상

## 도시계획 사업의 적절한 보상

### 3 공익사업의 효율적 수행을 위한 손실보상 추진

공익사업의 수행을 위한 손실보상업무 추진시 공공복리의 증진과 재산권의 적절한 보호를 도모하고 공익사업을 신속하고 효율적으로 추진코자 함.

#### □ 사업개요

- 대 상 : 총 7개사업 (신규사업 3, 계속사업 4)
  - 도로 분야 : 5개사업 12,101백만원
  - 공원·녹지분야 : 2개사업 15,900백만원
- 소요예산 : 28,001백만원 (구비:1,601 시비:26,400)

#### □ 보상대상 사업 및 예산

(단위 : 백만원)

연번	사 업 명	규 모	소요예산	비 고
계	7건		28,001	
1	도림로 확장공사	B = 35m L = 800m	2,000 (시비)	1차 : 보상완료(1,430) 2차 : 보상 계획수립(570)
2	영진시장 ~ 대신시장 간 도로개설 공사	B = 15m, L = 140m	4,000 (시비)	등기축탁 중
3	경부 제3녹지 조성공사	A = 7,912 <sup>m²</sup>	11,000 (시비)	보상협의 중
4	신길동 227-6~ 260-3간 도로개설 공사	B = 8m, L = 40m	801 (구비)	수용재결 중
5	대방천변 도로개설 공사	B = 8m, L = 1,080m	5,000 (시비4,500) (구비 500)	신규사업
6	양평동 불량주택 개선화사업	A = 1,109 <sup>m²</sup>	4,900 (시비)	신규사업
7	도림동 286-11~187-39간 도로개설 공사	B = 6m, L = 284m	300 (구비)	신규사업

# 안전하고 쾌적한 도로환경 조성

## 4 도림로 도로확장공사(시비) 도로계획담당관,균형발전촉진본부

신길재정비촉진지구 활성화로 지역 균형발전 및 장기미집행 도로사업 시행으로 주민 숙원사업 해소

□ **사업목표 : 교통소통 원활 및 지역개발 활성화**

□ **추진방향**

- 위치 : 도림동 160-88(도림고가차도 남단) ~ 신길동 421-16간(신길광장)
- 규모 : B=25→35m, L=1,150m(기개설 350, 미개설 800)
  - 특별회계 : 좌측 L= 500m(신길재정비촉진지구내)
  - 일반회계 : 우측 L= 800m(성락교회 방향)
- 사업기간 : 2009년 ~ 2013년
- 총사업비 : 61,070백만원(보상비 56,720 공사비 4,200 설계비 150)
  - 특별회계 : 22,440백만원(보상비 21,440 공사비 1,000)
  - 일반회계 : 38,630백만원(보상비 35,280 공사비 3,200 설계비 150)

□ **세부 추진계획**



○ 연차별 사업계획 (단위:백만원)

구 분		계	기투자	2009	2010	2011	장 래	
추진내용	특별회계	보 상			8,000	13,440		
		공 사	21,440				1,000	
		용 역	1,000			150		
	일반회계	보 상	35,280	7,000	2,000	2,000	10,000	14,280
		공 사	3,200	1,200				2,000
총사업비		61,070	8,200	2,000	10,150	24,440	16,280	

○ 2010년 계획 (단위:백만원)

구 분		계	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
추진내용	보 상	1,300㎡	사업인가고시	보상협의(300㎡)	이의재결	공탁(1000㎡)
	용 역	1식	착수	지문 및 심의	성과품 완료	
집행계획		보상 10,000 용역 150	50	보상 2,680 용역	보상 - 용역 100	보상 7,320 용역 -

# 위 치 도



## 5 영진시장~대신시장간 도로개설공사(시비)

2001년 이후 중단된 도로개설사업의 재추진으로 단절된 도로망을 완성하여  
교통량 분산효과 및 주민 숙원 사업 해결

□ **사업목표** : 교통량 분산효과 및 주민통행 불편해소

□ **추진방향**

- 위치 : 신길6동 2365(영진시장) ~ 신길1동 136(대신시장)간
- 규모 : 도로개설 B=15m, L=1,270m(기개설 1,130m, 미개설 140m)
- 사업기간 : 1994 ~ 2010년
- 총사업비 : 24,210백만원 (보상비 20,439 공사비 3,656 설계비 115)

□ **세부 추진계획**


○ 연차별 사업계획 (단위:백만원)

구 분		계	기투자	2009	2010	2011	장 래	비고
추진내용	용역	115	115					
	보상	20,439	12,555	3,884	4,000			
	공사	3,656	3,256		400			
총사업비		24,210	15,926	3,884 구비 184 시보조금 3,700	4,400			구비 184 : 1차구간 보상비

○ 2010년 계획 (2차구간:해군호텔앞) (단위:백만원)

구 분		계	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
추진내용	보상	987㎡	보상협의	이의제결공탁등	공탁 등	
	공사	B=15m,L=140m	공사면적맞추공	공사시행	준공	
집행계획		보상 4,000 공사 400	보상 공사 120	보상 4,000 공사	보상 공사 280	

# 위 치 도



## 6 대방천변 도로개설공사(시비 + 구비)

장기미집행 도시계획시설(도로) 사업 시행으로 민원해소 및 주택가 통행 불편 해소

□ **사업목표** : 단절된 도로연계 구축 및 이면도로 순환기능 유지

□ **추진방향**

○ 위치 : 신길동 670-2 ~ 445-21간

○ 규모 : 도로개설 B=6m, L=1,080m

- 기개설 : 660m('98년 ~ '01년)

- 미개설 : 420m

○ 사업기간 : 1998년 ~ 2011년

○ 총사업비 : 10,250백만원(보상비 8,000 공사비 2,200 설계비 50)

□ **세부 추진계획**

○ 연차별 사업계획

(단위:백만원)


구 분		계	기투자	2009	2010	2011	장 래	비고
추진내용	용역	50		50				
	보상	8,000	3,000	2,500				'09예산이월비 -교부금2,000 -구비 500
	공사	2,200	400			1,800		
총사업비		10,250	3,400	50		1,800		

○ 2010년 계획

(단위:백만원)

구 분		계	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
추진내용	보상	853㎡	보상협의(500㎡)	이의재결	공탁(353㎡)	
집행계획		보상 2,500	보상 500	보상 1,500	보상 500	

# 위 치 도



## 7 도림동 286-11~187-39간 도로개설공사(구비)

장기미집행 도시계획시설(도로) 사업 시행으로 주민 숙원사업 해소

□ 사업목표 : 교통량 분산효과 및 주민통행 불편해소

□ 추진방향

○ 위치 : 도림동 286-11 ~ 도림동 187-39간

○ 규모 : 도로개설 B=6m, L=284m

○ 사업기간 : 2010년 ~ 2012년

○ 총사업비 : 4,200백만원(보상비 3,350 공사비 800 설계비 50)

□ 세부 추진계획

○ 연차별 사업계획 (단위:백만원)


구 분		계	기투자	2009	2010	2011	장 래	비고
추진 내용	용역	50			50			
	보상	3,350			300	1,700	1,350	
	공사	800					800	
총 사업비		4,200			350	1,700	2,150	

○ 2010년 계획

(단위:백만원)

구 분		계	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
추진 내용	보상	150㎡	사업인가고시	보상협의(100㎡)	이의재결	공탁(50㎡)
	용역	1식	착수	자문 및 심의	성과품 완료	
집행계획		보상 300 용역 50	-	보상 200 용역	보상 - 용역 50	보상 100 용역 -

# 위 치 도



## 8 주민과 함께하는 제설대책 추진

□ 추진기간 : '10.11.15 ~ '11. 3.15(4개월간)

### □ 추진방향

- 내 집, 내 점포 앞 눈치우기 문화 정착으로 제설 참여율 향상
- 지역자율 방재단 및 각종 직능단체를 활용한 대 시민 제설 참여유도
- 기상오보 등 정보부재를 고려한 강설초기 제설대응절차의 자동시행으로 주민불편을 최소화
- 체계적인 조직구성 및 제설대책의 매뉴얼화로 위기상황의 신속대응

### □ 제설자재 및 장비 현황

(단위 : 대)

구 분	다목적 차 량	살포기			제설삽날	제설자재(포)	
		소형	중형	대형		염화칼슘	소금
확보량	3	25	4	3	3(8)	15,600	7,600

※ 폭설에 대비한 대형 제설삽날 5대 추가확보예정

### □ 기타 행정사항

- 노약자 등 누구나 이용할 수 있도록 소포장(10kg) 염화칼슘 제작배치(1,500포)
- 학교 통학로 주변 제설용 염화칼슘 배치( 24개소, 120포)
- 주요도로 및 취약지역 염화칼슘 보관함 배치(100개소 500포)
- 이면도로의 제설수준향상을 위한 대 주민 홍보 및 참여유도
- 제설유공자 표창수여
  - 제설참여 공무원, 환경미화원, 학생, 시민단체 등에 수여

# 하수관거 유지보수

## 9 하수시설물 유지관리

하수관거(관로, 암거), 빗물받이 등 관내 하수시설물에 대한 유지관리를 철저히 하여, 수해예방과 『구민의 삶의 질 향상』에 기여

### □ 사업목표

○ 하수 배제의 원활과 악취저감 등으로 쾌적한 도시환경 조성

※ 주요 하수시설물 현황

- 하수관거 : 446,930m (관로, 암거)
- 하수맨홀 : 8,864개소
- 빗물받이 : 21,686개소 (횡단하수거 378개소 포함)

### □ 주요 추진사업

- 총 사업 : 4건 / 29억원
- 규모
  - 하수관 개량공사 : 1건(문래동 3가)
  - 연간단가공사 : 3건 (하수시설물 유지보수, 하수관거 및 빗물받이 준설)
- 사업기간 : '10. 1 ~ '10. 12

### □ 추진계획

- '10. 1월 : 현장 조사, 설계도서 작성
- '10. 1월 ~ 2월 : 유관기관 사전협의(일상감사, 설계심사, 계약심사), 공사 발주
- '10. 3월 ~ 12월 : 공사 시행

## 예방위주의 수방대책

### 10 수방대책 추진 (구비)

최근 지구온난화 등에 따른 기상이변에 효율적으로 대처하고, 지역주민 스스로 대비할 수 있도록 홍보에 역점을 두어 수방대책을 사전 준비하여 자연재해 걱정없는 영등포 건설에 기여코자 함.

- **사업목표** : 풍수해 사전준비 대책추진, 주민홍보 시스템 강화
- **추진방향**
  - 수방시설물 사전 점검·정비
  - 수방자재 확보 및 저지대 침수지역 모래주머니 배치
  - 대시민 홍보시스템 강화 및 주민 자발적 침수피해 예방지원
  - 총사업비 : 170백만원 (급량비, 수방자재, 일용인부 노임 등)
- **세부 추진계획**
  - 수방시설물 점검 : 제작사 및 자체점검·정비 등
  - 하수도 준설 ─ 우기 전 (2월~5월) : 1회  
(빗물받이및맨홀) ─ 우기 후 (7월~8월) : 1회
  - 모래주머니, 양수기 등 수방자재 및 장비 확보
  - 주택침수 예방사업 추진 : 역류방지기 및 자동펌프 설치지원
  - 노후·불량 하수도 및 펌프장 등 수방시설물에 대한 사전점검·정비
  - 수해대비 자동음성동보시스템 운영(지하 등 침수취약세대 및 수방단원)

## 11 도림1배수분구 하수관거 종합정비(시비, 물재생계획과)

노후 하수관거의 구간별 단위개량사업만으로는 하수관거의 기능유지에 어려움이 있어 배수분구별 종합계획을 수립 정비함으로서, 하수관거의 통수능 확보는 물론 수해예방에 만전을 기하고자 함

### □ 개 요

- 위 치 : 영등포구 대림1·2·3동, 동작구 신대방1동 지역
- 규 모
  - 면 적 : 3.24km<sup>2</sup> (영등포구 2.71 / 동작구 0.53)
  - 하수관개량 : 41,350m(영등포구 33,810 / 동작구 7,540)
- 사업기간 : '09. 1 ~ '13. 12 (5년간)
- 총사업비 : 67,400백만원 (설계비 2,100/공사비 63,000/감리비 2,300)

### □ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2010년	2011년	2012년	2013이후
계	67,400	2,100	5,000	20,600	20,600	19,100
실시설계비	2,100	2,100				
시 설 비	63,000		4,500	20,000	20,000	18,500
감 리 비	2,300		500	600	600	600

### □ 추진현황 및 계획

- '08. 7.31 : 하수관거 종합정비사업 추진요청 (구→시)
- '08.10.23 : 서울시 기술용역 타당성 심사 (심사결과 : 적정)
- '08.10.27 : 서울시 예산투자심사 (심사결과 : 적정)
- '08.12.24 : 건설기술심의 (심사결과 : 적정)
- '09. 1 ~ '10. 02 : 실시설계용역 시행
- '10. 2 ~ '13. 12 : 공사시행 (연차별 집행)

첨부 : 위치도

# 위 치 도

▶ 공 사 명 : 도림1배수분구 하수관거 종합정비사업



## 12 여의도배수분구 하수관거 종합정비 (시비, 물재생계획과)

노후 하수관거를 정비하여 수해예방 및 악취저감으로 깨끗한 여의도건설을 도모하고 특히, “국제금융개발진흥지구”지정에 따른 원활한 개발을 위하여 지하시설인 하수관거 종합정비 우선시행

### □ 개 요

- 위 치 : 영등포구 여의도동
- 규 모 : 6.42km<sup>2</sup>, 하수관거 정비 29,700m
- 사업기간 : '10. 1. ~ '15. 12.(6년간)
- 총사업비 : 76,350백만원 (설계비 1,350, 공사비 75,000)

### □ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2010년	2011년	2012년	2013이후
계	76,350	0	910	440	15,000	60,000
실시설계비	1,350	0	910	440		
시 설 비	75,000				15,000	60,000

### □ 추진현황 및 계획

- '09. 6. 8 : 하수관거 종합정비 사업계획 제출 (구 → 시)
- '09. 09 : 서울시 예산투자심사 (심사결과 : 적정)
- '09. 12 : 기술용역 타당성심사 (심사결과 : 적정)
- '10. 1 ~ '10. 12 : 실시설계용역 시행
- '11. 1 ~ '15. 12 : 공사시행 (연차별 집행)

첨부 : 위치도



## 하천 및 우수지의 효율적 운영

### 13 도림천 생태하천 복원사업(구·시비, 하천관리과)

건천화 되어가는 도림천을 친환경적인 자연하천으로 복원하여 시민들에게 자연생태가 살아나는 청정한 하천내에 휴식공간을 조성 제공코자 함.

#### □ 사업개요

- 위 치 : 구로디지털단지역 ~ 안양천 합류부
- 사업규모
  - 제방보축 :  $L=308m(H=0.3\sim 2m)$
  - 저수호안 정비 :  $L=4km$
  - 자전거 및 산책로 :  $L=2,788m$
  - 기 타 : 쉼터 3, 진입로 2, 체육시설 등
- 사업기간 : '08. 3월 ~ '10. 5월
- 총사업비 : 7,192백만원(시비 5,678 / 구비 1,514)

#### □ 추진실적

- '06. 9. : 『친환경적인 생태하천 복원계획』(시장방침)
- '06.12~'07.10 : 도림천 하천정비 실시설계용역(서울시)
- '08. 10. : 공사착공
- '08. 10~'10. 2 : 저수호안 조경석 쌓기, 산책로, 제방보축 등  
주요공종 완료

#### □ 향후 추진계획

- '10. 5. : 공사준공 예정

첨부 : 위치도

# 위 치 도

▶ 공 사 명 : 도림천 생태하천 복원사업



## 녹색 교통 이용 활성화

### 14 자전거도로 개설사업(구비+시비) <자전거교통담당관>

자전거이용 활성화에 따른 기반시설 조성을 위해 자전거도로를 개설하여 자전거 이용시민들의 편익과 주행성을 최대한 확보 하고자 함

**사업목표**

- 자전거이용 편익, 주행성 확보를 통해 이용 활성화

**추진방향**

- Road-Diet 방식으로 자전거 전용 주행로 확보
- 설계용역은 구비로 추진하고 사업비는 전액 시비지원

**세부 추진계획**


- 대상구간 : 영일길 외 5개구간 6.0km

연번	가로명	자전거도로 구간	연 장	비고 (주요경유)
1	영일길	도림동 192(도림고가) ~ 영등포본동 618(영등포역)	0.8 km	영등포역
2	노량진로	신길7동 1376-2(대방역) ~ 신길1동 22-5	1.1 km	신길역
3	도신로	신길4동 221-44(우신초교사거리)~ 신길1동 100-21(신길삼거리)	0.7 km	대신시장
4	대방천길	대림3동603-34(신도림고가차도)~ 신길5동 418번지	0.7 km	신길체육센터
5	상도동길	신길5동 26(신길체육센터) ~ 신길6동 501(보라매역)	1.0 km	신풍역, 보라매역
6	대림로	대림3동 784(BS마트) ~ 대림2동 990-1(대림사거리)	1.7 km	대동초교 대림3동주민센터

- 2010년 5월 : 서울지방경찰청 교통규제 협의
- 2010년 6월 : 기본 및 실시설계 용역사업 완료
- 2010년 7월 : 시비확보 및 공사발주
- 2010년 10월 : 공사완료

**사업예산 : 1,830백만원 [구비 30백만원(용역비), 시비 1,800백만원(시설비)]**

# □ 위치도



최근 자전거 이용자 증가로 인해 안전사고 횡수가 점차 증가될 것으로 예상되는바 자전거로 인한 사고발생시 보장받을 수 있는 자전거보험 가입 사업을 추진하고자 함

### 사업목표

- 자전거 이용자 안전대책 강구

### 추진방향

- 자전거보험을 가입하여 안심하고 자전거를 탈 수 있는 환경을 조성

### 세부 추진계획

- 가입자수 : 42만명(구민)
- 가입기간 : 2010년 7월 ~ 2011년 7월
- 보험 적용범위 (자전거사고의 정의)
  - 자전거를 직접 운전하던 중 발생한 사고
  - 자전거를 운전하지 않은 상태에서 자전거에 탑승 중 발생한 사고
  - 도로통행 중 피보험자가 자전거로부터 입은 급격하고도 우연한 외래의 사고
- ※ 영등포구 지역 외에서 발생한 자전거사고도 보험 적용 가능
- 추진일정
  - '09. 12월 : 영등포구 자전거 이용활성화 조례 개정(완료)
  - '10. 7월 : 자전거보험 가입

### 사업예산 : 176,400천원

## 고객중심의 쾌적한 교통환경 조성

### 16 어린이보호구역(School Zone)환경개선 <교통운영담당관>

유치원 주변의 차량 속도를 인위적으로 저하시키고 각종 교통안전 시설물을 설치하여 안전하고 편리한 통학로를 조성, 어린이를 교통 사고 위험으로부터 보호하고자 함

#### □ 사업목표

- 유치원 주변 안전한 통학로 조성

#### □ 추진방향

- 서울시에서 확정·통보된 대상 유치원 설계용역 추진
- 국비와 시비 50:50으로 안전한 통학로 확보

#### □ 세부 추진계획

- 사업대상 : 유치원 6개소  
(청은, 우성, 큰나무, 새나, 명신, 성민유치원)
- 추진기간 : 2010.1 ~ 2010.12
- 개선내용
  - 도로시설 : 칼라포장, 고원식교차로, 과속방지턱, 방호울타리 등
  - 교통시설 : 횡단보도, 통합교통안전표지 및 기타 노면·표지판 등
- 개선실적 및 계획 단위:백만원

구 분	계	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
학교수 (개소)	44	6 (초교)	5 (초교)	7 (초교)	5(초교) 유치원 1	유치원6 어린이집8	유치원 6
사업비	5,106	1,431	915	966	927	682	185

#### □ 사업예산 : 230백만원 (국비115, 시비115)

## 17 버스승차대 설치 및 유지 관리(구비) <버스정책담당관>

우리구 관내에 설치되어 있는 버스승차대에 대하여 지속적인 유지보수 및 신규 설치로 주민들에게 편의를 제공하여 쾌적한 교통 문화를 정착시키고자 함

### □ 사업목표

- 버스승차대 유지관리 및 신규설치를 통해 이용주민의 편의 제공

### □ 추진방향

- 기존에 설치한 노후된 버스승차대를 도색, 세척 및 보수하여  
교통시설물의 미관 향상
- 새로운 버스정류소 신설에 따른 신규 버스승차대 설치 및 교체
- 버스승차대 년차별 설치계획 (구청장 방침 09.10.1)

구 분	신 설	교 체	소요예산(백만원)
2010년	2	3	90
2011년	2	3	100
2012년	3	6	180
2013년	3	6	180
2014년	4	8	240
계	14	26	800

### □ 세부 추진계획

- 버스승차대 설치 및 교체 5개소
- 버스승차대 유지관리 74개소
- 추진일정
  - 2010.3월 : 버스승차대 설치 및 유지관리 공사 계약
  - 2010.3월~12월 : 연간단가 사업추진

### □ 사업예산 : 120백만원

## 주차 공간 확충으로 주민 편의 증진

### 18 공영주차장 건설 사업

주차장 확보율이 낮아 주차난이 심각한 일반주택 밀집지역 및 공영주차장 미설치 지역에 공영주차장을 건설하여 주차난 해소로 주민생활 편의 증진

#### □ 추진방향

- 주차장 수급율이 낮은 주택지역에 건설 계속 추진 : 구 도림1동, 신길동
- 공공용지 활용 주차장 건설 : 학교운동장, 공원 등
- 공영주차장 건설사업과 그린파킹 사업 연계 추진

#### □ 주차장 건설 추진현황

구분	계		'08년 이전 누계		2009년		비고
	개소	면수	개소	면수	개소	면수	
계	27	2,815	25	2,451	2	364	
주 택 가	19	1,502	19	1,502			
공공용지(학교, 공원)	7	1,141	6	949	1	192	대림운동장
민간(기부채납)	1	172			1	172	타임스퀘어

#### □ 추진계획

- 신길1동 공영주차장 건설 완공

위치	면적(㎡)	면수(대)	형태	예산(백만원)	준공예정
신길동 120-82 외1	540(164 평)	18	평면식 노외	2,304(예정)	2010년 6월말

#### 〈공공용지 활용〉

- 학교운동장 지하 주차장 건설
  - 주차장건설 타당성 확인 및 관련기관 협의 후 추진여부 검토
- 기타 공원 등 공공용지 활용방안 강구

□ 소요예산 : 4,255,748천원

**19****Green Parking(녹색주차마을)사업 (시비-주차계획담당관)**

주택의 담장과 대문을 허물어 화단이 어우러진 주차장을 확보하고 차량 보다는 사람 위주의 쾌적한 생활도로를 조성하여 자연 친화적인 주거환경으로 전환하고자 함

 **추진방향**

- 담장허물기 : 주택밀집지역의 골목중심 단위사업으로 추진
- 생활도로·아름다운골목 : 보행자 중심의 친환경적이고 차별화된 아이템개발 추진
- 홍보 : 다양한 홍보매체 개발과 병행, 대면적 접촉사업 홍보
- 주민참여유도 : 무인 방범시스템 등 다양한 기능개발·설치로 대 주민 참여유도

 **추진목표**

담장 허물기		생활도로	CCTV	비 고
200동	300면	1,000m	10개소	

 **추진계획**

- 2010. 2. : 담장허물기사업 발주
- 2010. 3. : 담장허물기사업 대상자 선정 및 공사추진
- 2010. 7. : 생활도로조성사업 대상지 선정 및 공사발주
- 2010. 12. : 담장허물기 및 생활도로 조성공사 완료

 **소요예산**

- 사업비 : 2,581백만원(시비 1,225 + 구비 1,356)

불법 용도변경 된 부설주차장의 기능을 회복하여 주택가 주차난을 해소하고 주차장 시설물을 유지·보수 하여 쾌적하고 깨끗한 주차 환경을 조성 구민의 편익을 증진하고자 함

### □ 추진방향

- 주차장 본래의 기능유지를 위한 운영관리시스템 수시 점검 정비
- 이용고객을 위한 쾌적하고 깨끗한 주차장 환경 조성

### □ 세부 추진계획

- 공영주차장 시설물 정비 (단위:천원)

정비 대상	목표 물량	일 정	사업비
계			444,000
주차구획선 정비	4,000면	연 중	256,000
주차안내표지판 설치 및 보수	700개소	2월 ~ 5월	70,000
주차부스 교체	17개소	3월 ~ 7월	68,000
주차장 시설물 긴급 보수	25개소	연 중	50,000

- 건축물 부설주차장 전수점검
  - 불법용도변경, 기능유지, 기타 주차장법 준수 여부 점검
  - 대 상 : 2,645개소('93~'94, '01~'08 준공건축물)
  - 일 정 : 상반기 3~6월, 하반기 9~12월
- 주차장 방범설비(CCTV) 점검
  - 방범설비(CCTV) 설치, 녹화시간 준수 여부 등 점검
  - 대 상 : 총 156개소(주차대수 30대를 초과하는 주차장)
  - 일 정 : 2010. 08. 01 ~ 08. 31

### Ⅲ. 신규·주요투자사업

#### 1 당산동 ~ 여의서로간 보도육교 설치

당산동 삼성3차 APT ~ 여의도 국회 운중로간 보행다리를 설치하여 시민들의 보행불편 해소 및 지하철 9호선과 연계하여 한강시민공원 접근의 편리성 제공

**추진방향**

- 위치 : 당산동 삼성APT ~ 여의도 여의서로간
- 규모 : B=4.5m, L=315m
- 사업기간 : '10 ~ '12
- 사업비 : 16,000백만원

**사업목표** : 여의도샛강 생태공원과 『한강르네상스』 프로젝트 계획과 연계하여 시민 볼거리 제공

**세부 추진계획**

○ 연차별 사업계획 (단위:백만원)

구분		계	2009	2010	2011	장래	비고
추진 내용	기본및타당성조사용역	160		160			
	설계 및 감리비	1,500			200	1,300	
	공사	14,340			3,000	11,340	
	보상비						
총사업비		16,000		160	3,200	12,640	

※ 14,340백만원 × 1.25% = 179백만원 (적용 160백만원)

**향후 추진계획**

- '10. 1월 : 기본 및 타당성조사 용역
- '10. 9월 : 용역완료
- '10. 9월 : 투·용자심사 요청

# 위 치 도



## 2 어린이 교통안전체험장 조성 (구비+시비) <자전거교통담당관>

어린이들의 교통안전의식을 고취시켜 올바른 교통문화를 정착하고 아울러 어린이 교통사고를 예방하기 위하여 안전 교육장으로 활용할 수 있는 어린이 교통안전체험장 조성사업을 검토·보고하고자 함

### □ 사업목표

- 어린이들의 교통안전의식을 고취시켜 올바른 교통문화를 정착

### □ 추진방향

- 어린이 안전교육을 위한 전용 학습장(실외, 실내교육장) 건립
- 자전거 이용 급증에 따른 자전거 안전교육장 운영 및 체험이수증 수여

### □ 세부추진계획

- 위 치 : 대림3동 611번지
- 규 모 : 4,312 $m^2$

구 분	위 치(총면적)	소요(활용)면적	도시계획시설
실외교육장	청소차량 차고지 (3,700 $m^2$ )	3,700 $m^2$	주차장/녹지
실내교육장	목재동 건물 1층 일부 (1,897 $m^2$ )	612 $m^2$	유수지

- 사업기간 : 2010.1 ~ 2010.12

#### ○ 추진일정


- 2010년 2월 ~ 3월 : 주민설명회 개최
- 2010년 4월 ~ 7월 : 실시설계 용역

(건물 리모델링 및 교통안전체험장)

- 2010년 8월 ~ 10월 : 시비확보 및 공사추진

### □ 사업예산 : 총2,035백만원 【구비 35백만원(용역비), 시비 2,000백만원(시설비)】

□ 위치도



□ 시설현황도



### 3

## 2010년 공영주차장 운영 개선 - 주차관제시스템 자동화 구축

현 공영주차장 운영방법을 효율적이고 기능화된 자동관리시스템으로 전환하여 공단 재정수지 개선의 계기가 되게 하고자 함

#### □ 추진개요

- 공영주차장 운영을 인력관리구조에서 자동화시스템으로 전환  
⇒ 공영주차장 사업 수지 개선

#### □ 세부 추진계획

- 주차장(노외) 수지 현황 : 총25개소중 7개소 적자 운영 (단위:천원)

연번	주차장명	총수입(A)	총지출(B)	수익금(A-B)	비고
1	영등포동제2공영	28,030	58,885	△30,855	구)영등포3동
2	도림동	25,607	59,686	△34,079	구)도림2동
3	영등포본동제2공영	45,422	61,948	△16,526	구)신길2동
4	신길3동	25,220	60,790	△35,570	
5	신길4동	38,313	61,082	△22,769	
6	신길환승(5호선)	63,029	88,612	△25,583	
7	신길역사(1호선)	40,170	60,082	△19,912	
<b>계</b>	<b>7개소</b>	<b>265,791</b>	<b>451,085</b>	<b>△185,294</b>	

- 주차장운영 지출 예산 주 요인 : 인건비(1개소당 3.5명)
- 개선방법 : 적자 운영주차장 중 3개소 선정 무인자동관제시스템 시범운영  
- 1개소 당 관리인력 2명 감축( 3.5명 ⇒ 1.5명)

※ 수지분석표 첨부

#### ○ 추진일정

- 2010. 3 ~ 4월 : 주차관제시스템 설치
- 2010. 5 ~ 10월 : 시스템 시범운영
- 2010. 11 ~ : 시범운영 결과에 따라 전면 확대 시행 검토

#### ○ 설치 시설 내용 및 예산

(단위:천원)

설치대상	사업비	산출근거	비고
<b>계</b>	<b>93,300</b>		
자동주차관제시스템 설치	61,200	20,400천원 X 3개소	
방법설비(CCTV) 설치	25,500	8,500천원 X 3개소	
영상저장장치(DVR) 설치	6,600	2,200천원 X 3개소	

## IV. 2009년 주요업무 추진실적

### 1 세외수입 증대

#### □ 징수 실적

(단위:천원)

년 도	목 표	부 과	징 수	체 납	목표달성	징수율
2009	6,466,310	6,711,305	6,324,715	386,590	97.81%	94.23%
2008	6,003,724	6,735,824	5,871,839	863,985	97.80%	87.17%
2007	5,327,175	6,648,458	5,805,454	843,004	108.9%	87.32%

### 2 노점 관리 및 정비

#### □ 사업개요

- 관내 노점 523개소중 유형별로 정비방법을 세분화하여 효율적인 정비추진

#### □ 추진실적

- 노점정비 생활질서 분야 평가('09년 1월)

- 평가결과 : 최우수구
- 인센티브 : 200백만원시

- 노점정비 분야 평가('09년 11월)

- 평가결과 : 모범구
- 인센티브 : 30백만원

- 특별관리지역 지정 관리

- 대 상 : 7개소{디자인 거리(2개소), 그린웨이(2개소), 당산역 주변, 신평시장 주변, 영등포 중앙로 주변}
- 관리방법 : 용역배치 및 단속직원 1일 1회 이상 순찰

### 3 보도상 영업시설물 관리

#### □ 사업개요

- 보도상 영업시설물 갱신허가 대상자 재산조회
- 가로판매대 93개소, 구두수선대 90개소

#### □ 추진실적

##### ○ 시설물 정기점검 실시

- 대 상 : 보도상 영업시설물 183개(가로판매대 93, 구두수선대 90)
- 위반자 조치 : 시정명령, 변상금·과태료 부과, 허가취소 등

##### ○ 도로점용 허가 및 임대차 계약

- 대 상 : 보도상 영업시설물 183개(가로판매대 93, 구두수선대 90)
- 사용료 등 부과 : 총105백만원(사용료 13백만원, 대부료 92백만원)

### 4 신길1동 주택가 공영주차장 보상 추진

#### □ 사업 개요

- 사업명 : 신길1동 주택가 공영주차장 건설
- 시행지 : 신길동 120-82, 120-92 (2필지)
- 사업인가 : 영등포구고시 제2009-39호(2009. 8.13)
- 사업규모 : 540 $m^2$ , 평면주차장 18면 조성
- 사업기간 : 인가일로부터 1년

#### □ 추진실적

- '09. 12월 : 보상물건 21억 보상 완료
- 보상 대상 : 3건(토지2필지, 지장물1건)

## 5 신길로~도림로간 도로확장공사

### □ 사업개요

- 사업규모 : 도로확장 B=15m → 30m, L= 360m
- 공사기간 : '08. 3 ~ '09. 6
- 공 사 비 : 2,638백만원

### □ 추진실적

- 추진경위 :
  - '08. 3월 : 공사착공
  - '08. 7월 : 무허가건물 130개 건물철거
  - '09. 5월 : 개통
- 사업효과
  - 단절된 도로망 연계구축으로 인한 교통량 분산효과 및 주민숙원 사업 해결
  - 지역개발 활성화 기여

## 6 영진시장~대신시장간 도로개설공사(1구간)

### □ 사업개요

- 사업규모 : 도로개설 B=15m, L= 310m
- 공사기간 : '07. 9 ~ '09. 6
- 공 사 비 : 1,954백만원

### □ 추진실적

- 추진경위 :
  - '07. 9월 : 공사착공
  - '08. 3월 : 군부대 담장 및 건물철거
  - '09. 5월 : 개통
- 사업효과
  - 군부대를 통과하는 도로개통으로 74년만에 장기주민숙원사업 해결
  - 단절된 도로망 연계구축 및 뉴타운사업 등 지역개발 활성화에 기여

## 7 용호로 및 여의동로 보도환경 개선공사

### □ 사업개요

- 위 치 : 용호로(여의동 56~50-3), 여의동로(여의동 56~62)
- 사업규모 : 보도환경개선 B=3.8~7.5m, L=1,700m
- 사업기간 : '09. 2 ~ '09. 11
- 사 업 비 : 1,790백만원

### □ 추진실적

- '09. 2. 2 ~ 4. 30 : 실시설계 용역
- '09. 6.12 ~ 11.20 : 공사 시행
- 사업효과
  - 노후된 기존 보도를 정비함으로써 보행환경 개선 및 도시미관 제고 등으로 보행 불편사항을 해소하고 향상된 디자인으로 쾌적한 도로환경에 기여

## 8 선유중·고등학교앞 방음벽 설치공사

### □ 사업개요

- 위 치 : 양평동3가 82번지 선유중·고등학교 앞
- 사업규모 : 방음벽신설 및 개량 (H=5.0m, W=3.0m)-173m
- 사업기간 : '08. 12 ~ '09. 9
- 사 업 비 : 523백만원

### □ 추진실적

- '09.1.30 ~ 4.29 : 실시설계 용역
- '09.6.18 ~ 9.30 : 공사 시행
- 사업효과
  - 차량소음으로 인한 학생들의 학업불편사항을 해소하여 면학분위기 조성 및 도시미관 향상에 기여

## 9 노후·불량 하수관거 개량 (구·시비)

### □ 추진실적

- 대 상 : 당산동1가 14번지 주변 하수관개량공사 외 6건  
- 총 8건 / 80억원 (구비 3건 / 25억원, 시비 5건 / 55억원)
- 추진상황 : 완료 7건, 진행중 1건  
- 진행중인사업 1건 : 하수시설물 보수 연간단가공사

## 10 우수유출 저감시설 설치 (시비)

### □ 추진실적

- 위 치 : 대림1동 862-4번지 일대 (대림어린이공원 내)
- 사업규모  
- 빗물저류조 :  $Q = 2,447 m^3$  ( $51.9 \times 15.1 \times 3.2m$ )  
- 유입 관로 :  $D = 1,000mm$  ( $L=92m$ )
- 사업기간 : '07. 6 ~ '09. 6
- 총사업비 : 1,605백만원(시기금)

## 11 수방시설 개량 (시비)

### □ 강변육갑문 개량

- 개 요 : 노후 권양기 및 문비 개량
- 공사기간 : '08. 11. 1 ~ '09. 4. 30
- 사 업 비 : 250백만원

### □ 재해대책상황실 모니터 교체

- 개 요 : LCD모니터 교체, 내부 인테리어
- 공사기간 : '09. 1. 22 ~ '09. 3. 24
- 사 업 비 : 45백만원

## 12 수방시설 유지보수 (구비)

- 모터펌프 보수
  - 개요 : 양평1(630HP 2대), 문래(900HP 1대)모터펌프 수리
  - 공사기간 : '09. 2. 3 ~ '09. 4. 24
  - 사업비 : 80백만원
- 수문 정밀안전진단 및 점검
  - 개요 : 강변4호 수문 외 8개소
  - 공사기간 : '09. 1. 20 ~ '09. 3. 27
  - 사업비 : 45백만원
- 펌프장 건물 및 조명설비 보수
  - 개요 : 신길빛물펌프장 외 5개소 조명설비 및 건물보수
  - 공사기간 : '09. 1. 12 ~ '09. 4. 7
  - 사업비 : 80백만원
- 펌프장 노후 전기설비 개량
  - 개요 : 배전반 3면, 변압기 2대 교체
  - 공사기간 : '09. 1. 22 ~ '09. 4. 10
  - 사업비 : 80백만원


## 13 재난 및 안전관리 종합계획

- 추진실적
  - 재난대비 국민행동매뉴얼 '안전길잡이' 제작 배부 : 2,500매
  - 국가 재난대응 안전한국훈련 실시 : 5. 27 ~ 5. 29
  - 안전문화운동 홍보물(티슈, 물티슈) 제작 배부 : 49,000매
  - 물놀이 안전 홍보용 부채 제작·배부 : 10,000개(기금사용)
  - 폭염대비 행동요령 홍보용 리플렛 제작·배부 : 7,000매(기금사용)
  - 풍수해보험 가입 : 70건
  - 특정관리대상 점검
    - ┌ 일제조사 (연 2회) : 중점관리대상시설 1,164개소
    - └ 수시 순찰·점검 : 재난위험시설 33개소

□ 사업개요

○ 대상구간 : 4개구간 4.06km

연번	도로명	구간	자전거도로 연장(m)			추진상황
			계	전용	겸용	
1	양산로	구청별관 → 양평보행육교	1,160	800	360	공사완료
2	양평역길 강나라길	양평역 → 신한전기	1,100	550	550	공사완료
3	한어울길 한전길	영남교회 → 신동아(아)	1,400	1,000	400	공사완료
4	동아리길	관악고교 → 문래보행육교	400	300	100	공사완료



○ 사업기간 : 09.6월 ~10월

○ 공사비 : 594백만원 (전액시비)

## □ 사업개요

- 추진기간 : '09.1 ~ 09.12
- 사업대상
  - 교통안전시설물 (일방통행 관련 등 표지판 및 노면표시 설치)
  - 횡단보도 및 신호등설치 또는 기타 시설물 설치
- 추진방법 : 자체점검, 주민건의 및 경찰서 설치요청에 근거하여 추진
- 예산확보액 : 20,000천원 (집행 19,800천원)

## □ 추진실적

- 일방통행 사업 (09. 1월 ~ 12월)
  - 신설 : 도신초교 후문 외 1개구간
  - 폐지 : 영등포 공구상가내 6개구간
  - 폐지예정 : 교보생명 외 1개구간 (2010년 1/4분기 완료예정)
- 여의도 봄꽃축제 교통통제관련
  - 09.4월 : 시설물 설치 및 철거 완료
  - 공사비 : 13,000천원
- 문래동 영문초교 앞 차없는거리 조성 완료
  - 조성내용 : 차없는거리 관련 노면 및 표지판 설치
  - 추진기간 : 09.6.5 ~ 7.14
  - 공사비 : 5,200천원
- 기타 시설물 설치 : 09.11월 완료 (1,600천원)

## 16 신길1동 주택가 공영주차장건설

### □ 사업개요

- 사업위치 : 영등포구 신길1동 120-82 및 120-92
- 사업규모: 평면식 노외주차장 18면 설치
- 사업기간 : 2009. 3 ~ 2010. 6
- 사업비 : 2,304백만원(부지 매입비 + 공사비)

### □ 추진실적

- '09.02.27 : 신길1동 주택가 공영주차장 건설 계획
- '09.09.22 : 투자사업 심사분석 의뢰(기획홍보과)
- '09.11.16 : 보상금 지급완료 및 소유권이전(가로경관과)

## 17 Green Parking(녹색주차마을)사업(시비-주차계획담당관)

### □ 추진방향

- 홍보전략 변화 모색 : 일방적(대중적)방법 ⇒ 개별적 유기적 주민 설득
- 방법기능 등의 다양한 설비 강화로 적극적인 주민 참여 유도

### □ 추진실적

- 녹색마을조성사업

담장허물기	생활도로	CCTV	비고
143동 353면	1,220m	10대	

※ 2009년 서울시 인센티브 평가 결과

- 담장허물기 사업: 우수
- 아름다운골목 조성사업: 최우수
- 서울시 인센티브 : 사업비 143백만원

- 예 산 : 2,859,000천원(시비 1,385,000천원 구비 1,474,000천원)

## V. 유관기관 사업(서울시)

### VIII. 유관기관 사업 ----- 도 로 과

□ 사업 현황 : 8건 1,531,206백만원

연번	사업명	사업규모	사업기간	총사업비 (백만원)	비고
계	총 8건			1,531,206	
1	여의도샛강 문화다리 설치	보행교(사장교) B=4.5m, L=354m	2008.12 ~ 2011.03	18,640	강교제작 및 교각 기초공 (공정30%)
2	서부간선지하도로 민간투자사업	왕복4차로, 연장 11.0km	2009. ~ 2015.	619,600	시의회 등의 절차 이행중
3	월드컵대교 건설	왕복 6차로, 연장 1.98km	1997. ~ 2015.	334,520	월드컵대교내 자전거도로설치 반영여부검토중
4	서울제물포터널 민간투자사업	왕복4차로, 연장9.72km(터널 7.6km)	2010. ~ 2016.	555,100	서울시 와 국 토해양부 간 협의를중
5	도림천 고가도로 보수.보강공사	B=9~23m, L=3,366m	2009.05 ~ 2010.10	1,046	보수,보강 공사중 (공정20%)
6	국회앞 지하차도 보수공사	B=24m, L=523m (준공년도 1977)	2010.03 ~ 2010.10	200	정밀점검완료 2010년 발주
7	여의교 보수공사	B=36m, L=240m (준공년도 1976)	2010.03 ~ 2010.10	600	정밀점검완료 2010년 발주
8	문래고가차도철거 공사	B=15.4m, L=485m (설치년도 1979년)	2010.03 ~ 2010.12	1,500	기본계획용역 완료(2009년)

# 1 여의도셋강 문화다리 설치 (도시기반시설본부, 시책사업부)

『한강 르네상스』 프로젝트와 관련, 여의도 외곽에서 도보로 접근할 수 있는 보행자 전용교량을 건설하여 출·퇴근시민, 여의도지역 통학생을 비롯한 보행자의 보행안정성을 확보하며, 여의도 셋강 생태공원 접근로 확보 및 여의도 인접 지역과 배후도시 신길 지역과의 단절감 해소를 지역균형 발전.

## □ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 신길동(신길역) ~ 여의도동(윤중로)
- 규 모 : 보행교(사장교) 폭 4.5m, 연장 354m
- 공사기간 : 2008. 12 ~ 2011. 03
- 시 공 사 : 삼협건설 외 1
- 감 리 사 : (주)진화 외 1
- 총사업비 : 18,640백만원


## □ 추진현황

- '04. 11 ~ '05. 04. 28 : 타당성조사 용역(영등포구)
- '05. 05 ~ '05. 09. 27 : 현상공모 및 당선작 선정(영등포구)
- '07. 12 ~ '08. 07. 04 : 실시설계 용역(도시기반시설본부)
- '08. 12. 08 : 공사 계약
- '09. 03 : 진입도로 개설
- '09. 04 ~ 12 : 본교기초 및 가교설치, 강교제작 및 케이블제작
- '09. 09. 21 : 윤중로 육교설치관련 대책회의 개최
  - 대책회의 결과 : 육교를 설치하지 않는 제3안에 시설 보완을 요구
- '09. 09. 30 : 대책회의 결과 우리구의견 제출(육교미설치 제3안)
- ※ '09. 10. 22 : 서울시 도시기반시설본부 제3안으로 결정

## □ 향후 추진계획

- 2010년 : 강교제작 및 설치, 케이블공사, 교량상판공사, 광장조성 등
- 2011년 3월 : 공사 준공

# 위 치 도



## 2 서부간선지하도로 민간투자사업(도로계획담당관)

서울 서남부권의 남북방향 교통축인 서부간선도로의 지정체를 해소하고 장래 수원~광명간 도로 제2자유로가 추가 접속될 경우 교통여건은 더욱 악화 될 것으로 예측되어 서부간선도로의 용량 확대

### □ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 양평동 ~ 금천구 독산동
- 규 모 : 왕복4차로, 연장 11.0km
- 사업기간 : 2009 ~ 2015
- 총사업비 : 619,600백만원

### □ 추진현황

- '09. 05 : 사전환경성검토서(초안) 주민공고 및 주민설명회개최
- '09. 06 : 기획재정부 민간투자심의위원회 심의 완료
- '09. 10 : 시의회 동의절차 이행중


### □ 향후 추진계획

- '09. 12 : 제3자 제안요청 공고 예정
- '10. 01 : 사업계획서 평가 및 우선협상대상자 선정
- '10년 : 실시협약 체결(실시설계)
- '11~'15년 : 공사 시행

### □ 기타 현안사항

- 사전환경성검토서(초안)에 대한 주민설명회개최(2회) 및 의견서 접수시 양평1·2동 주민들은 서부간선 지하도로로 모든차량이 통행가능하고, 기존 지상도로에 녹지공간을 조성하며, 월드컵대교에서 안양천을 가로질러 일직선으로 지하도로를 설치토록 요구하였으며 서울시에서는 검토중임.

# 위 치 도



### 3

## 월드컵대교 건설(도시기반시설본부, 토목부)

성산대교 교통량 분산처리로 상습 병목구간 교통체증 해소와 강남순환 도시고속도로와 연계하여 서부지역 간선도로망 체계 구축

#### □ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 양평동 ~ 마포구 상암동
- 규 모 : 왕복 6차로, 연장 1.98km
- 사업기간 : 1997 ~ 2015
- 총사업비 : 334,520백만원

#### □ 추진 현황

- '06. 12 : 실시설계 완료
- '09. 2. 23 : 투자심사 완료(조건부추진)
- '09. 09 : 월드컵대교내 자전거도로 설치 반영 여부 검토
- '09. 10 ~ 12 : 발주 예정

#### □ 기타 현안사항

- 월드컵대교에 자전거도로 설치 반영 여부에 대하여 검토중으로 검토 결과에 따라 재설계 또는 공사 발주 결정



## 4 서울제물포터널 민간투자사업 (도로계획담당관)

서남부의 주요 간선도로축인 제물포로의 만성적인 교통정체를 해소하고 제3연육교, 경인고속도로 직선화사업과 연계하여 서울과 국제공항을 연결하는 광역 도로망 구축

### □ 사업개요

- 위 치 : 부천시 오정구(경인고속도로) ~여의도동(여의대로)
- 규 모 : 왕복4차로, 연장 9.72km(터널 7.6km)
- 사업기간 : 2010 ~ 2016 (운영기간 30년)
- 총사업비 : 555,100백만원

### □ 추진현황

- '09. 02 : 민간투자사업 타당성 및 적격성 조사 완료
- '09. 04 ~ 12 : 서울시와 국토해양부 협의

### □ 향후 추진계획

- 국토해양부에서 경인고속도로 노선축을 포함한 수도권 지하고속도로 구상을 위한 연구용역('08.12 ~ '09.12) 추진중

## 위 치 도



## 5

# 도림천 고가도로 보수·보강공사(도시기반시설본부, 교량관리부)

정밀안전진단을 통하여 시설물의 구조적·기능적 결함에 대하여 적기에 보수·보강 공사를 시행함으로써 재해 및 재난을 사전에 예방하고 시설물의 효율증진과 공공의 안전을 확보

### □ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 문래동 ~ 도림동
- 규 모 : 폭 9.0~23.0m, 연장 3,366m
- 사업기간 : 2009. 05 ~ 2010. 10.
- 총사업비 : 1,046백만원


### □ 추진 현황

- '08. 05. 09 ~ 2009. 01. 04 : 정밀안전진단 용역 시행
- '09. 05. 15 : 용역 결과에 따른 보수·보강 공사중

### □ 기대 효과

- 시설물의 효율증진 및 공공의 안전성 확보
- 유지보수 비용 절감

## 위 치 도



## 6

# 국회앞 지하차도 보수공사(강서도로교통사업소)

부분적인 콘크리트 표면처리로 인한 미관 저해 요소를 사전 제거하여 국회앞 주요시설에 대한 미관 수준 향상 및 시설물 내구성 확보에 기여

### □ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 여의도동 17 ~ 여의도동 27
- 규 모 : B=24m L=523m, 준공년도 : 1977
- 사업기간 : 2010. 03 ~ 2010. 10.
- 총사업비 : 200백만원


### □ 추진 현황

- '08. 07 : 정밀점검 용역 완료

### □ 기대 효과

- 국회앞 도시미관에 저해되는 요소를 사전에 제거하고 이를 통하여 시민에 쾌적한 환경을 제공하고 시설물 내구성 향상에 기여

## 위 치 도



## 7 여의교 보수공사(남부도로교통사업소)

2009년 정밀점검 결과 손상된 부분을 보수하여 시설물의 안전성 및 내구성 확보

### □ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 여의도동 48 ~ 신길동 1351번지
- 규 모 : B=36m(8차선) L=240m, 준공년도 : 1976(1990)
- 사업기간 : 2010. 03 ~ 2010. 10.
- 총사업비 : 600백만원


### □ 추진 현황

- '09. 06 : 정밀점검 용역 완료

### □ 기대 효과

- 도로시설물 안전점검 결과 지적사항에 대한 보수 실시로 시설물의 안전성 및 내구성 확보하고 시민들에게 쾌적한 도로환경을 제공함으로써 시민 삶의 질 향상의 기여

## 위 치 도



## 8 문래 고가차도 철거공사(도로계획담당관)

고가차도를 철거하고 중앙버스전용차로를 연결하여 대중교통 이용 활성화에 기여

### □ 사업개요

- 위치 : 문래고가차도(영등포구 문래동 34 ~ 58)외 2개소
- 규모 : 총 B=8~15.4m, L=835m  
- 문래고가차도 B=15.4m L=485m(설치년도 1979년)
- 사업기간 : 2010. 03 ~ 2010. 12.
- 총사업비 : 1,500백만원

### □ 추진 현황

- '08. 12 ~ '09. 12 : 고가차도 철거에 따른 교통운영개선방안 수립 기본계획용역 완료

### □ 기대 효과

- 고가차도 철거시 지체시간 증가가 크지 않고 단절된 경인로 중앙버스 전용차로 연결로 버스 통행 속도 및 정시성 향상

## 위 치 도

