

# 사회건설위원회 주요업무 보고자료



**도 시 국**  
(푸른도시과)

# 문래동 물놀이장 조성사업

도심내 접근이 편리하고 다양한 계층이 이용 가능한 친수시설을 도입함으로써 가족과 함께 여가를 즐기고 사계절 활용이 가능한 물놀이장을 조성하여 주민들 간의 관심과 소통, 화합하는 커뮤니티 공동체를 형성하고자 함.

## □ 사업목표

- 어린이들에게 자연학습과 물놀이를 동시에 즐길수 있도록 친수공간을 조성하여 시민 만족도 향상

## □ 사업개요

- 사업명 : 문래동 물놀이장 조성사업
- 위치 : 영등포구 문래동3가 94-1번지 일대  
(문래동 목화마을마당)
- 규모 : 면적 3,311 $m^2$ (물놀이장 조성 500 $m^2$ )
- 예산 : 524,697천원
- 기간 : 2013. 4. 22 ~ 2013. 07. 10
- 사업내용
  - 지하수조 설치, 분수설치, 철거공사, 녹지정비 및 포장, 수목이식 및 식재 등

## □ 추진경위

- 2013. 01. 07 : 문래공원 물놀이장 조성사업 계획수립
- 2013. 01. 15 : 실시설계용역 시행(2013.01.05~03.25)
- 2013. 01. 22 : 실시설계용역 추진 보고(구청장)
- 2013. 01. 28 : 구청장 동 신년 인사회(문래동)
- 주민건의사항
  - 문래4통장(김인숙) : 문래공원내 물놀이장 조성에 대하여 소음 등 여러 문제로 주민반대가 심함 - 사업추진 재검토 요청
- 2013. 01. 28 ~ 02. 26 : 주민의견 수렴(문래동사무소)
- 2013. 02. 20 : 위치변경(안) 보고(구청장)
  - 문래근린공원 → 목화마을마당(문래동3가 94-1)
- 2013. 02. 26 : 구의회 업무보고(물놀이장 조성 위치변경)

- 2013. 02. 27 : 물놀이장 조성에 따른 주민의견 제출
  - 의견 제출자 : 국화아파트 입주자 대표회장(김형균) 외 113명
  - 반대사유 : 물놀이장 조성 및 이용에 따른 소음 등으로 불편
  - 반대의견 동의 서명 : 총 114명
    - 문래동3가 76-1 국화아파트 입주자 : 74명
    - 문래동3가 77-2 공원한신아파트 입주자 : 40명
- 2013. 03. 08 : 문래공원 물놀이장 조성에 따른 주민의견 청취
  - 일 시 : 2013. 3. 8(금) 16:00~17:00
  - 장 소 : 문래공원한신아파트 관리사무소 3층
  - 참 여 자 : 주민 20여명 및 관계공무원  
(공원한신, 국화, 우정, 건영APT 입주자 및 관리소장, 구청, 문래동 관계공무원 등)
  - 의견청취 : 공원내 물놀이장 조성 찬/반 의견 수렴
  - 보고사항 : 물놀이장 조성사업의 조성방향, 설계(안) 설명
  - 주민의견청취(주민설명회) 결과 : 문래공원내 물놀이장 조성 반대(반대의견 동의 서명 : 총 19명)
- 2013. 03. 12 : 물놀이장 조성 변경계획 수립
- 2013. 04. 04 : 문래동 물놀이장 조성 공사 발주
- 2013. 04. 22 : 공사 착공
- 2013. 05. 30 : 공정 55%(지하기계실, 지하수조 완료)

#### □ 향후계획

- 현재 공정을 55%로 인근 지역주민의 원활한 협조로 정상 추진 중에 있으며, 2013. 07. 10 완료예정
- 앞으로 물놀이장 조성사업이 원활히 이루어 질 수 있도록 적극적인 관심과 성원을 부탁드립니다