

— 양평2동 침수 지역 —

# 재해복구및지원 종합대책추진

— '06. 7. 26(수) —



**영 등 포 구**  
(재난안전대책본부)

# 순 서

1 재해발생 현황	2
2 주민대피 등 대책추진 상황(요약)	4
3 이재민 지원 및 보호 활동	6
4 분야별 대책 추진	8
■ 건물 지하 유입수 배수 작업	8
■ 수돗물 · 전기 · 가스 공급	9
■ 가로등 등 도로조명 점검복구	9
■ 청소 · 폐기물 처리	9
■ 방역소독 및 의료활동	10
■ 인력 지원 활동	10
5 수해지역 중소기업(공장,상가,점포)등 지원대책	11
6 재산피해 신고 · 조사	12
7 진행 중(향후) 사항	14

## **참고자료**

1. 시간대별 세부대책 추진 상황	1
2. 재해대책상황실 운영현황	
3. 양평2동 피해 현장사진	6
4. 양평2동 빗물펌프장 가동현황	8
5. 주민차량 대피 홍보문안(시간대별)	9
6. 공장 · 상가(점포), 주택 피해신고 접수계획 (양식)	14
7. 재해 중소기업(공장 및 상가) 확인증 발급 (양식)	18
8. 피해지역 등 주요인사 방문 활동상황	22


# 재해복구 및 지원 종합대책추진

'06. 7. 16(일) 05:30 양평교 옆 지하철 9호선 공사장 인접 안양천 우안 제방일부가 유실됨에 따라 양평2동 지역 일대가 침수됨에 따른 이재민발생 지원, 응급복구 등 종합대책 추진 상황임.


## 1 재해 발생 현황

- 발생지역 : 지하철 건설 907공구 양평교 및 양평동 5가 일대
- 발생내용 : 안양천 우안 제방 일부 붕괴 및 저지대 지하층 침수
  - ┌ 제방유실 : 길이 70m중 20 ~ 30m
  - └ 지하철 907, 908 공구 현장 침수
- 피해지역 : 양평동 31개동 중 12개동(지역 5개동, 4개 아파트 단지 7개동)
- 원 인 : 관계전문가 정밀조사 실시(시, 지하철건설본부)

### 발생지점



# 양평2동 침수지역 현황도



## 2 주민대피 등 대책추진 상황(요약)

상황발생에 따른 시간대별 단계별 대책추진으로 상황대처 및 피해 최소화 노력

- 연간 누계강수량 : 941mm (평년대비 140%, 평년 강수량 671mm)
- 기간중 강수량 : 320mm (15일 48mm, 16일 211mm, 17일 37mm, 18일 24mm)
- ※ 기간중 서울시 강수량 : 379mm(15~18일간)
- 금년누계 : 1,121.6mm (평년대비 188%, 평년 강수량 597. 8mm)

### 사전 예방 조치

06. 7. 14(금) ~ 7. 15(토) : 2일간

- 전부서 사전재해 대비 철저전파(각 과, 동사무소)
- 자동차 전용도로 빗물받이 관리강화
- 과, 동 음성시스템을 통한 주민 재해대비 통보
  - 저지대, 역지번 세대, 통반장, 대형공사장 등
- 호우경보에 따른 1, 2 단계 비상근무체제 유지, 양평2 빗물펌프장 순찰 등

### 상황발생 후 조치

7.16 05:30

- 양평교 옆 지하철9호선 공사장내 안양천 우안 제방 복구구간 일부유실 - 삼성물산 신고
- 안양천 하천 수 지하철공사장 유입

7.16 05:50 안양천 하천수 유입 최초 접수(구⇒동)

- ※ 수방 대기근무중인 건설교통국장, 치수과장, 팀장 즉시 현장출동
- 건설교통국장(현장) ⇒ 구청장, 부구청장 유선상황 보고

※ 06:10 서부간선도로 양방향 통제, 양평교 통제-서울시

7.16 06:20 **양평6가 유입 현장에서 건설교통국장 긴급 통장단 상황전파(1차)**

- 상황발생설명 및 주민 예비대피령 준비 전달

7.16 07:30 **사전대비 동행정자량을 통한 주민홍보문안 통보**

- 지하주차장 지상으로, 주민대피 준비방송 (양평1,2동, 문래1,2동, 당산2동)

- 7.16 07:40 **상향판단회의 개최**(구청장 주재) 및 현장계속 상주 지휘
- 7.16 07:40 수방대책상황실(5층)외 재해복구상황실 운영(3층)
- 7.16 08:30 **통장회의 긴급 재소집(2차 - 통장실)후** 현장 재출동  
 - 유사시 대비 노약자, 장애인 등 **주민 예비대피령**  
 재전달 홍보
- 7.16 09:00 전직원 비상소집(923명 근무)
- 7.16 09:00 **지하철공사장 인근 양쪽 주택, 상가 대피준비 홍보**
- 7.16 09:40 **주민 대피령 예비하달**
- 7.16 09:40 **주민대피 준비 홍보 방송**  
 - **한신, 한솔, 동보, 동양아파트 지하 주차차량 및 침수지역 도로변 주차 이동 가두방송 실시**
- 7.16 11:02 지동음성시스템 홍수주의보 통보(저지대, 역지변, 통반장 등 8,772명)
- 7.16 11:40 **현장인근(연장 150m, 좌우측 30m) 주민대피령 하달(500세대)**
- 7.16 11:40 상황악화로 지하철공사 30m이내 주민대피령 및 차량고지대 이동 및 이재민 대피소 홍보(최초)
- 7.16 12:40 **양평2동 전지역 주민대피령 발령(구청장 지시)**  
 - 가두방송 실시 : 약 7,500세대 20,000명
- 7.16 12:40 **주민대피령에 따른 가두홍보 집중실시**  
 - 가두방송 실시 : 약 7,500세대 20,000명  
 ※ 당산초 4층 강당, 한강공예고 2,3층만 대피소설치
- 7.16 20:12 안양천 제방 보수 완료조치로 일부 이재민 귀가
- 7.16 21:30** 이재민 발생 438세대 1,075명

### 3 이재민 지원 및 보호 활동

주민 대피준비(9:40) ⇒ 현장인근 30M 대피령(11:40) ⇒ 양평2동 전지역 대피령(12:40)에 따라 이재민 보호소 5개소를 사전확보하고 응급 보호 및 지원활동을 실시함

#### ① 이재민 보호소 설치 : 5개소 사전준비 (단계별 보호대책 추진)

##### 1 단계 - 2개소 (2,020명)

- 당산초교 강당 (4층) : 양평2동 ----- 1,540명
- 한강전자공예고(2층) : 양평2동 ----- 480명

##### 2 단계 - 3개소 (1,250명)

- 영동초교 4층강당(당산2동) ----- 200명
- 영중초교 1층강당(영등포3동) ----- 250명
- 구민회관 강당(당산1동) ----- 800명

⇒ 주민예비대피령 즉시 학교당국 등과 협조하여 사전준비 완료

#### ② 현장상황실 운영

- 총지휘 : 도시관리국장, 환경과장, 팀장급 5명, 팀원, 자원봉사자 등
- 1단계 이재민 보호 : 최다 1,075명(7. 16 19:00 현재)

수용(보호소)	7.16(일) 19:00		7.18(화) 05:00		7.23(일) 23:00	
	세대	인원	세대	인원	세대	인원
계	438	1,075	22	49	7	13
당산초등학교	365	905	-	-	-	-
한강전자공예고	35	80	22	49	-	-
양평교회	38	90	-	-	-	-
양화 경노당	6	17			7	13

## ■ 활동사항

- 7.16(일) 19:00 ~ 20:40 이재민 숫자 최다

↳ 당산초교 강당 수용규모 1,000여명으로 인접전자공예고로 일부 이재민 분산  
↳ 양평교회(목사) 협조로 일부 이재민 교회 보호

- 안양천제방에서 물막이 공사완료 후 오세훈 서울시장, 김형수 구청장 급거 이재민보호소(학교방문) : 20:40
- 유실부분 물막이 공사 20:15 완료 설명  
⇒ 보호소 일부 주민들 20:40 이후 점차 귀가 시작

## ③ 보호 및 지원활동

- 급식차 배치 : 7.16(일) 중식 ~ 17, 19(수) 중식, 10식 3,830명
- 식권 발행 : 한강전자공예고 (소수이재민), 인근식당
- 세탁 차량 : 7.19(1일), 수요발생 미비
- 급수차 배치 : 2대~3대(고정), 영등포 수도사업소

## ④ 구호품 지급 (총괄)

(7. 25(화) 현재)

구분	총 계	구호 (세트)	라면 (박스)	부탄가스 (세트)	빵·우유 (개)	렌 턴 (개)	세 재	기타 (화장지등8종)
총 계	44,620	524	4,015	1,919	8,240	633	2,100	26,689
이재민시설	6,235	524	89	-	280	-	-	5,342
침수아파트	28,538	-	3,926	1,919	2,400	633	2,000	15,560
군, 경, 미화원	9,847	-	-	-	6,060	-	-	3,787

## ■ 활동사항

- 급식차 이동 급식 : 이재민 귀가에 따라 가스 공급중단 아파트 단지(동양아파트) 앞 (7. 18(화) 조식부터)
- 보호시설 봉사활동 : 대한적십자사, 자원봉사연합회, 부녀회, 삼성봉사단, 학교, 교회 등

## 4 분야별 대책 추진

이재민 대책과 병행하여 제방 물막이 공사이후는 상황별 우선순위에 따라 인력과 장비를 적극 투입 복구활동을 실시함.

⇒ 변전실 등 침수로 아파트 단지 전기, 수도물, 도시가스 공급 중단

### ① 건물 등 지하 유입수 배수작업

■ 일반주택지역 : 5개동(7. 16 최초조사)

구분 \ 동별	계	17동	18동	19동	21동	22동
단독주택	173	21	19	27	63	50
공동주택	105	-	-	-	-	105
공장, 기타	136	12	15	4	-	-
계	424	33	34	31	63	155

■ 아파트지역 : 4개아파트 단지 7개동

- 동양아파트 (20동 : 2개동 263세대), 지하침수, 상가 약 10
- 한솔아파트 (23동 : 2개동 318세대) 피해
- 동보아파트 (25동 : 2개동 184세대), 지하침수 약간
- 한신아파트 (29,30,31,33동 : 10개동 1,215세대), 지하침수, 상가약128

⇒ 일반주택지역은 지하에 피해집중, 아파트단지는 지하상가, 변전실 등 침수 (일부 지상구간 포함)

**지하유입수 배수완료** : 7. 18. 07:00

- 일반주택 - 전행정력, 장비 동원 철야작업을 통해 익일(7. 17) 1단계 배수작업 완료
- 아파트 - 동양아파트와 한신아파트 지하는 7. 18. 07:00에 배수완료  
(동양 9,500m<sup>3</sup>, 한신 1,050m<sup>3</sup> 양수)

※인력장비

- 인력 933명 (공무원, 소방서, 전기안전공사, 경찰, 삼성, 현대, 주민 등)
- 장비 451대 (구청, 수도사업소, 서울시, 소방서, 동양, 삼성, 현대 등)

## ② 수돗물 · 전기 · 가스 공급

### ■ 수돗물 공급

- 긴급지원 - 급수차 고정배치(3대), 아리수 페트병 공급 병행

- 복구완료 : 7. 18(화)1400  
┌ 양평동 5,6가 일대 단수세대(50세대)  
└ 한신 동보아파트 (기복구)

7. 19(수) 03:00 - 동양아파트 상수도 복구 최종완료

### ■ 전기 복구

- 전기설비 등 점검 - 주택 864세대, 공장 · 상가 등
- 전기 복구완료 - 7. 18. 17:00, 20:00 (한신, 동양)

### ■ 도시가스 공급

- 최초 가스공급 중단 - 7. 16. 12:00 (3,039세대)
- 1차 부분공급 재개 - 7. 16. 21:30 (704세대)
- 2차 부분공급 재개 - 7. 19. 09:00 (2,144세대)

최초 가스공급

- ┌ 7. 20 18:00(191세대, 동보아파트 184세대)  
└ 한신아파트 (7. 19 10:30복구), 동양아파트(7. 19 11:00복구)

### ■ 활동사항

- 동보아파트의 경우 공급중단이 장기간 예상되었으나, 서울도시가스와 삼성의 공조체제 강화 및 안전점검을 통해 공급시기를 앞당김.  
(브루스타, 부탄가스 전세대 공급)

## ③ 가로등 등 도로조명 점검 복구 (7.18 완료)

- 대 상 : 노선별, 지역별 점검 260 등 복구
- 내 용 : 분전함 1면 교체 및 케이블 선로 점검 완료, 보안등 19개소 점검

#### 4 청소(폐기물) 처리 (계속)

- 발생 예상량 : 900톤
- 폐기물 유형 : 가재도구, 침구류, 투기 쓰레기, 오수 등
- 처 리 량 : 821톤 (7. 24 현재)
- 차량·인력
  - 연 205대 (구 자체 173, 타구 32) 투입
  - 연 1,073명 (구 자체 847, 타구 226) 참여

#### 5 방역소독 및 의료활동

##### 방역소독 (계속) : 7. 16부터

- 인 력 : 연 77개반 291명
- 장 비 : 연 140대 (동력분무기, 수동분무기 등)
- 실 적 : 주택 1,444개소, 공장 및 상가 286개소, 경로당, 안양천 등

##### 진료 및 건강관리 서비스(종료)

- 진료실적 : 연 78명 (7.20 14:00~17:00)
- 장티푸스예방접종 : 연 193명, 방문간호 50가구 71명

##### 설사환자 발생조치

- 발 생 일 : 7. 20(목) 11:00
- 발생인원 : 3세대 7명(양평6가 32다모아 슈퍼) 호전
- 조치사항 : 방역소독, 환자역학조사 실시
- 상 태 : 상태호전(전염성 없음 판정, 보건환경연구소)  
※ 추가 설사환자는 발생즉시 역학조사 등 실시

#### 6 자원봉사활동

- 참여인원 : 160단체 7,065명
- 참여단체 : 기업체(2,599), 군경(1,205), 적십자(190) 자유총연맹(288), 종교(260) 등

##### 삼성 봉사단 활동

- 7. 17 ~ 25(9일간) : 1일평균 300여명(연인원 :3,049명)
- 주요활동 : 도배, 장판 전기·설비, 가전제품 수리, 구호품 지원 설비 등


# 5

## 수해지역 중소기업(공장·상가·점포)등 지원대책

- 재해중소기업에 대한 자금지원 편의도모를 위한 상담창구 운영
- 재해중소기업(공장·상가·점포)에 대한 침수 확인증 발급
- 부가세 납기연장 - 침수접수 확인증으로 연장가능

### ■ 수해지역 중소기업 복구 자금지원 안내

- 지원대상 : 구청에서 재해중소기업 확인서를 발급받은 업체
- 지원규모 : 업체당 10억원 이내(소상공인은 5천만원)
- 지원조건 : 연리 4.4%. 3년 상환(1년 거치 4년 상환)
- 구조개선(시설 복구)
  - └ 업체당 30억원(잔액 범위내)
  - └ 8년 상환(3년 거치)



보증기관 특례보증 : 신용보증기금, 기술신용보증기금, 서울신용보증재단

※ 서울특별시 영등포구 중소기업자금 융자병행

자금지원 안내창구 운영 - 7. 22부터(양평2동 현장상황실 안내문 게첩 등)

※ 자금지원 안내문은 7. 18(화)부터 업체별 방문, 피해신고서와 동시에 배부

### ■ 부가세 유예 납기연장 안내

- 연장기간 - 7. 25까지
- 안내문 : 800매(세무서 협조) 배부
- 신고접수 : 19건(약 1억원, 7.24 16:00현재)

※ 지방세의 경우 건축물이 유실, 전파, 반파된 경우에는 1년간 감면한 (2002 태풍루사 : 강릉시) 사례는 있으나 단순 침수시에는 감면 사례가 없음

## 6 재산 피해 신고접수 · 확인

침수주택 이외에 상가·공장에 대하여도 주민의 입장에서 피해신고를 접수하여  
향후 보상(배상) 업무추진등에 긴요한 자료로 활용코자 함  
※ 주민신고사항은 대외비로 관리토록 함(자료유출 통제)

### 1 신고접수

- 신고기간 : 7. 17(월) ~ 7. 25(화)
- 확인기간 : 7. 18(화) ~ 7. 26(수) (기능별 지역별 현장답사)
- 신고대상 : 침수피해 주택, 상가, 공장 등  
※ 주택의 경우 유실, 전파, 반파 없음
- 신고장소 : 양평2동 현장상황실(현장 총괄 : 기획예산과장)
- 신고근거 (주택)

재난 및 안전관리 기본법 제66조,  
재난구호 및 재난복구비용 부담기준등에 관한 규정 (대통령령 19144호) 제9조

### 2 주요활동사항

- 피해신고 재해대책상황실 설치운영 (7. 22)
  - 구 청 : 본부장 및 4개반(총괄반 주택조사반 공장상기조사반 이재민지원반)
  - 양평2동 현장상황실 : 반장 및 3개팀, 통담당 지정과장 (5개통)
- 공장 및 상가(점포) 피해신고 접수계획 방침 수립 (7. 18)
  - 법적 근거와 관계없이 신고접수토록 자체 방침
  - 신고제외 : 대규모 집단 회사 점포, 사치향락 투기업종
- 피해신고 재해대책상황실 설치운영 (7. 22)
  - 구 청 : 본부장 및 4개반(총괄반 주택조사반 공장상기조사반 이재민지원반)
  - 양평2동(현장) : 반장 및 3개팀, 통담당 지정과장 (5개통)
- 신고독려 관계자 대책회의 개최(구청장주재) - 매일 18:00전후(7회)
- 양평2동 피해지역 긴급 통장회의 및 안내방송 시달(7. 21)

### ③ 신고접수 및 조사현황

(7. 24. 18:00 현재)

구 분	계	주 택			상 가	공 장	기타
		계	단 독	연 립			
신고접수	719	339	284	55	245	125	10
조사완료	575	264	209	55	197	106	8
조 사 중	134	75	75	0	50	19	2

### ④ 전산입력 관리

#### ● 입력현황 (주택)

(7. 24. 18:00 현재)

신고접수	1단계 (초기입력)	2단계 (확정입력)	비 고 (미입력)
339	268	122	조사확인 입력중

- 1단계(초기입력) - 신고서 접수에 의한 기초자료 입력(자치행정과)
- 2단계(확정입력) - 조사결과 확정입력(소관부서)
- 1단계 미입력 - 주민등록번호 미기재, 계좌불명, 중복등재

#### 검토 사항

- 창고를 주거용으로 무단용도 변경(위법 건물) 건축물 거주자 지원 문제
- 세입자가 미등록 외국인(약 6건)의 보상여부 정책적 판단 등

## 7 진행중(향후) 사항

### ① 재난피해신고 · 확인(추가)

- 7. 25이후 신고 접수분(장기출타, 소재불명등)

### ② 재난지원금 지급

- 지 급 대 상 : 침수 주택
- 지 원 기 준 : 1세대당 100만원
- 예 산 소 요 액 : 350,000만원 (신고세대수 350 × 100만원)
- 지 급 예 산 : 예비비 예산에서 선지급 후 보전
- 지 급 비 율 : 국비 70%, 지방비 30%(시·구비율= 4:6)
- 지 급 방 법 : 개인별 계좌 입금 조치
- 지 급 시 기 : 조사확인 완료 후

### ③ 이재민 응급구호비 지급

- 지 급 대 상 : 침수피해 이재민
- 지 급 기 준 : 1인당 1일 5000원 - 7일분
- 예 산 확 보 : 서울시(1차분)배정 29,400천원
- 지 급 예 정 일 : 2006. 7. 31 이전
- 소 요 예 산 : 조사확인 완료 후

### ④ 이재민 시설보호자 불편해소 최선

- 관 리 대 상 : 양화노인정 보호자(10세대 20명)
- 관 리 방 법 : 공무원 지정, 부녀회 등 봉사활동 참여

## ⑤ 청소작업 및 환경정비 강화

- 가구교체, 장판수리 등으로 발생하는 폐기물 등 즉시 수거
- 안양천, 도림천 등 부유물, 쓰레기, 진흙뻘 제거

## ⑥ 침수피해로 인한 각종 취약 시설물 정비보강

- 균열·파손도로, 제방 등의 예찰활동 강화
- 노후 건축물의 붕괴 대비 안전점검 실시
- 수방 대비용 비축시설, 자재 적정관리 방안 강구
- 하수도 빗물펌프장 등 침수 취약시설 장·단기 개선책 강구

## ⑦ 전기, 가스, 통신 등 도시생명선 시설물 점검 강화

- 관련유관 기관과의 지원협력체제 공고화
- 비상발생시 즉시 응원 협력체제 유지

## ⑧ 위기관리 대응능력 제고를 위한 제도개선책 강구

- 평시 실제훈련 강화로 유사시 대응력 제고

### 서울시(지하철건설본부) 추진사항

#### ■ 지하철 공구 양수작업(907, 908공구)

- 인력투입 : 연 350명(일일 50명 동원)
- 장비투입 : 연 252대(일일 42대 동원)
- 양수기간 : 7. 19 ~ 8. 7(예상)
- 양 수 량 : 1일 37,500톤으로 수위 1m씩 하강

#### ■ 안양천 제방 보강공사

- 내 용 : 지반보강 및 차수벽(그라우팅) 설치
- 규 모 : 지하 17m

## 참고자료

1. 시간대별 세부대책 추진상황 ————— 17
2. 임평2동 피해 현장사진 ————— 22
3. 임평2동 빗물펌프장 기동현황 ————— 24
4. 주민지랑 대피 홍보문안(시간대별) ————— 25
5. 공장·싱기(좁포), 주택 표하신고 접수계획(양식) — 30
6. 자해 중소기업(공장 및 싱기) 확인증 발급(양식) — 34
7. 피해지역 등 주요인사 방문 활동상황 ———— 38

## □ 시간대별 세부대책 추진상황

### 사전 예방 조치

- 7.14 15:00 **재해사전대비 절저통보**(각 기능부서 및 동사무소)
- 7.14 17:30 **재해사전대비 재강조 통보**(각 부서 및 동사무소)
- 7.15 15:39 **자동음성시스템 호우대비 통보(6,751명)**
  - 저지대,역지변세대,통반장,대형공사장,대형간판 등
- 7.15 23:00 **호우주의보 발령**(재난안전대책 1단계 C조 근무 21명)
- 7.15 23:29 **자동음성시스템 호우대비통보**(저지대 역지변세대 통반장 등 8,401명)
- 7.16 00:00 **호우주의보 재난안전대책 1단계 비상근무**
  - 관내순찰 빗물받이, 토사 정비
- 7.16 00:30 **호우경보 발령**(재난안전대책 2단계 C,D조 근무46명)
- 7.16 00:30 **호우경보 재난안전대책 2단계 비상근무**
- 7.16 01:37 **자동음성 시스템 호우경보통보**(저지대, 역지변세대 등 4,259명)
- 7.16 04:10 양평2동 빗물펌프장 방문(방문록 기재) 및 관내 순찰(4명)

### 상황발생 후 조치

7.16 05:30 양평교 옆 지하철9호선 공사장내 안양천 우안 제방 복구구간 일부 유실 - 삼성물산 신고, 안양천 하천 수 지하철공사장 유입

7.16 05:50 안양천 하천수 유입 최초 접수(구⇒동)

※ 수방 대기근무중인 건설교통국장, 치수과장, 팀장 즉시 현장출동  
건설교통국장(현장) ⇒ 구청장, 부구청장 유선상황 보고

※ 06:10 서부간선도로 양방향 통제, 양평교 통제-서울시


- 7.16 06:20 **양평6가 유입 현장에서 건설교통국장 긴급 통장, 통장 등 상황 전보(1차)**  
- 상황발생설명 및 주민 예비대피 준비 전달
- 7.16 06:30 **서울시재난안전대책본부 통보(유선,팩스:구→시)**  
**현장에서 실시간 영상전송장치로 서울시재대본 전송(구직원→시)**
- 7.16 06:40 **구청장 등 간부들 현장 도착, 상황파악 및 현장지휘**
- 7.16 07:30 **사전대비 동행정차량을 통한 주민홍보문안 통보**  
- 지하주차장 차량 지상으로, 주민대피 준비방송  
(양평1,2동, 문래1,2동, 당산2동)
- 7.16 07:30 동 차량과 방범차량 동원 사전대비 방송 4회 실시
- 7.16 07:40 **상황판단회의 개최(구청장 주재) 및 현장상주 지휘**
- 7.16 07:40 수방대책상황실(5층)외 재해복구대책상황실 운영(3층)
- 7.16 08:30 **통장회의 긴급 재소집(2차 - 통장실)후 현장 재출동**  
- 유사시 대비 노약자, 장애인 등 주민 **예비대피령**  
재전달 홍보
- 7.16 09:00 전직원 비상소집(923명 근무)
- 7.16 09:00 청소과 적재함 3개 가물막이용으로 지원
- 7.16 09:00 **지하철공사장 인근 양쪽 주택, 상가 대피준비 홍보**
- 7.16 09:40 주민 **대피령 예비하달**
- 7.16 09:40 **주민대피 준비 홍보 방송**  
- **한신, 한솔, 동보, 동양아파트 지하 주차차량 및 침수지역 도로변 주차 이동 가두방송 실시**
- 7.16 09:40 군부대 협조요청 (육군7688부대)
- 7.16 10:30 한강홍수주의보(09시부로) 발령(NDMS 수신)
- 7.16 10:45 청소과 적재함 현장 도착
- 7.16 11:00 지하철 908공구 연락(박충훈과장)  
- **지하구간 20m중 14m 물 차있음**

- 7.16 11:00 교통통제(양평교 ~ 당산역) - 영등포경찰서
- 7.16 11:02 자동음성 시스템 홍수주의보 통보(저지대, 역지변, 통반장 등 8,772명)
- 7.16 11:40 **현장인근(연장 150m, 좌우측 30m) 주민대피령 하달(500세대)**
- 7.16 11:40 **상황악화로 지하철공사 30m 이내 주민대피령 및 차량고지대 이동 및 이재민 대피소 홍보(최초)**
- 7.16 11:50 부구청장 방재상황실 상황 보고
- 7.16 12:00 도시가스 공급중단 - 서울도시가스 상황실
  - 양평3,4,5,6가, 당산5,6가, 영등포8가
- 7.16 12:08 여의도 육갑문 폐쇄
- 7.16 12:15 지하철9호선 복공판위로 도로 역류
- 7.16 12:25 지하철908공구 확인(소방서~레미안까지 4m여유)
- 7.16 12:40 양평2동 전지역 주민대피령 발령(구청장 지시)**
  - 가두방송 실시 : 약 7,500세대 20,000명
- 7.16 12:40 주민대피령에 따른 가두홍보 집중 실시**
  - 가두방송 실시 : 약 7,500세대 20,000명
  - ※ 당산초 4층 강당, 한강공예고 2,3층만 대피소설치
- 7.16 12:40 대피소 현장상황실운영(도시관리국장 지휘)
- 7.16 13:00 경찰기동대 5개중대 증가 현장 배치(영등포경찰서)
- 7.16 13:50 이재민 300여명 대피(집결) : 당산초교**
  - 당중초교, 한강전자공예고(준비)
- 7.16 15:00 유관기관(7개) 상황근무자 지원 요청
- 7.16 15:40 양평2동내(한솔아파트주변) 전기정전 560호(한전연락)
- 7.16 16:00 양평교 수위 10.31m(위험수위 9.63)
- 7.16 16:00 **동보아파트 앞 도로 침수(60cm)시 승용차안 어린이 2명 구조**

- 7.16 17:00 당산초교 118세대 373명 대피
- 7.16 17:00 대한적십자 지원
- 7.16 17:10 영등포경찰서에서 동보아파트 구호 요청(소방서)
- 7.16 17:30 당산초등학교 급수차 지원 1대(영등포수도사업소)
- 7.16 18:30 대한적십자 서부 강덕기지사장 방재상황실 내방
- 7.16 20:00 **양평2동 양수기 추가 지원(157대)**
- 7.16 20:12 **안양천 제방유실 물막이 차단 완료**
- 7.16 20:12 **안양천 제방 보수 완료조치로 일부 이재민 귀가**
- 7.16 21:30 이재민 발생 438세대 1,075명
- 7.16 23:00 도로침수 조치완료
- 7.16 23:00 침수주택 양수펌핑작업 추가 지원지시(구청장)
- 7.16 23:30 이재민 현황 128세대 343명
- 7.17 06:00 현재 이재민 현황 53세대 129명
- 7.17 08:30 **침수지역 12개 통장 긴급 회의소집(3차- 피해사항 조사)**
  - ※12:30 각 통장 피해지역 조사 실시
  - ※15:00 소방차 72대 동양 아파트 지하 등  
피해현장 응급복구
- 7.17 10:00 서울시 지원 양수기 인수 116대
- 7.17 11:25 여의도육갑문 개방
- 7.17 13:00 육군제213부대 협조체제 구축(지원)
  - 군인 100명 양평2동에 투입
- 7.17 19:00 침수현장 시장방문시 지시사항 알림(동보아파트)
  - 서울시재대본에 대형모터펌프 지원 요청
- 7.17 20:00 AS서비스 운영(한강공예-LG,대우 제일교회-삼성)
- 7.17 21:00 동양아파트 등 삼성물산에서 추가 증가 배수작업 실시
- 7.17 23:00 동양아파트 양수기 추가 지원(상수도사업본부 10대)

- 7.18 06:00 서부간선도로 6차로중 4개차로 개통
- 7.18 06:00 양평교 4차로중 4개차로 개통
- 7.18 06:30 이재민 현황 21세대 49명
- 7.18 07:00 동양아파트 배수완료
- 7.18 07:00 한신아파트 배수완료
- 7.18 09:00 군부대 지원(약 90명)
- 7.18 09:00 군 병력 115명 등 자원봉사요원 현장 투입 응급복구
- 7.18 09:00 **이재민 대책 상황실로 전환**(3층 기획상황실)
  - 불편민원 총괄반, 청소·방역반, 피해신고반, 급식지원반
- 7.18 14:00 **주택지역 침수 해당 통장 회의개최(동장실- 행정극장)**
- 7.18 14:10 상수도 복구완료(양평동5가 52일대-50세대)
- 7.18 17:50 전기복구 완료[동양아파트(263세대),골프장(1세대)]
- 7.19 03:00 상수도 복구완료(동양아파트 - 263세대)
- 7.19 09:00 종로구 자원봉사대 현장 투입(구청장 방문)
- 7.19 10:00 보일러 무상점검 지원(한국열관리시공협회)
- 7.19 10:00 동양아파트 등 양평동 일대 도시가스 공급(동보아파트 제외)
  - 10:10 도시가스 공급 시작 행정차량 이용 가두방송 홍보
  - 15:00 동양아파트 적십자사 급식차량 철수
  - 19:00 동보아파트 부탄가스 다량공급
- 7.20 18:10 동보아파트 가스공급 재개(18:50 공급완료)
- 7.21 12:00 서부간선도로 상행선 3차로개통(6차로중 5차로 개통)

## 양평2동 피해발생 현장지점 사진



## 양평동 침수 피해지역 일대

---



양평교 부근의 무너진 제방을 통해 안양천 물이 범람한 서울 영등포구 양평2동 일대



서울 양평교 부근의 둑이 무너지면서 안양천이 범람해 당산초등학교로 긴급 대피한 양평2동 주민

## 양평2동 빗물펌프장 가동현황

■ 위 치 : 양평동 3가 57번지

■ 배수지역 : 양평2동, 당산2동 일부

■ 시설규모

- 시 설 년 도 : 1988년
- 주 배 수 펌 프 : 900hp (323m<sup>3</sup>/min) × 3대
- 지배수청소펌프 : 250hp (323m<sup>3</sup>/min) × 1대 (바닥청소 등 유지관리용)
- 저 수 용 량 : 2,800m<sup>3</sup>

■ 가동현황

- 7. 15 (토) : 1시간 29분 (3대)
- 7. 16 (일) : 34시간 32분 (3대)
- 7. 17 (월) : 8시간 32분 (3대)

■ 7. 16 (일) 세부 가동 현황

구 분	가동시간대	가 동 형 태	내수위(m) (최저, 최고)
시간대별 가동현황	00:00~12:53 (12시간 53분)	순차 부분가동 (1~2대)	4.08, 5.08
	12:53~21:43 (8시간 49분)	순차 부분가동 (3대)	4.27, 5.30
	21:43~24:00 (12시간 53분)	순차 부분가동 (1~2대)	4.32, 4.61

**총가동시간**

- 44시간 33분, (14시간 51분 / 1대)
- 특히 당일 12:53 ~ 21: 43 시간대는 연속가동으로 단시간내 노면수를 줄여나감
- ※ 배수펌프 가동시간 기준수위(내수위) : 4.3m

## 주민차량 대피 홍보문안

1. 행정차량을 이용한 주민홍보 7. 16. 07 : 30  
(영등포구재난안전대책본부)
2. 차량 대피령 7. 16. 07:30  
(양평2동)
3. 주민 대피 준비령 7. 16. 09 : 30  
(양평2동)
4. 차량 및 주민 대피령 7. 16. 09 : 30  
(양평2동)

## 동 행정차량을 이용한 주민 홍보

---

2006. 7. 16(일) 07:30

■ 수신처 : 양평1동, 양평2동, 문래1동, 문래2동, 당산2동

■ 홍보방법 : 동행정차량을 이용한 주민홍보

■ 홍보문안

- 현재 서울지방에 집중호우의 많은 비가 내리고 있고, 또한 양평교역 지하철 9호선 현장내 안양천 우안 제방이 일부 유실되어 알려드립니다.
- 향후 제방유실에 따른 재해가 우려될 경우 주민대피방송을 할 예정이오니 이점 인지하시고 아래사항을 다시한번 점검합니다.
- 라디오와 TV를 통해 기상상황을 계속 청취하고 축대나 담장이 무너질 우려가 없는지, 바람에 날아갈 간판이나 물건이 없는지 다시한번 확인합니다.
- 또한 긴급사태에 대피할 수 있도록 준비하고 이웃과 행정기관 연락망을 수시 확인하고 노약자나 어린이는 외출을 삼갑시다.
- 많은 비가 올때에는 하천내 자전거도로나 체육시설 이용을 위한 출입을 삼갑시다.
- 집이 침수될 때에는 우선적으로 전기, 가스, 수도 등을 차단합니다.
- 부상자가 있을 때에는 현지 상황을 정확히 판단하여 119 구급대나 동사무소에 알리고 부상자는 응급처치후 보호합니다.

영등포구재난안전대책본부장

## 차량 대피령

- ▣ 일 시 : 7월 16일 07시30분경부터
- ▣ 방송자 : 20통장 이주이

∞ 양평2동 주민여러분께 알려드립니다 ∞

지금 현재 안양천 제방붕괴 위험이 있사오니  
지하에 주차 되어있는 차량들은 높은 지대로  
속히 이동시켜 주시기 바랍니다.

## 주 민 대 피 준 비 령

▣ 일 시 : 7월 16일 09시30분경부터

∞ 양평2동 주민여러분께 알려드립니다 ∞

안양천 제방이 일부 유실되어 침수가 예상 되오니

지상에 주차되어 있는 차량은 높은 지대로 이동하여

주시기 바라며 주민여러분께서 상황을 직시하여 대피

준비에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

## 차량 및 주민 대피령

▣ 일 시 : 7월 16일 09시30분경부터

∞ 양평2동 주민여러분께 알려드립니다 ∞

이 사항은 실제 상황입니다.

안양천 뚝방 일부 붕괴로 목동교 지역에서

유입되는 우리 관내로 급속도로 유입되고 있습니다.

3층 이하 거주 주민들께서는 조속히 당산초등학교

강당으로 대피하여 주시기 바랍니다.

## **주택, 공장·상가(점포) 피해신고·조사(양식)**

---

■ 신고기간 : 7. 17(월) ~ 7. 25(화)

■ 조사기간 : 7. 18(화) ~ 7. 26(수)

■ 조 사 자 : 구청 공무원 (소관)

● 주 택 : 건 축 과

● 공동주택 : 도시관리과

● 공장,상가 : 지역경제과

■ 피해신고센터 현장사무소 운영

● 장 소 : 양평2동 동사무소 2층 상황실

■ 신고양식

● 자연재난 피해 신고서

● 침수 피해 신고서(공장)

● 침수 피해 신고서(상가 및 점포)







## □ 재해 중소기업(공장 및 상가·점포) 확인증 발급

2006. 7. 16 호우로 우리구 관내에 소재한 공장 및 상가·점포에 대하여 신속한 복구와 자금지원이 이루어질 수 있도록 재해확인증을 발급 요청시 신속하게 발급하고자 함.

### □ 근 거

- 서울시 산업지원과-6137(06.7.14) 재해중소기업지원관련 협조요청
- 2006년 재해중소기업 지원계획(서울지방중소기업청)

### □ 발급 절차 및 요령

- 재해중소기업 확인증 발급신청(본인신청) → 공장, 상가·점포 침수 피해신고서 접수여부 확인 → 조사확인여부 검토 → 재해중소기업 발급대장 등재 → 확인증 발급
- 재해중소기업 확인증 발급신청서 검토 확인하여 과장 전결로 발급

□ 발급시행 : 2006. 7. 22(일요일)부터 접수

□ 발급장소 : 영등포구청(보건소 4층 지역경제과)

- 첨부 : 1. 재해중소기업 확인증 발급신청서 1부.  
2. 재해중소기업 발급대장 서식 1부.  
3. 재해중소기업 확인증 1부. 끝.

# 재해중소기업 확인증 발급 신청서

기업 현 황	업 체 명					대 표 자		
	사업자등록번호					주 민 등 록 번 호		
	연 락 처	전 화				F A X		
		휴 대 폰						
	대 표 자 주 소							
	사 업 장 소 재 지							
	사 업 장 면 적							
	자 산 총 액							
	주 생 산 품					매 출 액		
피 해 상 황	계	건축물	기계시설	완제품	원자재	상 품		
	원							
기 타								

상기 중소기업은 2006. 7. 16 수해로 인하여 위와 같이 침수 피해를 당하였기에 재해중소기업 확인증 발급을 신청합니다.

2006. . .

회 사 명

대 표 자

(인)



# 재해중소기업 확인증

업 체 명					대 표 자									
주 소					전 화									
					( F A X )									
주 생 산 품					매 출 액									
피해금액 (백만원)	건	축	물	기	계	시	설	완	제	품	원	자	재	계
	상가 및 점포 피해품목													

※ 피해금액은 업체 신고 기준임

상기 중소기업은 재해중소기업 지원지침(중소기업청 고시 제2006 - 9호) 제16조에 의거한 재해중소기업임을 확인합니다.

2006년      월      일

## 영 등 포 구 청 장

## □ 피해지역 등 주요인사 방문 활동상황

### 7.16.(일)

방문 시간	방문 인사	방문 장소
07:30	서울시 제2부시장	양평교 현장방문, 피해복구 지휘
09:40~ 15:30	서울시 오세훈시장	양평교 건설현장 방문, 피해복구 현장 지휘
14:30~ 14:50	열린우리당 김근태 당대표	양평교 현장 방문
14:50~ 15:20	한나라당 고진화, 김충환 의원	대피소 및 상황실 방문
15:40	서울시 오세훈시장	이재민 수용시설 당산초교 방문
15:50	서울시 오세훈시장	목동교 건설 현장 방문
17:20 ~17:30	한나라당 정책위원장 전재희 외 국회의원 4인	양평교 현장 방문
18:30	서울시적십자사 강덕기지사장	양평교 현장 방문
20:00	김영주 국회의원	공사현장 및 상황실 방문
20:40	서울시 오세훈 시장	이재민 수용시설 당산초교 방문
22:40	서울시 오세훈 시장	상황실 방문
23:20	고진화 국회의원	당산초교 및 상황실 방문
23:20	김영진 구의회 의장	현장 및 당산초등학교 이재민 수용소(2회) 방문

### 7.17.(월)

방문 시간	방문 인사	방문 장소
11 : 00	한완상 적십자사 총재 및 부총재, 사무처장	한강전자공고
13 : 30	의장단(8명)	상황실 및 수해 현장 방문
13 : 30	고진화 국회의원, 김영진 의장 구애라 사회복지건설위원장	이재민 수용소 상황실 방문

### 7.18.(화)

방문 시간	방문 인사	방문 장소
16 : 10	권영세 국회의원	구청 상황실 방문
16 : 10	의장단 회의	지원 및 향후 대책 논의

### 7.19.(수)

방문 시간	방문 인사	방문 장소
19 : 00	고진화 국회의원 외2	구청 상황실 방문

### 7.20.(목)

방문 시간	방문 인사	방문 장소
09 : 40	김영주 국회의원 외3 행정2부시장, 주민 40명	현장조사단 방문
10 : 50	이재오, 진수희 국회의원	구청상황실 및 현장방문