



주요업무계획

(2006 주요실적 및 2007 계획)

2006. 11.

건설교통국

순 서


■ 일반 현황	1
■ 2006 주요업무 추진실적	3
■ 2007 업무추진 목표와 방향	8
■ 2007 주요업무계획	9
■ 2007 특수사업	34

I. 일 반 현 황

1 인 력

구 분	계	건설관리과	토 목 과	치 수 과	교통행정과	교통지도과
정 원	231	47	40	39	50	55
현 원	233	46	37	39	49	62
증 감	2	△1	△3		△1	7

2 조 직 — 1국 5과 22팀



3 주요시설 및 장비현황

□ 가로시설물 현황 ----- (건설관리과)

- 가로판매대 86, 교통카드판매대 42, 구두수선대 112,
노점상 단속초소 2, 하천감시초소 1

□ 현수막 지정 게시대 : 38개소 173면(공공용 5, 상업용 33)

□ 도로시설물 현황 ----- (토 목 과)

- 도 로 : 387km [(도로율 23.16% 서울시 21.68%),포장율 100%]
- 시 설 물 : 48개소(교량 12 고가차도 6 보도육교 11
지하차도 8 지하보도 3 입체교차로 8)
- 간선도로 : 75.66km(경인로 외 27개 노선)
- 가 로 등 : 7,100등
- 보 안 등 : 9,158등

□ 하수도시설 현황 ----- (치 수 과)

- 하수관거 451,456m 맨홀 8,722개소 빗물받이 21,109개소

□ 빗물펌프장 : 8개소 펌프 49대
(영등포 양평1·2 문래 도림2 신길 대림2·3)

□ 간이펌프장 : 6개소 펌프14대

□ 수 문 : 20개소 55문

□ 하 천 현황 : 4개소 16.94km

구 분	한 강	안 양 천	도 림 천	대 방 천
폭원(m)	1,100	300	120~180	30~50
길이(km)	5.40	4.80	4.04	2.70

※ 한강 : 한강시민공원사업소에서 관리

□ 지하수관정 : 425개소(생활용수 378 농업용수 17 공업용수 25 음용수 5)

□ 주차장 관리 현황 : 7,809개소 158,291면----- (교통지도과)

Ⅱ. 2006 주요업무 추진실적

1 도로 등 공공용지 관리

□ 세외수입 징수실적 ('06.9말 현재)

(단위 : 천원)

구 분	목 표 (A)	조 정 (B)	징 수 (C)	진 도 율(%)		
				A:C	A:B	B:C
계	5,881,445	3,779,061	3,473,304	59.06	64.25	91.91
도로사용료	4,802,559	2,949,268	2,768,368	57.64	61.41	93.87
하천사용료	133,000	81,979	81,169	61.03	61.64	99.01
과 태 료	118,620	175,770	58,245	49.10	148.18	33.14
임대 수입	18,032	17,336	10,814	59.97	96.14	62.38
징수교부금	809,234	554,708	554,708	68.55	68.55	100.00

2 편안하고 보기좋은 가로환경 만들기 사업추진

□ 노점 및 노상적치물 정비('06.10.31현재)

- 완전정비 : 29점 (노점상 27 노상적치물 2)
- 강제수거 : 42,763점 (노점상 1,312 노상적치물 41,451)
- 이동조치 : 65,266점 (노점상 45,261 노상적치물 20,005)

□ 조광 · 영일시장 단속 및 정비('06.10.31현재)

- 강제수거 : 33,160건(상품적치 17,453 노상작업 15,707)
- 이동조치 : 16,004건(상품적치 14,844 노상작업 1,160)
- 행정처분
 - 변상금 192건 58,909천원 / 과태료 404건 75,512천원

□ 한강 여의도 벚꽃축제 행사장 주변정비

- 강제수거 : 174건
- 계도 · 이동조치 : 305건

3 광고물 관리 및 불법 광고물 정비

□ 옥외광고물 표시 허가(신고) 처리 현황

계	옥 상	지 주	돌 출	가 로	세 로	현수막	공공시설물	기 타
3,237	20	82	856	747	20	1,159	49	304

□ 풍수해대비 옥외광고물 안전점검

- 점검대상 : 대형 옥상 광고물 621개소
- 점검반편성 : 공무원 5명, 전문가 4명
- 점검기간 : '06.6.19~6.30
- 점검결과 : 광고주에 즉시 보수토록 지시(도색불량 6건)

□ 불법광고물 정비

- 불법 고정 광고물정비 : 4,450건
- 불법 유동 광고물정비 : 5,110,866건
- 행정처분 : 과태료 1,119건 171백만원/이행강제금 97건 50백만원

4 토목분야 (도로개설, 정비, 조명 등)

□ 사업분야 : 총 32건 21,538백만원

- 도로개설 : 신길로~도림로 도로개설 외 10건 11,050백만원
- 도로정비 : 관내 포장도로정비 등 소파보수공사 외 13건 8,104백만원
- 도로조명 : 가로등 개량공사 외 6건 2,384백만원

□ 추진실적

- 공사완료 - 10건
- 시 행 중 - 21건
 - 신길로~도림로 간 도로확장공사 외 7건
 - 관내 포장도로정비 등 보수공사 외 7건
 - 가로등 정비공사 외 4건
- 미 시 행 - 1건
 - 공 사 명 : 신길3동 263-37~321-1 간 도로개설공사
 - 미집행사유 : 사업비 부족으로 명시이월 예정

5 치수분야(수방대책 등)

- 수방기간 : '06.5.15~10.15(5개월)
- 수해 사전대비
 - 수해 취약시설 점검
 - 빗물펌프장 8개소 및 수문 20개소 점검 3회
 - 빗물펌프장 8개소 시운전 점검 ('06.5.15 시·구 합동)
 - 2개 하천(안양, 도림천)제방 8.84km 점검 2회
 - 자동음성통보시스템 사용 : 144,412명
 - 하천내 공사장 및 취약지역 대형공사장 점검
 - 수방실무교육자 교육, 수방실제훈련, 방재의 날 행사
- 저지대 지하주택 특별관리
 - 모래마대제작 및 비치 : 88개소 50,420대
 - 저지대 주민에게 지급된 양수기 점검완료(3,209대)
 - 하수역류방지시설(역지번) 설치 : 1,150세대 3,366개소
 - 침수자동경보기 및 진공방수비닐 지급 : 1,000세대

6 안양천(접근시설)보행육교 설치공사

- 위치 및 개요 : 문래, 양평1, 양평2~안양천 우안제방, 육교 3개소
- 공사기간 : '04.12.10~'06.8.25
- 사업비 : 5,495백만원(시비)
- 사업효과 : 안양천 이용 편의성 제공

7 수문 이중화 설치 사업

- 대상수문 : 12개소(9개소 완료)
- 추진내용 : 3개소(여의도, 대림2,3동 배수문)
- 사업비 : 1,260백만원(시비)
- 공사기간 : '05.11~'06.4

8 빗물펌프장 시설물 개량

□ 사업내용

- 모터펌프 교체(550HP×3대) : 대림3동 펌프장
- 모터펌프 보수 4대
 - 500HP×3대 : 대림3동펌프장 / 250HP×1대 : 문래펌프장
- 체크밸브 4대 및 수문교체 5련(대림3동 배수문 외 2개소)

□ 사업기간 : '06.1~4

□ 사업비 : 1,010백만원

9 교통종합 기본계획 추진 활성화

□ 사업개요

- 사업명 : 영등포구 교통종합기본계획 수립(학술용역)
- 기간 : '05.5.3~'06.2.28(9개월)
- 용역비 : 162백만원(서울시정개발연구원)

□ 사업내용

- 교통 종합기본계획 활성화 세부사업내용선정(총 29개 사업)
 - 대중교통부문 - 모노레일 사업 등 7개 사업
 - 교통소통부문 - 경인로 우회도로 건설 등 8개 사업
 - 주차문화부문 - 그린파킹 등 6개 사업
 - 교통안전부문 - 사고다발지점 개선사업 등 5개 사업
 - 녹색교통부분 - 자전거도로망 구축 등 3개 사업
- 각 사업에 대한 추진부서 지정 및 세부추진계획 추진 중

10 Green Parking 사업추진

□ 추진실적

- 담장허물기 사업 : 263가구 337면(신길1동, 대림1·2·3동)
- 생활도로조성 : 10개소 1,440m
- CCTV 설치 : 12대

11 어린이 보호구역 환경개선

□ 추진실적

- 영문초등학교 외 4개학교 : '06.8.31 사업완료 (915백만원)
- 문래초등학교 외 6개학교 : '06.10 서울시예산배정요청(966백만원)

구 분	대 상	기 완료	'06	'07	'08
학교수	22	6	5	7	4

12 주차시설 확충

□ 추진실적

- 주택가 공영주차장 건설 : 3개소 420면

사 업 명	연면적 (㎡)	면수	사 업 비(백만원)			공사기간	공정율
			계	구 비	시 비		
계	14,711	420	18,350	9,949	8,401		
영등포여고 지하주차장	4,716	100 (지하2층)	3,500	1,750	1,750	'05.7~ '07.11	96 %
신길4동1동 1마을공원	4,602	130 (지하2층)	5,600	3,101	2,499	'04.12~ '06.9.23	준공
당산근린공원 지하주차장	5,393	190 (지하2층)	9,250	5,098	4,152	'06.8~ '07.11	'06.10 착공

13 불법주·정차 무인단속시스템 구축

□ 추진실적

- 상반기 : 20대 ('06.6 설치완료 9.1부터 단속 중)
- 하반기 : 30대 조달청 계약발주

Ⅲ. 2007 업무추진 목표와 방향

목 표

편리하고 쾌적한
도시공간구축

방 향

깨끗하고 아름다운 가로환경 조성

고객 행복을 위한 쾌적한 도로환경 조성

재해 없는 안전한 도시 관리

쾌적한 교통환경 조성으로 삶의 질 향상

주차 문화 개선 및 주차 공간 확충

IV. 2007 주요 업무계획

아름다운 거리문화 창출

1 공공디자인 거리 시범 사업추진(특수)

문화관광부와 우리구가 공동으로 추진중인 『2006 공공디자인 거리 시범사업』을 통하여 아름다운 도시환경을 조성하여 공공디자인의 필요성 및 중요성에 대한 국민공감대를 형성코저함.

□ 추진개요

- 사업기간 : '06.7~'07.4
- 주 관 : 문화관광부 / 영등포구(공동주관)
- 시범지역 : 영등포구청 앞(현대해상~당산공원~친수공간)도로양측
※ 총길이 400m / 폭 30m
- 소요예산 : 1,600백만원(국 800 시 400 구 400)
- 사업내용
 - 시범지역 내 공공시설물의 디자인 예술작품 영구 설치
 - 표지판, 광장, 산책로, 벤치 등 공공시설물 개선을 통해 지역 명소화

□ 주요 추진일정

- 1단계 : 사업기본계획(마스터플랜)수립('06.11)
- 2단계 : 기본계획 홍보 및 현장설치('06.12~'07.3)
- 3단계 : 설치완료, 개막식 및 책자발간, 보고서 작성 등('07.4)

□ 기대효과

- 공공시설물의 개선을 통하여 쾌적하고 아름다운 도시환경 조성
- 지역 명소화로 인한 살기좋은 영등포 이미지 각인

2

불법광고물 정비 및 사전 안내제 실시

광고주의 광고물 신고·허가 절차 및 불법사항 등 관련법규 인식부족으로 매년 불법광고물이 증가됨에 따라 인·허가부서와 연계하여 광고물 신고·허가 절차를 사전 안내하여 불법으로 인한 광고주의 경제적 손실을 사전에 예방하고 아름다운 도시 이미지 창출에 기여

【불법광고물 정비】

□ 정비목표

(단위 : 건/백만원)

구 분	정비물량	정 비 대 상	용역비
고정 광고물	5,000	무허가 (신고), 표시위반 광고물	84
유동 광고물	2,000	불법현수막, 벽보, 에어라이트 등	16

□ 정비방향

- 4차선이상 불법 광고물이 다수인 가로 선정 우선 정비
- 사전 충분한 안내 및 홍보로 자율정비 유도 및 홍보책자 발간 배부
- 위반사항은 사전 시정지시 후 미 이행 시 이행강제금 등 행정처분

【광고물 사전안내제 실시】

□ 사업내용

- 인·허가 시 광고물 허가 신고절차 안내책자 배부 및 민원실 비치
- 광고업자, 직능단체에 안내 책자 배부

□ 추진계획

- 지역신문, 지역방송을 통한 안내 지속실시
- 광고업자, 직능단체에 대한 홍보 교육 년 4회 이상 실시
- 가두 및 점포방문 캠페인 년 6회 이상 실시
- 민원실, 직능단체, 광고업자에게 안내책자 4,000부 제작 배부

3

폐 현수막 농촌 재활용 추진

불법 광고물 정비사업 추진 시 수거된 폐현수막을 일손이 부족한 농촌지역에 잡초 제거용 등으로 제공 하므로서 폐현수막 처리비용 절감과 자원 재활용을 도모

□ 추진방향

- 수거된 폐 현수막 무상제공
- 농촌지역 등 수요자가 우리구 방문 인수

□ 사업목표

- 예산 절감 효과 : 54백만원(절감액 : 25톤*180,000원*12개월)
- 폐현수막 수거량 : 1일 1톤
- 현수막 처리비 : 1톤당 180,000원 절감

□ 추진계획

- 농촌지역 외 수요처 지속 발굴
- 목표물량 : 300톤
- 예산절감목표 : 54백만원
- 흥 보 : 유선방송, 지역신문 각 4회 이상

□ 홍보계획

- 반사회보, 지역 언론 등에 보도자료 제공
- 각 유관단체 회의 시 홍보 유도
- 광고업자 교육 시 자원 재활용 홍보
- 자매 결연지를 통한 홍보

편안하고 쾌적한 가로환경 조성

4 노점·노상 적치물 정비

도시미관을 저해하고 시민생활에 불편을 주는 보·차도상의 불법 노점 및 노상 적치물에 대한 지속적인 순찰 및 정비로 도로의 본래 기능을 회복하여 보행로 확보 등 쾌적한 거리환경을 조성하고자함.

□ 현 황

- 정비대상 : 2,135개소(노점 555 노상 적치물 1,580)
- 정비인력 : 26명(공무원 18 용역원 8)

□ 중점 정비대상

- 영등포역, 삼각지, 영일·조광시장, 여의도 걷고 싶은 거리 등
- 시민불편신고, 인터넷신고, 순찰취약지역 등

5 보도상 영업시설물 관리

□ 시설물 현황 ——— 총 240개소

- 가로 판매대 86, 교통카드판매대 42, 구두 수선대 112

□ 보도상 영업 시설물 정비·점검 - 년 2회(반기 1회)

- 중점 점검사항
 - 전대전매, 허가장소 임의변경, 시설물 구조변경, 음식물 조리행위여부
 - 허가면적 이외 장소에 상품 및 기타 물건적차·금지품목 판매행위 등
- 위반자 행정조치 : 변상금, 과태료부과, 허가취소, 강제철거 등

공공용지의 효율적 운용 관리

6 건전재정 확립을 위한 세외수입 증대 추진

공공용지의 적정한 관리와 불법 행위자에 대한 엄정한 법집행으로 세외수입의 증대를 추진하고 체납사유를 철저히 규명하여 징수율을 극대화하고자 함.

□ 공공용지 관리 및 무단점용 현황

구 분	관리현황(km ²)	무 단 점 용(m ²)		비고 (점용유형)
	면 적	건 수	면 적	
계	12.41	2,608	56,469	건물 및 주택
도로부지	3.86	2,430	52,009	
하천부지	8.01	39	1,425	
구거부지	0.54	139	3,035	

□ 징수목표

(단위 : 천원)

계	구유재산 임 대	도 로 사 용 료	하 천 사 용 료	광 고 물 이행강제금	과 태 료	비 고
4,092,119	19,835	3,765,375	139,197	14,962	152,750	

□ 목표달성대책

- 세원발굴 : 지하매설물(3~6월), 도로점용시설(5~7월) 일제조사
- 재래시장 주변 등 도로(하천) 무단 점용자 변상금 소급 부과
- 주기적으로 체납고지서 발송 납부 독려, 상습체납자 집중관리
- 체납자 재산조회 및 재산소유자 재산 압류 등

안전하고 쾌적한 도로환경 조성

7 미 개설 도시계획시설(도로) 년차적 추진 (계속, 사구비)

미개설 도시계획시설(도로)에 대하여 중장기 계획수립 후 지속적인 사업시행으로 주민불편 해소 및 지역간 균형발전 도모

□ 관련근거

- 국토의계획및이용에관한법률 제43조(도시계획시설의 설치·관리)
- 서울특별시 사무위임 조례 제5조(노폭 20m미만, 구청장)

□ 추진방향

- 장기 미 개설 도시계획시설(도로) 우선 시행
- 중장기계획 등에 의한 년차적 사업지속

□ 사업개요

- 대 상 : 총 77건(구비 : 75건 시비 : 2건)
- 사업내용 : 도로개설 및 확장(B=4m~35m L=12,541m)
- 사업기간 : '06~'20년
- 사업비 : 78,137백만원(구비 49,437 시비 28,700)

□ 단계별 집행계획

(단위: 백만원)

구분	총계	'07	'08	'09	'10	'11
사업비	51,705	11,898	11,720	7,900	8,287	11,900
건수	26	6	5	4	5	6

□ 매수청구 집행계획

(단위: 백만원)

구분	총계	'05	'06	'07	'08	'09
사업비	4,500	500	500	800	1,200	1,500
건(필지)수	15	4	1	5	2	3

8

신길로~도림로간 도로확장공사 (계속, 시비)

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 신길동 347-40~254-1간
- 규 모 : 도로개설 B=15m→30m, L=780m
 - 기개설 : 420m('97~'03년)
 - 미개설 : 360m('04~'09년)
- 사업기간 : '97~'09년
- 총사업비 : 51,300백만원(공사비 7,020 보상비 44,200 설계비 80)

□ 세부 추진계획

- 2007년 계획

(단위:백만원)

구 분		계	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
추진 내용	도로개설 (건물철거)		철거 14동	철거 20동	흙관부설 L=210m	보도포장 L=210m
	보상추진	100m	-	20m	30m	50m
'06~'07년 사업비:13,000백만원		13,000 공보 1,000 12,000	7,000 공보 7,000	공보	300 공보 300	5,700 공보 700 5,000

9

영진시장~대신시장간 도로개설공사 (계속, 시비)

□ 사업개요

- 위 치 : 신길6동 2365(영진시장)~신길1동 136(대신시장)간
- 규 모 : 도로개설 B=15m, L=1,270m(잔여 450m)
 - 기개설 : 820m(구청개설 520m, 해군본부사업 300m)
 - 미개설 : 450m('07~'09년)
- 사업기간 : '94~'09년
- 총사업비 : 19,070백만원(공사비 2,950 보상비 16,005 설계비 115)

□ 세부 추진계획

- 2007년 계획

(단위:백만원)

구 분		계	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
추진 내용	도로개설					
	보상추진	150m	-	50m	50m	50m
'07년 사업비 : 4,000백만원		4,000 공보 - 4,000	공보 - 공보 -	1,300 공보 - 1,300	1,300 공보 - 1,300	1,400 공보 - 1,400

10 영등포역(남측)~대우아파트간 도로확장공사(계속, 구비)

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포1동 618-209~618-265 간
- 규 모 : 도로개설 B=4.5~8m → 8m, L=170m
- 사업기간 : '06~'07년
- 총사업비 : 1,120백만원(공사비 332 보상비 738 설계비 50)

□ 세부 추진계획

- 2007년 계획 (단위:백만원)

구 분		계	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
공사비 계		788	50	540	198	
추진내용	보상추진	170m		120m	50m	
'06~'07년 사업비: 788백만원	공 보 설	738 50	공 - 보 - 설 50	공 - 보 540	공 보 198	공 보

11 대림2동 1051-9 ~ 810-56간 도로개설공사 (계속, 사구비)

□ 사업개요

- 위 치 : 대림2동 1051-9~810-56 간
- 규 모 : B=6m, L=153m
- 사업기간 : '06~'09년
- 총사업비 : 2,970백만원(공사비 237 보상비 2,683 설계비 50)

□ 세부 추진계획

- 2007년 계획 (단위:백만원)

구 분		계	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
사업비 계		1,600	50	400	600	550
추진 내용	도로개설	-	-	-	-	-
	보상추진	153m 중 90m		20m	30m	40m
'06~'07년 사업비:1,600백만원	공 보 설	1,550 50	공 보 설 50	공 - 보 400	공 보 600	공 보 550

도로조명 및 가로환경 조성

12 노후 조명시설 연차적 개선추진 (신규, 시·구비)

도로조명 현황

- 가로등 : 62개노선 7,100등(가로등 6,917 육교등 97 하부등 86)
- 보안등 : 22개동 9,158등(전용주 2,548 한전주 4,845등 건축물 1,765)

추진방향

- 가로등 조도는 현행 15룩스(Lx) → 30룩스(Lx)로 상향
- 보안등 적소설치로 민원해소 및 밝은 보행환경 조성
- 노후 조명시설 개선을 위해 연차적 예산투입

세부 추진계획

- 2007년 계획 (단위 : 백만원)

대상노선		사업개요				사업비
		연장	조도(Lx)	등수	광원	
가로등	계			180		1,015
	신길문래길(시도)	2.6km	15→30	97	350W	534
	가마산길(시도)	2.7km	15→30	71	350W	391
	문래중앙길	0.3km	15→30	12	350W	90
보안등	영등포구 관내		5	265/4,589	100W	400

13 가로등 종합관리시스템 구축 (계속, 시·구비)

종합관리시스템 구축개요

- 구축대상 : 62개 노선 가로등 4,538주(7,100등), 분전함 218면
- 내 용 : 누전/단선감시 및 제어시스템으로 전환
- 구축방법 : 연차별계획에 의하여 시행
- 소요예산 : 1,830백만원

개선방향

- 현행 순찰점검 방식(사후복구방식)을 누전·단선감시 및 제어시스템(예방관리체계)으로 전환

세부추진계획

- 2007년 계획 (단위 : 백만원)

구분	사업비	구축시행			
		1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
종합관리시스템 구축	174	발주	3개노선 구축완료	3개노선 구축완료	

안전한 도로 유지 관리

14 도로포장 수준향상으로 주민생활 환경개선 (신규,구비)

□ 사업개요

- 정비대상 : 이면도로(구도로) : 68,720m
- 사업기간 : '07.1~12
- 사업규모
 - 보도 정비 : A= 60a
 - 아스팔트정비 : A=190a
 - 콘크리트포장 : A= 30a

□ 추진계획

(단위 : 백만원)

구 분	'06	'07	'08	'09	'10
이면도로 수준향상	2,090	2,000	3,000	3,000	3,000

15 안전하고 쾌적한 도로시설물 관리 (신규, 구비)

□ 사업개요

- 정비대상 : 관내 시설물
- 사업기간 : '07.1~12
- 사업규모
 - 지하보도 3개소, 보도육교 11개소, 옹벽 및 석축 5개소
 - 난간·과속 방지턱 및 블라드 설치 등 도로시설물

□ 추진계획

(단위 : 백만원)

구 분	'06	'07	'08	'09	'10
시설물 내구성 확보	1,100	1,200	2,000	2,000	2,000

16 초동제설 기간 중 출동체제 유지

□ 24시간 비상근무체제 운영

- 기 간 : '06.11.15~'07.3.15(4개월간)

□ 제설장비 및 자재비축

- 제설장비 : 38대
 - 다목적제설차 : 3대, 제설삽날 : 3대,
 - 영화칼숨살포기차량 : 32대 (대형 3대 중형 4대 소형 25대)
 - ※ 소형영화칼숨살포기 1개동 1대 확보 (서울시방침) 추진 완료
- 제설자재 : 영화칼숨 및 소금 35,000포 확보
 - 영화칼숨 30,000포
 - 소 금 5,000포

17 주민과 함께하는 제설문화 전개

- 내집앞, 내점포 앞 눈치우기 제설 참여 유도 : 주민, 학생, 직능단체 등
- 정기노선(마을)버스회사 등에서 요구 시 영화칼숨 지원
- 겨울방학중인 중·고교생 대상 제설작업 참여시 봉사활동 확인서 발급
- 학교주변 제설용 영화칼숨 배치(영화칼숨함 24개소 영화칼숨 120포)
- 지역언론 매체를 통한 지역주민 홍보강화
- 건축물 소유자등의 제설책임 구역지정 홍보 및 자발적 제설참여 유도
- 경사진 이면도로 등 취약지역 주민에게 기상상황 문자메시지 통보 및 사전 제설준비토록 안내

재해 없는 안전한 도시 관리

18 신길 빗물 펌프장 증설 및 개량

□ 사업개요

- 위 치 : 신길1동 53번지 신길빗물펌프장
- 사업규모 : 펌프용량증설(580HP×2대), 기존펌프개량(350HP×5대→400HP×5대) 및 토출관 개량(■2.3×2.3m L=135m)
- 사업기간 : '06.12~'08.1
- 총사업비 : 8,507백만원('06년 2,807 / '07년 5,700)
 - 실시설계비 207백만원, 시설비 8,300백만원

□ 향후계획

- '06.12 : 공사계약 및 착공
- '08. 1 : 공사완료 예정

19 여의도 지역 수해항구대책 연구

□ 사업개요

- 위 치 : 여의도공원내
- 사업규모 : D1000mm(350HP×3대의 용량), 유수지 약 A=54,500㎡
유입암거 1,100m(2■4×3m), 토출암거250m(2■4×3m)
- 사 업 비 : 개략 39,400백만원

□ 향후계획

- 여의도 빗물펌프장 설치에 대한 타당성 검토(서울시)
 - 수방기준 상향 검토를 위한 용역에 포함
 - 용역비 : 100백만원
 - 용역기간 : '06.11~'07.4

20 빗물 펌프장 시설물 개량

□ 목 표 : 빗물펌프장 노후시설물 적기개량으로 수해예방

□ 사업개요

(단위:백만원)

구 분	사 업 내 용	사업비	비고
계		6,384	
빗물 펌프장 시설물 개량	모터펌프 개량 5대 수배전설비(1개소), 수문(1개소)개량 노후밸브 1500mm 48대 자동화설비 개량 6개소 영상감시장치 개량, 육감문감시장치구축	2,000 1,128 1,456 1,050 600	시 비
시설물 보수	모터펌프 , 빗물펌프장 수문보수	150	구 비

21 수해 사전 준비 대책

최근 급변하는 기상이변에 효율적으로 대처하고 지역주민이 스스로 재해예방에 대비할 수 있도록 우기 전 수방대책 사전 준비코자 함.

□ 사전준비

- 수방시설물점검 : 제작사 합동(2월중1회), 자체 정기(월1회이상)
- 수방자재 배치 : 4월중(모래주머니 60,000매, 묶음줄 20타래 등)
- 준 설 시 행 : 하수관거는 저지대 및 취약지역 중심으로 우기전 완료,
빗물받이(21,109개소)는 우기 전 1회 이상 완료
- 주민 자발적 침수피해예방 지원
 - 역지변 지속설치(600세대), 침수자동 경보기 및 방수 비닐 팩 지원
- 수방교육실시 : '07.5월 중
 - 재난안전대책요원, 동 수방(담당)단, 유관기관 담당
- 상황유지 : 비 수방기간(3~4월) 2명, 수방기간(5~10월) 단계별근무

22 주민 홍보 시스템 강화

기상이변에 대처할 수 있도록 실질적인 대 시민 홍보를 강화함으로써 주민이 사전 대처 하도록 주민과 함께하는 재해예방대책을 유도코자 함.

□ 대시민 홍보시스템 강화

- 수방교육 및 대시민 홍보캠페인 실시
- 동 행정차량을 이용한 수해대비 홍보방송
- 호우경보 등 경보안내 시스템 체계화 도모
- 민간모니터위원 적극활용 (7명) 및 아파트 등 공동주택과 연계한 홍보
- 침수피해 발생시 행동요령 등 매뉴얼 제작

□ 주민과 함께하는 펌프장 관리

- 배수펌프 및 강변육갑문 개·폐 시운전 실시 : 5~6월
- 빗물펌프장 펌프가동 예측시스템 도입 활용 및 펌프가동 경광램프 표출
- 인터넷(구청홈페이지) 활용한 펌프가동상황 공개

□ 수방시설 점검 및 관리요령 홍보

- 역류방지시설설치 지원, 소형배수펌프 점검 및 관리요령 홍보

23 수방 시설물 안전관리 강화

□ 용역개요

- 용역내용 : 수문 정밀점검(9개소) 및 안전진단 용역(2개소), 모터펌프 안전진단, 양평1빗물펌프장 펌프용량 검토
- 용역기간 : '07.1~6
- 용역비 : 168백만원(구비 : 118 시비 : 50)

하수 시설물 확충 및 효율적 관리

24 노후·불량 하수관거 개량

□ 2006 하수관 신설·개량 실적

(단위:백만원)

사 업 명	사 업 개 요	사업비	비고
계 8건	하수관신설,개량 : 6,551m (D300~2,000mm, □1.5× 2.0m)	8,608	
관내 하수시설물보수 및 빗물받이개량	관개량(D300~800mm) 2,500m	1,200	구비
영등포 2가, 4가 일대 하수관 개량	관개량(D450~1,100mm) 1,658m	1,150	시비
영등포동 568, 618 일대 하수관 개량 (2건)	관개량(D600~1,500mm) 1,046m	2,192	
신길1동, 2동 일대 하수관 신·증설 (2건)	관신설 및 증설 1,347m (□1.5× 2.0m, D450~2,000mm)	4,066	

□ 2007 하수관 개량사업 현황

(단위:백만원)

사 업 명	사업개요	사업비	현 황	비고
계 5건	하수관개량 :1,934m (D450~1600mm)	2,770	구비3건 670 시비2건 2,100	
영등포동 4가414일대	관개량(D450~800mm) 310m	190	경인국도 관경 협소	구비
양평동 4가276일대	관개량(D450~800mm) 226m	140	하수관경 협소	
양평동 5가117일대	관개량(D600~800mm) 698m	340		
여의동 13-31~23일대	관개량(D900~1,600mm) 500m	1,700	하수관이설 및 용량 확대	시비
여의동 11일대	관개량(D1,000mm) 200m	400	하수관경 협소	

25 하수암거(BOX) 보수보강

□ 사업경위

- '05.4~10 : 관내 하수암거 정밀점검 및 실시설계 용역시행
- '06.12 : 여의도 하수암거 보수·보강 공사완료

□ 연차별 사업(시비)계획

구 분	사업개요	사 업 비(백만원)			
		계	기투자	'07년	'08년 이후
계	L=24,731m A=28,000㎡	10,540	5,200	3,300	2,040
여의도하수암거	L=11,324m A= 5,403㎡	2,500	2,500 L=11,324m A= 5,403㎡	-	-
양평동하수암거	L= 4,811m A=10,822㎡	4,230	1,100 L= 2,400m A= 4,360㎡	1,500 L= 980m A=3,190㎡	1,630 L=1,431m A=3,272㎡
영등포,문래동 하수암거	L= 5,210m A= 7,836㎡	2,210	900 L= 2,900m A= 3,290㎡	900 L=1,210m A=3,290㎡	410 L=1,100m A=1,256㎡
신길,대림동 하수암거	L= 3,386m A= 3,939㎡	1,600	700 L= 1,520m A= 1,890㎡	900 L=1,866m A=2,049㎡	-

26 우수지내 환경정비 및 체육시설 이용률 증대

□ 시설현황

- 시설개요
 - 도림2동 : 조깅트랙304m, 인라인트랙297m, 농구장1면, 배드맨턴장2면 등
 - 대림3동 : 조깅트랙234m, 인라인트랙209m, 농구장2면, 배드맨턴장2면 등
 - 신 길 동 : 조깅트랙142m, 배드맨턴장2면 등

□ 사업개요

- 도림2동 우수지 담장정비(120m), 지배수펌프 증설 100HP×1대
- 우수지 화장실 설치 1개소
- 체육시설 청소용역 : 3개 우수지
- 기타 수목식재 등 : 3개 우수지

□ 사 업 비 : 660백만원

- 체육시설확충 및 환경정비 300 청소용역 60 펌프증설 300

구민과 함께하는 선진 교통문화 정착

27 버스 승차대 수준 향상

□ 추진방향

- 서울시 버스 승차대 설치대상 확대(보도폭 4.5m → 전체정류소 : 향후 10년간) 및 새로운 모델개발 계획에 의거하여 우리 구 버스 승차대의 교체가 이루어질 수 있도록 적극 건의 및 요청
- 버스 승차대 유지관리(연간단가) 사업 추진
- 중장기 방안으로 외부업체를 이용한 아웃소싱 방법을 도입하여 버스 및 택시 승차대의 디자인 및 시설 개선, 지속적인 유지관리 체계 구축

□ 세부추진계획

- 버스 승차대 현황
 - 버스 승차대 : 총 95개(서울시 설치 : 26 우리구 설치 : 69)
- 버스승차대 유지관리 사업내용(연간단가)
 - 승차대 세척, 보수, 이설, 문안수정, 교체 등
- 세부일정
 - 3월 : 서울시 계획에 의거 버스 승차대 교체대상을 서울시에 건의, 우리구 연간단가계약 체결
 - 4월~11월 : 서울시에 건의 요청 및 연간단가 사업시행

□ 소요예산 : 30백만원

□ 2006년 추진실적

- '06.10 기준 : 버스 승차대 세척(10개소), 비가리개 이설(2건), 간이의자 이설(3건), 문안수정(1건), 보수(7건)

28 교통 안전 시설물 설치 사업

□ 세부추진계획

【 일방통행 시행사업 】

- 사업대상 : 일방통행 표지판설치, 일방통행 노면표지 설치
- 추진방법 : 주민요구에 따라 주민설문조사 후 경찰서(청)협의 추진
- 사업예산 : 30백만원

【 기타 교통개선사업 】

- 사업대상 : 횡단보도 설치, 보행자신호등 설치, 차량신호등 설치,
기타 교통 표지판 설치
- 추진방법 : 주민요구 및 자체발굴에 의해 기본계획 수립 후 경찰서(청)
협의 추진
- 사업예산 : 40백만원

□ 2006 추진실적

- '06. 5 : 사려가 쇼핑 횡단보도 설치 완료
- '06.11 : 영등포 3가 삼한(A) 외 3개소 일방통행 신설 · 폐지 완료

29 경부선철도 터널화(데크화) 사업(신규)

□ 추진방향

- 경부선철도를 터널화(데크화)를 위한 관련자료 수집 및 관계기관
방문 · 설득을 통해 적극적으로 사업추진 될 수 있도록 노력

□ 세부추진계획

- 추진일정
 - '07.1~4 : 건설교통부, 한국철도공사 방문 및 건의
 - '07.5 : 관계기관 및 전문가 초빙 학술 워크샵 개최
 - '07.6~11 : 관계기관 협의 및 자료수집
- 대상구간(L=3.3Km B=35~93m)
 - 대방역~신길역~영등포역~신도림역
- 관계기관 : 건설교통부(철도운영팀), 한국철도공사, 한국철도시설공단

30 여의서로 차 없는 거리 조성 사업(신규)

□ 세부추진계획

- 대상구간(L=770m) : 국회 뒤편 여의서로 한강 하부도로 진입로
~ 의원회관
- 운영기간 : 매년3월~11월 기간 중
(매주 토요일 14:00~일요일 22:00 까지)
- 주요시설물 설치
 - 바리케이트 : 10개
 - 교통통제 및 우회 표지판 : 50개
 - 고정식 안내 표지판 : 4개

□ 소요예산 : 70백만원

31 자전거 도로 네트워크 구축(신규)

□ 사업목표

- 영등포구 자전거도로 네트워크 구축을 위한 자전거 이용 유도

□ 추진방향

- 우리구 실정에 맞는 효율적인 격자형 자전거도로 시범노선 선정
- 하천변과 연결되는 레저용 노선 최대 반영
- 관련근거 : 영등포구 교통종합기본계획('06.2) 및 2020영등포
종합발전계획, 서울시 자전거도로계획

□ 향후계획

- 기 조성된 자전거도로 활성화 방안 수립
- 관련 자료에 근거한 자전거도로망 계획과 연계한 십자형 자전거도로
네트워크 노선계획 수립
- 년차별 추진계획 수립(시비요청)

32 여의도지역 신 교통체계 도입 추진

여의도는 70년대 계획된 시가지로 미래의 금융업무·관광의 중추가능 및 세계적 경제활동 중심지로 도약하기 위하여는 신 교통체계(Monorailsystem) 도입이 필요함

□ 추진배경(도입의 필요성)

- 금융·입법·언론·업무 등 중추기능이 집중되어있으며 장래의 세계 경제 중심지로 재 도약을 위한 기능 확대 대비

□ 노선기본 구상(안)

구 분	제 1 안	제 2 안	제 3 안
연 장	8.76km(단선 5.28km, 복선 3.48km)	10.30km (단선 9.05km, 복선 1.25km)	1안과 2안의 상호조정안 및 선유도를 포함하는 관광명소 컨셉 추가부여
주 요 경 유 지	국회의사당-신길역-63빌딩-여의나루-순복음 교회-국회의사당	당산역-순복음교회-여의나루-63빌딩-신길역-여의도공원-당산역	
사 업 비	350,000백만원	410,000백만원	

□ 추진방법 : 민간제안사업(사업의 신속성과 재정형편 고려)

□ 민간제안사업 개요

- 노선계획 : 신길역(5,국철)~국회의사당(9)~순복음교회~노량진(9,국철)~여의나루(5)~신길역(5,국철)
- 총사업비 및 연장 : 241,900백만원 (지상 7.68km 정거장 12개소)

□ 추진경위

- '05. 1. 4 : 여의도지역 신 교통체계 도입 기본구상(안) 수립
- '05.10.13 : 민간투자 사업제안서 접수(서울시 교통국 교통계획과)
- '05.12. 1 : 서울시 내부검토후 기획예산처 산하 PIMAC에 검토의뢰 (PIMAC : 공공투자관리센터)
- '06. 3. 2 : 검토수수료(40백만원) 지급(서울시교통국→PIMAC)
- '06. 5.29 : 민간제안서 PIMAC 검토 후 서울시에 결과 송부

□ 서울시 추진사항

- 건설교통부의 요청에 의하여 10개년 도시철도기본계획수립 용역발주
- 시정개발연구원(사업기간 : '06.6~'07.4 학술훈용비 : 280백만원)

□ 기대효과

- 환경적 신 교통시스템 도입으로 교통 혼잡도 개선 및 사회적 비용 절감
- 여의도를 서울 대표적인 관광명소로 특화하여 지역경제 활성화

주차 공간 확충 및 관리 강화

33 주민편익 증진을 위한 주차시설 확충(구비, 시비)

□ 추진개요

- 추진기간 : '97년~계속
- 소요예산 : 21,600백만원 (포괄사업비로 편성)
- 추진방법
 - 공영주차장 미확보지역 우선 부지매입 및 건설공사 시행
 - 주차수급률이 낮은 지역 위주 공급하되 그린파킹 사업 연계추진
 - 공공용지와 학교시설 복합화 계획과 병행 건설
 - 입체화 주차장 건설로 단위 면적당 주차면수 최대화

□ 추진현황

구 분	계		'04년 이전		'05		'06		
	개소	면수	개소	면수	개소	면수	개소	면수	
계	22	1,970	19	1,502	2	338	1	130	
주택가 공동	19	1,502	19	1,502	-	-	-	-	
공공용지 활용	소 계	3	468	-	-	2	338	1	130
	학교지하	1	140	-	-	1	140	-	-
	공원지하	2	328	-	-	1	198	1	130

□ 추진계획

- 공공용지활용 주차장 건설 : 2개소 336면 (15,550백만원)
 - 당산근린공원(190면 9,250백만원),영등포여고(146면 6,300백만원)
- 주택가 공동주차장 건설 : 15,000백만원(시비는 부지 확보 후 지원예정)
 - 주택가 주차장 적정부지확보 및 학교시설 복합계획과 연계 추진

주택가 담장과 대문을 허물어 부족한 주차장과 녹지를 확보하고 노약자와 어린이가 안전하고 편리하게 보행할 수 있도록 생활도로를 조성하여 주차 질서 확립과 자연친화적인 주거환경을 조성하고자 함

□ 추진방향

- 담장을 허물어 주차장 및 조경시설 설치 지원
 - 설계·시공 전 과정에 주민들의 의견 수렴 반영
 - 1가구 1면당 5,500천원, 1면 추가 시 1,000천원, 최고 15,500천원 까지 지원
- 노약자·어린이·장애우 등이 안전하게 보행할 수 있도록 생활도로 조성

□ 추진현황('04~'06년)

구 분	담 장 허 물 기		생활도로	CCTV	사 업 비
	주 택 수	주차면수			
계	706동	1,184면	3,283m	41개소	9,688백만원(시비 4,058 구비 5,630)
'04	209동	413면	673m	13개소	2,855백만원(시비 1,955 구비 900)
'05	234동	434면	1,170m	16개소	3,515백만원(시비 1,150 구비 2,365)
'06	263동	337면	1,440m	12개소	3,318백만원(시비 953 구비2,365)

□ 추진계획

- 총 사 업 비 : 3,115백만원(시비 1,557.5 구비 1,557.5)
- 담 장 허 물 기 : 주택 300동, 주차장 480면 조성
 - ※ 사업의 효율적 추진을 위해 시범동단위에서 밀집지역 골목단위로 추진
- 생활도로조성 : 10개소 1,400m
 - 골목사업 60% 이상 조성 시 인센티브 측면에서 추진
- CCTV 설치 : 15대

건축물 부설 주차장을 전수조사하여 불법 용도변경 등으로 본래의 용도로 활용되지 못하고 있는 주차장을 주차장 본래 기능으로 회복토록하여 주차난 해소에 기여코자 함.

□ 추진방향

- 부설주차장 불법 용도변경에 대한 지속적 단속강화
- 각종 매체를 통하여 자진 시정토록 적극 홍보실시
- 불법용도변경에 대한 시정조치 및 위반자에 대한 강력한 벌칙 적용

□ 추진계획

- 점검대상 : 3,547개소 ('95~'06년 건물 준공분 및 기계식주차장)

합 계	'04	'05	'06	'07	'08
15,142	304	4,408	2,911	3,547	3,972

- 점검기간 : '07.3.1~12.31.
- 점검내용
 - 부설주차장 용도변경 및 기능유지 여부
 - 인근설치 부설주차장의 적정 유지관리 여부
 - 기계식주차장 정기검사 시행여부 및 유지관리 상태
 - 부설주차장 야간개방 참여 유도
- 부설주차장 불법용도변경에 대한 강력한 행정조치
 - 건축법 제69조에 의한 건축물대장 위법표기
 - 주차장법 제29조 규정에 의한 고발
 - 주차장법 제32조 규정에 의한 이행강제금 부과

초등학교 주변의 차량 속도를 인위적으로 저하시키고, 각종 교통안전시설물을 설치하여 안전하고 편리한 통학로를 조성 교통사고 위험으로부터 어린이 보호에 만전을 기하고자 함

□ 사업목표

- 목 적 : 초등학교 주변의 보행 및 교통 환경을 개선하여 안전한 통학로를 조성, 교통사고 위험으로부터 어린이 보호
- 사업대상 : School Zone 22개 초등학교
- 사업기간 : '03.1~'07.12
- 개선내용
 - 도로시설 : 보도설치, 컬러포장, 고원식교차로, 과속방지턱, 방호울타리 등
 - 교통시설 : 횡단보도설치, 통합교통안전표지, 일방통행제, 노면 및 차선도색

□ 추진상황

- 국고 및 시비보조사업으로 연차적 정비(보조율 50:50)
- 개선실적 및 계획

(단위:백만원)

구 분	계	'03	'04	'05	'06	'07	'08
학교수	22	1	2	3	5	7	4
사업비	3,312	322	553	556	915	966	추후결정

□ 추진계획

- 총사업비 : 966백만원(국비 483 시비 483)
- 사업대상 : 7개 초등학교(문래 신영 대영 대길 대동 도림 영원)
- 추진기간 : '07.1~12
- 경찰서와 합동 캠페인 및 홍보를 통하여 School Zone 인식도 제고
- 초등학교 주변은 '07년까지 정비 완료하고 '08년 이후 잔여 보호 구역 개선 사업추진 및 유지관리 사업 시행

주차 문화 개선으로 수준 높은 서비스 제공

37 불법 주정차 무인 단속 시스템 확대 설치(구비)

□ 추진목표

- 추진기간 : '05~'07년
- 설치목표

구 분	합 계	'05	'06	'07
수 량(대)	80	20	30	30
사업비(백만원)	3,121	813	1,154	1,154

- 설치위치 : 영등포로, 선유로, 버드 나룻길 등 관내 주요 간선도로 및 이면도로의 상습 불법주차 유발지점

□ 추진방향

- 불법 주차 무인단속시스템 설치지점 선정 등에 주민 참여로 무인 단속시스템 구축의 투명성 및 공정성 확보와 주차질서 공감대 형성
- 불법주차단속 외에도 쓰레기 무단투기감시, 방범 등 다용도로 활용이 가능하여 사고예방 및 주민 편의 극대화

□ 추진계획

- '07. 2~ 4 : 현장 조사 및 시스템 설치지점 선정
- '07. 5 : 무인단속시스템(CCTV) 발주(조달청 발주)
- '07. 6~10 : 사업시행
- '07.10~12 : 시스템 시운전 및 단속실시

V. 2007 특수사업

1 신길 ~ 여의도간 샛강 문화인도교 설치(신규,시비)

□ 사업개요

- 위 치 : 여의도 샛강 일원(신길역~여의도 광장아파트간)
- 규 모 : 인도교 설치 폭 4.5m, 연장 360.5m
- 사업기간 : '07~'10년
- 총사업비 : 14,548백만원(공사비 12,800 감리비 1,288 설계비 460)

□ 추진경위

- '04.07.31 : 구청장 방침(보행 문화인도교 설치)
- '04.11.26~'05.4.30
 - 여의도 샛강 인도교설치 타당성조사 및 기본설계용역
- '05.6.3~'05.8.1
 - 인도교 설계 현상공모
- '05.9.26 : 인도교설계 현상공모 당선작 발표
- '06. 6. : 주요업무보고시 샛강 문화인도교 보고(건설기획국 → 시장)
- '06. 6. : 주요업무보고시 샛강 문화인도교 보고(건설안전본부 → 시장)
- '06. 7. : 여의도 샛강 문화인도교설치 건의(도로계획과 → 부시장)
- '06. 8.10 : 투자심사 요청(우리구 → 도로계획과)
- '06.10.19 : 업무협의(우리구→시 도심개선기획반)

□ 사업효과

- 신길역(1,5호선 환승역)~문화인도교~여의도(여의동·서로)간 걷고싶은 보행공간 조성으로 동선체계 구축
- 신길동~여의도간 통학로 확보(6개교)로 주민숙원사업 해소
- 보행 문화인도교 설치로 차량중심 ⇒ 보행중심 통행으로 전환 및 관광개념 도입

□ 건 의

- 『여의도 샛강 생태습지공원 조성』 설계 용역시 문화 인도교 포함 건의

2

친 환경적인 도림천 만들기

현재 자연 하천으로서의 기능이 상실된 도림천을 정화하고 항상 물이 흐르는 친 환경적 하천을 조성하여 자연생태계 복원 및 친수 공간을 만들어 주민에게 휴식공간을 제공코자 함.

□ 목 표

- 건천화 방지로 자연 생태계복원 및 주민친수공간 조성
- 유지용수증가로 안양천 수질개선, 휴식공간 제공으로 하천이용 증대

□ 현 황

- 하천개요 : 도림천(지방2급하천) 11km
(관악구 신림동~영등포구 문래동)
 - 우리구 연장 : 4.04km (구로교~신정교)
- 지천 및 행정구역 : 대방, 봉천천 및 4개 자치단체
(영등포구 구로구 동작구 관악구)
- 건천일수 및 이용실태 : 약 206일 일부 자전거도로 및 산책로

□ 사업경위

- '04.6~'05.8 : 안양천 외 17개 하천정비기본설계용역(서울시)
- '05.4 : 지하철 대림역(7호선)에서 발생하는 지하수 (4,400톤/일)
이용방안 검토
- '05.12 : 도림천내 매설된 공업용수 활용방안 검토
- '06.4.11 : 서울시 상반기 투자심사
 - 연차별 자원배분, 시·구간 비용 부담문제 등 종합계획수립 및 유지용수
- '06.10.18 : 서울시 하반기 투자심사 완료

□ 향후계획

- '06.11 : 도림천 하천정비 실시설계용역시행
(서울시 건설 안전본부 / 실시 설계비 1,250백만원)
- '07~ : 연차별 투자사업 시행

3

친 환경적 녹색교통수단 자전거 이용 활성화(신규)

□ 자전거 이용시설 현황

- 자전거도로 : 19구간 - 27.9km
 - 자전거전용도로(한강, 안양천) 19.53km, 보행자겸용도로 8.37km
- 자전거보관대 : 85개소 1,974대
(지하철역 48 학교 17 공공기관 13 주택가 7)

□ 사업목표

구 분	합 계	자전거 도 로	시범학교	보관소 (대여소)	보관대 정 비	보 관 대 유지관리
사 업 개 요		1.08km	1개교	1개소	2개소	85개소
사업비(백만원)	468	280	13	95	70	10

※ 서울시와 Matching-Fund 방식으로 추진

□ 추진방향

- 통학, 쇼핑, 레저, 여가 등 일상생활권을 단위로 추진
- 편리한 자전거생활이 가능하도록 인프라 구축
- 일상속의 자전거 문화를 형성하는 자전거이용 캠페인
- 자전거이용이 생활·체질화될 수 있도록 제도화

□ 추진계획

- 자전거도로 신설(연장 1.08km)
 - 전용도로(320m) : 양평사거리~양평 2 보행육교
 - 겸용도로(760m) : 양평사거리~선유도 진입육교
- 자전거 시범학교 : 선유고등학교
 - 자전거 보관대 확충 : 30대 설치
- 자전거도로 보관소(대여소)
 - 당산근린공원(지하철 2호선 입구)
- 자전거 보관대 신설·정비 : 당산역, 구로디지털단지역 등