

제231회 구의회 제1차 정례회

2021. 6. 14. ~ 6. 29.



2021년 주요업무 보고



미래교육과

보고 순서

I . 일반 현황	· · · 1
II . 주요업무 추진실적	· · · 4
III . 신규·중점사업 추진실적	· · · 25

I . 일반현황

1 조 직

미래교육과

- (6)개팀

교육기획팀	도서관팀	지식문화팀	평생교육정책팀	평생교육사업팀	혁신교육팀
-학교편찬업무 -교육경비보조금 운영 및 지원 -친환경학교급식 및 무상교육 지원 -교육환경개선 지원 -자기주도학습센터운영 -창의예술교육센터 조성 및 운영 -토요·방학 프로그램 운영 -장학재단 운영지원	-신길문화체육 도서관 건립 -(구)MBC부지 도서관 조성 -마을도서관 조성 -구립도서관 (4개소) 연차별 리모델링 -(구)서영물류 부지도서관조성	-구립도서관운영 -작은·마을도서관운영 -독서문화 진흥사업 -청소년독서실 운영	-성인평생교육활성화 -과학문화 프로그램 운영 -곤충체험 학습장 운영 -융합인재 교육센터 운영	-YDPI평생학습관 조성 및 운영 -평생학습네트워크 구축 -평생학습프로그램 기 획 및 운영 -영등포·마곡·하곡 권역 별캠퍼스 구축 및 운영 -자주특성화 평생학습 프로그램 운영 -우수학습동아리 지원 -학교내 평생학습프로 그램 지원	-서울형혁신 교육지구운영 -마을과 함께하는 학교 교육과정 운영 -마을활동 자원체제 강화 -어린이·청소년 자치활동 강화 -민관학거버넌스 운영 -지역특화사업

2 인 력

구 분	계	일 반 직						관 리 운 영 직				별 정 직 · 임 기 제			
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급
정 원	23	-	1	5	7	6	1	-	-	-	-	1		1	1
현 원	28	-	1	7	8	4	2	-	-	-	-	1	-	3	2
과부족	5	-	-	2	1	△2	1	-	-	-	-	-	-	2	1

3 주요시설 및 장비

학교

계	유치원	초등학교	중학교	고등학교	기타
83	37	23	12	9	2

도서관

계	국립	시립	구립	사립
6	1	1	4	0

작은도서관

계	공립작은(마을)도서관	사립작은도서관
45	23	22

청소년독서실

계	B급 (101~200석)	C급 (100석 이하)
11	2	9

평생교육기관 및 시설

총계	(시) 평생 학습관	(구) 평생 학습관	(구) 평생 학습 센터	영등포문 화원	구 정보화 센터	구민 체육 센터	청소년 관련 시설	복지 기관	서울남부 고용 센터	동 자치 회관	자원 봉사 센터	기타
277	1	1	1	1	2	2	3	14	1	18	1	232

4

예산현황

(단위: 천원)

단위사업명	예산액	집행액	집행률(%) (5.31.기준)
계	32,292,487	13,418,457	41.5
우수교육자치구조성	2,643,659	1,903,431	71
수준높은 교육환경조성	11,041,195	6,521,864	59
참여와 협력의 교육공동체 조성	1,127,594	369,472	32.7
글로벌 평생학습도시 활성화	910,429	524,184	57.6
과학문화 기반조성	445,911	109,373	24.5
도서관 운영 활성화	14,616,203	3,357,832	22.9
청소년독서실 운영 활성화	1,120,330	511,063	45.6
책 읽는 영등포 조성	263,200	87,238	33.1
기본경비	123,966	34,000	27.4

Ⅱ. 주요업무 추진실적

연번	사 업 명	쪽
①	학력신장 프로그램 지원	5
②	자기주도학습센터 운영	6
③	창의예술교육센터 건립 및 운영	7
④	학교 특색프로그램 지원	8
⑤	학교 환경개선 지원	9
⑥	친환경 학교급식 지원	10
⑦	고교 무상교육 및 입학준비금 지원	11
⑧	신길문화체육도서관 건립	12
⑨	(舊)MBC 부지 도서관 조성	13
⑩	1동 1마을도서관 조성	14
⑪	(舊)서영물류센터 부지 도서관 조성	15
⑫	대림도서관 리모델링	16
⑬	도서관 및 청소년독서실 운영 활성화	17
⑭	책 읽는 영등포 조성	18
⑮	꿈더하기학교 운영	19
⑯	성인문해교육 운영 및 지원	20
⑰	과학문화 기반 조성	21
⑱	글로벌평생학습도시 활성화	22
⑲	영등포혁신교육지구사업 추진	24

글로벌리더십 및 소프트웨어 교육 프로그램 지원, 기초학력 부진학생 및 상위권 학생 대상의 차별화된 프로그램 운영을 통하여 학생들의 글로벌 역량강화 및 학업성취도·대학진학률을 제고, 우수 인재의 관내 진학을 장려하고 명문학교를 육성하고자 함

사업개요

- 사업기간: 2021. 1. ~ 12.
- 사업대상: 관내 초·중·고 44개교
- 방 법: 추진계획 수립 → 학교별 수요조사 → 교육경비심의위원회 심의 → 예산 지원 → 프로그램 운영

주요 추진실적

- **글로벌 리더십 프로그램 운영**
 - 주요내용: 국제자매결연 및 외국어수업, 명사특강, 리더십 강의 프로그램 등
 - 지원금액: 361,090천원
- **학력신장 특화프로그램 지원**
 - 주요내용: 기초학력 부진, 상위권 대상 방과후 프로그램 운영
 - 지원금액: 240,313천원
- **소프트웨어 교육 프로그램 지원**
 - 주요내용: 코딩 및 앱 프로그래밍 실습 등 소프트웨어 교육 프로그램 지원
 - 지원금액: 58,780천원
- **장애인학생 제과제빵 교육프로그램 지원**
 - 주요내용: 장애인 학생의 사회적응 및 경제적 자립 지원(한국제과학교)
 - 지원금액: 54,000천원

향후계획

- 2021년 교육경비보조금 정산 및 결과 보고 : '21. 12월 ~ '22. 2월

예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
817,000	714,183	87.4
(구비 817,000)	(구비 714,183)	

진로직업체험지원센터와 대학입학정보센터를 운영하여 진로와 진학에 대한 특화된 서비스를 제공하고 청소년들의 학습동기와 삶의 목표를 제시하여 자기주도적 미래설계를 지원하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간: 2021. 1. ~ 12.
- 사업대상: 관내 초·중·고등학생, 학부모, 교사 등
- 운영방법: 전문업체 민간위탁
- 주요내용
 - 진로직업체험지원센터 운영
 - 현장직업체험, 직업박람회, 진로특강 등 학교연계 프로그램
 - 진로상담, 센터 특화프로그램(토요직업체험) 등
 - 대학입학정보센터 운영
 - 1:1 입시·학습 상담 입시·학습 특강, 논술·면접·적성 특강
 - 고입설명회, 찾아가는 입시 설명회, 학부모 진학아카데미 등

□ 주요 추진실적

- 진로직업체험지원센터
 - 8인8색 직업체험: 4회, 687명/ 8인8색 학과체험: 2회, 511명
 - 자기이해수업: 9회, 143명
 - 직업체험박람회: 5회, 66명/ 직업멘토링: 5회, 362명
- 대학입학정보센터
 - 1:1입시컨설팅: 103회, 176명/ 정시합격컨설팅: 92회, 170명
 - 찾아가는 컨설팅: 65회, 65명/ 찾아가는 입시설명회: 1회, 396명
 - 학부모아카데미: 3회, 70명

□ 향후계획

- 센터 프로그램 운영: 연중
- 센터 결과보고 및 정산: 익월 또는 익년도 15일내

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
512,900	124,648	24.3
(시 129,400, 구비 383,500)	(시 33,936, 구비 90,712)	

성장하는 아동·청소년들에게 단위학교에서 경험하기 어려운 다양하고 보편적인 문화예술 활동을 지원할 수 있는 예술교육센터 조성·운영

□ 사업개요

- 사업기간: 2019. 9. ~ 2021. 7.
- 위 치: 영등포구 양평로 20길 8-1(양평2동 舊 주민센터)
- 이용대상: 관내 초·중·고등학생 및 학부모
- 방 법: 양평2동 舊 주민센터를 리모델링하여 아동·청소년 예술교육 프로그램을 운영할 수 있는 지역밀착형 창의예술교육센터 건립
- 운영방안: 영등포문화재단 위탁 운영
- 주요내용: 학교 정규교육 과정 및 자유학기제 등과 연계하여 아동·청소년 예술교육 지원

□ 주요 추진실적

- `20. 4.: 창의예술교육센터 조성 및 운영 변경계획 수립
 - 당초 증축계획 검토결과 사용성, 경제성 미흡에 따라 리모델링으로 변경
- `20. 6.: 창의예술교육센터 위·수탁 협약 체결 및 위탁금액(출연금) 교부
- `20. 11.: 설계용역 준공
- `20. 12.: 계약심사 및 입찰
- `21. 2.: 리모델링 착공

□ 향후계획

- `21. 7.: 리모델링 준공
- `21. 8.: 개관

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
1,876,686 (시 1,632,236 구비 244,450)	486,248 (시241,798, 구비 244,450)	25.9

학교 수요를 반영한 맞춤형 특색프로그램을 지원하여 변화하는 미래교육 환경 조성에 능동적으로 대응하여 명품교육도시의 기반을 다지고자 함

□ 사업개요

- 사업기간: 2021. 1 ~ 12.
- 사업대상: 관내 초·중·고 44개교, 유치원 37개원
- 방 법: 수요조사 후 교육경비보조금심의위원회 심의를 거쳐 지원
- 사업내용
 - 특색프로그램 지원: 학교별 특색에 맞는 다양한 프로그램 지원
 - ※ 구 3대 중점사업(돌봄교실, 수준별수업, 365자율학습실 운영)
 - 토요문화활동 지원: 교육복지우선지원사업 희망학교의 다문화, 저소득층 학생을 대상으로 캠프, 공연관람 등 다양한 문화활동 지원
 - 인성개발 프로그램 지원 및 학년말 전환기 프로그램 지원
 - 청소년 자치활동 지원: 지역사회와 함께하는 중학교 학예문화축제 지원

□ 주요 추진실적

- 2021년 추진실적: 81개교 226개사업 1,591,523천원
- 2020년 추진실적: 80개교 246개사업 1,509,180천원

□ 향후계획

- 교육경비보조금 지원사업 점검 및 내년도 수요사업 조사: `21. 10. ~ 11.
- 교육경비보조금 지원사업 정산 및 결과보고: `21. 12. ~ `22. 2.

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
1,630,500 (구비 1,630,500)	1,591,523 (구비 1,591,523)	97.6

각급 학교의 교육경쟁력 향상 및 선진화된 학교환경을 조성하여 안전하고 쾌적한 교육환경을 통해 수준높은 교육도시 영등포를 구현하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간: 2021. 1. ~ 12.
- 사업대상: 관내 초·중·고 44개교, 유치원 37개원
- 방 법: 수요조사 후 교육경비보조금심의위원회 심의를 거쳐 지원
- 사업내용
 - 비대면 원격수업을 대비한 첨단미래교실 구축 지원
 - 노후 방범창, 옥상방수, 보도블럭 등 안전시설 및 기자재 개선 지원
 - 노후 교탁, 칠판, 책걸상, TV 등 기본시설 및 기자재 개선 지원

□ 주요 추진실적

- 2021년 추진실적: 81개교 142개사업 3,743백만원
(구비 2,945 특교 798)
- 2020년 추진실적: 80개교 269개사업 8,181백만원
(구비 3,357 시비 246 특교 4,578)
- ※ 학교체육시설 개방지원: 총 4개교(신대림초, 여의중, 당산서중, 관악고) 246,232천원
- ※ 신길중 다목적체육관 협력지원: 500,000천원

□ 향후계획

- 교육경비보조금 지원사업 점검 및 내년도 수요사업 조사: `21. 10. ~ 11.
- 교육경비보조금 지원사업 정산 및 결과보고: `21. 12. ~ `22. 2.

□ 예산현황

(단위: 백만원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
4,798 (특교 798 구비 4,000)	3,743 (특교 798 구비 2,945)	78

안전하고 질 높은 친환경 학교급식 지원을 통해 성장기 학생들의 건강한 심신 발달을 도모하고 올바른 식습관 형성 및 평생 건강의 기틀을 마련코자 함

□ 사업개요

- 기 간: 2021. 1. ~ 12.
- 대 상: 관내 초·중·고 44개교
- 주요내용
 - 친환경 학교급식 (소요예산: 4,733,472천원)

세부사업명	대 상	분담비율	지원금액
무상급식비 지원	초·중·고등학교	시교육청:서울시:자치구 =5:3:2	초4,042원~ 고5,861원
친환경쌀 구매비 지원	전체 초·중학교	자치구 100%	초70원, 중90원

□ 주요 추진실적

세부사업명	지원금액(단위:천원)	교부현황	비고
무상급식비 지원	1,184,782	5월까지 교부완료	월별 교부
친환경쌀 구매비 지원	161,986	3~8월분까지 교부완료	1~2월 / 3~8월 / 9~12월 교부

- 친환경 무상급식비 지원 : 매월 교부
- 친환경 쌀 구매비 지원: 1~2월/3~8월/9~12월 연간 3회 교부
- 친환경 학교급식 지원사업 합동 전산점검(시,교육청,자치구): `21. 5.

□ 향후계획

- 친환경 학교급식 지원사업 합동 현장점검(시,교육청,자치구): `21. 10.
- 교육경비보조금 지원사업 정산 및 결과보고: `21. 12. ~ `22. 2.

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
4,733,472 (구비 4,733,472)	1,346,768 (구비 1,346,768)	28.4

고등학교 전학년 무상교육을 지원하고, 중·고 입학생에게 1인당 30만원을 입학준비금으로 지원하여 교복 및 스마트기기 등 구매를 지원하여 학생의 다양한 수요를 충족시키고자 함

【고교 무상교육】

□ 사업개요

- 사업기간: 2021년 연중
- 사업대상: 관내 고등학교 전학년
- 사업내용: 입학금, 수업료, 학교운영지원비, 교과서비 등
- 분담비율: 국(48%), 서울시교육청(47.5%), 서울시(4.5%, *자치구포함)
- 지원형태: 교육비특별회계전출

□ 주요 추진실적

- 고교 무상교육 법정전출금 교부: 9개교 331,332천원

【입학준비금 지원】

□ 사업개요

- 사업기간: 2021. 1. ~ 12.
- 사업대상: 관내 중, 고 1학년 입학생
- 사업내용: 학생 1인당 30만원 제로페이로 지급(교복,스마트기기 등 구입지원)
- 분담비율: 서울시와 교육청, 자치구 5:3:2 비율 분담

□ 주요 추진실적

- 입학준비금 교부
 - 1차: 2021. 1월(260,226천원), 2차: 2021. 4월(1,760천원)

□ 향후계획

- 고교 무상교육 합동점검: `21년 하반기 예정(서울시에서 통보)

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
601,452 (구비 601,452)	593,318 (구비 593,318)	98.6

지식정보 제공을 위한 대표도서관에 스포츠·여가활동·문화체험 등 복합 기능을 수행하는 공간을 조성함으로써 주민 삶의 질 향상 도모

□ 사업개요

- 사업기간: 2013. ~ 2023.
- 위치 및 면적: 신길동 4946일대, 2,300.4㎡(부지 무상귀속)
- 건축규모: 지하2층~지상5층, 연면적 7,447㎡
 - 도서관(3~5층), 북카페(2층), 체육관(1층), 주차장(지하1층), 수영장(지하2층)
- 총사업비: 38,755백만원(국비 82억, 시비 10억, 구비 295억)

□ 주요 추진실적

- 신길11재정비 촉진구역 내 부지 확보: `07.11.
- 설계 착수 및 기간연장: `17.12.26.~`18.9.30. ⇒ `19.10.30.
- 타운홀미팅, 도서관건립TF추진단 회의(총6차): `18.10.~`19.1.
- 사업 추진 계획 변경(도서관+체육시설): `19.5.
 - 건축규모, 공간구성을 위한 방안 마련: `19.1.~`19.4.
- 사업타당성 조사 연구용역 추진: `19.7.~`19.9.
- 건립 및 운영 기본계획 수립: `19.10.
- 사업 변경 승인 요청 및 승인 완료(문체부): `19.10.~11.
- 변경 설계용역(과업기간 및 금액 등 포함) 진행: `19.12.~`20.12.
- 사업비 증가에 따른 중앙투자심사 의뢰
 - 의뢰(`20.7.)⇒ 재검토 통보/재의뢰(`20.11.)⇒ 조건부승인 통보/2차심사(`21.3.)

□ 향후계획

- 시공업체 입찰 공고 및 선정: `21.6.~7.
- 공사 착공: `21.8.
- 공사 준공 및 개관: `23.7.

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
15,987,151 (국 7,210,000 시 451,000 구비 8,326,151)	-	-

문화시설이 부족한 여의동 지역에 책을 기반으로 한 복합문화공간을 조성하여 지역주민의 커뮤니티 공간이자 직장인 및 외부인도 방문하는 명소 조성

□ 사업개요

- 사업기간: 2019. ~ 2023.
 - ※ 브라이튼 여의도 공사기간: 2019.~2023.4.예정
- 위 치: 여의도동 31번지(舊 MBC 부지) 지하1층
- 시설규모: 전용면적 3,645㎡(연면적 5,244㎡)
- 총사업비: 7,148백만원(추정)
- 사업내용
 - 여의도동 31번지 주택 개발사업(브라이튼 여의도)으로 신축되어 기부채납 예정인 공공기여시설 지하1층을 도서관으로 조성

□ 주요 추진실적

- 도서관 조성을 위한 3차 TF(도시계획과) 개최: `19.2.
- 타운홀미팅 3회(청소년, 미래비전자문단, 학부모): `19.5.~6.
- 사업추진 계획 수립(공공기여 건축물 활용): `19.6.
- 사업타당성조사 연구용역 추진: `19.11.~`20.8.
- 중앙투자심사 의뢰: `21.3.

□ 향후계획

- 연구용역 및 중앙투자심사 결과를 반영 건립·운영계획 수립: `21.6.
- 서울시 사업계획 사전검토 및 공공건축 심의·승인: `21.6.~8.
- 문체부 도서관 건립 타당성 검토: `21.7.
- 인테리어 설계 공모 및 용역 실시: `21.9.~`22.4.
- 공사발주 및 업체선정(공사 및 감리): `22.5.~6.
- 착공 및 운영조직 구성: `22.8.
- 준공(`23.4.) 및 개관(`23.9.)

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
400,000 (구비 400,000)	-	-

도시재생형 마을도서관 18개소(각 동별 1개소)를 연차별로 조성하여, 주민들의 독서·학습·소통 공간을 제공하는 지식문화 스타트 기지로 육성

□ 사업개요

- 사업기간: 2019. ~ 2022.
- 규 모: 1동 1마을도서관 조성(18개소)
- 추진방법
 - 독서·학습·소통공간을 아우르는 마을도서관 조성에 적합한 건물매입 조성
 - 작은도서관과 청소년독서실 등 기존 저활용 공공재산 최대한 활용 조성

□ 주요 추진실적

- 당산1동(문화의거리) 책나무 마을도서관 조성: `19.8.
- 양평2동 작은도서관 조성: `19.10.
- 여의셋강 마을도서관(옛 여의디지털) 조성: `19.12.
- 당산1동(문화의거리) 빛글·공감 마을도서관 조성: `20.5.
- 신길3·4·5·7동 주민센터 내 마을도서관 조성
 - 신길7동 마음서랍 마을도서관 조성: `20.8.
 - 신길3동 생각나무 마을도서관 조성: `20.12.
 - 신길4동 드나드리 마을도서관 조성: `20.12.
 - 신길5동 꿈터 마을도서관 조성: `20.12.

□ 향후계획

- 신길1동(밤동산 지역) 마을도서관 조성공사: `21.5.~10.
- 도림동 마을도서관 조성공사: `21.6.~10.
- 대림1동(조롱박사업단 앞) 마을도서관 조성: `20.1.~`22.6.
- 대림2동(대림중앙시장, 대동초 인근) 마을도서관 조성: `21.1.~`22.10.
- 대림3동(원지공원 앞) 마을도서관 조성: `20.1.~`23.5.

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
12,003,638 (국 500,000, 시 403,425, 구비 11,102,213)	207,513 (구비 207,513)	1.7

舊)서영물류센터 부지 개발사업(건축주:SKD&D)에 따라 기부채납 예정인 신축건물의 일부공간을 도서관으로 조성하여 독서문화 진흥에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간: 2020. ~ 2022.
- 위 치: 당산동1가 12번지 외 1필지(서영물류 부지)
- 건축규모: 전용면적 435㎡(지상1층~3층)
 - 사회복지시설로 결정고시('16.10)되어 전체 면적 중 50%이상을 복지 시설로 하고 일부를 도서관으로 조성
- 총사업비: 956백만원(예정-도서관 부분)

□ 주요 추진실적

- 공공기여 건물 활용계획 수립: '19.6.
- 도시계획변경(사회복지시설→교육연구시설) 협의시 서울시가 공공임대 주택 도입의견을 제시하여 당초 시설(사회복지시설) 유지 결정: '19.11.
- 주관부서(사회복지과)와의 협의로 도서관 위치 조정: '20.2.
- 설계사(시공사)와 공간조성 협의 진행: '19.5.~현재
 - 도서관 컨셉에 부합되는 기본적인 인테리어 공사 시행
 - 천정, 벽, 계단, 난간 등 마감공사 및 에어컨 설치 등 일부 공사 시행
 - 저층부 도서관 조성에 따른 1층에서 3층까지 내부 이동계단 조성 시행
- 사업타당성조사 연구용역 추진(사회복지과): '20.9.~'21.1.
- 서울시 투자심사(사회복지과): 의뢰('21.1.)⇒ 조건부승인 통보('21.4.)

□ 향후계획

- 인테리어 설계공모 및 용역 시행(사회복지과): '21.5.~'22.2.
- 공사업체 선정(사회복지과): '22.3.~4.
- 공사 착공: '22.4.
- 공사 준공: '22.10.(건물 준공 시기에 맞추어 추진)

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
-	-	-

노후화된 도서관의 시설을 개선하고 개방형 자료실 등으로 공간을 재배치하여 도서관에 대한 관심과 이용활성화를 도모하고 주민들의 지식기반 확충에 노력하고자 함

□ 사업개요

- 사업명: 대림도서관 리모델링
- 위치: 영등포구 도신로 27(연면적1,945㎡ /지하2층, 지상4층)
 - 공사범위: 지상1층~지상4층 및 옥상휴게공간 등(1,296.65㎡)
- 사업기간: 2019.5. ~ 2020.12.

층	(前)용도	(後)활용방안
지하1층	-보존서고 -다목적실, 북카페	- 보존서고, 다목적실 - 지역주민들의 전시 및 휴게공간으로 구성
1층	-어린이열람실 -사무실	- 모든 연령에게 열려있는 개방형 열람실
2층	-전자정보열람실 -문화강좌실	- 자유로운 분위기의 어린이 열람실(가족도서관) - 테라스를 활용한 이벤트 및 휴식공간
3층	-종합자료실	- 따뜻하고 차분한 분위기의 독서 및 학습 공간
4층	-일반열람실 -사무실, 컴퓨터	- 프로그램을 수용하는 가변적 열람실 - 사무실
옥상	-미개방	- 지역주민과 근무자 휴게 및 도서관 이벤트 공간

□ 주요 추진실적

- 주민설명회 및 자문회의 개최(8회): `19.3.~12.
- 설계업체 선정 및 계약: `19.5.
- 설계변경(주민수렴결과 공사범위 확대): `19.9.~`20.2.
 - 개방형 열람공간, 지하1층 프로그램실(소공연장 제외), 옥상, 화장실 및 냉·난방기 등 노후화된 시설 개선으로 전체 리모델링
- 공사 착공 및 준공: `20.5.~`20.12.

□ 향후계획

- 운영 및 하자 보수

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
1,903,863 (국 400,000, 구비 1,503,863)	1,792,088 (국 400,000, 구비 1,392,088)	94.1

도서관 및 청소년독서실의 효율적인 지원과 운영으로 전 구민의 균등한 정보 접근 및 다양한 문화 향유 기회를 제공하고자 함.

□ 사업개요

- 운영현황: 구립도서관(4개소, 문화재단), 작은(마을)도서관(23개소, 구 직영), 구립청소년독서실(11개소, 시설관리공단)
- 주요내용
 - 도서 및 비도서 등 각종 열람자료 확충 및 독서환경 기반 조성
 - 다양한 독서·문화 프로그램 및 운영비 지원
 - 청소년독서실 개방형 공간개선 공사로 편안하고 쾌적한 학습공간 제공

□ 주요 추진실적

- 구립도서관 운영 지원
 - 전자책 및 전자저널 이용 확대: 대출권수 13,689권, 이용자수 11,025명
 - 독서문화 프로그램 운영: 길위의 인문학, 한책선정단 운영
 - 도서관 7개소 무인발열측정기 설치: 금14,000천원(주민참여예산)
- 작은(마을)도서관 운영 지원
 - 작은도서관 운영위원회 구성 완료: 18개동 329명 참여
 - 작은도서관 운영비 및 희망도서(3,404권) 구매 지원: 금74,494천원
 - 작은(마을)도서관 명칭 및 현판 정비: `21. 4월
 - 작은(마을)도서관 장서점검 추진: `21. 4~5월
- 청소년독서실 11개소 운영비 지원: 금510,563천원

□ 향후계획

- 하반기 도서관 운영 출연금 교부: `21. 7월
- 작은도서관 운영시간 확대(13개소): `21. 6월

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
6,236,033 (구비 6,236,033)	3,241,158 (구비 3,241,158)	51.9

다양한 독서 환경 기반을 조성하고 독서 문화의 가치를 확산시켜 사회적 독서 패러다임의 지식문화 도시 영등포를 구현하고자 함.

□ 사업개요

- 기 간: 2021. 1. ~ 12.
- 주요내용
 - 비대면 도서관 서비스 확대를 통한 다양한 독서문화 공간 조성 추진
 - 지역사회 독서 활성화 기반 구축을 위한 독서행사 추진 및 독서동아리 지원
 - 생활 속 독서문화 확산을 위한 책 읽는 영등포 캠페인 연중 추진

□ 주요 추진실적

- 비대면 도서예약대출반납기 구축
 - 운영내용: IoT 기반 비대면 도서예약대출반납기 2대 설치·운영
 - 운영장소: 대림1동, 목화마을 작은도서관
- 무인도서대출반납기 설치 추진
 - 설치장소: 지하철 5호선 양평역
 - 내 용: 24시간 도서 대출·반납이 가능한 무인 기기로 도서관 접근성 강화를 통한 독서 기회 확대
- 독서동아리 활동 지원
 - 대 상: 공모·선정한 31개 동아리
 - 내 용: 도서구입비, 공연관람비 등 활동비 24,886천원 지원
- 공감글판 문안 공모
 - 내 용: 따뜻한 감성·희망과 용기를 북돋는 내용의 문안 공모
 - 게시장소: 구청 정문 대형글판 및 구립·작은도서관 건물 내외

□ 향후계획

- 무인도서대출반납기 1개소(양평역) 신규 조성: 5~9월
- 독서의 달 행사 가로등 배너기 문안 공모 및 게시: 10월

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
263,200 (구비 263,200)	87,238 (구비 87,238)	33.1

발달장애 청소년을 위하여 중·고등과정을 운영하고 있는 대안교육 위탁교육 기관 ‘꿈더하기 학교’의 직업(바리스타) 교육 등 특화사업을 통해 이들의 건강한 자립생활과 사회참여를 지원하고자 함

□ 사업개요

- 위 치: 유스스퀘어 울림관 1~2층(영등포로64길 15)
- 규 모: 1층 47.93㎡(14.5평) 및 2층 318.99㎡(96.6평)
- 수탁자: 사단법인 꿈더하기 (2021.1.1. ~ 2023.12.31.)
- 종사자: 직원 8명(교장, 담임4, 부담임2, 행정1), 보조교사2, 과목별 강사 12
- 학 급 수: 중학교 통합 1학급(9명), 고등학교 통합 1학급(9명)
- 교과내용
 - 중학교(보통교과 6개 과정, 대안교과 8개 과정, 체험활동 4개)
 - 고등학교(보통교과 6개 과정, 대안교과 7개 과정, 체험활동 4개)

□ 주요 추진실적

- ‘20학년도 수료식(18명 - 중학 9명, 고등 9명): `21.1.15.
- 서울특별시 교육청 대안교육 위탁교육 승인: `21.3.1.
- 대안교육운영위원회 개최: `21.3.30.
- ‘21학년도 개학(교육청 지침에 따른 등교수업): `21.4.1.

□ 향후계획

- 대면교육 시 방역 준수 수시점검: 감염예방, 발열감시, 학교소독 철저
- 지도·점검 실시: `21. 10월 중

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
346,523 (구비 346,523)	172,300 (구비 172,300)	49.7

만18세 이상 비문해자를 대상으로 학력인정, 학력미인정 교과과정을 지도하는 문해교육 프로그램 운영 및 관련 단체를 지원하여 배움의 기회를 놓친 구민들에게 학습기회 제공 및 개인의 발전을 통한 사회통합을 실현하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간: 2021. 1. ~ 12.
- 사업대상: 만18세 이상 비문해 성인 및 관내 문해교육기관
- 사업내용
 - 학력인정·학력미인정 문해교육 프로그램 운영
 - 국가평생교육진흥원, 서울시 성인문해프로그램 공모사업 운영

□ 주요 추진실적

- 성인문해교육 운영(직영)
 - 학력인정 문해교육 프로그램 운영: 초등 3개, 중학 3개 과정 등 총 6개 과정
 - 학력미인정 문해교육 프로그램 운영: 은빛생각교실, 중학예비반 등 총6개 과정운영
- 학력인정 성인문해기관 지원: 49,500천원(구 주민참여예산)
 - 서현초등학교 건물 외벽 불연재(드라이비트 → 알루미늄 복합판넬) 마감공사
- 국가평생교육진흥원 성인문해교육 공모사업 선정: 70,000천원 (국,구비 각 35,000천원)
 - 삼성실업학교 등 3개 기관, 11개 프로그램비 지원
- 서울시 성인문해 공모사업 2개 선정: 44,000천원 (시비)
 - 삼성실업학교 등 총 3개 기관, 12개 프로그램비 지원
- 서울시 장애인 평생교육시설 지원: 44,031천원(시비) / 장애인아카데미

□ 향후계획

- 중간점검 실시: `21. 6.
- 사업별 정산 및 결과보고: `21. 12.

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
318,156 (국 35,000 시 49,238 구비 233,918)	167,287 (국 17,500 시 24,388 구비 125,399)	52.5

4차 산업혁명시대를 맞아 어린이와 청소년에게는 과학적 탐구력 향상을, 성인에게는 과학에 대한 이해 증진을 위한 직접 체험하고 배우는 다양한 과학문화 프로그램을 운영하여 창의적인 글로벌 미래과학 인재를 양성하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간: 2021.1. ~ 12.
- 대 상: 관내 유아, 초·중·고 학생, 학부모, 구민 등
- 추진방법: 과학 전문교육기관 선정, 위탁운영
- 사업내용: 과학에 대한 흥미를 높이고 탐구력을 향상할 수 있는 다양한 과학프로그램 운영

□ 주요 추진실적

- 융합인재교육센터: 226명 교육 이수
 - 겨울방학 특별프로그램 7개(초등 5개, 중등 2개) 총 118명 수강
 - 봄학기 정규프로그램 9개 (초등 5개, 중등 2개, 성인 2개) 총 108명 수강
- 생활과학교실: 671명 교육 이수
 - 초등학생 대상 기초과학교실 1·2기 운영(창의과학교실, 나눔과학교실)
- 곤충체험학습장: 2,525명 관람 (유료 2,381명, 무료 144명)
 - 코로나19로 인하여 2월부터 사전예약제 실시(1월 휴관)

□ 향후계획

- 융합인재교육센터
 - 여름방학 특별프로그램 7개 과정 접수(6월 중) 및 개강(7월 중)
 - 가을학기 정규프로그램 9개 과정 접수(9월 중) 및 개강(10월 중)
- 생활과학교실
 - 3기 생활과학교실 신청자 접수(6월 중) 및 개강(7월 중)
 - 4기 생활과학교실 신청자 접수(9월 중) 및 개강(10월 중)
- 곤충체험학습장: 월별 특별전시회 및 곤충표본 등 체험프로그램 운영
- 과학썩잔치: 포포페스타(10월 중) 과학실험 체험 부스 운영 예정

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
445,911 (구비 445,911)	109,374 (구비 109,374)	24.5

언제, 어디서나, 누구나 원하는 학습을 주고받을 수 있는 평생학습도시를 조성하여 주민의 삶의 질을 향상시키고, 민·관 네트워크 강화로 학습을 통하여 지역에서 실천하는 평생학습 구조를 마련하고자 함

□ 사업개요

- 기 간: 2021. 1. ~ 12.
- 장 소: YDP미래평생학습관 및 관내 기관(단체), 온라인 등
- 내 용: 지역주민, 관내 기관(단체) 대상 평생학습 프로그램 운영 및 지원

□ 주요 추진실적

○ 영등포마을대학사업 운영

- YDP미래평생학습관을 본부로 두며 영등포구 전체를 캠퍼스로 활용하는 네트워크형 대학으로 제2의 인생설계를 할 수 있는 전환학습 제공
- 마을대학본부: 필수교양 1개, 전공 2개학과(커리어개발학과, 민주시민학과) 운영
 - 필수교양(인생학개론): 새로운 미래 인생을 설계해 나가는 마을대학 입문과정
 - 커리어개발학과: 1인 출판 클래스, 온라인 라이브 클래스 강사과정
 - 민주시민학과: 우리를 찾아 떠나는 여행, 마을 놀이 활동가 양성과정
- 마을대학캠퍼스: 2개 캠퍼스(당산·양평, 여의도) 운영
 - 일상 속에서 만나는 지역문화 예술 공동체 과정(당산·양평 캠퍼스)
 - 배우고 실천하는 도시환경리더 양성과정(여의도 캠퍼스)

○ 평생학습관 운영

- YDP미래평생학습관 강사풀 및 프로그램 모집 · 구성
- 온·오프라인 평생학습 프로그램 운영(7~9월) 계획
 - 온라인(12개): 30일 함께 읽기, 온라인독서토론, 칼럼필사, 4주 운동습관 등
 - 오프라인(17개): 업사이클링 공예, 궁궐 및 세계유산인문학, 원예치료자격증, 유튜브되기, 그림책감정코칭지도사, 에세이 작가교실 등

○ 평생학습네트워크 사업 운영

- 지역특성화 평생학습프로그램 공모: 문래청소년센터 등 6개 기관 지원
- 학교내 평생학습프로그램 운영: 당서초 등 18개교, 22개 프로그램 50,000천원 지원
- 우수평생학습동아리 지원사업: 서현킵타 등 15개 동아리 15,000천원 지원
- 서울시민제안평생학습 프로그램 공모사업: 2개 기관 지원, 시비 9,000천원 확보
- 영등포구 평생학습 추진성과집 발간 및 배부(전자파일형태 배포)

○ 미래디지털 역량강화 프로그램 운영

- 교육부 평생학습도시 특성화 지원사업 공모선정: 국비 22,640천원 확보
- AI·SW 미래디지털 역량 강화 전문과정 운영 계획
 - IT문해교육지도사 양성과정: 디지털 소외계층을 대상으로 생활 속 디지털 활용 능력을 지도할 수 있는 전문가 양성과정 운영
 - 스마트스토어 운영자과정: 온라인스마트스토어 이론부터 실제 개설 운영까지 실습하고 운영자가 될 수 있도록 과정 운영
 - SNS&온라인학습지원 전문가과정: SNS기초부터 활용, 온라인 교육 운영 지원을 위한 활동가 양성

□ 향후계획

- 영등포 마을대학 본부프로그램 및 마을대학 캠퍼스 운영
- YDP미래평생학습관 운영활성화 및 프로그램 운영
- 지원사업 중간점검 및 사업별 정산, 결과보고: `21. 10~12월

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
300,800 (구비 300,800)	108,099 (구비 108,099)	35.9

서울시, 교육청, 자치구, 학교, 지역주민의 참여와 유기적 협력체제 구축으로 어린이와 청소년이 행복하게 성장하는 마을-학교교육공동체를 조성하고자 함

□ 사업개요

- 추진기간: 2021. 1. ~ 12.
- 대 상: 관내 초·중·고 학생, 교사 및 지역주민 등
- 추진방법: 사업의 모든 단계(계획-실행-평가)를 민·관·학이 협의하여 진행
- 사업내용: 5개 분야 20개 사업
 - 마을과 함께하는 학교교육과정 운영, 마을활동 지원체제 강화, 어린이·청소년 자치활동 강화, 민관학 거버넌스 운영, 지역특화사업

□ 주요 추진실적

- 마을-학교 연계 지원 사업
 - ‘영등포 마을누리’ 외 2개 사업 학교 수업 진행
- 배움과 쉼을 위한 마을활동 지원
 - 마을방과후학교 35개소(마을거점공간) 및 찾아가는 우주학교 운영
- 청소년 자치활동 및 동아리활동 지원
 - 청소년 동아리 지원(초·중·고 학생 57팀 59,000천원) 및 자몽지원단 구성(10명)
 - 청소년 자치연합 ‘유.자.청’, 구성·운영
 - 지역연계 청소년 자치활동 지원: 3개 기관 12,000천원
- 민·관·학 거버넌스 운영: 실무협의회 및 분과협의회 추진 등(54회)
- 지역특화사업: 다문화 성장지원 및 위기학생 지원 등 추진

□ 향후계획

- 세부 프로그램 운영 및 모니터링: `21. 6.~12.
- 사업평가 및 환류: `21. 10.~12.
- 2022년 사업계획 수립 및 제출(서울시 및 시교육청): `21. 11.~12.

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
991,600 (시 482,600, 구비 509,000)	386,837 (시 232,203 구비 154,634)	39

Ⅲ. 신규·중점사업 추진실적

연번	사 업 명	쪽
①	혁신교육빌딩(가칭) 건립	26
②	첨단미래교실 조성	27
③	문래도서관 공간개선(리모델링) 공사	28
④	YDP미래평생학습관 설립 및 운영	29
⑤	영등포 마을대학 운영	30

신길5재정비촉진구역에 학생과 학부모가 주인이 되는 교육혁신빌딩을 설립하여 교육경쟁력 강화 및 교육격차 해소를 위한 교육공간을 창출하고자 함.

□ 사업개요

- 위 치: 신길5재정비 촉진구역 내 무상귀속부지(신길동4961번지)
- 규 모: 부지 1,027.6㎡, 연면적 3,082.8㎡(지하2층/지상4층)
- 사업기간: 2020. 9. ~ 2024. 12.
- 총사업비: 총13,199백만원

□ 주요 추진실적

- `20. 9월: 건립타당성 용역 발주
- `21. 4~5월: 주민소통 개최(3회)

□ 향후계획

- `21. 6월
 - 타당성 용역 결과 중 '수영장 의견'에 대한 전문가 자문 실시
 - 전문가 자문을 바탕으로 주민 설명회 실시
- `21. 7월
 - 사전검토 및 심의를 위한 기획설계 용역 시행
 - 공공건축 사전검토 의뢰
- `21. 8월: 서울시투자심사 의뢰
- `21. 11월: 공공건축심의 의뢰

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
76,534 (구비 76,534)	※ 하반기 집행 예정	-

포스트코로나 시대의 도래로 교육패러다임이 획기적으로 진화하고 학교현장 또한 코로나 전후로 끊임없는 변화가 필요함에 따라, 미래교실이라는 교육환경을 구축함으로써 에듀테크교육이 결합한 스마트스쿨을 조성하고자 함

□ 사업개요

- 기 간: 2021. 1. ~ 12.
- 대 상: 관내 초·중·고 44개교 중 신청학교
- 방 법: 수요조사 후 교육경비심의위원회 심의를 거쳐 지원
- 추진방향
 - 기존 지원했던 환경개선 사업과 달리 미래교육에 실질적으로 필요한 이용자 수요 중심의 사업으로 특성화하고자 함.

□ 세부 추진계획

- 지원내용
 - 첨단미래교실 구축비(리모델링, 기자재) 지원
 - 교육 분야에 IT 기술을 융합한 새로운 교육의 흐름인 스마트교실 교육환경 구축
 - 전자칠판, 태블릿pc, 코딩수업 교육용 키트, VR체험도구, 모듈형책상 등 기자재 구매
 - 재료비, 프로그램 운영비, 강사비, 시설유지 보수비는 학교 부담 원칙
- 추진방법
 - 신청서를 바탕으로 현장 실사 후 교육경비 보조 심의를 통해 최종 선정, IT 인프라 구축정도 및 교실 규모에 따라 차등 지급 가능

□ 주요 추진실적

- 교육경비보조금 심의를 통해 26개 사업 1,841,500천원 교부('21. 3.)

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
2,000,000 (구비 2,000,000)	1,841,500 (구비 1,841,500)	92

노후화된 도서관 시설 개선과 개방형 자료실 등 공간 재배치로 도서관에 대한 관심과 이용 활성화를 도모하여 주민들의 지식기반 확충에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 사업명: 문래도서관 공간개선(리모델링)
- 위치: 영등포구 문래로20길 49
- 규모: 지하1층~지상4층 / 연면적 1,307.41㎡
- 사업기간: 2021. 6. ~ 2022. 12.

층	(前)용도	(後)활용방안	비 고
지하1층	기계실, 전기실	기계실, 전기실, 창고 등	제 외
1층	어린이열람실, 고객센터	개방형 종합도서관, 운영사무실	
2층	사무실, 문화강좌실	어린이중심 가족도서관	
3층	종합자료실, 보존서고	서가중심 일반도서관	
4층	전자정보열람실, 일반열람실	열람실중심 일반도서관	
5층	문화교실, 휴게실, 평생학습센터	프로그램실, 개방형 독서공간	20년도 완료

□ 주요 추진실적

- 지상5층 내부시설 공사 완료: `20.12.
- 특별조정교부금 용도변경 요청: `21.4.
 - YDP평생학습관 조성 공사 집행잔액: 1,020백만원
- 추가경정예산 편성 요청: `21.6.
 - 설계비 및 5층 가구제작 등: 149백만원

□ 향후계획

- 인테리어 설계 발주: `21.7.~12.
- 시공업체 선정: `22.1.~2.
- 공사 착공(`22.3.) 및 준공(`22.12.)

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
-	-	-

'21. 6월 개관예정인 YDP미래평생학습관 청사의 체계적인 유지관리를 통해 국민들에게 안전하고 쾌적한 평생교육 환경을 제공하고자 함.

□ 사업개요

- 근거: 평생교육법 제21조(시·군·구 평생학습관 설치운영)
- 위치: 영등포구 도신로4길20(대림동 786-4)
- 운영방법: 직영
- 운영인력: 평생교육사업팀 5명
- 운영시간: 월~금 09:00~18:00, 토 09:00~16:00
※코로나19 사회적 거리두기 단계 조정 시 운영시간 연장 검토
- 시설현황

구 분	층별면적	주 용 도	부서·기관
5층	789.75㎡	· 대강당(YDP홀, 미래홀)	미래교육과
4층	789.75㎡	· 융복합인재교육실	미래교육과
		· 일자리 희망플랫폼	일자리경제과
		· 평생스마트교육장	홍보미디어과
3층	789.75㎡	· 평생학습 강의실 및 동아리실	미래교육과
2층	789.75㎡	· 폐가식 서고	방송통신대
1층	789.75㎡	· 북라운지(모두의공간), 운영사무실	미래교육과
		· 맘든든센터	보육지원과
지하1층	789.75㎡	· 폐가식 서고	방송통신대

□ 주요 추진실적

- 기본 리모델링 공사(방송대 시행): '20. 9. ~ '21. 2.
- 공간 인테리어 공사(미래교육과 시행): '21. 2. ~ '21. 4.
- 전기 및 소방, 승강기 등 시설 유지관리 전문업체 용역시행: '21. 2. ~
- 맘든든센터, 스마트교육장, 중장년 일자리플랫폼 공사: '21. 4. ~ '21. 5.

□ 향후계획

- YDP미래평생학습관 개관: '21. 6.
- 출입자 통제 및 청사 방호·보안 관리 철저

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
291,473 (구비 291,473)	266,074 (구비 266,074)	91.2

지역주민이 만들고 참여하는 영등포 마을대학의 운영체제를 구축하여 강좌로 배우고, 동아리로 학습하고, 지역에서 실천하는 지속가능한 평생학습도시 토대를 구축하고자 함.

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 3. ~ 12.
- 추진방향
 - YDP미래평생학습관을 본부로 하여, 영등포구 전체를 캠퍼스로 활용하는 네트워크형 대학 운영
 - 제2의 인생을 준비할 수 있는 골든타임에 남은 생애를 재설계할 수 있는 통찰력과 자기성찰이 가능한 프로그램 운영
- 주요사업 : 영등포 마을대학 본부 사업 추진 및 캠퍼스 조성
- 소요예산 : 76,000천원

□ 주요 추진실적

- 영등포 마을대학 본부 사업 운영
 - 사업기간: 2021. 7. ~ 11.
 - 주요내용: 지역주민의 인생설계를 할 수 있는 전화학습을 제공하여 생애단계별 맞춤형 평생학습 프로그램을 제공

구 분	깨달음의 과정	실천적 과정	순환형 과정
과 정 명	인생학개론	커리어개발학부, 민주시민학부	커뮤니티(학습동아리) 활동 연계
주요내용	-진정한 나에 대한 이해 -지역에 대한 탐색 -새로운 세상과 인생을 설계하는 기본 교양 과정	-개인의 재능과 관심을 펼칠 수 있도록 돕는 역량강화 과정 -커리어개발학부 2개 과정 -민주시민학부 2개 과정	-마을대학 과정 종료 후 학습동아리 활동 연계 -지식, 경험을 공유하는 공동체 조성 지역사회 활동 연계 지원

- 장 소: YDP미래평생학습관 강의실
- 소요예산: 44,000천원

○ 영등포 마을대학 캠퍼스 사업 운영(공모사업)

- 사업기간: 2021. 8. ~ 12.
- 주요과정: 당산·양평 캠퍼스, 여의도 캠퍼스 2개 캠퍼스 운영
- 주요내용
 - 당산양평 캠퍼스 : 일상속에서 만나는 지역문화 예술공동체 과정
 - 여의도 캠퍼스 : 배우고, 실천하는 도시환경리더 양성과정

○ 영등포마을대학 운영(안)

	<ul style="list-style-type: none"> - 당산·양평 캠퍼스 : 공동체 활성화 관련학과 2021년 - 여의도 캠퍼스 : 자연환경과 힐링 관련 학과 2021년 - 영등포 캠퍼스 : 시민참여 관련학과 2022년 - 문래·도림 캠퍼스 : 생활예술 관련 학과 2022년 - 대림·신길 캠퍼스 : 국가별 통합 관련 학과 2023년
--	---

□ 향후계획

- 마을대학 본부 과정 홍보 및 수강생 모집 6월
- 캠퍼스 수강생 모집 7월~8월
- 본부 및 캠퍼스 과정 운영 7월~11월
- 사업 결과보고 및 평가 12월

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
76,000	24,900	32.7