

제138회 구의회 임시회

'08. 7. 14 ~ 7. 22



2008년도

주요업무 추진현황



도시디자인과

순 서

- **일 반 현 황** 1
- **정책목표와 방향** 2
- **주요업무 추진실적 및 계획** 3

I. 일반 현황

1 인 력

구 분	계	일 반 직						기능직			
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	7급	8급	9급	10급
정 원	26		1	4	6	5	2		1		7
현 원	27		1	4	7	1	5	1	4	4	
과부족	1				1	-4	3	1	3	4	-7

2 조 직



3

주요시설 및 장비 현황

시 설 (개소)		장 비	보관창고	비 고
현수막 게시대	시민게시판			
41	89	차량 2대	1개소	

※ 옥외광고물 관리 현황

(단위 : 개소)

계	옥 상	지 주	돌 출	가로형	세로형	기 타
9,340	64	465	4,666	3,792	67	286

4

예 산 현 황

□ 예산 현황

(단위 :천원)

사 업 명	예 산 액	집 행 액	집 행 율
총 계	1,609,620	474,463	29.5%
디자인과 도시경관의 조화	1,306,896	410,436	31.4%
광고물의 효율적 관리 및 정비	226,584	23,931	10.6%
행정운영경비(인력운영비)	2,100	1,400	66.7%
행정운영경비(기본경비)	74,040	38,696	52.3%

Ⅱ. 정책목표와 방향

목 표

고품격 디자인도시
영등포 구현



방 향

디자인과 경관이 조화를 이루는 도시 만들기

경관이 아름다운 거리창출

도시시설물과 통합디자인 추진

Ⅲ. 주요업무 추진실적 및 계획

디자인과 경관이 조화를 이루는 도시만들기

1 영등포 도시디자인 기본계획 수립

준공업지역의 낙후된 영등포구 이미지 개선과 서울 서남부 생활권의 중심지로서의 도시 경쟁력 확보를 위해 도시미관을 종합적이고 체계적으로 개선·관리하여 주민에게 쾌적한 생활환경을 제공함으로써 영등포구를 고품격 디자인 도시로 만들기 위하여 도시디자인 기본계획을 수립하고자 함.

사업개요

- 권역별로 나누어 역사·문화·전통을 집목하는 기본계획수립
- 각 테마별 기본구상 및 실천과제 계획수립
- 도시디자인에 대한 표준안 마련 및 디자인 도시로 변화하기 위한 전략제시
- 실천과제 및 추진 단계별 도시디자인위원회 자문실시
- 사업비 : 140백만원(구비)

추진실적

- '08. 4. 3 : 학술용역 수행 목표 및 방향설정 관련 자문회의 개최
- '08. 5. 8 : 디자인위원회 과업지시서 자문
- '08. 6.12 : 일상감사

향후 추진 계획

- 2008. 7 : 용역발주
- 2008. 10 : 중간보고
- 2009. 3 : 준공

2 영등포구 도시디자인위원회 구성·운영

영등포구 디자인위원회 구성 및 운영에 관한 조례가 공포됨에 따라 디자인위원회를 구성하고, 구정 전반의 디자인관련 분야에 대하여 통합·조정·자문할 수 있는 체계를 구축하고자 함

□ 근 거

- 영등포구 도시디자인위원회 구성 및 운영에 관한 조례

□ 추진개요

- 위원회 구성
 - 도시디자인위원회 : 위원장 포함 19명
 - 공공디자인위원회 : 부위원장 포함 9명
- 위원회 운영
 - 위원회 개최 : 정기회의 월1회, 필요시 수시
- 심의·자문 대상
 - 도시디자인기본계획의 수립 등 디자인에 관한 전반 사항
 - 도시디자인 관련 심의요청에 관한 사항
 - 영등포구 도시디자인위원회 조례 개정에 관한 사항

□ 추진실적


- 2008. 2. 21. 서울특별시 영등포구 도시디자인위원회 구성 및 운영에 관한 조례공포
- 2008. 4. 28. 영등포구 도시디자인위원회 위원 위촉
- 2008. 5. 8. 제1회 도시디자인위원회 개최
(안건 : 영등포구 도시디자인기본계획)

3 디자인 개발 및 지원

기능 부서별로 설치 운영하고 있는 공공시설물(가로등, 불라드, 자전거 보관대 등)에 대하여 「서울시디자인기본계획」 및 「영등포구 디자인기본계획」 등을 기초로 통합디자인의 개념을 적용함으로써 특성화된 영등포 디자인 개념을 도입하고자 함

□ 추진개요

- 사업기간 : '08년 계속사업
- 사업예산 ; 10,680천원
- 사업대상 ; 각종 공공시설물
- 주요내용 : 각 담당관·과에 시설물 시안 제공
- 사업추진절차도



□ 추진실적

- 디자인지원 : '공영노외주차장 안내표지판' 외 10건
- 디자인심의 및 자문 : '여의도 벤치 시범설치' 외 5건
- 홍보물협의 : '옥외광고물 가이드라인 홍보책자' 외 4건

경관이 아름다운 거리 창출

4 여의도 『국제금융 디자인거리』 조성사업

서울시에서 실시한 “디자인 서울거리” 조성사업 2차 공모에 우리구에서 제안한 여의도 『국제금융 디자인거리』가 선정됨에 따라 특색을 살린 토탈디자인 거리를 조성하고자 함.

□ 사업 개요

- 위 치 : 여의도 여의나루길 (여의도역~증권선물거래소)
- 사업기간 : '08. 4 ~ '09. 9
- 사업규모 : 연장 430m (총길이 860m)
도로폭 45m(6차선), 보도폭 5~16m
- 주요내용
 - 공공가로시설물(보도·조경·교통시설물 등)의 통합디자인(Total Design) 및 개선
 - 가로수의 조경화 식재 및 휴식 공간 활성화
 - 광고물개선(간판이 아름다운거리 2차 사업) 등 주변 연관사업 병행추진
- 총사업비 : 3,703,900천원
(시비 : 3,341,550천원 ,구비 : 362,350천원)

□ 추진 실적

- '08. 2.17 영등포구 “디자인서울거리” 대상지 선정
- '08. 3.18 사업공모 제안서 제출(구 → 시)
- '08. 3.21 심사결과 발표(여의도 『국제금융 디자인거리』 사업공모 당선)
- '08. 4.23 여의도 『국제금융 디자인거리』 조성계획 수립
- '08. 5.14 디자인거리 조성사업 주민설명회 개최

- '08. 5.22 간판이 아름다운거리 2차 사업 기본계획 수립
- '08. 5.27 간판이 아름다운거리 사업지구 지정 열람공고
- '08. 6. 3 여의도 『국제금융 디자인거리』 MP(Master Planner) 선정
- '08. 6.12 간판이 아름다운거리 사업지구 지정요청(구→시)
- '08. 6.18 사업추진위원회 구성 및 운영계획 수립

□ 향후 추진계획

- '08. 7 타당성조사용역 완료(서울시)
- '08. 8 설계용역 발주를 위한 기술심사 심의요청(구→서울시)
- '08. 9 설계용역 발주(기본 및 실시설계)
- '08.12 디자인거리 조성계획 자문 및 심의(구 및 서울시)
- '09. 1 실시설계 완료
- '09. 3 공사착수 ('09. 9 공사완료)

□ 사업비 내역

(단위 : 천원)

구 분	산출근거	합 계	시 비	구 비	비 고
총 계		3,703,900	3,341,550	362,350	
소 계		3,444,400	3,082,050	362,350	
공 고 시 설 비	일반운영비	· 100천원×20회×10명 = 20,000천원 ※ '08년:5월×2회 , '09년:10월×1회	20,000		20,000
	설계비	· 설계비: 3,162,500천원×3.15%×1.4 = 139,500천원 · MP비 : 2,500천원×6월 = 15,000천원 · 디자인비: 50,000천원 = 50,000천원	204,500	184,050	20,450
	공사비	· 공사비: 2,875백만원×110% = 3,162.5%	3,162,500	2,846,300	316,200
	감리비	· 감리비: 3,162,500천원×1.48% = 45,900천원 · MP비 : 600천원×7월 = 4,200천원	50,100	45,100	5,000
	시설부대비	· 3,162,500천원×0.23%	7,300	6,600	700
광 고 비	소 계	· 173개업소×150만원	259,500	259,500	-
	간판디자인	· 업소당 50만원	86,500	86,500	-
	외관마감 지원	· 업소당 100만원	173,000	173,000	-

문화체육관광부와 공동으로 시범적인 공공디자인 개선사업을 통하여 쾌적하고 아름다운 도시공간 창출 모델을 제시하고, 나아가 공공디자인의 중요성에 대한 국민적 공감대를 형성하고자 함

□ 사업 개요

- 사업기간 : '06. 7. ~ '09. 2
- 대상지역 : 당산로(현대해상~친수공간), B-30m, L-400m
- 사업내용 : 배전선로 지중화, 가로등 교체, 보행등 설치, 보행로 전 구간 포장교체 및 조경식재, 종합안내사인 설치, 지하철 환기구 개선, 횡단보도 3개소 보·차도통합(석재포장)
- 사업주체 : 문화체육관광부·영등포구
- 소요예산 : 3,720백만원
(국비:1,320 시비:535 구비:1,325 한전:540)

□ 추진사항

- '06. 11 : 사업기본계획(마스터플랜) 수립
- '06. 12 : 기본 계획에 따른 실시설계(안)
- '07. 2 : 서울시 도시디자인심의 승인
- '07. 9 : 사업기본계획안 변경
- '08.5~6 : 지중화공사비 분할납부(한국전력공사 영등포지점)
청구금액 540백만원 중 400백만원(3회 중 2회 납부)
- '08.6~7 : 설계도서내역 재검토(이로재건축사사무소)
- '08. 6 : 공공디자인거리 지중화공사 협약서 체결

□ 향후 추진계획


- '08. 6 ~'08.11 : 배전선로 지중화 사업
- '08. 8 ~'09. 2 : 보행로 환경개선 및 가로조형물 사업

□ 소요 예산

(단위 : 백만원)

구 분		합계	2006년	2007년	2008년	비 고
합 계	합계	3,720	1,200	735	1,785	한전 부담분 포함
	국비	1,320	800	-	520	
	시비	535	200	335	-	
	구비	1,325	200	400	725	
	한전	540			540	
일반운영비	국비	600	600	-	-	
시설비및부대비	소계	2,040	200	695	1,145	
	국비	720	200	-	520	'08. 추가확보(예정)
	시비	315	-	315	-	
	구비	1,005	-	380	625	'08. 추가확보(185) (440 추경확보예정)
한전 배전선로 지중화	소계	1,080	400	40	640	
	시비	220	200	20	-	
	구비	320	200	20	100	'08. 추경확보예정
	한전	540			540	한전 부담분

□ 위치도



도시시설물과 통합디자인 추진

6 옥외광고물 가이드라인 수립 시행

도심거리에 무분별하게 크고 자극적으로 설치된 옥외광고물을 개선함으로써 품격 있는 도시경관과 쾌적한 생활공간을 제공하고자 옥외광고물 가이드라인을 수립 시행하고자 함.

□ 근 거

- 옥외광고물 등 관리법(제5조 제2항), 같은 법 시행령(제32조)
- 디자인 서울가이드라인 수립 시행(시장방침 제140호, '08. 4. 20)

□ 기본방향

- 최소화 : 수량, 크기, 정보량의 최소
- 질서화 : 건축물과 광고물간의 질서
- 가독화 : 표기 요소 배치의 합리성, 보행자 시각 중심
- 조 화 : 지역과 조화, 건축물과의 조화

□ 주요내용

- 간판의 규격, 내용, 수량 최소화(1업소 1간판 원칙)
- 5대 권역별(중점, 일반, 상업, 보전, 특화권역) 특성을 고려한 가이드라인 적용 차등화
- 뉴타운, 재개발, 간판개선 시범사업 지역, 신·개축시 우선 적용
- 건축허가(심의)시부터 광고물표시 계획 관리 등

□ 추진실적

- '08. 4. 25 : 영등포구 옥외광고물 심의위원회 심의
- '08. 5. 1 : 영등포구 옥외광고물 가이드라인 고시 및 시행
- '08. 5. 21 : 광고업종사자 교육 및 안내책자 제작 배부 등 홍보노력

7

불법옥외 광고물 정비 및 수준향상

불법 옥외광고물 정비와 아름다운 간판 조성 사업 등을 통하여 불법 옥외광고물을 근절하고 경관이 아름다운 도시 이미지를 창출하고자함.

□ 사업목표

(단위 : 건/천원)

구 분	정비예정물량	정비대상	용역비(설치비)
고정 광고물	6,000	무허가(신고), 표시위반 광고물	90,000
유동 광고물	3,000,000	불법현수막, 벽보, 전단, 입간판, 에어라이트 등	20,000
부착방지판설치	300개소	벽보, 불법첨지류 방지	30,000

□ 추진방향

- 사전 충분한 안내 및 홍보로 자율정비 유도
- 불법 광고물 단속 및 사후 관리체계 강화
- 불법광고물 및 광고주에 대한 행정처분 확행으로 불법행위 근절

□ 추진실적

- 불법고정광고물 자율제거 1차, 2차안내문 발송
 - 대상 : 경인로외 13개 노선 6,543건
 - 자율정비동의서 접수 : 3,311건
- 유동광고물 정비 실적 : 1,655,454건
- 간판이 아름다운거리 2차 사업 추진
 - 「여의도 국제금융 디자인거리」 사업과 병행 추진
- 불법 광고물 행정처분 실시
 - 과태료 256건(66,031천원), 이행강제금 41건(35,765천원)

□ 향후 추진계획

- '08. 7. 불법 광고물 부착방지판 설치
 - 위치 및 수량 : 시흥대로 (양측 2,300m) 전신주 등 373개소
 - 소요 예산 : 30,000천원
- '08. 7. 불법광고물 제거 용역 발주(소요예산 : 110,000천원)