

제151회 구의회 임시회

2010. 2. 1 ~ 2. 9

구민의 행복지수를 높이는

2010년 주요업무 보고



공원녹지과

보 고 순 서

 **일 반 현 황** 1

 **2010 주요업무 추진계획** 3


 **2009 주요업무 추진실적** 24

I. 일반 현황

1 인력

구분	계	일반직						기능직			
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	6급	8급	9급	10급
정원	35		1	4	6	6	8		2	3	5
현원	32		1	5	5	5	4	1	9	2	
과부족	-3			1	-1	-1	-4	1	7	-1	-5

2 조직



3

주요시설 및 장비

구분	도시공원						마을 마당	녹지대	가로수	보호수	체육 시설
	총계	근린			어린이	소공원					
		계	구공원	시공원							
개소수	36	10	6	4	19	7	25	143	54개 노선	2종	23개소
면적 (㎡)	606,530.1	543,463.9	135,517.9	407,946	55,702.1	7,364.1	16,104.7	581,482	15,976주	2주	16종 171점

4

예산 현황

□ 예산 현황

(단위 : 천원)

단위사업명	예산액	전년도 예산액	증(△)감
총 계	8,573,842	7,674,998	898,844
공원, 녹지관리수준 향상	2,511,253	2,051,995	424,258
아름다운환경 및 편리한 시설 만들기	4,394,451	2,649,288	1,745,163
푸른공간 늘리기	100,000	506,000	△406,000
안양,도림천 특화	699,499	713,265	△13,265

목 차

□ 2010년도 주요업무계획

1. 공원시설물 정비 및 유지관리 사업 1
2. 경부 제3녹지 보상 및 녹지조성 5
3. 생화권 주변 자투리땅 녹화사업 6
4. 당산공원 관리사무소 및 공중화장실 신축 7
5. 물을 이용한 천수공간 조성사업 8
6. 가로수 유지관리 사업 9
7. 아파트 열린녹지 조성사업 11
8. 대림운동장 환경개선 사업 13
9. 마을단위 야외 체육시설 설치 14
10. 안양천 그린웨이 조성사업 15
11. 안양천,도림천 화장실 현대화 설치사업 17
12. 원지공원 상상어린이공원 조성사업 17
13. 꽃묘식재 18
14. 전기 조명시설물 개선 및 유지보수공사 19
15. 영등포공원 시설개선 및 정비사업 20
16. 대림운동장 생태연못 조성사업 22
17. 열린학교(학교공원) 조성사업 23

II. 주요업무 추진계획

1. 공원시설물 정비 및 유지관리 사업 (구비)

노후되고 파손된 공원 및 마을마당 시설물을 교체·정비하고 체육시설물을 확충하여 쾌적한 공원환경을 제공하고 주민수준향상에 따른 다양한 시설 요구를 충족시키고자 함

□ 사업목표

- 공원환경 정비 및 질적 수준 향상으로 이용주민의 불편해소

□ 추진방향

- 노후 및 파손된 시설물 교체 및 보수
- 공원내 대형수목 전지로 공원경관 향상
- 어린이 놀이시설 설치검사 실시로 안전사고 예방
- 주민 요구가 많은 체육시설물 등 확충

□ 세부 추진계획

- 위 치 : 영등포 공원 외 55개소
- 사 업 내 용

【 어린이놀이기구 정비 】

- 대상지 : 15개소
- 사업비 : 208백만원


【 공원시설물 정비 】

- 대상지 : 16개소
- 사업비 : 311백만원

【 수목가지치기 및 보식 】

- 대상지 : 10개소
- 사업비 : 47백만원 【 공원내 우리꽃·농작물 전시 】
- 대상지 : 3개소

- 사업비 : 50백만원
- 사업기간 : 2010. 1월 ~ 12월
 - 2010. 1 ~ 2 : 공원시설물 정비 및 유지관리 계획 수립
 - 2010. 2 ~ 4 : 실시설계 용역발주 및 시행
 - 2010. 5 ~ 12 : 공사시행 및 준공
- 총사업비 : 616백만원(구비)



2 | 경북 제3녹지 보상 및 녹지조성(시비)

장기미집행 도시계획시설(녹지)에 대해 연차별 보상 후 녹화하여 녹지의 기능을 회복하고 민원해소와 녹지의 체계적 확충으로 주거환경 개선 및 도시경관 향상

□ 사업목표

- 생활권 녹지 확충으로 주거환경 개선 및 도시경관 향상
- 장기미집행 도시계획시설(녹지) 보상으로 민원 해소

□ 추진방향

- 투자사업 계획에 의거 연차별 집행 및 녹지 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 신길동 68-3 일대
- 규 모 : 7,912㎡(토지 28필지, 지장물 25, 영업권 49)
- 총사업비 : 22,388백만원 (보상 및 녹지 조성) (단위:백만원)

계	2007	2008	2009	2010	2011이후
22,388	2,500	4,000	4,000	4,300	7,828

□ 세부 추진계획

- 2010. 1 ~ 2012.12 : 투자사업 계획에 의거 보상 추진
- 2011. 3 ~ 6 : 기본 및 실시설계 용역
- 2012. 7 ~ 12 : 녹지조성(공사 및 준공)



3 생활권 주변 자투리땅 녹화사업(구비)

한정된 토지와 높은 지가(地價)로 공원녹지의 추가 확보가 어려운 도심지 생활주변의 자투리 공간을 녹화함으로써 생활환경을 아름답게 가꾸고 시민들이 피부로 느낄 수 있는 푸른 도시를 조성하고자 함


□ **사업목표** : 도심지 주요가시권 및 생활권의 국·공유지 자투리땅 녹화

□ **추진방향**

- 수목의 식재 위주로 녹지조성
- 교통 및 보행, 상가 등에 지장이 없도록 녹지조성
- 아름답고 쾌적한 가로녹지 조성으로 주거환경 개선 및 도시경관 향상

□ **세부 추진계획**

- 위 치 : 도림동 138-49 등 5개소
(신길5동 440-56, 도림동 263, 전철아파트 뒤, 당산현대홈타운 앞 등)
- 규 모 : 5,000 m^2
- 사업기간 : 2010. 1 ~ 6
 - 2010. 1 ~ 2 : 사업대상지 현장조사
 - 2010. 2 ~ 3 : 실시설계 발주 및 용역시행
 - 2010. 4 : 일상감사
 - 2010. 4 ~ 6 : 사업시행
- 총사업비 : 187백만원(구비)



4

당산공원 관리사무소 및 공중화장실신축(구비)

공원 내 노후 된 기존 건물을 철거하고 관리사무실 및 공중화장실을 신축하여 이용시민의 편의제공 및 효율적인 공원관리

□ 사업목표

- 노후 건물을 철거하고 공원과 조화되는 친환경 건축물 신축

□ 추진방향

- 위 치 : 영등포구 당산동3가 385
- 면 적 : 건축면적 87.5 m^2 , 건축연면적 175 m^2
- 사업기간 : 2010. 3 ~ 2010. 10
- 공사금액 : 365백만원
- 공사내역 : 당산파출소 철거, 공원관리사무실·공중화장실 설치

□ 세부 추진계획

- '10. 3. ~ 5. : 기본 및 실시설계
- '10. 5. ~ 10. : 공사시행



5 물을 이용한 친수공간 조성사업(시비)

시민과 차량 통행이 많은 가로변에 물을 이용한 분수, 계류, 벽천 등의 친수공간을 조성하여 볼거리 제공과 쾌적한 경관 조성

□ 사업목표

- 수변공간을 겸한 쉼터조성

□ 추진방향

- 계류, 분수, 벽천 등 조성
- 각종 수목과 쉼터 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 영등포동2가 174-1일대(영등포로터리)
- 규 모 : 1,014 m^2 (L78m, W8~25m)
- 사업기간 : 2010. 1 ~ 6
- 사업내용 : 조형분수 및 쉼터, 수목식재, 경관조명 등
- 총사업비 : 450백만원(시비)

□ 세부 추진계획

- 2010. 1 ~ 3 : 기본 및 실시설계
- 2010. 4 ~ 6 : 공사 및 준공



6

가로수 유지관리사업(시비, 구비)

가로수는 도시미관을 형성하는 주요 녹화자원으로 가로수 가지치기, 가로수 보식, 왕벚나무 수세회복사업 등을 실시하여 쾌적한 보행공간 조성 및 도시미관 향상에 기여

□ **사업목표** : 가로수의 도시림 기능 확대로 도시 녹지축 구현

□ **추진방향**

- 가로수의 건강한 생육 도모 및 쾌적한 가로경관 형성
- 가로 선형녹지 확대를 위한 다층구조의 떠녹지 조성을 중점 추진
- 가로수의 체계적 관리로 수준향상 도모

□ **사업개요**

- 위 치 : 관내 전지역
- 사업기간 : 2010. 1. ~ 12.
- 총사업비 : 1,242백만원(시비 767백만원, 구비 475백만원)
- 사업내용

[가로수 가지치기]

- 세부위치 : 대방로, 당산로, 양평로, 영등포로, 경인로, 버드나룻길, 도림천로, 선유로, 노량진로, 대방천길, 문래로, 성원마을길~당중길
- 사업내용 : 양버즘나무, 은단풍 등 1,090주 전지
- 사업비 : 195백만원(시비 95백만원, 구비 100백만원)

[왕벚나무 수세회복]

- 세부위치 : 안양천 뚝방, 신길6동 벚꽃길
- 사업내용 : 왕벚나무 외과수술 및 병해충방제
- 사업비 : 50백만원(구비)

[가로수 보식 및 식재]

- 세부위치 : 영등포로, 당산로, 노량진로, 한어울길~풍요길, 가마산길, 문학길~동아리길, 여의동·서로
- 사업내용 : 가로수 150 식재
- 사업비 : 331백만원(시비 200. 구비 131)

[가로수 생육환경개선]

- 세부위치 : 대림로, 선유로,
- 사업내용 : 수목 26,500주 식재, 생육기반조성 등 띠녹지 조성, 가로수보호판 교체
- 사업비 : 472백만원(시비)

[띠녹지 정비]

- 세부위치 : 영일시장길 인근 띠녹지
- 사업내용 : 관목식재, 휠스설치 등
- 사업비 : 194백만원(구비)

□ 세부 추진계획

- 2010. 1 ~ 3 : 가로수 가지치기
- 2010. 4 ~ 9 : 왕벚나무 수세회복, 가로수 생육환경 개선, 가로수 보식 및 식재, 띠녹지 정비



7

아파트 열린녹지 조성사업 (시비,구비)

아파트 담장을 허문 후 단지내 녹지를 개방하여 인근주민에게 휴식처 제공 및 가로녹시율을 높이고 부족한 생활권 녹지를 확충함으로써 주민의 삶의질 향상

□ **사업목표** : 부족한 녹지공간을 확보하여 푸른 도시환경을 조성

□ **추진방향**

- 도로변 아파트 담장개방 및 녹지조성을 통한 단지간 녹지연결
- 녹지량 확충을 위한 수목 식재 최대화 및 시설물 설치 최소화
- 열린녹지로 조성하여 인근 주민의 휴식처 제공

※ 시비 50%, 구비 50%

□ **사업개요**

- 위 치 : 문래동 현대1차아파트 외 5개소(문래동 현대2,3차, 양평동 삼성, 삼호 한숲,신길3동 우성1차)
- 규 모 : 녹지조성 10,606 m^2
- 사업기간 : 2010. 1 ~ 6
- 사업내용 : 담장철거 및 수목식재 등
- 사 업 비 : 1,462백만원

□ **세부 추진계획**

- 2010. 1 : 2010 아파트 열린녹지 조성사업 추진계획 수립
- 2010. 1 ~ 3 : 기술용역 타당성 심의 및 설계용역 시행
- 2010. 4 ~ 6 : 공사시행

위 치 도



조성전



조성후 예시



8

대림운동장 환경 개선사업(구비)

다목적 운동장으로 재탄생한 대림운동장 부지를 다양한 계층이 이용할 수 있는 야외 생활체육시설과 편의시설 보완, 수목 및 지피식물을 식재하여 도시 환경개선 및 여가선용 장소제공 등 구민의 삶의 질 향상

□ 사업목표

- 구민 건강증진 및 체육인구 저변 확대
- 주민의 건전한 여가활동 및 생활체육을 통한 삶의 질 향상

□ 추진방향

- 이용도가 많은 조경시설, 체육시설을 정비하여 생활체육 활성화
- 녹지대 정비 및 수목, 지피식물 식재로 도시환경 개선

□ 세부 추진계획

- 위 치 : 대림3동 780번지 (대림운동장 : 16,498 m^2)
- 규 모 : 3,950 m^2 (L530m)
- 도시계획 : 체육시설, 주차장
- 사업기간 : 2010. 1 ~ 8
 - 2010. 1 ~ 2 : 현장조사 및 사업추진계획 수립
 - 2010. 3 ~ 4 : 실시설계
 - 2010. 5 ~ 8 : 시설공사 시행 및 준공
- 총사업비 : 220백만원



9

마을단위 야외 체육시설 설치(구비)

체육활동 인구 증가에 대비하고 누구나 쉽게 이용할수 있는 마을단위 야외 체육시설 설치 및 운동시설을 정비하여 구민건강 증진 및 체육인구 저변확대

□ 사업목표

- 구민 건강증진 및 체육인구 저변 확대
- 생활주변 체육시설 증대 및 여가활동을 통한 주민화합 실현

□ 추진방향

- 이용도가 많은 배드민턴장 등 체육시설을 정비하여 생활체육 활성화
- 다양하고 새로운 체육시설 설치 및 운동시설 정비

□ 세부 추진계획

- 위 치 : 도림2동 263번지 도림배드민턴장 등 7개소
(도림, 당산배드민턴장, 다사랑, 원지, 영등포공원, 안양천소단-양평교~목동교 안양천 게이트볼장 조성 및 정비 4개소)
- 규 모 : 4,500 m^2
- 사업기간 : 2010. 1 ~ 8
 - 2010. 1 ~ 2 : 현장조사, 사업추진계획 수립
 - 2010. 3 ~ 4 : 실시설계
 - 2010. 5 ~ 8 : 시설공사 시행 및 준공
- 총사업비 : 420백만원



환상덩굴, 돼지풀 등 경관을 저해하고 생태계를 교란시키는 유해식물 등이 자라고 있는 안양천 제방사면을 다양한 화목류와 초종이 자라는 생태경관 지역으로 개선하고 걷고 싶은 그린웨이로 조성

□ 사업목표

- 목동교~오목교 구간의 안양천 제방사면을 녹화
- 하천제방 환경개선 및 녹지량 확충으로 계절별 꽃이피는 하천경관 조성


□ 추진방향

- 다양한 식생으로 하천생태계 보전 및 청소년들의 자연학습장 제공
- 안양천 주변 환경개선 및 휴식시설 설치 등 시민 봉사행정 실현

□ 세부 추진계획

- 위치 : 영등포구 안양천 일대(목동교~오목교) 제방사면
- 면적 : 14,405 m²(L=1,075)
- 사업기간 : 2010. 1월 ~ 12월
 - 2010. 1 ~ 6 : 사업계획 수립, 실시설계 용역 발주 및 시행
 - 2010. 7 ~ 12 : 공사시행 및 준공
- 사업비 : 1,800백만원
- 연차별 추진계획

구분	소요예산(백만원)	위치(구간)	거리(m)	면적(m ²)	비고
계	7,760		3,500	49,599	
2008년	2,000	오목교~신정교	800	10,579	1차
2009년	1,460	양화교~양평교	600	8,933	2차
2010년	1,800	목동교~오목교	1,075	14,405	3차
2011년	2,500	양평교~목동교	1,025	15,682	4차



11 안양천 · 도림천 화장실 현대화 설치사업(구비)

이용인구의 증가에 따라 화장실의 수요가 증가하고 있으나 기존의 화장실이 부족하므로 안양천 및 도림천에 적정 수량의 화장실을 설치하여 민원해소 및 편익제공

□ 사업목표

- 안양천 및 도림천에 이용객의 증가에 필요한 화장실을 추가 설치하여 민원해소 및 편익제공

□ 현 황 : 6개소

※ 안양천변에만 6개소설치, 도림천에는 화장실 없음

□ 사업개요

- 위 치 : 목동교~양평교 사이(제방), 도림천 농구장 위(제방)
- 규 모 : 수세식1동(20㎡), 발효식1동(15㎡)
- 사업기간 : 2010. 2~6
- 사업내용 : 화장실 2개소 설치
- 총사업비 : 140백만원
- ※ 기실적 : 2007년 (2개소), 2008년(1개소)

□ 세부 추진계획

- 2010. 2~3 : 설계 및 공사 발주
- 2010. 3~6 : 공사시행 및 공사 준공



10년이상 노후된 어린이공원을 재정비하여 공원의 질적 수준을 향상하고 어린이와 지역주민들에게 안전하고 쾌적한 놀이 및 휴게공간으로 재조성

□ 사업목표

- 조성된지 10년이상 노후된 어린이공원을 현대화하여 공원시설의 질적 수준향상

□ 추진방향

- 상상력과 창의력을 부여하는 어린이놀이기구 배치
- 녹지공간 확보 및 수준 높은 공원시설 확충
- 어린이 및 노인 등 다양한 계층이 이용가능한 공원조성

□ 세부 추진계획

- 위 치 : 대림동 690 원지어린이공원
- 면 적 : 4,845.1 m^2
- 사업기간 : 2009. 9월~2010. 5월
 - 2009. 9월~11월 : 주민의견수렴 및 실시설계
 - 2010. 1월 : 공사발주 및 시행
 - 2010. 5월 : 공사준공
- 총사업비 : 896백만원(시비 448, 구비 448)



13 꽃묘식재 (구비)

구청사 화단 및 가로변 녹지대 등에 계절의 변화를 느낄 수 있는 다양한 꽃을 식재하고 주민센터와 유관기관 등에 꽃을 지원하여 쾌적한 거리환경 조성으로 밝고 아름다운 영등포 이미지 제고

□ **사업목표** : 부족한 녹지공간을 확보하여 푸른 도시환경을 조성

□ **추진방향**

- 구민들이 많이 찾는 구청사 및 주민센터 주변과 주요 가로변에 중점식재
- 특색있고 사계절의 변화를 느낄 수 있도록 계절별로 다양한 꽃식재
- 연중 주민센터와 유관기관 등에 꽃지원

□ **사업개요**

- 위 치 : 가로변 녹지 등 24개소
- 규 모 : 화단 1,350㎡, 화분 899개
- 사업기간 : 2010. 3 ~ 12
- 사 업 비 : 273백만원

□ **세부 추진계획**

- 2010. 3 ~ 4 : 팬지 외 4종 식재
- 2010. 5 ~ 6 : 샤피니아 외 3종 식재
- 2010. 7 ~ 8 : 난타나 외 7종 식재
- 2010. 9 ~ 10 : 국화 외 2종 식재
- 2010. 11 ~ 12 : 꽃양배추 식재

14

전기 조명시설물 개선 및 유지보수 공사(구비)

관내 관리중인 전기시설물 중 노후 되거나 잦은 고장으로 이용주민 야간이용에 불편을 주었던 조명시설을 사전안전점검을 실시하여 사전에 시설물 개선 및 보수처리 함으로서 주민 야간이용 및 전기안전사고 예방에 만전을 기하고자 함.

□ 사업목표

- 노후된 전기시설물 개선 및 보수로 전기안전사고 방지 및 야간이용 등 환경개선

□ 추진방향

- 위 치 : 양평가로공원(양평동6가 99번지 앞) 등 관내 공원·녹지대 전기시설물
- 규 모 : 공원등 35개소 개량, 배관 및 배선개선 등
- 사업기간 : 2010. 2~2010. 12
- 총사업비 : 154백만원(구비)
 - 양평가로공원 조명시설 개선공사 : 125백만원
 - 전기시설물 유지보수 공사 : 29백만원

□ 세부 추진계획

- '10. 2 ~ 3. : 기본 및 설계용역실시
- '10. 2 ~ 3. : 일상감사 및 공사발주
- '10. 3. : 공사착공
- '10. 3 ~12. : 준공



(위 치 도)



(현장사진)

영등공원이 우리구로 관리·운영권이 이관됨에 따라 주민욕구에 부응할 수 있도록 시설개선 및 운영계획을 수립하여 공원 공원이용 활성화에 기여코자 함

□ 사업목표

- 공원 시설개선 및 편의시설 확충을 통한 주민욕구 충족 및 민원 해소
- 영등포공원 운영계획을 수립하여 공원이용 활성화에 기여

□ 추진방향

- 공원시설 개선 및 운영계획 수립으로 공원이용 활성화 추진

□ 세부 추진계획

- 위 치 : 영등포동 582-3
- 규 모 : 61,544 m^2
- 사업내용
 - 【영등포공원 시설개선 기본계획 용역 사업】
 - 사업비 : 25백만원(구비)
 - 【영등포공원 관리사무소 리모델링】
 - 규 모 : 48,264 m^2 (1층 241.32 ,2층 241.32), 철근콘크리트
 - 사업비 : 497백만원(시비)
 - 【영등포공원 배드민턴장 바람막이 설치 공사】
 - 규 모 : 800 m^2 (가로20m×세로40m)
 - 사업비 : 130백만원(시비)
 - 【영등포공원 산책로 탄성포장 공사】
 - 규 모 : 3,242 m^2 (L748m×W4.33m)
 - 사업비 : 547백만원(시비)
- 사업기간 : 기술용역 타당성 결과를 반영하여 조기에 추진

○ 총사업비 : 1,199백만원(시비1,174,구비 25)

□ **추진일정**

- '10. 1 ~ 2. : 기술용역당성검토 및 예산요청
- '10. 2 ~ 4. : 실시설계 및 설계심의
- '10. 4. ~5. : 공사발주 및 착공
- '10. 6 ~11. : 공사시행 및 준공



다목적운동장으로 재탄생한 대림운동장(녹지시설, 체육시설)에 생물다양성 증진을 위한 연못설치로 수생동물 생육공간 조성 및 수생식물을 식재하여 사람과 자연이 어우러지는 자연친화적 생태학습 공간으로 조성하고자 함

□ 사업목표

- 삭막해지기 쉬운 주택과 인접 체육시설(운동장) 녹지대 주변에 연못을 조성하여 생태계 다양화 및 시민의 정서순화에 기여
- 운동장 주변 환경개선 및 친환경적 수변공간에 대한 욕구 충족

□ 추진방향

- 다양한 식생 및 어류, 양서류 등 생물 다양성 증진
- 청소년들의 현장체험 및 자연학습장 제공
- 위 치 : 대림3동 780번지 (대림운동장 : 16,498㎡)
- 규 모 : 400㎡(L=50m)
- 도시계획 : 체육시설, 주차장
- 사업기간 : 2010. 1월 ~ 10월
 - 2010. 1 ~ 2 : 현안조사 및 사업계획 수립
 - 2010. 3 ~ 6 : 실시설계 용역시행, 설계심의 및 기술심의
 - 2010. 7 ~ 10 : 공사시행 및 준공
- 총사업비 : 530백만원



학교담장을 허물고 운동장 주변과 유휴공지에 나무를 심어 학생들의 정서 순환 및 교육여건을 개선하고, 지역주민을 위한 웰빙공간 및 생활거점공원으로 조성

□ 사업목표

- 학교담장을 개방·녹화하여 지역 공원화 및 녹지 거점화
- 지역주민을 위한 생활체육시설 등 설치하여 지역사회의 웰빙공간 제공

□ 추진방향

- 운동장 자투리땅 녹화 등 큰나무 위주의 녹지공간 확대
- 녹지공간 확보 및 수준 높은 공원시설 확충
- 지속적인 모니터링 및 사후 유지관리 지원으로 학교·주민 만족도 향상

□ 세부 추진계획

- 위 치 : 대림중학교, 대길초등학교
- 면 적 : 2,800 m^2
- 사업기간 : 2009. 11월~2010. 12월
 - 2009. 11월 : 기술용역타당성 검토
 - 2009. 12월~1월 : 실시설계 시행
 - 2010. 2월~6월 : 공사시행 및 사후관리
- 총사업비 : 479백만원(시비)



Ⅲ. 2009 업무추진 주요성과

1 영일상상어린이공원조성

- 위 치 : 영등포동 647-3 영일어린이공원
- 면 적 : 5,413.3 m^2
- 공사기간 : 2009.03.03~06.11.
- 공 사 비 : 940,118천원(시비 470백만원, 구비 470백만원)

2 신길근린공원 시설개선

- 기 간 : 2009.04.08 ~ 06.30.
- 면 적 : 19,782.0 m^2
- 금 액 : 631백만원
- 공사내역 : 팔각정자, 파고라, 운동시설3점, 박터널, 조경석쌓기, 점토포장, 흙다짐포장, 수목·초화류 식재 등

3 공원시설물 정비공사

- 위 치 : 문래공원 외 23개소
(문래, 메낙골, 양평, 안양천, 서강,강마을, 평화, 다사랑, 고추말, 신우, 동심, 양남, 대림, 원지, 중앙, 영일, 달맞이, 뜨락, 덕천길, 새싹, 꽃담,신길, 신육길, 감나무)
- 내 용 : 어린이놀이시설 보수, 휴게·운동시설 보수, 포장재교체 등
- 사업기간 : 2009. 4월~10월 ※ 공정율 60%
- 공 사 비 : 284,945천원

4 차없는 거리 조성사업

- 위 치 : 문래동6가 25-1일대
- 내 용 : 감나무 등 9종 57주, 시계탑 등 4종, 포장 264.5 m^2 등 3종
- 사업기간 : 2009. 6.8 ~ 8.21.
- 규 모 : 연장 87M/폭 8M
- 공사금액 : 139백만원

5 꽃담마을마당 토지보상 완료

- 위 치 : 영등포구 당산동3가 4-23
- 규 모 : 2,582.3 m^2
- 연도별 추진실적(토지보상)
 - 2005.6.15 : 2,388백만원, - 2006.2.1 : 1,500백만원
 - 2007.4.13 : 700백만원, - 2009.2.17 : 500백만원
 - 2009.2.27 : 500백만원, - 2009.4.27 : 1,812백만원
- 총사업비 : 7,400백만원(사업완료)

6 자매근린공원 관리사무소 신축

- 위 치 : 영등포구 여의도동 56
- 면 적 : 52.02 m^2
- 사업기간 : 2008. 12.19 ~ 2009. 6. 27.
- 공사금액 : 123백만원

7 중마루근린공원 시설개선

- 위 치 : 영등포동2가 222
- 사업기간 : 2009. 3.3 ~ 5. 2.
- 공사금액 : 139백만원
- 공사내용 : 백철쭉 등 3종, 170주, 로프웬스 등 6종, 포장 709 m^2 등

8

공원·녹지 확충을 위한 학술용역

- 용역범위 : 영등포구 관내(24.56 km^2) ※ 추진율 100%
- 용역기간 : 2009. 3. 2 ~ 2009. 11. 27.
- 용역비 : 108백만원(구비)
- 주요내용 : 공원 및 환상녹지축 네트워크 연결 계획 구상 및
공원녹지 확충 구상 방안 연구

9

문래공원내 지하벙커 활용 학술용역

- 용역범위 : 문래공원 지하벙커(340 m^2)
- 용역기간 : 2009. 3. 5 ~ 2009. 8. 31
- 용역비 : 29백만원(구비)
- 주요내용 : 지하벙커 내부를 구획화하여 역사·문화 전시공간으로 활용

10

공원내 우리꽃·농작물 전시

- 위치 : 당산공원, 문래공원, 신길공원
- 사업기간 : 2009. 4월 ~ 2009.10월
- 전시품목 : 농작물(메밀 등), 향토작물(목화 등), 텃밭식물(수세미 등)
- 소요예산 : 58백만원(구비)

11

공원내 수목 가지치기 및 보식

- 위치 : 당산공원 외 2개소(문래, 동십)
- 내용 : 버즘나무 112주 가지치기 및 낙상홍 외 5종 800주,
잔디 300 m^2 식재
- 공사기간 : 2009. 1월 ~ 2월25일
- 공사비 : 38,140천원

12 전기시설물 유지관리 공사

- 위 치 : 관내 공원·녹지대·운동장 등
- 규 모 : 공원등 500등, 분전반 85개소 등 전기시설물 유지관리
- 사업기간 : 2009. 3월 ~ 9월
- 사업내용 : 노후시설물 개선 및 고장난 공원등 수리 등
- 사 업 비 : 31백만원(구비)

13 아파트 열린녹지 조성사업

- 위 치 : 양평동 한신아파트 외 2개소
- 규 모 : 녹지조성 3,195 m^2
- 사업기간 : 2009. 1월 ~ 7월
- 사업내용 : 담장철거 및 수목식재 등
- 사 업 비 : 820백만원(시비) ※ 공정율 100%

14 꽃 묘 식 재

- 위 치 : 가로변 녹지 등 24개소
- 규 모 : 화단 1,350 m^2 , 화분 899개
- 사업기간 : 2008. 3월 ~ 12월
- 사 업 비 : 292백만원(구비) ※ 공정율 100%

15 생활권주변 자투리땅 녹화

- 위 치 : 대림제1동 주민센터 등 4개소, 대림동 629-19, 문래동3가 54-2, 신길동 340-7
- 소요예산 : 226백만원(구비) ※ 공정율 100%
- 사업기간 : 2009. 3. 23 ~ 2009. 4. 30
- 사업내용 : 나대지 및 자투리땅 녹화(수목 및 초화류 식재)

[가로수 가지치기]

- 위 치 : 도림천로, 양평로, 양산로 등 13개노선
- 소요예산 : 100백만원(구비) ※ 공정율 100%
- 사업기간 : 2009. 2. 10 ~ 2009. 3. 24
- 사업내용 : 가로수 546주 가지치기

[왕벚나무 수세회복]

- 위 치 : 여의동·서로, 안양천 뚝방, 도림고가 주변, 신길6동 벚꽃길
- 소요예산 : 50백만원(구비) ※ 공정율 100%
- 사업기간 : 2009. 4. 17 ~ 2009. 9. 14
- 사업내용 : 왕벚나무 외과수술 14주, 병해충방제 3,731주

[가로수 생육환경 개선]

- 위 치 : 당산로, 제물포로, 양산로, 여의길, 여의나루길
- 소요예산 : 852백만원(시비) ※ 공정율 100%
- 사업기간 : 2009. 4. 6 ~ 2009. 8. 21
- 사업내용 : 가로수 아래 떠눅지 조성(수목 초화류 식재)

[가로수 보식 및 유실수거리 조성]

- 위 치 : 문학길~동아리길 등 14개노선
- 소요예산 : 230백만원(구비) ※ 공정율 100%
- 사업기간 : 2009. 4. 20 ~ 6. 18
- 사업내용 : 감나무 등 12종 217주 식재, 가로수보호판 174조 설치

[가로수 수종갱신]

- 위 치 : 대방천길, 가마산길
- 소요예산 : 208백만원(구비) ※ 공정율 100%
- 사업기간 : 2009. 4. 24 ~ 6. 3
- 사업내용 : 왕벚나무 등 2종 140주 식재, 가로수보호판 134조 설치

17

대방로광장 친수공간 조성공사(시비)

- 위 치 : 영등포구 신길동 4,302번지
- 규 모 : 340 m^2 , 조경시설(화단,수목식재), 포장, 수경시설, 파고라 등
- 디자인심의 및 실시설계 : 2008. 5 ~ 11
- 공사기간 : 2008. 11. 17 ~ 2009. 5. 16 **※ 공정율 100%**
- 공 사 비 : 486백만원

18

경부제3녹지 보상사업(시비)

- 위 치 : 영등포구 구민회관 광장
- 규 모 : 7,912 m^2 (국공유지 3,780 m^2 , 사유지 4,132 m^2)
(국공유지 19필지, 사유지 28필지, 건물 25동, 영업권 49건)
- 실시계획인가 : 2007. 11. 9(영등포구고시제2007-68호)
- 감정평가 : 2008. 6. 17
- 보상협의를 : 2008. 8 ~ 2009. 8
- 실시계획변경인가 : 2008. 10~28(영등포구고시제2008-62호)
- 보상실적 : 토지13필지, 건물 25동, 영업권 48건
- 보상비 : 9,147백만원 **※ 공정율 45%**
- 향후계획 : 연차별 보상 추진

19

성산대교밀 녹지량 확충사업(시비)

- 위 치 : 영등포구 양평동 성산대교밀
- 규 모 : 7,000 m^2 , 조경시설(화단,수목식재), 포장, 정자설치 등
- 실시설계 : 2009. 2 ~ 3
- 공사기간 : 2009. 4. 28 ~ 6. 20 **※ 공정율 100%**
- 공 사 비 : 790백만원

20

대방천 가로녹지 환경개선 사업(시비)

- 위 치 : 영등포구 도림동 대방천 가로녹지
- 규 모 : 4,200 m^2 , 수목식재, 산책로조성, 정자, 체육시설 설치 등
- 실시설계 : 2008. 9 ~ 10(1차), 2009.1~3(2차)
- 공사기간 : 2008. 12 ~ 2009. 6. 20 ※ 공정율 100%
- 공 사 비 : 1,396백만원('08 : 819, '09 : 577)

21

문화인도교 주변 녹지량확충 사업(시비)

- 위 치 : 영등포구 신길동 23-3일대
- 규 모 : 5,300 m^2 , 조경시설(화단,수목식재), 산책로, 정자설치 등
- 실시설계 : 2008. 9 ~ 10
- 공사기간 : 2008. 12. 23 ~ 2009. 6. 30 ※ 공정율 100%
- 공 사 비 : 376백만원

22

여의동서로 주변 녹지량 확충사업(시비)

- 위 치 : 영등포구 여의동로, 여의서로 일대
- 규 모 : 10,000 m^2 (L3.4km), 화목류 식재, 나대지 및 호안녹화 등
- 실시설계 : 2008. 9 ~ 10
- 공사기간 : 2009. 1. 5 ~ 7. 4 ※ 공정율 100%
- 공 사 비 : 619백만원

23

양평동 자재창고 담장정비 사업(구비)

- 위 치 : 영등포구 양평동4가 323-1번지(양평동 자재창고)
- 규 모 : 245m, 노후담장 철거, 미관담장 설치
- 실시설계 : 2009. 6. 17 ~ 7.16
- 공사기간 : 2009. 8. 4 ~ 11. 1 ※ 공정율 100%
- 공 사 비 : 467백만원

24

영등포역 동부광장 외 1개소 정비사업 구비

- 위 치 : 영등포구 영등포역 동부광장,
도림2동 도림천변(쌍용플래티늄앞)
- 규 모 : 840 m^2 (동부광장 200 m^2 , 도림천변 640 m^2), 호안녹화, 화단조성 등
- 실시설계 : 2009. 4. 22 ~ 5. 30
- 공사기간 : 2009. 7. 6 ~ 9. 3 ※ 공정율 100%
- 공 사 비 : 190백만원

25

안양천 그린웨이 조성사업(사고이월)

- 위 치 : 영등포구 안양천 제방사면 우안(오목교~신정교)
- 양평1동, 문래2동
- 규 모 : 안양천 법면녹화 약0.8km(10,579 m^2)
- 실시설계 : 2008. 4. 21 ~ 11.28
- 공사기간 : 2008. 12. 26 ~ 2009. 6. 24 ※ 공정율 100%
- 공 사 비 : 1,552,605천원 (시비)

26

대림운동장 인조잔디구장 조성 및 정비(사고이월)

- 위 치 : 대림3동 780번지(대림운동장)
- 도시계획 : 주차장, 체육시설(지목 : 체육용지)
- 규 모 : 인조잔디:축구장5,208 m^2 . 게이트볼장 601 m^2
탄성포장 : 족구장729 m^2 . 농구장476 m^2
양투카(흡)포장: 1,800 m^2 (3면)
- 설계용역 : 2006. 11. 6 ~ 2007. 11. 10(공사발주 '07. 11.19)
- 공사기간 : 2007. 12. 15 ~ 2009. 4. 15 ※ 공정율 100%
- 공 사 비 : 1,135백만원(구비200, 시비150, 국비 785)
(구비 18%, 시비 13%, 국비 69%)

27

여의도고등학교 인조잔디구장 조성공사(사고이월)

- 위치 및 규모 : 여의도동 30-1번지 (조성면적 : 8,782 m^2)
- 실시설계 : 2008. 6. 10 ~ 9. 10
- 공사기간 : 2008. 10. 16 ~ 2009. 5. 7 ※ 공정율 100%
- 사업내역
 - 인조잔디구장 : 6,470 m^2 (규격97m×73m)
 - 농구장(우레탄) : 460 m^2 (규격25m×18m)
 - 트 랙(우레탄) : 1,090 m^2
- 공 사 비 : 708백만원(구비-439백만원 62%, 국비-269백만원)

28

2009마을단위 체육시설 설치(구비)

- 위 치 : 영등포구 도림동 263번지(도림게이트볼장) 외 1개소
- 규 모 : 415 m^2 ,보강블럭(옹벽)85 m^2 ,파고자3동,마사토포장150 m^2
- 실시설계 : 2008. 4. 21 ~ 11. 30
- 공사기간 : 2009. 2. 9 ~ 4. 9 ※ 공정율 100%
- 공 사 비 : 69백만원

29

대림운동장 녹지대 정비공사 (추경)

- 위 치 : 대림3동 780번지(대림운동장)
- 규 모 : 1,200 m^2 .수목식재1,990주, 등의자등21종
- 실시설계 : 2009. 4. 22 ~ 5. 6
- 공사기간 : 2009. 5. 25 ~ 8. 21 ※ 공정율 100%
- 공 사 비 : 94백만원(구비)

30

양평제1 유수지 생태습지 조성공사

- 위 치 : 영등포구 양평1동 57번지(양평 제1유수지)
- 규 모 : 2,718 m^2 (식재면적 : 2,473 m^2 , 시설면적 245 m^2)
- 실시설계 : 2009. 1. 20 ~ 3. 30
- 공사기간 : 2009. 4. 15 ~ 10. 31 ※ 공정율 100%
- 주요사업내용 : 초화 및 수목식재, 데크로드 설치 등
- 공 사 비 : 420백만원(시비)

31

안양천 그린웨이 2차 조성공사

- 위 치 : 안양천 제방사면 우안(양화교~양평교)
- 양화동 10-2(천), 양평동 502-1(제)번지 일원
- 규 모 : 8,933 m^2 (L=0.6km)
- 실시설계 : 2009. 1. 30 ~ 6. 24
- 공사기간 : 2009. 7. 13 ~ 12. 9 ※ 공정율 100%
- 공 사 비 : 1,361백만원(시비)

32

관악고등학교 인조잔디 조성공사

- 위 치 : 영등포구 양평1동 2가 24번지(관악고등학교)
- 규 모 : 9,000 m^2
- 실시설계 : 2009. 6. 10 ~ 7. 10
- 공사기간 : 2009. 8. 10 ~ 11. 17 ※ 공정율 100%
- 주요사업내용
 - 축구장(인조잔디구장) : 3,988 m^2 (T60mm)
 - 농구장(우레탄)2개소 : 1,020 m^2 (T15mm)
- 공 사 비 : 870백만원(구비 490, 국비 35)