



【자연문화 여가활동 중심지역 조성을 위한】  
안양천, 도림천 사업추진 및 관리사항



2007. 9

영 등 포 구

【자연문화 공간 및 여가활동 중심지역 조성을 위한】  
안양천, 도림천 사업추진 및 관리사항

건강 및 환경에 대한 관심이 높아지면서 안양, 도림천의 이용률이 급증하는 추세로 생태복원 및 운동시설의 설치를 통하여 구민이 즐겨찾는 여가 중심지역으로 육성·발전시키고자 함

### 1 관리 목표

- 다양한 동·식물이 서식하는 생태우수지역으로 조성
- 자연생태 및 문화 프로그램 등 구민이 참여하는 문화공간으로 조성
- 수준 높은 생활복지 확보 및 구민건강 증진을 위한 친수공간 조성

### 2 하천 관리범위

- 면 적 : 490,378m<sup>2</sup>(안양천 403,378m<sup>2</sup>, 도림천 87,000m<sup>2</sup>)
- 범 위
  - 안양천(국가하천) : 신정교~한강 합류부(L=4.8km, W=20~120m)
  - 도림천(지방하천) : 대림역~신정교(L=4.1km, W=20m 내외)

### 3 주요시설 내용

- 접근시설
  - 보행육교 3개소, 진출입로 2개
- 체육시설
  - 인라인스케이트장1, 축구장 6, 농구장2, 배드민턴장1, 게이트볼장1, 족구장1, 조깅로3.45km, 운동기구 10종 73조

○ 편익시설

- 조명등 234등, 간이주차장 2개소, 조깅로 3.45km, 자전거도로 8.73km  
유지관리도로 4.59km, 보도광장 1개소, 자전거보관대 5개소, 파고라 13개소  
주차장 2개소, 사각정자 4개소, 화장실 7개소

4

조직 및 사무소 신축

□ 안양천 관리팀 신설

○ 신설사유

- 안양천, 도림천의 이용률이 급증하고 있는 추세로 하천생태보존  
및 이용편의 제공
- 각 부서별(5개부서)로 분산된 업무를 통합관리로 체계적인 관리

○ 주요 기능 : 공원이용 질서 유지, 시설물 유지관리, 하천경관 향상 등

- 관리사무실 및 현장관리 인부 휴게실로 활용
- 자연생태교실 운영 및 환경교육장으로 활용
- 시민불편사항 신고 및 민원상담센터로 운영

○ 직제편성

- 팀 명 : 공원녹지과 안양천 관리팀
- 인원(현재) : 3명 【6급 1, 8급(기능직)1, 9급1】

□ 관리사무소 신축

- 위 치 : 양평동 2가 492 일대(오목교 주변 제방상단)
- 규 모 : 철근골조 1층 105,3m<sup>2</sup>
- 용 도 : 자연생태교실, 인부대기실, 관리사무실
- 공 사 비 : 273백만원
- 공사기간 : 2007. 6. 7~ 10. 4
- 추진 공정 : 60%('07.10.4 준공예정)

## ○ '07년 투자예산 : 8건 5,485백만원

- 공원녹지 : 3건 385백만원
- 치수방재 : 3건 600백만원
- 서울시, 국토관리청 : 2건 4,500백만원

## ○ 분야별 사업추진 내역

분야별	사업명	사업개요	예산액 (백만원)	비고
공원녹지 분야	안양천 생태운영센터 신축	○ 위치 : 양평동 2가 492 일대 (오목교 주변 제방상단)  ○ 규모 - 면적 : 105,3m <sup>2</sup> - 형태 : 철근골조 1층 - 용도 : 자연교실, 인부대기실, 관리사무소  ○ 공사기간 : 2007.6.7 ~ 10.4  ○ 추진 공정 : 60%	273 (구비)	공원녹지과 (추진 중)
	현대식 화장실 설치	○ 위치 : 안양천(문래동, 양평동 지역)  ○ 공사기간 : 2007.5. ~ 6  ○ 규모 - 수세정화조식 화장실(2동)	100 (구비)	공원녹지과 (완료)
	프로그램 운영	○ 운영기간 : '07. 1 ~ 12월 ○ 운영방법 : 자연해설 전문가가 자연생태 해설 ○ 참여대상 : 구민, 시민 ○ 참여인원 : 20회 1,040명 - 조류관찰교실, 건강등산교실, 자연교실	12 (시비)	공원녹지과 (운영 중)

분야별	사업명	사 업 개 요	예산액 (백만원)	시행부서
치수방재 분야	하천 도로 확장 공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 문래동 5가(도림천~안양천 합류지점)</li> <li>○ 공사기간 : 2006.10.31 ~ '07.2.22</li> <li>○ 규 모               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도로확장 B=5.0m~6.0m ⇒ 8.0m~9.0m</li> <li>- 연장 : L= 31.5m</li> </ul> </li> </ul>	200 (구비)	치수방재과 (완 료)
	도 립 천 진입로시설 설치공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 대림3동(현대 1,2차및3차 아파트 앞)</li> <li>○ 공사기간 : 2007. 4.24~9.10</li> <li>○ 규 모               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 진입시설 2개소 설치(계단식)</li> <li>· B=1.8m~2.0m L= 22m</li> </ul> </li> </ul>	200 (시비)	치수방재과 (완 료)
	하천시설 정비공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 안양천, 도림천</li> <li>○ 공사기간 : 2007. 4.9~8.30</li> <li>○ 규 모               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 저수호안 정비 : 54m</li> <li>- 자전거도로 정비 : 376m</li> </ul> </li> </ul>	200 (구비)	치수방재과 (완 료)
서울시 및 국토관리청	도 립 천 하천정비공사 (생태복원)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 구간 : 구로디지털역~안양천합류지점(4km)</li> <li>○ 공사기간: 2008~2009</li> <li>※ 설계기간 : '06.12.22 ~ '07.10.18</li> <li>○ 사업내용               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 옹벽녹화(500m), 저수호안정비(600m), 자전거도로 동선 정비, 기타 생태복원 등</li> </ul> </li> <li>○ 추진사항 : 실시설계 용역 중</li> </ul>	4,500 (구비 시비)	서울시 (추진 중)
	안양천하류 환경정비공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 구간 : 신정교~한강합류지점(4.8km)</li> <li>○ 공사기간: 2008~2012</li> <li>※ 설계기간 : 05. 5.23~07. 12</li> <li>○ 사업내용               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 습지, 관찰데크, 실개울, 생태학습장, 수변광 장 등</li> </ul> </li> <li>○ 추진사항 : 실시설계 용역 중</li> </ul>	36,000 (전구간)	서울지방 국토관리청 (추진 중)

## 6

## '08년도 계획사업

분야별	사업명	사업개요	예산액 (백만원)	비고
공원녹지 및 치수방재 분야	안양천 제방 녹화사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 신정교~목동교(약 2km)</li> <li>○ 규모 : 17,610m<sup>2</sup></li> <li>○ 사업기간 : 2008. 3~10</li> <li>○ 주요공정 : 식재기반 조성, 식생매트 설치</li> <li>○ 총사업비 : 290백만원</li> <li>○ 2008. 3~4월 : 실시설계용역 2008. 5~7월 : 공사시행</li> </ul>	290 (시비)	서울시 예산요청
	현대식 화장실 설치	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 안양천(양화교 주변)</li> <li>○ 공사기간 : 2008. 4~ 6</li> <li>○ 규모 - 수세정화조식 화장실</li> </ul>	100 (구비)	공원녹지과
	마을단위 야외체육시설 조성사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 :도림동고추말공원 외 2개소</li> <li>○ 규모 : 하늘걸기 등 30종</li> <li>○ 사업기간 : 2008. 2 ~ 12</li> </ul>	100 (구비)	공원녹지과
	안양천 방송장비 및 CCTV 설치	<ul style="list-style-type: none"> <li>○신정교 ~ 목동교(2km 구간)</li> <li>○ 규모 : 스피커 100개, CCTV 2개소</li> <li>○ 사업기간 : 2008. 3 ~ 6</li> </ul>	100 (구비)	공원녹지과
	하천시설물 정비공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 안양천, 도림천</li> <li>○ 규모 : 호안정비, 자전거도로 정비 등</li> <li>○ 사업기간 : 2008. 3~11</li> </ul>	300 (구비)	치수방재과