

제134회 구의회 임시회

'08. 1. 25. ~ 2. 4.

2008년도

---

# 주요 업무 계획



도 로 과

# 순 서

- 일반 현황 ..... 1
- 정책 목표와 방향 ..... 4
- 업무 체계 도 ..... 5
- 2008 주요업무추진계획 ..... 6
- 2008 주요 투자 사업 ..... 17
- 2007 주요사업추진실적 ..... 19

# I. 일 반 현 황

## 1 인 력

구 분	계						기능직			
		5급	6급	7급	8급	9급	7급	8급	9급	10
정 원	40	1	5	7	7	4	1	4	8	3
현 원	36	1	4	12	3	3	2	8	3	
과부족	-4		-1	+5	-4	-1	1	4	-5	-3

## 2 조 직



## 3 주요시설 및 장비

- 도 로 : 387Km [도로율 23.16% (서울시:21.68%),포장율100%]
- 간 선 도 로 : 75.66Km (경인로 외 27개소)
- 교 량 : 12개소 (양화교, 서울교, 여의2교, 목동교, 오목교, 도림교, 구로1교, 신정교, 양평교, 염창교, 여의교, 구로교)

- 고 가 차 도 : 6개소 (문래, 선유, 도림, 도림천, 신길, 영등포역)
- 보 도 육 교 : 11개소 (우신초교앞 보도육교 외 10개소)
- 지 하 차 도 : 10개소 (국회앞, 영등포, 대방, 신길, 여의2교, 여의교,  
목동교동측, 오목교동측, 성산, 신정교동측)
- 지 하 보 도 : 3 개소 (여의초교앞, 원효대교앞, KBS별관앞)
- 입 체 교차로 : 5개소 (영등포R, 여의하류, 목동교 동측IC, 염창IC, 여의상류)
- 공 동 구 : 6.18 Km (전력선, 통신선, 지역난방, 상수도관)
- 가 로 등 : 8,294 등
- 보 안 등 : 9,323 등

#### □ 유관기구 현황

명 칭	구 성 인 원 ( 명 )		목 적	비 고
	내 부	외 부		
기술자문위원회	부구청장외1인	13	공사설계 등 전문기술 자문	15인이내
도로관리심의회	부구청장외5인	10	도로굴착관련 전반적 사전심의	10 ~ 20인
도로굴착복구기금 운영심의위원회	건설교통국장 외 4인	3	도로굴착복구기금 운영 심의	
보 상 협 의 회	부구청장외7인	2	보상업무와 관련 전반적 자문	

#### □ 장 비 현 황

장 비 명	단 위	수 량	용 도	비 고
고 소 작 업 차	대	2	가로등 보수용	
덤 프 트 럭	대	1	도로보수 작업용	
다목적도로관리차	대	3	제설작업등	

## 4

## 예산 현황

## □ 팀별 예산 현황

(단위 :천원)

팀 명	예산액	전년도 예산액	증(△)감
도로계획	2,900,692	4,734,100	△1,833,408
도로개선	3,452,567	3,770,609	△318,042
보상	26,963	28,752	△1,789
도로조명	1,743,324	1,977,245	△233,921
행정운영경비	469,731	446,631	23,100
합계	8,593,277	10,957,337	△2,364,060

## □ 주요 사업예산 현황

예산총액	정책사업	단위사업	세부사업
8,593,277 천원	2 건	6 건	20 건

## II. 정책목표와 방향

---

목 표

고객 행복을 위한  
쾌적한 도로환경 조성

방 향

안전하고 쾌적한 도로환경 조성

밝고 안전한 도시를 위한 도로조명 관리

안전한 도로유지 관리

# Ⅲ. 업무체계도

임 무

안정적인 도시기반시설 확충으로 쾌적한 도로환경 조성

전략 목표	성과 목표	주요 사업	Page
1. 안전하고 쾌적한 도로환경 조성	1-1 도로개설 및 확장사업 지속 추진	1. 신길로 ~도림로간 도로확장공사	6
		2. 영진시장 ~대신시장간 도로개설공사	7
		3. 대림2동 1051-9~810-56간 도로개설공사	8
		4. 도시계획시설(도로) 매수청구 등 보상비 년차적 추진	9
		5. 지하철 5호선 신길역 동선개선사업	10
2. 밝고 안전한 도시를 위한 도로조명관리	2-1 밝고 쾌적한 거리조성	6. 노후 조명시설 연차적 개선추진	11
		7. 골목길 밝은 거리 조명환경 조성	12
3. 안전한 도로유지관리	3-1 안전하고 체계적인 도로관리	8. 도로포장 수준 향상으로 주민생활 환경개선	13
		9. 안전하고 쾌적한 도로시설물 관리	13
		10. 사회적 약자를 위한 도시환경 개선사업	14
		11. 도로굴착복구 효율적 추진	15
	3-2 주민과 함께하는 제설체계 유지	12. 초동 제설기간 중 출동체계 유지	16
		13. 주민과 함께하는 제설문화 전개	16

## IV. 주요업무 추진계획

### 안전하고 쾌적한 도로환경 조성

#### 1 신길로~도림로간 도로확장공사(시비)

신길로와 도림로를 연계하는 도로개설로 교통량 분산 및 지역발전을 도모하고 상습 침수지역 해소.

□ 사업목표 : 교통소통 원활 및 지역개발 활성화

□ 추진방향

- 위치 : 영등포구 신길동 347-40 ~ 254-1간
- 규모 : 도로개설 B=15→ 30m, L=780m  
 - 기개설 : 420m('97년 ~ '03년), - 미개설 : 360m
- 사업기간 : '97년 ~ '08년
- 총사업비 : 53,200백만원(보상비 45,700 공사비 7,420 설계비 80)

□ 세부 추진계획

- 연차별 사업계획

(단위:백만원)

구 분		계	'04년 이전	'05	'06	'07	'08	비고
추진 내용	도로개설	780m	420m	-	-	-	360m	
	보상추진	780m	420m	140m	100m	70m	50m	
총사업비		53,200	26,630	6,000	7,947	6,000	6,623	

- 2008년 계획

(단위:백만원)

구 분		계	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
추진 내용	도로개설 (건물철거)	도로개설 360m (건물철거 87동)	철거 14동	철거 73동	개설 L=50m	개설 L= 310m
	보상추진	50m	50m	-	-	-
사업비:6,623백만원		공보 2,823 3,800	공보 3,800	공보	공보 700	공보 2,123



## 2 영진시장~대신시장간 도로개설공사

2001년 이후 중단된 도로개설사업의 재추진으로 단절된 도로망을 연계하여  
교통량 분산효과 도모 및 주민숙원사업 해결

□ 사업목표 : 교통량 분산효과 및 주민통행 불편해소

□ 추진방향

- 위치 : 신길6동 2365(영진시장) ~ 신길1동 136(대신시장)간
- 규모 : 도로개설 B=15m, L=1,270m
  - 기개설 : 820m('94년 ~ '00년)      - 미개설 : 450m
- 사업기간 : '94년 ~ '10년 이후
- 총사업비 : 20,826백만원(보상비 17,055 공사비 3,656 설계비 115)

□ 세부 추진계획

- 연차별 사업계획

(단위:백만원)

구 분		계	'00년 이전	'06년 까지	'07	'08	'08추경	장래	비고
추진 내용	도로개설	1,270m	820m	-	70m	130m	110m	140m	
	보상추진	1,270m	구청 520m 해군 300m	200m	110m	-	-	140m	
총사업비		20,826	5,370	5,220	3,830	806	700	4,900	

- 2008년 계획

(단위:백만원)

구 분		계	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
추진 내용	도로개설	130m	30m	30m	30m	40m
	보상추진	-	-	-	-	-
사업비 : 806백만원		공보 806	공보 200	공보 203	공보 203	공보 200

### 3 대림동 1051-9 ~ 810-56간 도로개설공사 (시바+구비)

대림2생활권 지구단위계획구역내 개발활성화 및 도로연계기능 확보

□ 사업목표 : 지구단위계획구역내 도시기반시설 확충

□ 추진방향

- 위치 : 영등포구 대림동 1051-9 ~ 대림동 810-56간
- 규모 : 도로개설 B=6m, L=158m
- 사업기간 : '06년 ~ '08년
- 총사업비 : 2,975백만원(보상비 2,570 공사비 355 설계 50)

□ 세부 추진계획

○ 연차별 사업계획

(단위:백만원)

구 분		계	'06년 이전	'07	'08	비고
추진 내용	도로개설	158m			158m	
	보상추진	158m		80m	78m	
총사업비		2,975	200	1,400	1,375	구비 : 690 시비 : 685

○ 2008년 계획

(단위:백만원)

구 분		계	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
추진 내용	도로개설	158m			90m	68m
	보상추진	78m	30m	48m		
사업비:1,375백만원		공보 355 1,020	공보	공보 1,020	공보	공보 355

## 4 도시계획시설(도로) 매수청구 등 보상비 지급

10년이상 장기 미집행 도시계획시설(도로) 매수청구 및 소송 판결에 대한 토지를 매수(임료)하여 장기민원 해소

□ 사업목표 : 미집행 도시계획시설(도로) 매수청구로 민원해소 및 구정신뢰 회복

□ 추진방향

- 위치 : 영등포구 관내
- 규모 : 도시계획시설(도로) 매수청구 현황(총 18건, 1,086㎡)
  - '08년 매입대상 : 2건(115㎡)
  - 소송판결(부당이득금) 패소 토지 : 1건(179㎡)
- 총사업비 : 5,000백만원

□ 세부 추진계획

- 연차별 사업계획

(단위:백만원)

구 분		계	'06년 이전	'07	'08	장래 투자예산	비고
추진 내용	매수청구	3,714㎡	899㎡	1146㎡	115㎡	1,554㎡	
	소송판결 (부당이득금)	988㎡			179㎡	809	
총사업비		5,000	1,000	800	450	2,750	

- 2008년 계획

(단위:백만원)

구 분		계	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
추진 내용	매수청구	115㎡		115		
	소송판결 (부당이득금)	179㎡		179		
사업비: 450백만원	공보	450	공보	공보 450	공보	공보

## 5 지하철 5호선(신길역) 동선개선사업

신길동 및 영등포동 지역이 경부선(국철)과 지하철 1호선에 의해 단절되어 5호선 신길역 이용시 영등포 지하차도 또는 국철 신길역으로 우회 통행하는 불편을 해소하기 위하여 횡단보도(지하)를 설치하기 위함.

□ 사업목표 : 국철로 인한 통행불편 해소 및 지역 균형발전 기여

□ 추진방향

○ 위치 : 신길2동 ~ 지하철5호선 신길역

○ 규모 : 횡단보도(지하)(■ 6.6×5.5m) L=104.7m

- 출입구 : N= 2개소

- 공원조성(2개소) : A= 640m<sup>2</sup>

○ 사업비 : 17,700백만원

(보상비 4,900 공사비 11,300 감리비 1,000 설계비 500)

□ 세부 추진계획

○ 연차별 사업계획

(단위:백만원)

구 분		계	'07	'08	'09	'10	비고
추진 내용	타당성조사 용역	1식	1식				구비
	실시설계 용역	1식		1식			
	횡단보도(지하)설치	104.7m			50m	54.7m	시비
총사업비		17,700	40	460	8,600	8,600	'08 추경 반영예정

○ 2008년 계획

- '07. 10. 8 : 타당성 조사 및 기본계획용역 착공

- '08. 1. 31 : 설계용역 완료

- '08. 3 : 서울시 상반기 투·융자심사 요청

- '08. 6 ~ 9 : 도시계획시설 【공공공지, 횡단보도(지하)】 입안 및 결정

- '08. 9 : 2008 실시설계 추경반영 (투·융자심사 통과시)

## 밝고 쾌적한 거리조성

### 6 노후 조명시설(가로등) 연차적 개선추진(시·구비)

15년이상 경과되고 기준조도가 30룩스 미만인 노후 가로등 시설을 연차적으로 개선하여 야간 도로 이용 차량의 안전사고 예방 및 보행자 편의 증진을 도모하고자 함.

가로등 현황

○ 가로등 : 69개 노선 8,294등(가로등 8,058, 육교등 87, 하부등 149)

추진방향

- 가로등 조도(밝기) 현행 15룩스에서 30룩스로 상향 개선
- 고효율·고연색성 자재 사용으로 에너지절약
- 노후 조명시설 개선을 위해 연차적 예산투입

세부 추진계획

○ 연차별 사업계획 (단위 : 백만원)

구 분		사업비 (등수)	연 도 별			
			'07	'08	'09	'10(장래)
가로등	계	<b>10,420</b> <b>(1,704)</b>	1,324 (189)	1,676 (407)	2,896 (436)	4,524 (672)
	시비	7,864 (1,161)	924 (145)	1,536 (244)	1,960 (280)	3,444 (492)
	구비	2,556 (543)	400 (44)	140 (163)	936 (156)	1,080 (180)

○ 2008년 계획 (단위 : 백만원)

대상노선			사업개요			사업비
			조도(Lx)	등수	광원	
가로등	구분	계		407		1,676
	시도	대방천길, 용호로, 선유로, 도림로	15~30	244	350W	1,536
	구도	여의도 아파트주거지역 조명등설치및광원교체	30	163	350W	140

## 7 골목길 밝은거리 조명환경 조성

어두운 골목길 보안등 추가 설치와 노후시설을 정비하여 시설물의 수준향상을 도모하고 밝은 거리 조명 환경을 조성하고자 함.

### □ 시설 현황

시설 등수	광 원 별			보 안 등 종 류 별		
	50W이하	70W	100W이상	전용주	한전주	건축물
9,323	5,433	311	3,579	2,575	4,814	1,695

### □ 추진방향

- 보안등 적소 설치로 민원해소 및 밝은 보행환경 조성
- 노후시설 적기 정비로 민원발생 최소화
- 보안등 조명환경 조성을 위해 연차적 예산 투입

### □ 세부 추진계획

- 연차별 사업계획 (단위 : 백만원)

구 분	사 업 비 (등 수)	연 도 별			
		2007	2008	2009	2010
계	2,452 (19,459)	492 (5,059)	350 (3,400)	760 (5,400)	850 (5,600)
보안등 신설·개량	1,482 (2,460)	262 (470)	150 (290)	500 (800)	570 (900)
보안등 유지 보수	970 (16,999)	230 (4,589)	200 (3,110)	260 (4,600)	280 (4,700)

- 2008년 계획 (단위 : 백만원)

구 분	구 역 별					
	계		1 구 역 (영등포·당산·양평·문래·도림동)		2 구 역 (신길·대림동)	
	공사비	등수	공사비	등수	공사비	등수
계	350	3,400	144	1,250	206	2,150
보안등 신설·개량	150	290	72	140	78	150
보안등 유지 보수	200	3,110	72	1,110	128	2,000

## 안전한 도로 유지 관리

### 8 도로포장 수준향상으로 주민생활 환경개선

#### □ 사업목표

- 노후훼손 및 노면상태가 불량한 도로를 신속히 보수·정비하여 주민 통행불편 해소
- 지속적인 도로 관리로 도로의 기능성 유지 및 안전사고 사전예방

#### □ 사업개요

- 정비대상 : 이면도로(구도로) : 68,720m
- 사업기간 : '08.1~12
- 사업규모
  - 보도 정비 : A= 50a
  - 아스팔트정비 : A= 180a
  - 콘크리트포장 : A= 20a

#### □ 추진계획

(단위 : 백만원)

구 분	'07	'08	'09	'10	'11
사 업 비	2,100	1,807	3,000	3,000	3,000

### 9 안전하고 쾌적한 도로시설물 관리

#### □ 사업효과

- 시설물의 구조적인 취약개소를 조기 발견하여 안전사고 미연방지

#### □ 사업개요

- 정비대상 : 관내 시설물
- 사업기간 : '08.1~12
- 사업규모
  - 지하보도 3개소, 보도육교 11개소, 옹벽 및 석축 5개소
  - 난간·과속 방지턱 및 블라드 설치 등 도로부속물

#### □ 추진계획

(단위 : 백만원)

구 분	'07	'08	'09	'10	'11
사 업 비	1,350	1,130	2,000	2,000	2,000

## 10 사회적약자를 위한 도시환경개선사업

우리구와 (사)주거복지연대와 파트너십을 위한 협약에 의해 추진하고 있는 『사회적 약자를 위한 도시환경 개선사업』의 도로분야 기초조사가 완료됨에 따라 단·중·장기 계획을 수립 장애인편의시설 등을 개선하여 사회적 약자를 위한 복지서비스를 제공하고자 함

### □ 추진근거

- 사회적약자를 위한 도시환경개선사업 추진 협정체결('06.10.13)
  - 주민생활지원과
- 사회적약자를 위한 도시환경개선사업 실태조사 보고(구청장방침,07.4.10)
  - 실태조사 총 1,228건중 도로분야 530건(43%)

### □ 정비대상

구 분	계	정비대상	비예산 사업 (기동반 보수 등)	타기관 이첩
건 수	530건	243건	92건	195건

### □ 중점정비사항

- 점자블럭 미설치구간 및 잘못 시공된 구간
- 보도턱 발생 및 보차도 미구분 지역
- 보도 요철 및 보행자 방호시설 등

### □ 연도별 추진계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	'07	'08	'09~'10	'11 이후
건 수	243건	24건	60건	104건	55건
금 액	3,000	50	250	1,300	1,400



## 11 도로굴착복구 효율적 추진

도로굴착으로 인한 공사장의 관리실태가 부실하여 이에 따른 시민 불편을 가중 시키고 있어 신속하고 책임 있는 도로복구로 시민편의 위주의 공사장 관리로 개선하고자함.

### □ 굴착복구 포장도로의 체계적인 사후관리

- 도로굴착복구기금 운용계획에 의거 매년 정기적으로 노후·불량도로 정비 추진
- 재원조달 : 영등포구 도로굴착복구기금 사용

### □ 시민편의 위주의 공사장 관리

- 중복굴착 방지를 위한 사전 심의·조정
  - 사업 시행시기, 굴착방법 등을 심의·조정하여 도로굴착 최소화
- 교통소통대책을 사전 심의하여 시민생활불편 최소화
  - 간선도로에서는 야간(22:00 ~익일06:00) 또는 휴일에 공사 시행
- 도로굴착 공사장에 대한 순찰강화와 수시·정기 점검 실시
  - 허가조건 및 교통대책 이행여부 확인 및 재해대비 안전지도·점검
- 유관기관의 굴착 구간 안전관리 이행 여부 철저히 점검
  - 굴착공사장 전·후방 각종 표지판 및 웬스 등 안전시설 설치 철저

### □ 도로굴착 허가 현황

- 2007년도 실적 : 1,341건, L=51,245m A=56,360m<sup>2</sup>
- 2008년도 계획 : 920건, L=53,200m A=62,500m<sup>2</sup>

## 12 초동제설 기간 중 출동체제 유지

### 24시간 비상근무체제 운영

- 기 간 : '07.11.15.~'08. 3.15.(4개월간)

### 제설장비 및 자재비축

- 제설장비 : 38대
  - 다목적제설차 : 3대, 제설삽날 : 3대,
  - 염화칼슘살포기 : 32대 (대형 3대, 중형 4대, 소형 25대)
    - ※ 노후된 대형염화칼슘살포기 2대 교체예정 (2008 시비요청)
- 제설자재 확보
  - 염화칼슘 30,000포 (전년도 이월량 21,000포)
  - 소 금 5,000포 (전년도 이월량 3,850포)

## 13 주민과 함께하는 제설문화 전개

### 구민과 함께하는 내집 내점포앞 눈치우기 제설운동 전개

- 내집 내점포앞 눈치우기 문화 정착 원년의 해로 목표설정하여 제설참여율 향상
- 직장 및 직능단체, 각종 보도매체를 통한 대시민 홍보강화 및 참여유도
- 취약지역 주민 및 반단위 책임제설 담당자에게 기상상황 및 제설작업 시행 통보 등 문자메시지 전송 확대 시행
- 노약자·장애인·독거노인 등 눈을 치울 수 없는 주민들에 대한 지원
  - ▷ 제설자율봉사단, 클린봉사단 등을 구성 및 활용

### 정기노선(마을)버스회사 등에서 요구시 염화칼슘 지원

### 학교주변 제설용 염화칼슘 배치( 25개소, 125포)

### 제설유공자 표창수여

- 제설참여 유도를 위해 제설작업에 공로가 큰 공무원, 환경미화원, 학생, 시민, 단체 등에 구청장 표창 수여

## V. 주요 투자사업

(단위:백만원)

연번	사업명	2008 예산				2007 예산(추경포함)				증감
		계	구비	시비	국비	계	구비	시비	국비	
계		15,211	6,032	9,179		16,287	6,232	10,055		△1,076
1	신길로~도림로간 도로확장공사	6,623		6,623		6,000		6,000		623
2	영진시장~대신시장간 도로개설공사	806	806			3,830	500	3,330		△ 3,024
3	대림동 1051-9~810-56간 도로개설공사	1,375	690	685		1,400	700	700		△ 25
4	도시계획시설(도로) 매수청구등 보상비 지급	450	450			800	800			△ 350
5	신길동 4300-37~4326-2간 도로개설공사	240	240							240
6	관내포장도로정비등 소파보수공사	1,807	1,807			2,100	2,100			△ 293
7	관내 도로시설물 보수 공사 및 장애인 편의 시설 설치 공사	1,130	1,130			1,350	1,350			△ 220
8	사회적약자를 위한 도시 환경 개선사업	250	250							250
9	여의도 지하보도 개선 사업	45	45							45
10	신길7동 1288육군아파트앞 방음벽 설치공사	310		310						310

연번	사 업 명	2008 예산				2007 예산(추경포함)				증감
		계	구비	시비	국비	계	구비	시비	국비	
11	08제설작업용역	65	40	25		105	80	25		△ 40
12	가로등시설물정비공사 (연간단가)	82	82			210	210			△ 128
13	보안등 설치개량 및 유지보수공사(연간단가)	352	352			492	492			△ 140
14	여의도 아파트(주거)지역 광원교체 공사	140	140							140
15	대방천길 가로등 개량공사	204		204						204
16	용호로 가로등 개량공사	408		408						408
17	선유로 가로등 개량공사	444		444						444
18	도림로 가로등 개량공사	480		480						480

## VI. 2007 주요사업 추진실적

### 1 신길로 ~도림로간 도로확장공사(시비)

#### 사업개요

- 위 치 : 신길동 254-1(신길로)~347-40(도림로)
- 규 모 : 도로확장 B=15m → 30m , L=780m
  - 기개설 : 420m, - 미개설 : 360m
- 기 간 : '97년 ~ '08년
- 총사업비 : 53,200백만원(공사비 7,420, 보상비 45,700, 설계비 80)

#### 추진실적

- '78. 12. 17 : 도시계획시설(도로)결정(건고시 제393호)
- '02. 4. 28 : 1단계 공사완료(L=420m)
- '04. 4. 21 : 5차 실시계획인가(서고시 제2005-100호)
- '06. 11. 6 : 공사착공(공정 99%)
  - 보상 : 토지보상 3건, 건물(무허가) 87동, 영업권보상 142건
  - 공사 : 건물철거 34동, 흙관부설 : L = 374m(좌·우)

#### 예산액 및 집행액

- 예산액 : 12,563,748천원('07예산 6,000,000천원+사고6,563,748천원)
- 집행액 : 11,749,564천원(보상비 11,104,737천원, 공사 644,827)
- 집행잔액 : 814,184천원(보상비 512,011천원, 공사 302,173)

### 2 신도림역 ~영등포역간 도로확장공사 3차(시비)

#### 사업개요

- 위 치 : 도림동 265-6~162-70간
- 규 모 : B=12→20m, L=575m
- 공사기간 : '01 ~ '07년
- 총사업비 : 17,900백만원(공사비 2,600, 보상비 15,200, 설계비 100)

추진실적

- '00. 10. 12 : 도시계획시설(도로)결정(서고시 제283호)
- '04. 8. 20 : 1차공사 완료(L=135m)
- '07. 4. 20 : 2차공사 완료(L=300m)
- '06. 5. 17 : 3차공사 시행(L=140m)
- '07. 11. 30 : 3차공사 준공
  - 건물철거 7개동
  - 아스팔트포장 23a, 점토브릭포장 2.7a, 흙관부설 100m

예산액 및 집행액

- 예산액 : 400,545천원
- 집행액 : 326,613천원
- 집행잔액 : 73,932천원

**3 영등포역(남측) ~ 대우아파트간 도로확장공사**

사업개요

- 위치 : 영등포1동 618-209~618-265간 외 1개소
- 규모 : B = 4~8m → 8m, L = 170m
  - 하수관부설(Φ1,000~450mm)
  - 아스팔트포장 A = 9.22a
- 공사기간 : '06 ~ '08년
- 총사업비 : 1,120백만원(공사비 272, 보상비 798, 설계비 50)

추진실적

- '07. 5. 3 : 실시계획 인가
- '07. 6. 26 : 보상계획 수립 및 공고
- '07. 7. 31 : 감정평가 의뢰
- '07. 8. 31 : 공사착공

예산액 및 집행액

- 예산액 : 1,111,867천원(사고 41,867, 본예산 1,070,000)
- 집행액 : 436,853천원
- 집행잔액 : 675,014천원

## 4 지하철 5호선(신길역) 동선개선 기본계획 및 타당성용역

### 사업개요

- 위 치 : 신길2동 ~신길역 (지하철 5호선)
- 규 모 : 연장 104.7m(특수구간 32m, 개착구간 72.7m,  
지하보도 ■6.6×5.5m)
- 용역비 : 40백만원

### 추진실적

- '07. 10. 8 : 공사착공
- '07. 12. 4 : 설계용역 보고회(1차)
- '08. 1. 22 : 설계용역 보고회 완료

### 예산액 및 집행액

- 예산액 : 40,000천원
- 집행액 : 없음

### 향후계획

- '08. 1. 31 : 준공예정(공정 90%)
- '08. 3. : 2008년 상반기 투·융자심사 요청

## 5 영진시장 ~ 대신시장간 도로개설공사(구비+교부금)

### 사업개요

- 위 치 : 신길6동 2365(영진시장)~신길1동 136(대신시장)간
- 규 모 : 도로개설 B=15m, L=1,270m
  - 기개설 : 820m('94~'00년), - 미개설 : 450m
- 사업기간 : '94~'10년이후
- 총사업비 : 20,826백만원(공사비 3,656, 보상비 17,055, 설계비 115)
  - 시교부금 : 17,120 - 구비 : 3,706)

추진실적

- '36.12.26 : 도시계획시설(도로) 결정(조선총독부고시 제722호)
- '94 ~ '00 : 일부구간 도로개설(L=820m) 완료
  - 대신시장(북측) : 520m, 영진시장(남측) : 300m
- '04 ~ '07 : 특별교부금 예산지원(8,550백만원)
  - 토지 6필지중(1구간) 4필지 보상완료(2필지 수용재결중)
- '06. 9.29 : 실시설계용역 완료(미개설 구간)
- '07.10.10 : 공사착공(1구간)
  - 가설울타리 설치(L=170m)
  - 옹벽 기초저판 콘크리트 타설[테니스장 구간(L=45m)]

예산액 및 집행액

- 예산액 : 3,830,676천원(사고이월:2,580,676 '07예산:1,250,000)
- 집행액 : 2,407,510천원(사고이월:2,130,437 '07예산:277,073)
- 집행잔액 : 1,423,166천원(추진중인 토지보상비 및 공사비 집행예정)

**6 대림동 1051-9 ~ 810-56간 도로개설공사(시비+구비)**

사업개요

- 위 치 : 대림동1051-9~810-56간
- 규 모 : B=6m, L=158m
- 공사기간 : '06 ~ '08년
- 총사업비 : 2,975백만원(공사비 350, 보상비 2,575, 설계비 50)

추진실적

- '07. 1. 8 : 측량의뢰
- '07. 6. 13 : 실시계획 열람공고
- '07. 7. 18 : 실시계획 인가
- '07. 11. 9 : 실시계획변경인가
- '07. 12.10 : 감정평가 의뢰

예산액 및 집행액

- 예산액 : 1,595,490천원(당초 1,400,000 + 사고 195,490)
- 집행액 : 55,752천원
- 집행잔액 : 1,539,738천원



## 7 양평1동 38-1 오목교 진입도로변 방음벽개량공사 (시비)

### 사업개요

- 위 치 : 양평동2가 27-2~39-1호간
- 규 모 : 방음벽개량 H=4.5~6.0m, L=244m
- 사업기간 : '07. 4.16~ 8. 8
- 총사업비 : 350,000천원

### 추진경위

- 공사착공 : '07. 4.16
- 공사준공 : '07. 8. 8

### 예산액 및 집행액

- 예산액 : 350,000천원
- 집행액 : 324,772천원

## 8 2007관내포장도로정비등 소파보수공사

### 사업개요

- 위 치 : 관내 전지역
- 규 모 :
  - 아스팔트정비 : A=200a, 콘크리트정비 A=22a, 보도정비 : A=100a
- 사업기간 : '07. 3.14 ~ 12. 17
- 총사업비 : 2,100,000천원

### 추진경위

- 공사계약 : '07. 03.13
- 공사착공 : '07. 12.17

### 예산액 및 집행액

- 예산액 : 2,100,000천원
- 집행액 : 1,862,371천원

## 9

## 2007관내도로시설물 및 장애인편의시설공사

 사업개요

- 위 치 : 관내 일원
- 규 모 : 지하보도세척 및 보수 N=3개소, 보도육교 보수 N=8개소, 과속방지턱 도색 A=2,383m<sup>2</sup>, 과속방지턱 설치 L=338m, 난간보수 및 설치 L=349경간, 보도맞점자블럭정비 A=59a 등
- 사업기간 : '07. 3. 9~'07.12.31
- 총사업비 : 1,350,000천원

 추진경위

- 공사착공 : '07. 3. 9
- 공사준공 : '07.12.18

 예산액 및 집행액

- 예산액 : 1,350,000천원
- 집행액 : 1,192,322천원

## 10

## 신길동970~123-7간의 1개소 보도정비공사

 사업개요

- 위 치 : ①신길동970~123-7, ②신길동 120-46~1212
- 규 모 : 보도포장 B=1.8~3.0m, L=1165m, A=22.1@
- 사업기간 : '07. 3. 21 ~ 7. 18
- 사 업 비 : 300,000천원

 추진경위

- '07. 3. 21 : 공사계약 및 착공
- '07. 7. 5 : 공사준공

 예산액 및 집행액

- 예산액 : 300,000천원
- 집행액 : 284,270천원

## 11 대림3동681~679-9간외 1개소 도로정비공사

### 사업개요

- 위 치 : ①대림3동 681~679-9번지, ②대림3동754-7~754-26
- 규 모 : 아스팔트포장 B=3~10m, L=570m, A=32.8a
- 사업기간 : '07. 3. 16 ~ 6. 16
- 사업비 : 260,000천원

### 추진경위

- 공사착공 : '07. 3. 16
- 공사준공 : '07. 5. 28

### 예산액 및 집행액

- 예산액 : 260,000천원
- 집행액 : 228,709천원

## 12 도로조명시설 개선

### 사업개요

- 노후 가로등시설물 개선
  - 가로등 설치 개량 : 가마산길외 5개노선 206본 285등
- 보안등 개량 설치 및 유지보수
  - 대 상 : 관내 전지역
  - 내 용 : 보안등 신설 개량 및 유지보수

### 추진실적

구분	공 사 명	추진 실적	예산액 (백만원)	집행액 (백만원)	비고
가	가마산길 가로등 개량 공사	가로등 58본 62등	390	335	시비
	신길문래길 가로등 개량 공사	가로등 87본 100등	534	482	
	지중케이블 정비공사	340m	50	50	
로	도로조명종합관리시스템 구축사업	분전반 74면	174	159	
	문래중앙길 가로등 개량 공사	가로등 11본 25등	90	81	
영	대신시장주변 가로등 설치개량공사	가로등 19본 23등	130	113	구비
	여의도 KBS별관주변 가로등개량공사	가로등 19본 63등	180	154	
	고추말길 가로등 설치 공사	가로등 12본 12등	45	45	
거안네	보안등 설치 개량 및 유지보수공사	신설(개량) 449등 유지보수 3600등	492	385	