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벤처센터 건립 ․ 운영계획

  벤처센터의 건립 운 을 통해 소기업 지원과 벤처기업 환을 진 

  하고 자 ․ 로․고용창출  창업 지원을 한 보육센터로 활용

❏ 사업 개요

  ○    치 : 등포구 문래동 3가 54-66의1 (에이스하이테크시티)

  ○ 건물연면  : 1205.6평(2개층)

  ○ 사업 비 : 6,395,000천원 

  ○ 용  도 : 3층-벤처기업 지원기 , 벤처기업제품 시실  회의실

              4층-창업보육센터, 다목 실 등

  ○ 사업기간 :2004.8.～2007.4(입주 정 : 2007.4)

※벤처센터건립주변은 벤처기업 등 600개업체와 200개의지원시설이 입 정

❏ 주요 추진경위

  ○ 04.8.7 : 등포구벤처센터 설립계획수립

  ○ 04.9.2 : 구유재산심의 원회 승인

  ○ 04.9.24 : 구의회 재산취득 의결

  ○ 04.11.4 : 투․융자 심사 결정(서울시)

  ○ 05.6.15 : 문래동 아 트형 공장 설립 승인( 등포구)

  ○ 05.6.23 : 아 트형 공장 건축허가( 등포구)

  ○ 05.9. 7 : 아 트형 공장 분양승인( 등포구)

  ○ 05.12.22 : 건물매입 계약체결【 등포구↔에이스건설(주)】



  ※ 계약체결에 따른 참고사항

   -  분양가격 :  6,743,479,200( 지2,853,712,000,

                  건물3,536,152,000, 부가세353,615,200)

   -  계    약 :  5,394,777,800( 지2,853,712,000

                  건물2,828,918,000, 부가세282,891,800)

   -  차    액 :  1,348,701,400(분양가의 20%할인 액)

❏ 향후 발전과 기대효과

  ○ 벤처 지원 시스템의 효율성 증진

  ○ 벤처기업에 한 극 인 지원

  ○ 서울 서남권의 벤처기업 심화

❏ 소요 예산

   ○ 총 소요 산 - 6,395,000천원

    - 건물매입비 : 5,395,000천원

    - 내부시설  장비․집기류 구입비 : 1,000,000천원

  ○ 투자사항

                                                         단 :백만원

사업내역 명
재원

구분
계

연차별 투자

비 고
2005년
까   지 2006년 2007년

벤처센터건립사업

(서울시 등포구)

계 6,395 4,100 1,000 1,295

국비 1,611 1,611

구비 3,489 2,489 1,000 0

시비 1,295 0 0 1,295 지    원
요청 액



❏ 향후 추진 계획

   ○ 조례제정(구의회 상정됨)

   ○ 조례 시행규칙 제정

   ○ 내부시설  집기장비구입

   ○ 지원기  선정  입주자공모

   ○ 개소식
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