2007. 제132회 임시회 2007. 11 . 2 ~ 11. 12



2007년도

주요사업 추진실적



2007. 11.

주 차 문 화 과

순 서

일반현황	


I. 일 반 현 황

1 인 력

구 분 계	⊸ 1]	일 반 직				기 능 직				계약직		
	य	5급	6급	7급	8급	9급	7급	8급	9급	10급	전 임	
정	원	47	1	5	4	9	1	2	2	12	11	0
현	원	37	1	5	10	4	1	0	12	2	1	1
과투	부족	-10	0	0	6	-5	0	-2	10	-10	-10	1

※비전임계약직(주차단속원: 30명)

2 조 직



3

주요시설 및 장비 등

○ 주차장

	계		공	영			 거주자우선	기 <u>추</u> 므ㅂ서
구 분		노 상		노 외		민 영	/1구사구선 주차구역	건축물부설 주 차 장
		시	구	시	구			1 , 0
개 소	7,979	17	46	2	24	97	22	7,771
면 수	164,599	922	1,027	442	2,102	6,460	7,362	146,284

○ 주·정차단속 인력 및 장비

	인 력	현 황	장	비 현	황		
계	주정차단속			계	단속차량	견인차량	
	기능직	계약직	공익요원	/1	27/10	1 12 12 71 0	
51	3	30	18	13	12	1	

○ 견인대행업체

업 소 명	대표자	소유차량	소 재 지	전화번호
영등포구도시 시설관리공단	허만섭	8	신길7동 869	2650-1417
국제자동차공업(주)	김세환	6	당산동3가 2-7	2676-2828
해밀자동차(주)	유승일	5	당산동6가 121-144	2678-1100
서울대형특수운수(주)	이준규	3	종로구관철동 280	739-0590

4 예 산 현 황

예산 현액

(단위 : 천원)

구분	예산현액	①예 /	산 액	2	이월액	าป	1
十 元	(1+2)	당초예산	추경등	명시	사고	비	고
계	45,718,424	41,833,130	△525,308		4,410,602		
일반회계							
특별회계	45,718,424	41,833,130	△525,308		4,410,602		
기 금							

※ 간주처리, 이체 등으로 증감된 예산액은 "추경 등"란에 기재

집행 예상액


(단위 : 천원)

¬ н	①예산현액	②집	행 액	③이월	불용 예상액
구 분		집 행 액	집행예정액	예상액	(1)-(2)-(3)
계	45,718,424	16,782,499	9,000,000	8,073,000	11,862,925
일반회계					
특별회계	45,718,424	16,782,499	9,000,000	8,073,000	11,862,925
기 금					

Ⅱ. 사업추진 개요

미 션

주차문화개선 및 주차공간확충으로 수준높은 서비스제공



주요사업 추진 총괄

(단위 : 건)

구분	대상사업					추 진	실 적		
계	당초 사업	2006년 이월사업	2007년 추가사업	계	완료 사업	추진중 사 업	2008년 이월사업	취소 및 불가사업	기타
13	7	4	2	13	2	10	1		

Ⅲ. 2007 사업추진 실적

추진 현황

(단위 : 건)

구분	계	완료사업	추진중인 사업	2008년 이월대상	취소(불가) 사업
과별 계	13	2	10	1	
주차행정팀	4		4		
주차세입팀	1		1		
주차운영팀	2		2		
주차시설팀	5	2	2	1	
그린파킹팀	1		1		

완료사업 : 2 건

단위:천원

연번	팀별	사업명	예산액	집행액	비고
1	주차시설팀	주차실태전수조사	100,117	85,506	
2	주차시설팀	영등포여고지하 공영주차장건설	3,500,000	3,500,000	

※ 비예산사업인 경우 비고란에 「비예산사업」 명기

완료사업 내역

1. 주차실태 전수조사

주차시설현황과 주차이용실태를 조사·관리하여 주차정책수립과 집행 등에 광범위하게 활용하기 위한 우리구 주차실태조사를 실시하였으며, 추후 서울시에서 주차수요관리 통합프로그램 구축 후 주민에게 다양한 주차정보 제공

□ 사업개요

- 기 간 : 2006. 12. 27 ~ 2007.6.30
- 조사기관 : 서울시·영등포구(조사업체 용역수행)
- 조사내용
 - 주차시설현황조사: 주차장규모, 주차요금, 관리 및 운영실태 등
 - 주차이용실태조사: 모든 도로상의 주·정차위치, 적법·불법차량, 차종 등
- 조사방법 : 조사원이 현장방문 조사표에 의거 면담조사

추진경위

- 조사용역업체 선정 및 발주 : 2006.12.26
- 조사구역 : 4지역 65구역 설정
- 조사실시: 2007.4. 2 ~ 6. 30

□ 추진실적

- 노상주차장 : 8,891개소 8,891면
- 노외주차장 : 83개소 10,096면
- 부설주차장 : 11,193개소 114,589면

□ 예산액 및 집행액

- 예산액 : 100,117천원(2006추경)
- 집행액: 85,506천원

향후계획

- 각 자치구 조사완료 후 서울시에서 주차관리 통합전산시스템 구축
- 주차정책 활용 및 주차정보제공

2. 영등포여고 지하공영주차장 건설

영등포여고 교사 개축공사와 병행하여 지하주차장을 건설하여 주민에게 개방함으로서 신길2동지역의 극심한 주차난을 해소하여 주민들의 삶의 질 향상에 기여하고, 학교건물 지하에 주차시설을 조성함으로서 예산절감과 함께 토지효율성을 높이게 되었음

□ 사업개요

○ 위 치 : 신길2동 184-3 (영등포여자고등학교)

○ 공사기간 : '04. 10 ~ '06. 12

○ 시설규모 : 지하2층 철근콘크리트조(연면적3,644.56m²)

주차면 98면(지하1층34면,지하2층64면)

○ 공 사 비 : 3,500백만원(시비1,750 , 구비1,750)

○ 시 행 청 : 서울특별시교육청

□ 추진경위

○ '02. 9. 9 : 학교시설 복합화 추진에 따른 지하주차장 건설 검토요청(서울특별시교육청 → 영등포구)

○ '02.10. 8 : 주차장건설 타당성 검토 결과 보고

○ '04.12.27 : 건설 및 운영·관리에 관한 협약서 체결

○ '06.12. 6 : 학교4단계 공사중 2단계(지하주차장 포함)공사 완공

○ '06.12.~ : 서울시교육청 및 영등포여고에 지하주차장 개방요구

○ '07. 7.24 : 건설 및 운영·관리에 관한 변경협약서 체결

○ '07. 8.10 : 지하주차장 부분 임시사용 승인(교육청)

○ '07. 9. 1 : 주차장 운영

□ 주요 협약체결 내용

○ 사업비는 영등포구에서 전액부담(시비50%)하고 준공 후 서울특별시 교육감으로 소유권 등기 및 27년간 주차장 무상사용

○ 운영 수익금 배분은 영등포구 70% 교육청 30%

□ 주차장 운영

○ 운영개시 : '07.8.6~8.31까지 시범운영후 '07.9.1부터 정상운영

○ 운영방법: "영등포구 도시시설관리공단"에 위탁하여 운영

○ 운영시간 : 24시간 연중 무휴

○ 주차장 이용요금 : 5급지 적용(30% 상향)

추진중인 사업 : 9 건

단위:백만원

연번	팀별	사 업 명	예산액	집행액	비고
1	주차장시설팀	당산근린공원 지하 주차장 건설공사	9,250	5,390	
2	그린파킹팀	GreenParking 사업추진 활성화	3,198	2,116	
3	주차장시설팀	거주자 우선주차 구획선 정비공사	255	198	
4	주차행정팀	주민에게 다가가는 주차질서 확립			비예산
5	주차행정팀	견인차량보관소이전 및 운영계획	90	90	
6	주차행정팀	불법주정차무인단속 시스템 확대설치	1,154	883	
7	주차행정팀	어르신 주차질서 계도활동	80	58	
8	주차세입팀	주정차위반 과태료 징수율 향상			비예산
9	주차운영팀	주차장 제자리 찾아주기			비예산
10	주차운영팀	주차장방범설비 지도점검			비예산

[※] 비예산사업인 경우 비고란에 「비예산사업」 명기

추진중인 사업 내역

1. 당산근린공원 지하주차장 건설공사

주택가 공동주차장 건설사업을 적극적으로 추진하여 주택가의 심각한 주차난을 해소시키고 주차문제로 인한 주민불편이나 화재 등 재난 발생시 인적·재산적 피해를 최소화하고자 함.

□ 사업개요

○ 사업규모

- 부지면적 : 11,124.70 m²

- 연 면 적 : 6,241.76 m²

- 주차규모: 지하2층, 철근콘크리트조

- 주차면수 : 자주식 190면(지하1층 92면, 지하2층 98면)

○ 사업기간 : 2006.10.11 ~ 2007.11.30(예정)

□ 추진실적(공정율 90%)

○ 2006.09.11 : 전면책임감리용역 계약(청석엔지니어링외 1개사)

○ 2006.10.11 : 공사 계약(보훈종합건설)

○ 2007.03.26 : 전기 · 통신공사 착공

○ 2007.06.15 : 지하2층 콘크리트 타설완료

○ 2007.09.15 : 지하1층 철근콘크리트 타설 완료

○ 2007.10.13 : 구조물 되메우기 실시 및 램프공사 시공 중

□ 예산액 및 집행액

○ 예산액: 9,250백만원○ 집행액: 5,390백만원

□ 향후 추진계획 등

○ 2007.11월중 : 외부램프공사 및 부대시설공사, 전기 및 통신공사

○ 2007.11.30 : 준공

○ 2007.12월중 : 시운전 및 운영관리(영등포구도시시설관리공단)

2. Green Parking 사업추진 활성화

주택가 담장과 대문을 허물어 여유 공간에 부족한 주차장과 녹지를 조성하고 안전하고 쾌적하게 보행할 수 있는 생활도로를 조성함으로써 주차질서확립과 자연 친화적인 주거환경 조성

□ 사업개요

- 담장허물기 : 주택내 여유공간에 주차장과 녹지를 조성하여 녹색주차마을 조성
- 생활도로 : 담장허물기 밀집골목내 보행자 안전과 쾌적한 골목길 조성
- CCTV 설치 : 담장 허물기 밀집골목내 불법주차 방지, 방범보완

□ 추진방향

- 담장을 허물어 주차장 및 조경시설 설치 지원 강화
- 설계·시공 전 과정에 주민들의 의견 수렴 반영
- <u>1가구 1면당 600만원</u>, 1면 추가시 100만원→ 최고 1,550만원까지 지원
- 노약자·어린이·장애우 등이 안전 보행을 위한 쾌적한 생활도로 조성

□ 추진실적 및 예산액

구분	담장허물기	생활도로	CCTV	예산(백만원)	비고
계	1,037동 1,828면	4,748m	56대	12,803 (시비5,615, 구비7,188)	
2004년	209동 413면	673m	13대	2,855 (시비1,955, 구비900)	
2005년	234동 434면	1,170m	16대	3,515 (시비1,150, 구비 2,365)	
2006년	291동 379면	1,440m	12대	3,318 (시비 953, 구비2,365)	
2007년	333동 602면	1,465m	15대	3,115 (시비1,557, 구비 1,558)	

□ 향후계획

○ 서울시 인센티브 평가 대비 마무리 및 내년도 사업 계획수립

3. 거주자우선주차구획선 정비공사

우리구 관내 이면도로상의 주차질서 확립을 위하여 수시로 주차구획선을 설치하고 유지 · 보수함으로서 노상주차장을 이용하는 주민들에게 편의를 제공코자함

□ 사업개요

- 공사기간 : 2007년 4월 4일 ~ 2008년 2월 10일
- 공사대상 : 관내 거주자우선주차구역
- 공사내역
 - 거주자우선주차구획선 신설 · 삭제 · 재배치 · 재도색
 - 관내 거주자우선주차구역 주차금지선 및 문구 표시
- 소요예산액 : 255,500천원

□ 추진경위

- 거주자우선주차구획선 정비공사 업체 선정
 - 계약방법 : 공개입찰(연간단가)
 - 착공일 : 2007년 4월 4일
 - 업체명 : 아람건설(주)

□ 추진실적

- 신 설 : 871면
- 삭 제 : 998면
- 재 도 색 : 856면
- 주차금지선설치 : 984M
- 공 정 율 : 50%

□ 향후 추진계획 등

- 매년 각 종 공원 및 보도 조성 등의 사업으로 거주자우선주차구획선 이 감소 추세로
- 거주자우선 주차수요를 충족시키기 위하여 주택가 밀집지역 등 주차 공간 확보가 절실한 구간에 최대한 공간을 잘 활용할 수 있도록 자투리 지역을 찾아 주차구획선을 신설할 예정

4. 주민에게 다가서는 주차질서 확립

탄력적이고 효율적인 주차행정을 통하여 사랑과 신뢰를 바탕으로 주민불편사항을 적극 해소코자 함.

□ 추진개요

- 사랑과 신뢰를 바탕으로 주민불편사항을 적극 해소
- 인간미 넘치는 탄력적이고 효율적인 주차행정 혁신

□ 세부추진계획

- 주민이 감동하는 민원서비스 제공
 - 감동 서비스와 주차계도가 함께하는 현장행정 교육 강화
 - 취약시간대(출, 퇴근시간) 및 혼잡지역에 행정력 집중
 - 마을버스 노선 통행로 및 시민불편 신고사항 최우선처리
- 주민불편 및 민원사항 적극 해소
 - "주차 민원상담" 전담제 운영 (2명)
 - 새벽 및 야간, 휴무일(토, 일, 공휴일) 특별근무 실시
 - 신속하고 편리한 "불법주차민원처리 기동반" 운영
- 탄력적이며 효율적인 주차행정 혁신
 - 도로별, 혼잡구역별 주차질서근무자 책임권역 설정 및 운영
 - 잠시주차 등 시민생활과 밀접한 사항은 시민계도 개념 적극도입
 - 즉시이동 가능 차량의 경우는 차량이동 안내서비스 적극제공
- 주차단속원 인력관리 개선
 - 비전임 계약직을 활용한 주차단속 및 CCTV 상황실 등 운영

□ 추진실적(2007.10.15 현재)

- 불법 주·정차 단속 : 120,795건(일평균 580건)
- 불법 주·정차 차량 견인 : 16,786건(일평균 80건)
- 불법 주·정차 단속 비전임계약직 채용 및 단속업무 수행
 - 30명 (20명<6,1일>, 10명<11.1일>)

□ 향후추진

○ 지속적인 주차문화 개선을 통한 시민편의 증진 및 기초질서 확립

5. 견인차량보관소 이전 및 운영

현재 우리구가 위탁 사용하고 있는 여의도 견인차량보관소가 향후 폐쇄예정 및 이전요구 민원 등의 여건변화로 인하여 보관소 이전의 필요성이 대두됨에 따라, 자체 견인차량보관소를 확보하여 이전 운영함으로서 안정적인 견인업무 추진에 만전을 기하고자 함.

□ 대상지 현황

- 위 치 : 영등포동1가 35번지외 13 (5호선 신길역환승주차장 내)
- 면 적 : 5,032m² (소유자 : 구·시·국유지)
- 부지여건 :
 - 환승역 주차장 면적 확장(3.557 → 5.032m²)으로 보관소 활용가능
 - 주변이 주택가가 아닌 업무시설 밀집지역으로 민원발생 소지가 적음
 - 노량진로, 경인로, 노들길 등 주요도로와 1·5호선 지하철역이 위치하고 있어 내·외부 접근성이 양호한 지역임

□ 운영계획

- 활용계획 : 주차장을 재정비하여 주차장과 견인보관소로 활용
 - 환승주차장 : 2,691 m²(96면), 견인보관소 : 2,341 m²(84면)
- 운영방법 : 우리구 도시시설관리공단에 위탁하여 운영

□ 추진일정

- 토목공사 및 주차구획선 정비 : 10. 1 ~ 10. 20
- 사무실 설치 및 인력충원(공단) 등 : 10. 1 ~ 10. 25
- 시범운영 및 미비점 보완 : 10.22 ~ 10.31
- 운영업무 개시 : 2007. 11. 1부터

□ 기대효과

- 자체 보관소 확보로 장기 집단 민원해소 및 이용자 서비스 증대
- 보관소 위탁관리비 분담금 증가 해소로 예산절감 (년 450백만원)

6. 불법주정차 무인단속시스템 확대설치

무인단속시스템의 추가설치와 기존 및 신규시스템의 기능 향상을 통해 도로의 소통기능을 회복하고 교통질서를 확립하여 영등포구의 교통문제를 적극적으로 해결하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포로, 선유로, 도림로 등 관내 주요 간선도로, 주간선도로와 연결되는 보조간선도로
- 규 모 : 80대 설치(2005년 20대, 2006년 30대, 2007년 30대)
- 사업기간: 2005년 ~ 2007년

□ 추진경위

- 무인단속시스템 확대설치계획 수립: 2007. 4
- CCTV 설치장소 정밀조사 : 2007. 2 ~ 4
- 조달청 구매 발주 및 성능평가 : 2007. 5 ~ 6
- 조달구매계약 : 2007. 7. 5

□ 추진실적

- 2006년 이월사업(CCTV 30대) 추진
 - CCTV 설치 및 시험운행 : 2007. 1 ~ 2007. 5
 - 단속 시행 : 2007. 6. 1부터
- 2007년 사업분 구매계약 및 설치중(2007. 11월 준공예정)
- 2007년 CCTV 단속실적 : 38,133건(2007.10.15 현재)

□ 예산액 및 집행액

- ○예산액: 1,154,000천원(구비)
- ○집행액: 883,750천원

□ 향후 추진계획

- 교통종합상황실 구축
 - 지능형 교통관리시스템 구축 : 불법주차단속·시스템 장애진단· 기동차량 위치파악·관내 주차장 이용현황 파악 및 안내
 - CCTV를 이용한 모니터링으로 관내 돌발 상황 감지 및 대처

7. 어르신 주차질서 계도활동

관내거주 어르신의 계도활동을 통하여 사회참여기회 확대 및 주차질서 확립의 시민공감대 형성으로 올바른 주차문화의식을 고취하고자 함

□ 사업개요

- 사업내용 : 관내 22개동별 이면도로 등에 대한 주차질서 계도
- 사업기간 : 2007. 3월 ~ 11월 (9개월)
- 참여인원 : 연인원 7,680명 (1일 88명)
- 사업수행 : (사)대한노인회영등포구지회에 협약서에 의거 위탁
- 근무방법 : 2인1조(4인2조)로 주3일 월12일 범위내
 - 이면도로 주차질서계도 및 주차장이용안내

□ 추진경위

- 사업계획 통보(수행기관) 및 사전홍보 : 2007. 2. 1 ~ 2. 10
- 협약서 체결 및 참여자 신청 접수 : 2007. 2. 11 ~ 2. 20
- 근무자 선정 및 사전교육 : 2007. 2. 21 ~ 2. 28
- 사업시행 : 2007. 3. 2
- 확대시행 : 2007.7월부터 (1일 50명에서 88명으로 확대운영)

□ 추진실적

- 계도 및 이동조치 86,820건, 경고조치 1,510건
- □ 예산액 및 집행액
 - 예산액 : 80,736 천원
 - 집행액: 58,616 천원

□ 향후추진계획

- 혼잡이면도로(어린이보호구역 및 그린파킹 사업지역) 집중 계도하여 단속사각지대 주차질서개선
- 우수활동사례 선정 및 전파하여 참여 어르신 사기진작

8. 주·정차위반 과태료 징수율 향상

불법 주·정차 위반 과태료에 대하여 적기에 부과·징수하여 세외수입을 안정적으로 확보하고 상습 및 고액 체납자에 대하여 부동산 압류 등 적극적인 체납관리로 채권확보 및 세외수입 징수율 향상에 기여

□ 추진목표

- 주·정차 위반자에 대한 과태료 징수율 제고
- 체납차량압류 및 고액체납자 부동산 압류로 채권확보
- 시효완성분에 대한 결손처분

□ 사업개요

- 주·정차위반과태료 징수 목표 :7,715백만원
- 10건이상 고액체납자에 대한 부동산 압류
 - 재산조회 및 압류예고통지:1월 ~ 11월
 - 압류등기촉탁 및 소유주 통보:2월 ~ 12월
- 2건이상 체납자에 대한 거주자 우선주차 배정제외
 - 체납자 조회 : 5,11월
 - 체납고지서 송부 : 6월,12월(영등포구도시시설관리공단 추진)
- 과년도 체납자 년차별 체납독촉고지서 발송:538,000건 21,555백만원

□ 추진실적

- 주・정차위반 과태료 징수실적 :5,786,000천원
- 자동차 압류 : 56,852건 2,278,638천원
- 주·정차위반 고지서 독촉장발부 :428,500건 6,920,280천원
- 고액체납자 부동산 압류 : 70명 125,400천원

□ 향후 추진계획 등

- 주·정차위반 체납자에 대한 채권확보를 위하여 자동차 및 부동산에 대한 조회를 지속적으로 실시하여 압류절차 이행으로 징수율 제고
- 과년도 체납자에 대한 고지서 징수율 향상

9. 주차장 제자리 찾아주기

건축물 부설주차장에 대한 설치·정비 및 관리를 강화하여 불법용도변경 등으로 본래의 용도로 활용되지 못하고 있는 주차장을 주차장 본래 기능 으로 회복토록 하여 주차난 해소에 기여코자 함.

□ 사업개요

- 주택가 주차난 해소 및 이면도로 차량 소통 유지 확보
- 무단 용도변경 및 기능 상실 주차장 원상회복

□ 추진경위

- 추진기간 : 2004년 ~ 계속
- 전담팀 구성 : 주차운영팀 (팀장1명, 직원3명)
- 부설주차장 현황: 7,751개소 144,720면
- 점검목표 : 3,044개소

(1995~2006년 건축물 준공분)

□ 추진실적

○ 점검결과

(단위: 개쇠

점검 대상	점검결과		위반 건축물 행정조치 결과				
	정상	위반	원상회복	용도변경	시정유예	진행중	
3,044	2,640	404	124	4	6	270	

※ 시정명령 불응 시 관련법에 의거 이행강제금 부과, 관계기관 고발 및 위반건축물 등재

10. 주차장 방범설비 지도 점검

우리구 관내 방범설비 설치대상 주차장을 일제조사, 유지관리 상태를 지도·점검하여 강·절도 등 범죄를 예방코자 함.

□ 사업개요

- 주차장 방범설비 설치로 주민의 안전이용 및 신변 보호
- 녹화자료 보관으로 방화·방범 및 기타 제반 범죄행위 예방

□ 추진경위

- 추진기간 : 2007.06.18 ~ 2007.07.24
- 합동점검반 편성 : 6명(구 직원 4, 영등포경찰서 2)
- 점검대상 : 총 161개소 (주차대수 30대를 초과하는 주차장)
 - 관련근거 : 주차장법 제6조 및 동법시행규칙 제6, 11조

□ 추진실적

○ 점검결과

(단위: 개쇠

	점검 대상	위반내용					
구 분		소계	방범설비 미 설 치	방범설비 설 치 후 방 치	방범설비 사각지대 발 생	자 료 1개월이상 미 보 관	
계	161	52	18	1	14	19	
부 설 주차장	141	51	17	1	14	19	
노 외 주차장	20	1	1	-	-	_	

- 조치내역
 - 원상회복 40개소, 행정조치 진행중 12개소
 - ※ 시정명령 불응 시 관련법에 의거 위반건축물 등재, 영업정지, 과징금 부과 및 고발

2008년 이월대상: 1 건

연번	팀별	사업명	예산액	집행액	비고
1	주차시설팀	대림운동장 지하공영 주차장 건설공사	9,073백만원	1,000백만원	

※ 비예산사업인 경우 비고란에 「비예산사업」 명기

2008년 이월대상 사업 내역

1. 대림운동장 지하공영주차장 건설공사.

대림운동장에 지하공영주차장을 건설하여 주택가의 주차난 해소와 토지 이용의 효율성을 높이고 소방도로의 기능 회복 및 이면도로의 통행권을 확보시켜 지역 주민들에게 생활 편의를 제공하고자 함.

□ 사업개요

- 사업위치 : 영등포구 대림3동 780번지 대림운동장
- 사업규모
 - 부지면적 : 16,498 m²
 - 연 면 적 : 6,640 m²
 - 주차규모 : 지하2층, 철근콘크리트조
 - 주차면수 : 자주식 190면(지하1층 95면, 지하2층 95면)
- 사업기간 : 2007.12~ 2008.11
- 소요예산 : 9,073백만원(구비, 시비 각 50%)

□ 추진실적

- 2007.02.09 : 대림운동장 지하공영주차장 건설계획(안)
- 2007.05.25 : 서울시 투자심사 결과 조건부 가결
- 2007.08.10 : 실시설계용역 계약 및 착수
- 2007.10.04 : 도시계획시설(주차장) 결정(서울시)

□ 예산액 및 집행액

- 예산액 : 9,073백만원(구비 4,537백만원, 시비 4,536백만원)
- 집행액: 1,000백만원

□ 이월사유 및 대책

- 2007년 12월 공사 발주함에 따라 절대공기 부족
- 2008 서울시 예산 지원 요청(시비 4,536백만원)