

(公園綠地課)

1. 일 반 현 양

□ 과적제와 관장업무

계 별	관 장 업 무	비 고
공 원 계	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공원조성 및 계획입안 ○ 도시계획시설(공원) 사항 ○ 도시공원 점용허가 ○ 도시근린공원 관리 ○ 도시어린이공원 관리 ○ 국·공유지 관리 ○ 공동주택 협의사항 ○ 기타 타계의 주관에 속하지 아니한 사항 	
녹 지 계	<ul style="list-style-type: none"> ○ 녹지대 조성 및 유지관리 ○ 수림대 및 시설녹지 조성관리 ○ 꽃길조성 및 화분관리 ○ 국(산림청소관)·공유재산 관리 ○ 제재소 및 임외임목 벌채에 관한사항 ○ 지정보호수 관리 ○ 분수대 관리 ○ 가로수 식재 및 유지관리 ○ 해충구제 	

□ 인원 현황

- 일반직 ----- 정원 9명, 현원 9명 (행정+1, 임업△1)
- 기능직 ----- 정원 11명, 현원 11명

□ 시설물 현황

○ 공 원

구	분	계 소	면 적 (㎡)	비 고
계		21	167,974.5	
근린공원	소 계	4	111,169	
	시 설	3	59,699	문래공원, 자매공원, 신길공원
	미시설	1	51,470	매곡골공원
어린이 공 원	소 계	17	56,805.5	
	시 설	14	52,496.4	서강, 중앙, 평화, 자유, 당산, 감마울, 양남, 산성, 다사랑, 원지, 동심, 두암, 신우, 싹지
	미시설	3	4,309.1	당육공원, 고추말공원, 신일공원

○ 가로수 및 녹지대

구	분	계 소	수 량	시 설 내 역
가 로 수	41개노선	15,177주	총 ----- 15,177주 (11종)	
			○ 은행나무 4,626주 ○ 버즘나무 6,336주 ○ 수양버들 738주 ○ 빛나무 1,367주 ○ 은단풍 1,285주 ○ 느티나무 581주 ○ 기타 (현사시, 포플러, 회화, 당단풍) - 244주	
녹 지 대	54개소	면적 655,339㎡	○ 총수량 느티나무외 29종 1,671,456주	

○ 지정보호수

지보번호	정호품격	지정종수	수량	수목현황				위치	소유자	관리자
				수령	수고	둘레	수관직경			
1-22	시나무	은행나무	1주	500년	20.5m	5.4m	10m	당산동 10번지	시	당산 2동장
1-13-13-30	동나무	느티나무	1주	200년	18m	3.5m	12m	신길동 24	시	신길 1동장
1-13-12-10-25	마울나무	동근잎느티나무	1주	90년	15m	3.14m	10m	양평동 4가 184	양평동 교회	양평 2동장

○ 분수대

시설명 (위치)	시설개요	가동시간
양화폭포 (양화동 153-8외 1필지)	○ 시설개요 · 인조바위 : 면적 1,620㎡ · 폭포 : 6개소 · 기기 : - 모타펌프 9대 - 변압기 2대 · 매점 : '80. 6. 30. 준공 · 시설일자 : '80. 6. 30.	○ 기간 - 4.1. ~ 11.20. ○ 시간 - 10:00~13:00 (3시간) 15:00~18:00 (3시간)
영동포 입체교차로 분수대 (영동포로타리)	○ 시설개요 대형분수 · 분수조 면적 : 352.8㎡ · 기기 : - 모타 2대 - 분수노즐 102개 - 변압기 1대 · 시설일자 : '76. 4. 1.	
당산공원 분수대 (당산동 3가 385)	○ 시설개요 · 분수조면적 : 201㎡ · 기기 : 모타(소형) 1대 · 시설일자 : '77. 7. 17.	○ 기간 - 4.1. ~ 11.20. ○ 시간 - 12:00~13:00 (1시간)

2. '96 주 요 업 무 보 고

□ 공원녹지사업 : 21건 --- 7,404백만원 (보상5,200, 시설2,159, 용역45)

- 구비
 - 계 : 20건 --- 7,304백만원 (보상5,200, 시설2,059, 용역45)
 - 공원사업 : 12건 --- 6,072백만원 (보상4,500, 시설1,527, 용역45)
 - 녹지사업 : 8건 --- 1,232백만원 (보상 700, 시설 532)
- 시비 - 녹지사업 : 1건 --- 100백만원 (시설 100)

□ 구비사업 --- 20건

(단위 : 백만원)

사업명	사업목적	사업규모	사업기간	사업비	추진사항	문제점및 대책	사업효과
계	12건			7,304			
소계(공원)				6,072			
도림제3 (고추말) 어린이공원 조성	어린이 놀이 공간및 주민 휴식공간확충	공원조성 :3,071㎡	96. 2. ~ 96. 5.	460	발주 : 2.10. 착공 : 3.10.	○ 문제점 - 사당철거및 관습도로 폐쇄로 민원 발생우려. ○ 대책 - 주민대화 해결.	장기민원 해소 .어린이 놀이공간 및 주민 휴식공간 확충.
신길3 (신일)어린 이공원조성	어린이 놀이 공간및 주민 휴식공간확충	공원조성 :173.6㎡ 건물1동 철거	96. 8. ~ 96.11.	43	발주 : 8. 1. 착공 : 9.20.	-	어린이놀이 공간및주민 휴식공간 확충.
대림3(쌈지) 어린이 공원조성	장기민원해소 및 휴식공간 확충	토지보상 :1,250㎡	96. 1. ~ 96.12.	1,500	보상방침 수립 : 1. 9.	○ 문제점 - 토지소유자 일시보상 요구. ○ 대책 - 예산확보 노력	장기민원 해소 .휴식공간 확충및 도시경관 수준향상
신길근린 공원조성	-	토지보상 :2,000㎡	96. 1. ~ 96.12.	3,000	-	-	-

(단위:백만원)

사업명	사업목적	사업규모	사업기간	사업비	추진사항	문제점및 대책	사업효과
여의2 (자유) 어린이공원 현대화	시설물다양 화및 현대화 도시미관 개선및 공원 녹지공간 조성	공원 현대화: 5,385㎡	96. 2. ~ 96. 5.	539	발주: 2.10. 착공: 3.15.	-	수준높고 쾌적한 어린이공간 확보. 주민휴식 공간제공.
영등포6 (중앙)어린이 공원 현대화	-	공원 현대화: 3,671㎡	96. 2. ~ 96. 5.	367	발주: 2.10. 착공: 3.15.	-	-
당산1(당산) 어린이 공원 휴식 시설 설치	이용객들여계 편의제공	의자23조 경계석 64M등	96. 2. ~ 96. 5.	18	발주: 2.10. 착공: 3.15.	-	이용객들 여계 편의 제공.
대림5(두암) 어린이 공원외 4 개소 정비	-	수목전지 120주, 바닥정비 2,000㎡, 의자 제배치등	96. 2. ~ 96. 4.	20	발주: 2.20. 착공: 4. 1.	-	-
어린이공원 현대화 실시설계 용역	시설물다양 화및 현대화 도시미관 개선및 공원 녹지공간 조성	어린이 공원현대 화 실시 설계용역 3개소	96. 6. ~ 96.10.	45	발주: 6.10.	-	수준높고 쾌적한 어린이공간 확보. 주민휴식 공간제공.
영등포3 (서강) 어린이공원 정비	노후시설물로 쾌적한 놀이 공간 확보	조합놀이 대1개소, 시어소 1개소등	96. 2. ~ 96. 4.	40	발주: 2.20. 착공: 4. 1.	-	쾌적한 어린이놀이 공간 확보
자매근린 공원 주변 정비	도심가로경관 수준향상	자연석 20톤, 수목식재 600주등	96. 2. ~ 96. 5.	20	발주: 2.20. 착공: 4. 1.	-	도심가로 경관 수준 향상.
근린공원 정비	공원경관 수준향상및 토사유출방지	역문동 20,000본 자산흥 2,000주	96. 2. ~ 96. 4.	20	발주: 2.20. 착공: 4. 1.	-	공원경관 수준향상

(단위:백만원)

사업명	사업목적	사업규모	사업기간	사업비	추진사항	문제점및 대책	사업효과
소계(녹지)	8건			1,232			
철도연변 시설녹지 조성	장기민원 해소	토지보상: 318㎡	96. 2. ~ 96.12.	700	실시계획 인가: 96.2.	-	장기민원 해소 쾌적한 주거환경 조성
양남로타리 녹지대정비	가로경관 수준향상	감나무외 3종 49주 의자16조, 지피식재 3,000본	96. 2. ~ 96. 4.	25	발주: 2.15. 착공: 3.15.	-	쾌적한가로 환경조성과 시민정서 함양 도모
가로수보식	도시경관 수준향상	은행나무외 3 종 155주	96. 2. ~ 96. 4.	32	발주: 2.20. 착공: 3.20.	-	-
가로수전정	가로수 수형조절	버즘나무외 1종 380주	96.10. ~ 96.12.	23	발주: 10.30. 착공: 11.30.	-	가로경관 수준향상및 안전자시계 확보.
양평동 유아원이전 지정비	민원해소 및 휴식 공간조성	팔각정외 2종 베드민턴장 외 6종 오피스 120㎡ 수목식재및 제거 223주등	96. 2. ~ 96. 5.	100	발주: 2.20. 착공: 3.20.	-	휴식공간 제공.
양화폭포 주변정비	노후시설 교체	경계석교체 396㎡ 소형고압브 력포설 420㎡ 의자교체 12조	96. 2. ~ 96. 4.	30	발주: 2.20. 착공: 3.20.	-	이용객 편의제공
양화폭포 기계시설물 보수	노후시설 교체및 안전사고 예방	벨브설치 4개 펌프수리 4대 분수대설치 1샷트 도장 1,600㎡	96. 2. ~ 96. 4.	50	발주: 2.20. 착공: 3.20.	-	시설물내구 력 증대
녹지대 유지관리	쾌적한 도시미관 조성	녹지대: 543,926㎡ 수벽: 5,313㎡ 수림대및 기타 106,100㎡	96. 3. ~ 96.10.	272	계획수립 96. 2.20	-	도시미관 향상 및 시민편의 제공.

□ 시비지원사업 ----- 1건

(단위:백만원)

사업명	사업목적	사업규모	사업기간	사업비	추진사항	문제점및 대 책	사업효과
계				100			
영등포로 가로수수종 경신및 유실수식재	불량수목 제거및 유실수 식재	버즘나무 : 135주 이식 및 제거 은행나무 : 140주 식재 유실수 : 모과외 2종 60주 식재	96. 2. ~ 96. 4.	100	발주 : 2.26. 착공 : 3.26.	-	가로경관 수준향상